
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038 

uzavřené dne 11. 01. 2017 (dále jen „smlouva")

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:
„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
4o stavba, úsek Domažlice (mimo) -  státní hranice SRN"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO:70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384 
zastoupena: I mg. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E618-S-113/2017/Pal 

ISPROFOND: 532 352 0024 

a

společnost „SAGEASSTQS 4. stavba" 

zastoupená vedoucím společníkem 

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 250116 
bank. spojení: ............................................................. .................................... 

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem 
Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

Společníkem 2 

ELTODO, a.s.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 
IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573 
bank. spojení: ............................................................. .................................... 

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva 
a Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00
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a
společníkem 3 

STOSMOL, s.r.o.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27214 
bank. spojení:..................................... ........................................... 

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem
Korespondenční adresa: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 5216300038

PREAMBULE
Důvodem uzavření Dodatku č. 3 je změna termínu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017. Smluvní strany se 
dohodly na změně termínu plnění na základě zpracovaného návrhu technického řešení odevzdaného 
k připomínkám odbornými útvary SŽDC a ČD, kdy vyvstal z obdržených stanovisek požadavek na 
opětovné předložení dokumentace k připomínkám a to až po zapracování podmínek, požadavků a 
vazeb na železnici na území SRN. Výše uvedená problematika se na jednání SŽDC a zástupců SRN 
nedořešila v předpokládaném termínu dle dodatku č. 2 z důvodu potřeby zástupců SRN na 
projednání navrhovaných změn v rámci jejich dotčených organizací. Po potvrzení konečného 
stanoviska ze strany zástupců SRN budou svolána následná jednání za účelem dořešení 
přeshraničního navázání technologií.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo 
zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

5.13. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5:

Specifikace Díla

Obchodní podmínky-OP/ZP-PD/ 05/16 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 
dokumentace stavby -  VTP/PD/04/16

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Ceny Díla - znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3



Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů 

Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 
5 platné kdatu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

11.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-113/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 5216300038, 
ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5| 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 1 8 . 0 4 . 2 0 1 8 V Praze dne 1 3 . 0 4 . 2 0 1 8

Za společnost „SAGEASSTOS 4. stavba"

Ing. Lubor Hrabeš 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sng. Jiří Čurda
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Mgr. Ladislav Beran 
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.



Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla D o b a  p ln ě n í P o p is  č in n o s t í p ro v á d ě n ý c h  v  D ílč í e ta p ě P o d m ín k y  d o k o n č e n í D ílč í  e ta p y

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - -

1. dílčí etapa do 6 měsíců od podpisu SoD Dílčí plnění obsahující zpracování 
podrobného geotechnického průzkumu, 
koncept návrhu technického řešení 
k projednání na profesních poradách včetně 
návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení

Protokol o provedení díla, 
digitální forma konceptu návrhu 
technického řešení k projednání, 
včetně návrhu skladby SO, PS

(10% celkové ceny díla bez DPH)

2. dílčí etapa 30. 11. 2017 Profesně projednaný návrh technického 
řešení se zapracovanými požadavky 
k připomínkování odbornými útvary SŽDC a 
ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH

Protokol o provedení díla, 
digitální forma návrhu 
technického řešení 
k připomínkám včetně propočtu 
CIN a návrhu EH

(20% celkové ceny díla bez DPH)

3. dílčí etapa Do 1 měsíce od projednání 
způsobu navázání navržených 

technologií na technologie SRN

Konferenční projednání připomínek 
odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich 
zapracování. Předložení čistopisu Záměru 
projektu ke schválení v Centrální komisi 
Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) 
včetně povinných příloh a podrobné 
kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.

Protokol o provedení díla, Záměr 
projektu v listinné i digitální 
formě

(20% celkové ceny díla bez DPH)

4. dílčí etapa do 1 měsíce od schválení ZP 
vCKM D

Zpracování a odevzdání kompletního a 
úplného Oznámení EIA

Protokol o provedení díla, 
Originál Oznámení EIA v listinné i 
digitální formě

(10% celkové ceny díla bez DPH)



5. d ílč í etapa do 2 m ěsíců  od u končení 
procesu EIA  (vyd án í závěru  

zjišťo vacího  říze n í či Stanoviska  
EIA)

Finální odevzdání kompletně projednané 
přípravné dokumentace včetně zapracování 
podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání 
žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)

Protokol o provedení díla, 
Čestného prohlášení zhotovitele
0 vypořádání všech připomínek, 
Kopie žádosti o ÚR potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu, 
Přípravná dokumentace v listinné
1 digitální formě

(20% celkové ceny díla bez DPH)

D o ko n če n í díla do 3 m ěsíců od po d án í žádosti 
o Ú zem n í ro zhodnutí

Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o 
umístění stavby.

Protokol o provedení díla,
Originál vydaného Územního 
rozhodnutí s vyznačením termínu 
nabytí právní moci

(20% celkové ceny díla bez DPH)
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