
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2018

Objednatel: IČ:

ZOO Ostrava, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 38 958,59

15,00% 0,00 0,00

32 197,18
0,00

32 197,18

21,00% 32 197,18 6 761,41

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
01

Oprava sociálních zařízení - SAFARI
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Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum: 12. 1. 2018

Objednatel: ZOO Ostrava, p.o. Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 197,18 38 958,59

0,00 0,00

32 197,18 38 958,59

63 212,7252 241,9209 Vícepráce
-24 254,14-20 044,7410 Méněpráce

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

 

Strana 2 z 9



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

ZOO Ostrava, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

63 212,72

52 241,92
0,00

52 241,92

52 241,92 10 970,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

09 - Vícepráce

12. 1. 2018

25853473

CZ25853473
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: ZOO Ostrava, p.o. Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    OST1 - Ostatní prvky a prefabrikáty

    S - Přesuny sutí

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 041,38

0,00

52 241,92

35 904,94

7 916,83

22 902,02

843,12

3 000,00

1 242,97

16 336,98

3 986,00

8 309,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

09 - Vícepráce

12. 1. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

52 241,92
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: ZOO Ostrava, p.o. Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272245 m2 33,660

39,330

-5,670

33,660

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612331101 m2 143,440

143,440

143,440

3 K 642942611 kus 3,000

4 M 55331414 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 962031132 m2 1,500

6 K 962031133 m2 4,000

7 K 971033441 kus 2,000

    OST1 - Ostatní prvky a prefabrikáty
8 K OST1_R08 kpl 1,000

    S - Přesuny sutí

9 K 979081111R00 t 1,241

10 K 979081121R00 t 12,410

11 K 979082111R00 t 1,241

12 K 979082121R00 t 1,241

13 K 979094211R00 t 1,241

14 K 979990001R00 t 1,241

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

15 K 751111271 kus 1,000

16 M 429141263 kus 1,000

17 K 751398021 kus 1,000

18 M 55341431 kus 1,000

52 241,92

35 904,94
7 916,83

22 902,02

843,12

3 000,00

1 242,97

16 336,98
3 986,00

ventilátor axiální stěnový D 100mm 13W IP44 2 800,00 2 800,00

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 186,00 186,00

mřížka větrací nerezová 100 kruhová se 

síťovinou
800,00 800,00

Nakládání nebo překládání vybourané suti 224,00 277,98

Poplatek za skládku stavební suti 304,00 377,26

Mtž vent ax střtl potrubního základního D do 
200 mm

200,00 200,00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,80 158,85

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 184,00 228,34

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 17,60 21,84

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

216,00 432,00

DMTŽ ocel. nosníků a ukotvení do stropu 3 000,00 3 000,00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 144,00 178,70

zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 

800 L/P
1 024,00 1 024,00

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

65,44 98,16

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

78,24 312,96

Součet

Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

146,40 20 999,62

105,440+38

Součet

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

292,80 878,40

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek za příčku z pórobetonových hladkých 
tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm

235,20 7 916,83

5,5*3,6+2,15*3,6+1,875*3,6+1,4*3,6

odečet otvorů

-0,9*2,1-1,8*1,8-0,9*0,6

ROZPOČET

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

09 - Vícepráce

12. 1. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    763 - Konstrukce suché výstavby

19 K 763111331 m2 13,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 K 784121001 m2 49,300

21 K 784181101 m2 75,300

26,000

49,300

75,300

22 K 784221101 m2 75,300

26,000

49,300

75,300

26

stropy

49,3

Součet

8 309,60

4 041,38

SDK příčka

26

stropy

49,3

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

30,00 2 259,00

SDK příčka

SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB

639,20 8 309,60

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 20,88 1 029,38

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

10,00 753,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

ZOO Ostrava, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-24 254,14

0,00

-20 044,74

-20 044,74 -4 209,40

0,00 0,00

-20 044,74

25853473

CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

10 - Méněpráce

12. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: ZOO Ostrava, p.o. Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -20 044,74

0,00

-20 044,74

-9 444,74

-10 600,00

0,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-20 044,74

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

10 - Méněpráce

12. 1. 2018

Strana 8 z 9



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: ZOO Ostrava, p.o. Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    763 - Konstrukce suché výstavby

9 K 763131411 m2 -12,000

10 K 763131714 m2 -12,000

11 K 763131771 m2 -12,000

12 K 998763200 % -282,386

    766 - Konstrukce truhlářské

2 K 766 R kus -2,000

1 K 766691914 kus -2,000

-20 044,74

0,00

-20 044,74
-9 444,74

-10 600,00

WC zástěna plastová - rozměr 600x1500 mm 2 500,00 -5 000,00

D+M plastové okno s izol. dvojsklem U = 1,1, 
rozměru 900x600 do šatny muži včetně 
pákového ovládání

2 800,00 -5 600,00

Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality 
Q3

39,60 -475,20

Přesun hmot procentní pro dřevostavby 7,35 -2 075,54

SDK desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD - SDK voděodolný

550,00 -6 600,00

SDK podhled základní penetrační nátěr 24,50 -294,00

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Oprava sociálních zařízení - SAFARI

10 - Méněpráce

12. 1. 2018
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