DODATEK č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
[bookmark: par724]z  22.9. 2015 dle Občanského zákona č. 89/2012 Sb., doplněné dodatkem č. 1 z 4.1.2016
	Příkazce:
Město Přeštice
Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice
zastoupené starostou města 
Mgr. Karlem Naxerou

IČ: 00257125

	Příkazník:
Via Optima – consulting s.r.o.
vedená u Krajského soudu v Plzni, spis.značka A 7226  
Politických vězňů 20, 320 89 Plzeň
Zastoupená Václavem Vorlem  - společníkem
IČ: 25230891  DIČ: není plátce DPH
Číslo b.ú.: XXXXXXXXXX/ XXXX Fio banka, a.s. 



Níže podepsaní zástupci smluvních stran tímto dodatkem potvrzují, že po konzultaci k dosavadní přípravě a realizace projektu tvorby: „VIZE a strategického rozvojového plánu města Přeštice“(dále SRP), tedy po:

a/  vzájemném kladném vyhodnocení dosavadních prací I. a II. etapy do 31. října 2016 

b/ konstatování, že se po dohodě podařilo zkrátit plánovanou dobu trvání tvorby SRP, jehož  schválení je nově naplánováno již do 31.3.2016, tedy cca o 3/4 roku dříve,

c/ upřesnění rozsahu následné účasti příkazníka na vlastním naplňování vize a Strategickém rozvojového plánu města - viz závazek příkazce dle bodu 3.3. smlouvy, kterým bylo specifikováno, že cca v červnu - červenci 2017 město Přeštice rozhodne o průběžně předkládaných nabídkách příkazníka v průběhu období 11/2016 do 4/2017, kdy budou společně identifikovány potřeby Města Přeštice na realizaci plánu,

d/ projednání výše a termínů odměny za III. etapu s tím, že jsou sníženy průběžné odměny oproti předchozím etapám a dohodnuta prémie zohledňující výrazné změny v objemu prací a doby trvání základního kontraktu a současně nebude závazně příkazcem garantována účast příkazníka na realizaci SRP. Příkazce tak může volně bez předběžných finančních závazků zvažovat objednání služeb příkazníka; 

se dohodli na společné realizaci III. etapy SRP.

Dodatek je platný a účinný od 1.11.2016 do 31.3.2017, tzn. po dobu celé III. etapy tvorby SRP.

Odměny byly dohodnuty takto: 25 tis. Kč za 11/2016, 20 tis. Kč za 12/2016 a po 20 tis. Kč/měs. do 31.3.2017. Prémie za výsledky plnění smlouvy je v případě, že se nezjistí zásadní pochybení příkazníka v koncepci SRP a bude tak potvrzena dosud deklarovaná spokojenost s prací  příkazníka, dohodnuto vyplatit 1,5 měsíce po schválení SRP ve výši 30 tis.Kč, nejpozději však k 31.5.2017  bez ohledu na případné prodlení schvalovacího procesu na straně zastupitelstva z důvodů, které nezavinil příkazník. 


Každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku tohoto dodatku.

V Přešticích 31. října 2016                                          



.............................................                                      …....................................................
Mgr. Karel Naxera - starosta za příkazce	                 Václav Vorel – zástupce příkazníka 
