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	HARMONOGRAM II. ETAPY PROJEKTU TVORBY VIZE a SRP města PŘEŠTICE do 10/2016  -  schválená verze z 12/2015

	ČAS


ZPRACOVATELÉ
	I. ETAPA – do 10.12. resp. do 31.1.2016
	II. ETAPA
	III. ETAPA

	
	2015
	
	2016 
	
	2017

	
	Krok
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	I.Q

	Zastupitelstvo
	Rozhodnutí
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Pověření realizací Radu města 
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Rada města 
	Rozhodnutí 
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	

	
	Pověření realizací KT
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	X

	UKT 3 - 4
	Termíny jednání - řízení II.etapy (i III.)
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	
	Financování projektu i SRP
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Politické předjednávání shody
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	

	
	Informace pro veřejnost 
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	

	UKT 9
	Termíny jednání
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Variantní scénář VIZE a SRP
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	
	Supervize SWOT analýzy
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	Příprava III. etapy
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	

	KT 17 
	Termíny jednání
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	
	Propojení práce UKT 9 a OS do SRP
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	1.v.
	
	
	
	
	

	
	Dopracování SRP po připomínkách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	
	Sladění SRP se státem, krajem, regiony  
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1.v.
	
	
	

	Gestoři OS
	Termíny jednání gestorů skupin
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Standardizace výsledků OS
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Odborné skupiny
	Individuální termíny po skupinách
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SWOT analýza
	
	
	X
	X
	X
	1.v
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Projekty SRP (návrhy)
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Externí experti 
	Supervize od nejbližších expertů
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Zástupci  skupin a subjektů 
	Diskuse nad I. pracovní verzí SRP
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	Odměna koordinátora
	Splatná k 7. dni měsíce následujícího 
	
	20
	20
	20
	25
	30
	30
	30
	30
	20
	25
	
	
	

	Kontrolní dny -  KD
	Koordinátora hodnotí ved. projektu s podporou  metodika doc. Ing. J.Horejce, rozhodují starosta, místostarosta, 
	
	
	KD
	
	
	KD
	
	
	KD
	
	KD
	
	
	


Zpracoval: Václav Vorel - příkazník, koordinátor 						Odsouhaslil za příkazce: 
1

