
A. I O 	L s 
HUSOV NÁ1. 39 6 LEDEČ  N; . SÁZAVOU 

tel.: 569 731 2 »didãbêkIC. 2 ke SMLOUVĚ  O DÍLO z 18.4.2017 

Č lánek I. 
Smluvní strany 

ATOS, spol s r. o. Ledeč  nad Sázavou 
Husovo náměstí 139 
584 01 Ledeč  nad Sázavou 
ičo : 620 28 081 
DIČ  : Cz 620 28 081 
Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou —jednateli 
Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 
Zástupce ve věcech smluvních: 	 tel.: 
Zástupce ve věcech technických: 	 tel.: 
Zástupce p ř i vlastním provád ění stavebních prací vêetnA iiirh 	dání a p řevzetí: 

Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s., pobo čka Ledeč  nad Sázavou 
č íslo ú čtu: 
tel. : 569 731 200 
e-mail: atos(atos.cz  

- na straně  jedné, dále jen jako zhotovitel 

Město Náměšť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšt' nad Oslavou 
lČ :002 89 965 
DlČ :CZ002 89 965 
Bankovní ústav: KB a.s. 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

Tel. :5686 19111 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel. 
E-mail: 

- na straně  druhé, dáte jen jako objednatel 

Smluvní strany uzav řely dne 18.04.2017 smlouvu o dílo -„Sporbvnh sál Komenského, Náměšt' 
nad Oslavou"" (dále jen smlouva). 

Č lánek I. 
P ředmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čI. 3 odst. 3.2. smlouvy, resp. Lh ůty a 
termíny a Č l. 4 odst. 4.1 smlouvy, resp. Cena díla m ění následovně : 

3. LHŮTY A TERMÍNY 
3.2. Lh ů ta pro dokon čení stavebních prací se sjednává na 31.05.2018 



4. CENA DÍLA 
4.1. Za řádně  zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu Č l. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č . 52611990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů , dohodly na ceně  ve výši 

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 	 10 310 089,58 Kč  

4.1.2. Výše DPH 	 2 165 118,812 Kč  

4.1.3. CELKOVÁ CENA DILA vč . DPH 	 12475 208,39 Kč  

Změnové listy jsou p řílohou tohoto dodatku. 

2. Ostatní ustanovení sm/ouvy z ůstávají nezměněny. 

Č lánek li.  
Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po 
podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel. 

2. Obě  strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v piném souladu s jejich v ů lí a na d ůkaz toho p řipojují 
své podpisy. 

3. Platnosti i ú č innosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami. 
4. Podléhá-li dodatek ke smlouv ě  uve řejnění za podmínek stanovených zákonem Č . 34012015 Sb., o 

zvláštních podmínkách ú č innosti některých smluv, uve řej ňování těchto smluv a o registru smluv, m ěsto 

Náměšť  nad Oslavou zajistí jeho uve řejnění v registru smluv v souladu s tímto právním p ředpisem. 
S. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedený dodatek ke smlouv ě  byl uveden v evidenci smluv, 

vedené městem Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu 

dodatku ke smlouvě , č íselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovn ě  
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě  budou zpracovávány pro ú čely 

vedení evidence smluv. 

Doložka dodatku ke smlouvě : Uzav ření tohoto dodatku ke smlouvě  za podmínek v n ěm uvedených schválila 

rada města Náměšť  nad Oslavou Č . 712018, jejíž zasedání se konalo dne 9.4.2018. 

P ř íloha Č . I - Změnové listy I —4 

V Náměšti nad Oslavou dne Y 4 
	

V Náměšti nad 	Oslavou dne 	2 (‚ťŤ  

objednatel 
	

zhotovitel 



ZMĚNOVÝ LIST 
ldentfikace stavby: 	Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' Č íslo změny: 	01 
nad Oslavou 

Datum: 21.2.2018 

Týká se Části stavby: 	 Sportovní sál, p řípojky sítí 
Popis změny: 
Soubor 1. 11 932,95 - bourání plotu u fary - 201 7-004Lj025)_1 - VP, MP 1_P' - cena za uvedené 
práce + 11 932,95 KČ  bez DPH 
1) Ve výkazu vým ě r nebylo započ ítáno bourání plotu u farní zahrady, základové pasy - 3,36 m3 a pilířů  
- 0,189 m3 a přesun suti na skládku - požadavek zhotovitele, investora, TOS. 

Soubor "2. 155 794,17 - Demolice stávajících objekt ů  - 201 7-004L_(027)_1 .2 - P - cena za uvedené 
práce + 155 794,17 KČ  bez DPH 
1) Z d ůvodu zvýšeného objemu suti z bouraných garáží fary a školy byly dopin ěny výmě ry podle 
skutečných p řevoz ů  suti - 165,98t - požadavek zhotovitele. 

Soubor "3. 30 358,67 - zemní práce, kari sítě  - 201 7-004L_(026)_1.1 - Stavební Část P' - cena za 
uvedené práce + 16 253,78 Kč  bez DPH 
1) Byla odečtena zemina —26 m3, místo níž byla po č ítána sut' z bouraných garáží v souboru „2. 155 
794,17 - Demolice stávajících objekt ů  - 2017-004L_(027)_1.2 - P' —požadavek investora, TOS 
2) U školní budovy bylo zbouráno zádve ří do školní jídelny z d ůvodu provád ěni výkop ů  podsklepené 
části budovy - požadavek TDS, investora a zhotovitele 
3) Bylo dopiněno vyztužení podkladních beton ů  sítí kari - 1,707 t - požadavek investora, zhotovitele, 
TOS, projektanta. 

Soubor "4. -143 133,88 - Šachty změna" —cena za uvedené práce -143 133,88 K č  bez DPH 
1) Byla provedena změna šachet deš ťové kanalizace z betonových na plastové - 4 ks - požadavek 
investora, zhotovitele 
2) Po dohodě  s povodím řeky Oslavy byla zrušena jímka deš ťové kanalizace o objemu 28,125 m3 - 
požadavek investora, TOS a projektanta 

Soubor "5. -9 993,03 - Změna stropu keramického na spirolly - 201 7-004L_(037)_4.3" - cena za 
uvedené práce -9 993,03 Kč  bez DPH 
1) Z d ůvodu urychlení výstavby byla provedena zám ěna stropní konstrukce z nosník ů  a keramických 
vložek na stropní konstrukci z p ředpjatých panel ů . Panely byly provedeny nad 1.PP a 1.NP sociálního 
zázemí - požadavek zhotovitele, TOS a projektanta 

Soubor" 6. -108 930,31 - Okna, bedn ěni pasů  - 201 7-004L_(038)_5 - VP,MP_P" - cena za uvedené 
práce -108 930,31 K č  bez DPH 
1) Z d ůvodu menší vým ě ry bedn ění základových pas ů  - 191,813 m2 a základových patek 10,56 m2 
bylo bedně ní odečteno - požadavek investora a TOS 
2) Pro zachování lepšího prosv ětlení bylo u průchodu do budovy v 1 .PP ponecháno okno v budově  
školy. Byly ode čteny položky bourání okna a parapetu, zazdívka otvoru - 1,35 m3 a omítky zdiva - 3,6 
m2, odvoz suti - požadavek investora, projektanta, TOS 
3) Byla provedena zám ěna betonové šachty d=600mm za šachtu plastovou - 1 ks - požadavek 
investora, zhotovitele, TDS 
4) Z d ůvodu finanční úspory byla provedena zm ěna záklopu z d řevoštěpových desek - 72,358 m2 za 
lávku z prken - 12,6m2 - požadavek investora 
5) Z důvodu finan ční úspory byla zvolena náhrada otvíravých k řídel pevným zasklením - každé druhé 
okno tě locvičny - odpočet 4ks otvíravých k ř ídel - požadavek investora 
6) Z d ůvodu těsnosti hydroizola Čního systému bylo provedeno dot ěsněni prostupů  výztuží sloup ů  na 
hydroizola Ční systém z mPVC - 72 prostupů  - požadavek zhotovitele 
7) Ze statických d ůvod ů  byly dopiněny kotvící prvky pro podélná ztužidla - 4ks - požadavek 
zhotovitele, projektanta 
8) Z d ůvodu kontroly těsnosti podkroví sociálního zázemí byly provedeny protipožární revizní dví řka 
600X600mm - lks - požadavek investora, zhotovitele, projektanta, TOS 
9) Z důvodu užívání byl do vchodových dve ř í do tě locvičny dopiněn samozavíra č  - požadavek 
investora 



Soubor "7. -28 206,29 - Úpravy soklové Části, ř ímsy - 2017-004Lj041)_6a - VP, MP 6_P - cena za 
uvedené práce -28 206,29 KČ  bez DPH 
1) Z d ůvodu technologie provádění bylo p řidáno z ř ízení a odstran ění bedn ění pro betonový potě r nad 
štíty sportovního sálu a skladu ná řadí - 17,44m2 - požadavek zhotovitele 
2) Železobetonový věnec p ři horní úrovni vazník ů  nebyl z d ů vodu statiky objektu nutný, byly odpoč ítány 
položky železobeton C25/30 - -3,911 m3, výztuž v ěnců  - -0,587t, bedn ění a odstranění bednění věnce 
- -24,44m2 - požadavek investora, TOS 
3) Z důvodu rozdílné teplotní roztažnosti materiál ů  byly p ři p řechodech d řevěných prvků  krovu p ř ímo 
na omítku použity cementot řískové desky s nátě rem - 6m2 - požadavek zhotovitele, projektanta, TDS 
4) Z d ůvodu špatné soudržnosti materiál ů  budou na hydroizolaci z mPVC na soklovou Část namísto 
keramického obkladu objektu nalepeny cementopískové desky na lepící p ěnu, desky budou nat řeny 
fasádním silikonovým nátě rem - celkem 29,88m2 - požadavek zhotovitele, projektanta a TOS 
5) Dveře do místnosti recepce 1.2 recepce byly nahrazeny rámovými dve řmi - byly odečteny položky 
dodávky a montáže dve ř í, zárubn ě  a kování - 1 ks— požadavek investora 
6) Rozhraní mezi omítkou a cementot řískovými deskami bude ukon čeno ukon čovací lištou - 30m 
ř ímsy, 99,6m soklové části - požadavek zhotovitele 
7) Z finančních d ů vod ů  byl zrušen montážní prvek pro umyvadlo - lks a montážní prvek pro instalaci 
pisoáru - 1 ks - požadavek investora 
8) Cirkulační potrubí bylo dovedeno Od stoupačky až ke sprchám - 20,5m potrubí PPr, PN 20, bylo 
dopiněno čerpadlo cirkulace, z finan čních d ůvod ů  byla provedena zm ěna výlevek za plastové - 
požadavek projektanta, TOS, zhotovitele, investora 

Soubor" 8. 8 967,32 - Elektroinstalace" - cena za uvedené práce +8 967,32 K č  bez DPH 
1) Bylo dopin ěno osvě tlení ve spojovacím krčku - 2ks zá řivek - požadavek investora, TDS, 
projektanta, zhotovitele 
2) Bylo dopin ěno p řepínání osvě tleni šaten a tla č ítko u vchodu - požadavek projektanta, investora, 
TDS 
3) Z d ůvodu minimalizace zásah ů  do školní budovy byla dohodnuta zm ěna trasy p řívodního kabelu - 
p řipočtena trubka kopoflex a výstražná fólie - požadavek investora, zhotovitele, TOS 
4) Byly dopočteny ovládací kabely pro tepelné zá ř iče - požadavek zhotovitele 
5) Bylo dopiněno množství krabi ček elektroinstalace kabel ů  a trubek pro rozhlas, Školní zvonek 
v tě locvičně  i ve škole - požadavek investora 
6) Z d ůvodu zvýšení vým ě r trubkování, kabel ů  UTP, kabel ů  CYKY-O a krabic pro EZS byly vým ě ry 
dopiněny - požadavek zhotovitele 
7) Z d ůvodu dopiněni domovního zvonku byly dopin ěny položky kabel ů  JYTY, jisti č , krabice - 3ks, 
trafa, relé, zvonku a houka čky - požadavek investora 
8) Z finančních d ůvodů  byly odečteny 3ks zásuvek, 4ks krabic, 3ks svítidel s ochranným košem, kabely 
CYKY-J 3x2,5mm2 - 22m a CYKY-J 3x1 ‚5mm2 - 25m - požadavek investora 

Celková cena za práce uvedené v tomto ZLje 	- 83 210,40,- Kč  bez DPH 
Vliv změnového listu na cenu díla ano ne  

Vliv změnového listu na termín dokon čení ne 

Změna byla vyvolána zámě rem objednatele  

chybou v dokumentaci zakázky  

chybou zhotovitele 

Jinou okolností 

žádosti zhotovitele 
 

Změnu popsal 	 . 

Změnu odsouhlasil za objednatele  

Změnu odsouhlasil za TOS 
7- 

 Změnu odsouhlasil za zhotovitele 

Změnu odsouhlasil za projektanta 



ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby: 	Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' Č íslo změny: 	02 
nad Oslavou 

Datum: 26.2.2018 

Týká se části stavby: 	 Sportovní sál, p řípojky sítí 

Popis změny: 
Soubor "9. 13 535,11 - Zemni práce p ř ípojky - 201 7-004L_(040)_6 - VP- P řípojky_P' - cena za 
uvedené práce + 13 535,11 Kč  bez DPH 
1) Z d ůvodu změny trasy vedení elektroinstalace a plynu do budovy byly p ř idány zemní práce— 
hloubeni rýh - 16,8m3 - požadavek zhotovitele, investora, TDS. 

Soubor '10. 53 847,27 - Sekáni prostup ů  -2017-004L_(042)8 - VP, MP 8 - rýhy P' - cena za 
uvedené práce + 53 847,27 Kč  bez DPH 
1) Ve výkazu výmě r pro SOD nebyly položky pro vysekávání a rýh po rozvodech elektroinstalace, 
kanalizace a vodovodu, toto bylo dopin ěno ve vícepracích - požadavek zhotovitele 

Soubor" 11. -16 968 - plyn-mén ěpráce" - cena za uvedené práce -16 968 Kč  bez DPH 
1) Vzhledem k zm ěně  trasy plynovodního potrubí —do budovy vedeno v exteriéru namísto prostory 
školy, bylo ode čteno stávající ocelové sva řované potrubí - požadavek investora, TDS, projektanta a 
zhotovitele 

Soubor" 12. 47 560,29 - plyn-vícepráce" - cena za uvedené práce 47 560,29 Kč  bez DPH 
1) Vzhledem k zm ě ně  trasy plynovodního potrubí — do budovy vedeno v exteriéru namísto prostory 
školy, bylo p ř ičteno nové vedení PE potrubí v exteriéru, úprava plynovodu ve venkovním pilí ři, nový 
plynomě r, regulátor tlaku plynu - požadavek investora a projektanta plynovodu 

Soubor" 13. 22 852,66 - ON Nám ěšt' VCP 2 ATOS" - cena za uvedené práce 22 852,66 Kč  bez DPH 

1) Z d ůvodu zmenšení tepelných ztrát bylo dohodnuto použití elektricky ovládaných klapek pro 
ventilátory v tě locvičně  - 2ks - požadavek investora 
2) Bylo p ř ipraveno propojeni budovy školy a tě locvičny zatrubkováním pro slaboproud - požadavek 
investora 
3) Byla provedena p ř íprava pro teplotní č idlo kotle - požadavek zhotovitele 

Soubor" 14. 51 596,08 - 201 7-004L(044)9 - VP MP dve řeP" - cena za uvedené práce 51 596,08 
Kč  bez DPH 
1) Obložková zárube ň  s dve řmi do recepce byly nahrazeny atypickým výrobkem dve ř í s rámovou 

zárubní a s výsuvným okénkem —viz, p ř íloha zápisu z KD ze dne 12.1.2018 - požadavek investora 

2) Dve ře do haly byly zm ěněny z d ůvodu požadavku na vyšší odolnost z obložkových na rámové 
s DTD výpiní - požadavek investora, zhotovitele 
3) Dve ře z ná řaďovny byly nahrazeny ocelovým rámem s výpiní z tahokovu - požadavek investora 

Soubor" 15. -20 375,60 - odkou ření-méněpráce" - cena za uvedené práce -20 375,60 Kč  bez DPH 
1)Z požárního hlediska revizní technik spalinové cesty požaduje zhotovit odkou řeni od plynových 
zá ř ičů  z izolovaného t ř ísložkového systému - 4ks - původní řešení z SOD bylo odečteno - požadavek 
zhotovitele 

Soubor " 16. 79 913,60 - Náměšt' nO-sportovní sál" - cena za uvedené práce 79 913,60 Kč  bez DPH 
1)Z požárního hlediska revizní technik spalinové cesty požaduje zhotovit odkou ření od plynových 
zá ř ičů  z izolovaného t ř ísložkového systému - 4ks - požadavek zhotovitele 

Soubor" 17. 59 449,45 - 2017-004Lj046)1 1 - VP 11- podlah.stě rky P' - cena za uvedené práce 
59 449,45 Kč  bez DPH 
1)Z d ůvodu technologického p ředpisu výrobce sportovní podlahy bude provedena samonivela ční 
stě rka v hale a v ná řad'ovn ě  - 393,2m2 - požadavek zhotovitele 



Celková cena za práce uvedené v tomto ZLje 	+ 291 410,86,-Kč  bez DPH 
Vliv změnového listu na cenu díla ano ne 

Vliv změnového listu na termín dokon čení ne 

Změna byla vyvolána zámě rem objednatele  

chybou v dokumentaci zakázky  

chybou zhotovitele 

Jinou okolností LI 

Změnu popsal 

žádostí zhotovitele 

Změnu odsouhlasil za zhotovitele 

Změnu odsouhlasil za objednatele  

Změnu odsouhlasil za TDS  

Změnu odsouhlasil za projektanta  



ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby: 	Sportovní sál Komenského, Nám ěšt' Č íslo změny: 	04 
nad Oslavou 

Datum: 4.4.2018 

Týká se části stavby: 

Sportovní sál a průchod do budovy - sanační omítky, podhled 
Popis změny: 
Soubor "19, 19 853,46 - 017-0041-_(052)_1 3 - VID 13 - sanační omítky_VVP.XLS" - cena za uvedené 
práce + 19 853,46 Kč  bez DPH 
1) Z d ůvodu špatného stavu omítek v místnosti školní budovy p řed průchodem do objektu - nadmě rná 
vlhkost omítek - bylo dohodnuto odstran ění vybraných ploch omítek a provedení sana čních omítek - 
17,62m2, zbytek místnosti a stropní konstrukce byly p řeštukovány - 31,98m2 - požadavek investora, 
projektanta, TDS. 

Soubor' 20. 45 656,76 - 2017-004L_(047)_10.2 - Akustické řešení tě locvičny - 1.varianta_P" - cena 
za uvedené práce + 45 656,76 Kč  bez DPH 
1) Z d ůvodu lepší mechanické odolnosti a požární bezpe čnosti bylo zvoleno řešení podhledu. 
Vodorovná část podhledu bude provedena z akustických desek Herodesign ti. 25mm s vloženou 
akustickou izolací Herodesign - 109,79m2. Šikmé části podhledu budou provedeny z dvou 
sádrokartonových desek ti. 12,5mm - 279,698m2. Pro zlepšeni akustických vlastností t ě locvičny byl 
nahrazen obklad stěn z desek OSB deskami Herodesign ti. 35mm - pruh pod parapety v sále výšky 
1,2m. Požadavek investora, projektanta, TDS. Z d ůvodu dodání, montáže a výše zmín ěných prací 
bude p řesunut termín dokon čení stavby na 31.5.2018. 

Soubor" 21. 4 969,43 - 2017-0041-_(054)_14 - VID 14 - Izolace—P' - cena za uvedené práce + 
4 969,43 Kč  bez DPH 
1) V místnostech, kde nejsou umíst ěny sprchové kouty bylo rozhodnuto o tom, že se tu nebudou 
provádět hydroizolační stě rky - 11,32m2 - požadavek investora 
2) Bylo dohodnuto použití 4ks litinových lapačů  st řešních splavenin pr ůmě ru 150mm - plastové lapače 
střešních splavenin pr ů mě ru lSOmm se nevyrábí. Požadavek investora, zhotovitele, TDS, projektanta. 
3) Byl p řidán jeden lapa č  střešních splavenin a potrubí KG délky 3m - odvodnění žlabu p řilehlého 
p řístavku u farní zahrady. 

Soubor" 22. 65 180,38 - 201 7-004Lj056)_1 5 - VP 15—P' - cena za uvedené práce + 65 180,38 Kč  
bez DPH 
1) Výústky VZT potrubí v sociálním zázemí budou provedeny z nerezového prodlouženého potrubí 
z d ůvodu odkapu kondenzátu - 6ks. Požadavek investora. 
2) Bylo dohodnuto použití broušených desek OSB namísto nebroušených pro obklady st ěn v tě locvičn ě  
- 167,784m2. Požadavek investora, projektanta, TDS, zhotovitele. 
3) Z důvodu rozdílné tloušt'ky desek Heradesign a desek OSB bude provedena u st ěnových obklad ů  
podélných stěn d řevěná lišta - 52,28m'. 
3) Z d ůvodu zkoseni hran desek Heradesing a z d ůvodu dilatační spáry bude provedena mezi 
podhledem z desek Heradesing a SDK podhledem d řevěná lišta - 52,28m'. 
4) Stropní svítidla v hale budou namontovány i na šikmou část podhledu, pro svítidla bude nutné 
vytvo řit konzoly pro p řipevn ění svítidla do vodorovné polohy - 12ks 
5) Bude proveden nátě r SDK podhledu omyvatelným nát ě rem - 279,698m2 - požadavek investora, 
zhotovitele, TDS. 

Změnovým listem č . 4 jsou finančně  uzav řeny veškeré vícenáklady p ř i výstavbě  
sportovního sálu 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 	+ 135 660,03,- Kč  bez DPH 
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Vliv změnového listu na cenu díla ano ne 

Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení Termín dokončení - 31.5.2018 

Změna byla vyvolána zám ě rem objednatele 

chybou v dokumentaci zakázky 

chybou zhotovitele 

Jinou okolností 

žádostí zhotovitele 

Změnu popsal 

Změnu odsouhlasil za objednatele 

Změnu odsouhlasil za TDS 

Změnu odsouhlasil za zhotovitele  

Změnu odsouhias il 	projektanta 


