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SMLOUVA O DILO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „Občanský zákoník“) a podle § 46d a násl. zákona č. 137/2006 Sb.,
o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“)
Město Chrastava
sídlo: 463 31 Chrastava, nám. 1. máje 1 IČO: 00262871 DIČ: CZ00262871
jednající: Ing. Michael Canov, starosta města bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. číslo účtu: 4200099074/6800
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
· Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
· technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku telefon: +421 482 363 821
e-mail: dvorak@chrastava.cz
(dále též „objednatel“)
a
Obchodní firma: Jostav spol. s r. o.
sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou IČO: 477 85 233 DIČ: CZ47785233
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 4222
bankovní spojení č. ú.: 673526613/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Liberec zastoupený: Ing. Milanem Pavlů a Janem Vysušilem - jednateli telefon: 485 159 290 e-mail:info@jostav.cz
zastoupení ve věcech technických - stavbyvedoucí: Petr Keller, autorizovaný stavbyvedoucí telefon:485 159 290 e-mail: info@iostav.cz
(dále též „zhotovitel“)
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objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy dílo pod názvem „Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě“ (dále též „dílo“) a řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje jako součást předmětu tohoto díla k vypracování dokumentace skutečného provedení díla a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
II. Rozsah díla
1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a dodávek podle realizační projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou jakožto přílohy této smlouvy její nedílnou součástí. Za správnost a úplnost realizační projektové dokumentace odpovídá objednatel.
2. Rozsah předmětu díla je stanoven:
a) realizační projektovou dokumentací stavby, kterou vypracoval jako hlavní projektant Ing. Jiří Šklíba, autorizovaný projektant dopravních staveb, č. autorizace ČKAIT: 0501201, sídlo: Nová Pasířská 33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03513602 (příloha č. 1 této smlouvy),
b) položkovým rozpočtem (rozpočtem stavby) vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného výkazu výměr, včetně specifikace stavebních prací a dodávek (příloha č. 2 této smlouvy).
3. Předmětem díla nebudou tyto části uvedené v projektové dokumentaci:
· Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice - SO 400 - přeložka a částečné odstranění nadzemního vedení CETIN, a
· Chodník podél silnice II/592 - Andělská Hora - SO 400 - přeložka podpěrného bodu nadzemního vedení ČEZ.
4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že součástí díla jsou i veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, v projektové dokumentaci, této smlouvě a nabídce zhotovitele obsaženy, a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné užití díla a zhotovitel je mohl a měl na základě svých odborných znalostí a náležité profesionální péče předpokládat či zjistit.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní
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náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby),
c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedeni díla,
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
I) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům síti apod.,
o)
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, r) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných objednateli a ke kolaudaci), s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto článku od objednatele před podpisem smlouvy převzal a provedl jejich kontrolu z hlediska úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti pro uvedený záměr objednatele, k němuž je smlouva uzavírána, a svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že objednatelem dodaná specifikace předmětu díla dle této smlouvy je pro řádné zhotovení díla dostatečná a že zhotoviteli bylo umožněno se řádně seznámit s místem plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla a že
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veškeré výše uvedené dokumenty považuje za dostatečné pro uzavření smlouvy a řádné provedení díla bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů a nutnosti zvýšení ceny.
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné podle příslušných pravidel vztahujících se na objednatele, jako příjemce příslušné dotace na dílo, provést v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení příslušným úřadem. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen jakoukoli případnou změnu projektové dokumentace písemně a předem oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro provádění díla. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé, včetně případné úhrady sankcí ze strany poskytovatele dotace či jiného orgánu provádějícího kontrolu s nakládáním takových veřejných prostředků.
8. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, podmínkami pravomocného stavebního povolení, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Dílo bude současně realizováno tak, aby odpovídalo platným českým normám, včetně doporučených norem technických, požadavkům vyplývajícím ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé požadavky, podmínky a části díla nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. V případě rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy.
9. Součástí předmětu plnění díla jsou též předepsané provozní zkoušky a revize.
10. Při změně rozsahu díla (tzv. vícepráce) bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení čl. IV odst. 12 až 14 této smlouvy a musí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Za vícepráce se však nepovažují práce vyvolané z důvodů anebo příčin ležících na straně zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
12. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a dotčených účastníků řízení. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě.
· případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního podnětu.
13. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této smlouvy vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění k závazkům ze smlouvy přistupuje.
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III. Doba plnění
1. Doba plnění dílčí části díla s označením „Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“: 10-11/2016. Termín zahájení plnění bude upřesněn v koordinaci s probíhající stavbou rekonstrukce Liberecké ul. a bude zapsán ve stavebním deníku. Počet dní realizace: 20 dní.
Doba plnění ostatních částí díla: 04-07/2017 Počet dní realizace: 120 dní.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy a jehož znění je povinen zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy doložit objednateli. Časový harmonogram prací je proveden v podrobnostech na kalendářní týdny, a to včetně finanční nákladnosti v návaznosti na cenu díla.
3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy.
4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedené lhůty se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.
5. O ukončení každé etapy uvedené v časovém harmonogramu prací musí být vyhotoven písemný protokol, který sepíše zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.
6. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v navrženém dřívějším termínu.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.
8. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty k dokončení díla resp. dílčí části díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla resp. dílčí části díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než dva měsíce, je objednatel povinen převzít dokončenou část díla a za tuto část díla zaplatit zhotoviteli odpovídající část sjednané ceny. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla resp. dílčí části díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní
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strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
9. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla resp. dílčí části díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
IV. Cena díla
1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):
4 866 979,- Kč
výše DPH z nabídkové ceny - sazba DPH 21.%:
1 022 066,- Kč
celková cena včetně DPH:
5 889 045,- Kč
2. Dohodnutá cena je konečná, včetně DPH a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené v rozpočtu stavby a ve specifikaci prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění díla vymezené v této smlouvě.
3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti.
4. Zhotovitel přebírá podle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel v rámci akce, pro kterou je tato smlouva uzavírána, vystupuje v pozici osoby nepovinné k dani z přidané hodnoty a nebude tedy uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
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6. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.
7. Shora stanovená cena díla je dohodnuta na základě rozpočtu stavby vypracovaného zhotovitelem na základě výkazu výměr a projektové dokumentace, který jakožto příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného rozpočtu stavby. Ceny uvedené zhotovitelem v rozpočtu stavby obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady s plněním zadávacích podmínek zadávacího řízení.
8. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.
9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
10. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
11. Jakékoli změny díla (vícepráce) provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele vyjádřeného podpisem dodatku tak, jak je uvedeno v tomto článku smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla.
12. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla musí být sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujících dvou odstavcích.
13. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla ocenit podle cen použitých v rozpočtu stavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit.
14. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době přípravy příslušného dodatku smlouvy.
V. Platební podmínky
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1. Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích faktur za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli.
2. Jednotlivé faktury budou vystavovány v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, která je její nedílnou součástí, a která obsahuje harmonogram prováděných prací včetně finanční nákladnosti v návaznosti na cenu díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. Konečná faktura za dílo („zádržné“) musí být ve výši 10% celkové ceny za dílo a bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je povinen uhradit konečnou fakturu za dílo bezodkladně (do 15 dnů) po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit „zádržné“ bankovní zárukou.
4. Faktury musí obsahovat tyto údaje:
· údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
· číslo faktury,
· název díla a číslo smlouvy,
· cenu provedených prací,
· v příloze soupis provedených prací, za které je faktura vystavena,
· den odeslání a splatnosti faktury,
· bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
· fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
· označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
· razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby),
· označení dle požadavků poskytovatele dotace, je-li vyžadováno, např. číslo projektu.
5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.
6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury v případech, kdy zhotovitel:
a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na straně zhotovitele,
b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
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c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací,
d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
· takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.
8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.
9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na výzvu objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije.
11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH vůči zhotoviteli.
VI. Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel.
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří stran (mimo technický dozor objednatele).
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v souladu s projektovou dokumentací.
5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor objednatele.
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6. Objednatel se zavazuje, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
7. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.
VII. Spolupůsobení zhotovitele
1. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.
2. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem a pokyny objednatele.
3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na stavbu / staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje k poskytování nezbytné součinnosti a k povinnosti vyhovět veškerým požadavkům na kontrolu prováděnou i ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
5. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby objednatel mohl v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem příspěvku dostát povinnosti pro nakládání s výzisky. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že s pravidly a zejména s povinností vztahující se k výziskům je seznámen a zavazuje se postupovat a poskytovat objednateli nezbytnou součinnost tak, aby bylo s těmito majetkovými hodnotami nakládáno řádně a v souladu s příslušnými ustanoveními pravidel či právních předpisů. Zhotovitel je tak povinen jakýkoli majetek ohodnotit a i případně s odpadem naplňujícím podmínky výzisku naložit v souladu s uvedeným. O těchto výziscích je současně povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním další postup.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro dostání závazku publicity.
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7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost i ke splnění povinnosti objednatele spočívající v jeho povinnosti vůči poskytovateli dotace uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stavby) údaj, že daná akce je financována, případně spolufinancována, z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tímto účelem tak zhotovitel na staveništi vymezí v součinnosti s objednatelem prostor, kde bude možné takové informace umístit a současně se zavazuje je jakkoliv nezakrývat, neničit a o tom poučit i další osoby na staveništi se pohybující.
VIII. Dodací podmínky a způsob provedení díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Přitom je povinen při takovém užití třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na subdodavatele zejména zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými pravidly stanovenými poskytovatelem dotace apod. Blíže k této povinnosti je uvedeno také v článku XV. smlouvy.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky a materiály.
4. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě.
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7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.
8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky objednatele.
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.
10. Zhotovitel v průběhu realizace a dokončování díla nese odpovědnost za:
· zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru staveniště,
· zajištění osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu osob a staveniště,
· zajištění povolení k úpravě provozu na pozemních komunikacích včetně přechodného dopravního značení,
· zajištění (uzavření) příslušných smluv s danými orgány či vlastníky pro umožnění prací na pozemních komunikacích, případně pro užití ploch pozemních komunikací potřebných ke zhotovení díla (pronájem plochy silnice apod.),
· zajištění (uzavření) dalších smluv s dotčenými orgány či vlastníky nutných pro zhotovení díla, není-li k jejich uzavření na základě této smlouvy zavázán objednatel,
· zajištění souhlasu se vstupem na pozemky dotčené realizací díla, nejsou-li ve vlastnictví objednatele. V případě, že souhlas se vstupem bude vlastníkem pozemku písemně odepřen, či vlastník bude nečinný, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, který rozhodne o dalším postupu.
11. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla prováděného podle této smlouvy. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména:
· časový postup prací,
· odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
· další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.
Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo autorského dozoru projektanta, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy.
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12. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
13. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit.
14. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.
16. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel. Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek.
17. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci mohou být v průběhu stavby objednatelem nebo projektantem vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny.
18. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu (stejně tak případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace) je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů dle § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku.
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se objednatel, ač byl řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv.
20. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
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21. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den bude přitom proveden pátý (5) den následující po dni zahájení prací. Připadne-li tento dne na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na první následující pracovní den. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu v souladu s touto smlouvou nebo příslušnými právním předpisy.
22. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i častěji, musí však o tomto písemně vyrozumět zhotovitele min. 2 pracovní dny předem.
23. Zhotovitel dále výslovně potvrzuje, že akceptuje a součástí smluvních podmínek této smlouvy se stávají veškerá ustanovení a odkazy na další dokumenty, která obsahoval komplex zadávacích podmínek, na základě kterých byla uzavřena tato smlouva.
IX. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo resp. řádně dokončenou dílčí část díla s označením „Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“ objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. Řádně dokončeným dílem se pro účely této smlouvy považuje splnění všech příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly provedeny i terénní úpravy dotčených pozemků a úpravy komunikací a byly provedeny příslušné zkoušky díla. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit, jak bude probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, plochy, hloubky atd.
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
· zápise o předání a převzetí díla musí být uvedeno:
a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní,
b) údaje o zhotoviteli díla,
c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
d) lhůty výstavby,
e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
f) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
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h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
i) vyjádření účastníků řízení,
j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby apod.).
5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad a/nebo nedodělcích je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem jeho podklady zpracovány.
7. Objednatel je oprávněn převzít dílčí část díla s označením „Chodník podél silnice 27250
· Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“ v případě, že tato část díla je provedena řádně a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Ustanovení § 2606 Občanského zákoníku a ustanovení tohoto článku smlouvy se pro tento případ použijí obdobně.
8. K řízení o případných změnách, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele.
9. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
· účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
· účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
· účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
· relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména pak:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude provedena podle následujících zásad:
· do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
· ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn",
· každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
· u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla
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změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
· dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R.
b) geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi apod. Bude spočítána plocha realizované pěší komunikace (silniční obruba + dlažba) - rozdělena na dotační a nedotační část, a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce.
c) geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury ("chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do katastru nemovitostí. Geometrický plán bude předán objednateli 9x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R.
d) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyku, záručních listů apod.,
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
f) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
g) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
h) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
i) kompletní stavební deníky,
j) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
k) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
I) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.
· případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať již z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam.
10. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno.
11. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit kolaudační řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání.
12. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena.
13. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po odstranění vad, závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by šlo o první předání díla.
14. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 (sedmi) dnů od předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je zhotovitel do 3 (tří) dnů po odstranění vad díla.
X. Záruční doba - odpovědnost za vady díla
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při předání díla.
4. Záruční doba je stanovena na 60 (slovy: šedesát) měsíců a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu, který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu 14 dnů.
7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.
8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií (prasklé potrubí, propadnutí chodníku či vozovky do míry, že hrozí její rozšíření či může mít vliv na bezpečnost chodců, apod.) do 24 (dvaceti čtyř) hodin, v ostatních případech do 3 dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.
9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází.
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10. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.
XI. Vyšší moc, prodlení smluvních stran
1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části)
o
dobu jejích následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.
XII. Vlastnické právo k předmětu díla
Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání na staveniště objednatele, u služeb a prací jejich provedením v souladu se smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popř. jeho dílčí části). Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní.
XIII. Nebezpečí škody, odpovědnost
1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do jeho předání a převzetí objednatelem.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil jiným písemným způsobem.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
XIV. Sankce (smluvní pokuty)
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním termínu předání díla, popř. dílčí části díla s označením „Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“, objednateli podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla popř. dílčí části díla s označením „Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“ za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do 30 % celkové ceny díla.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) bude objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu subdodavatele ke schválení objednateli podle čl. XV. smlouvy.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu
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ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu pověřit příslušnou osobu.
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.
9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je v žádném případě přenášet na objednatele.
10. Bude-li objednateli z důvodu nesplnění termínu odevzdání díla vinou zhotovitele krácena, nebo odebrána dotace, uhradí zhotovitel celou krácenou nebo odebranou částku objednateli.
XV. Podzhotovitelé (Subdodavatelé)
1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel byl povinen předložit v rámci své nabídky v zadávacím řízení seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu subdodavatele, než kterou uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení změny příslušného subdodavatele v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení příslušné části díla.
3. Ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez vážného důvodu.
4. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.
5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.
6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že taková změna příslušného subdodavatele je možná jen ve výjimečných případech.
7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované
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předpoklady, oprávnění a kvalifikaci odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou škodu způsobenou subdodavatelem, jež vznikne objednateli.
8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele jako veřejného zadavatele vyplývající mu ze zákona o veřejných zakázkách, uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu ustanovení § 147a odst. 4 zákona o veřejných zakázkách ve lhůtách uvedených v§ 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
XVI. Pojištění
1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude sjednáno na pojistnou částku rovnající se minimálně smluvní ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho žádosti kopii platné pojistné smlouvy.
XVII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla, resp. části díla s označením „Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“, z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než 20 dnů od stanoveného náhradního termínu dokončení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak 20 dnů v prodlení s prováděním díla, resp. části díla s označením „Chodník podél silnice 27250 - Liberecká ulice, část SO 300 - Odvodnění“, oproti stanovenému harmonogramu.
3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Realizace díla je vázána na získání finanční dotace. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s tím, že v případě, kdy objednatel tuto finanční dotaci nezíská, nebude se dílo
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realizovat, popř. se bude realizovat jen určitá dílčí část plnění díla v závislosti na finančních možnostech objednatele. V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit
XVIII. Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků z dotace ČR Ministerstva pro místní rozvoj vztahují. Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
3. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.
4. Mezi zhotovitelem a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky. Postoupení pohledávky by mohlo znamenat neuznatelnost výdajů spojených s úhradou postoupené pohledávky ze strany poskytovatele dotace a tedy škodu vzniklou objednateli (zadavateli), za kterou by byl odpovědný zhotovitel. Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich částí) zhotovitele vůči objednateli třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele a platí pouze pro jednotlivý případ. Nedodrží-li zhotovitel tuto povinnost a postoupí, zastaví nebo započte pohledávku (nebo její část) třetím osobám, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % postoupené, zastavené nebo započtené částky pohledávky. Úhrada této smluvní pokuty však neznamená souhlas s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávky. Objednatel má právo považovat postoupení, zastavení nebo započtení pohledávky za podstatné porušení smlouvy a má právo od smlouvy odstoupit. Současně má právo na náhradu škody z takového právního jednání zhotovitele vzniklou.
XIX. Závěrečná ujednání
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1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Objednatel si v případě nedostatku financí vyhrazuje právo redukovat předmět plnění smlouvy, nebo též možnost úplného zrušení této smlouvy. Zhotovitel s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
· č. 1 - projektová dokumentace stavby (bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá)
· č. 2 - položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr
· č. 3 - časový harmonogram prací (bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá)
· Chrastavě dne:
Ve Stráži nad Nisou dne: 
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	STUPEŇ
	RDS

	ČÁST
B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
	FORMÁT
	1 x A4

	
	DATUM
	KVĚTEN 2016

	
	CISLO ZAKÁZKY
	150501

	NÁZEV VÝKRESU:
ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY
	MĚŘÍTKO:
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Krycí list položkových rozpočtů
Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě
	Oddíl
	č.ř.
	Rozpis položek cenové nabídky
	Cena bez DPH

	k—
N >m
5 E
	1
	Chrastava - Andělská hora, Chodník podél silnice II/592
	3 247 651,00

	r>
	2
	Chrastava - chodník podél silnice 27250, ul. Liberecká
	1 619 328,00

	
	3
	Cena celkem bez DPH:
	4 866 979,00

	i
	4
	DPH 21%:
	1 022 066,00

	
	5
	Cena celkem s DPH:
	5 889 045,00

	Zpracoval:
	Ing. Milan Pavlu, jednatel
	

	Firma:
	
	Jostav, spol. s r. o., Studánecká 74, Stráž n. N.
	


Datum:
13.10.2016
Podpis:

Soupis objektů s DPH
Stavba:Chrastava - Andělská hora, Chodník podél silnice 11/592
Varianta:ZŘ -
Odbytová cena:
3 247 651,24
OC+DPH:
3 929 658,00
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	SO 100
	Komunikace
	1 493 345,72
	313 602,61
	1 806 948,33

	SO 201
	Zárubní gabionová zeď
	698 278,00
	146 638,38
	844 916,38

	SO 202
	Opěrná gabionová zeď
	226 447,00
	47 553,87
	274 000,87

	SO 203
	Opěrná gabionová zeď
	261 372,00
	54 888,12
	316 260,12

	SO 300
	Odvodnění
	568 208,52
	119 323,78
	687 532,30

	SO 400
	Přeložka stožáru ČEZ
	0,00
	0,00
	0,00


ASPE 9
Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Chrastava
Andělská hora, Chodník podél silnice 11/592
číslo a název SO:
S0 100
Komunikace
číslo a název rozpočtu: S0 100
Komunikace
	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


0
Všeobecné konstrukce a práce
	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLADKU
poplatek za uskladnění odvezeného výkopku pro konstrukci zpevněných ploch
	M3
	217,900
	180,00
	39 222,00

	
	
	
	217,90=217,900 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	2
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
kompletní zázemí stavby včetně oplocení, stavebních buněk, oplocení, mobilního WC, výstražného značení a všech souvisejících prací, bude oceněno dle požadavku konkrétního dodavatele
	KČ
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

	3
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dočasné překrytí odhalených stávajících sítí, jejich ochrana proti pojezdu vozidly, vyznačení, oplocení výkopů a veškeré související práce spojené s ochranou nových i stávajících inženýrských sítí. Bude oceněno dle individuálních potřeb jednotlivých dodavatelů
	KČ
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

	
	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	43 722,00

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	12110
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Sejmutí ornice v místě stávajícího chodníku a její uskladnění na deponii stavby pro pozdější opětovné rozprostření. Předpokládaná tl. sejmutí ornice je 100 mm, bude upřesněno při stavbě během provádění
	M3
	52,000
	47,00
	2 444,00

	520*0,1=52,000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

	2
	123932
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM
výkopek pro umístění konstrukce zpevněných ploch, předpokládané zatřídění zeminy tř. III,
poplatky za skládkovné jsou v samostatné položce
	M3
	217,836
	290,00
	63 172,44


chodník: (806+43,5)*0,2=169,900 [A]
přejezdy přes chodník: (41,8+4,8+17)*(0,15+0,17)=20,352 [B] parkovací stání: 40,9*(0,17+0,15)=13,088 [C] dlážděná krajnice: 45,3*(0,15+0,17)=14,496 [D] celkem: a+b+c+d=217,836 [E] položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

	
	173103
	
	ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
	M3
	113,450
	
	

	3
	
	
	dosypávky podél vnějších betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu
	
	
	200,00
	22 690,00


(547+12+2,85+5,4)*0,2=113,450 [A]
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	
	
	
	

	4
	18120
	
	úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10
	M2
	1 000,000
	18,00
	18 000,00


45,3+806,7+17+40,9+41,8+43,5+4,8=1 000,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

	
	
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
	
	
	
	

	5
	18230
	
	rozprostření sejmuté ornice v tl. 100 mm podél zpevněných ploch ve vyznačeném rozsahu
	M3
	52,000
	160,00
	8 320,00


520*0,1=52,000 [A] položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
	
	18241
	
	ZALOZENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	520,000
	14,00
	

	6
	
	
	založení trávníku na plochách s rozprostřenou ornici
	
	
	
	7 280,00


520=520,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	7
	184B15
	
	VYSAZOVÁNI STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M
Javor Babyka (Acer campestre) - vysokokmen (cca 2,2 m podnož + korunka), obvod kmínků 12-16 cm s bálem.
	KUS
	3,000
	1 500,00
	4 500,00

	
	
	
	Výsadba: dostatečné vyhloubení výsadbových jam, min. 50% výměna substrátu, hnojení, kotvení na tři kůly, ochrana kmene, výchovný řez. Následná péče: min. 2 roky po výsadbě, zálivka, výměna odumřelých kusů
	
	
	
	


3=3,000 [A]
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Zemní práce
126 406,44
Svislé konstrukce
	
	
	
	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
	
	
	
	

	1
	348173
	
	ochranné zábradlí viz. výkres C.104
	KG
	1 564,000
	68,00
	106 352,00


zábradlí nad prodlouženým rámovým propustkem : 34*5=170,000 [A] zábradlí za zárubní gabionovou stěnou nad vodotečí: 34*12=408,000 [B] zábradlí za mostem : 34*29=986,000 [C] celkem : a+b+c=1 564,000 [D]
· unci ior\ci uurxumci uaut, vocu ic lcui ii iuiuyior\ci iu (jicupiou opujuvai 11,
· dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
· dodání spojovacího materiálu,
· zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
· veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
· veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
· všechny druhy ocelového kotvení,
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
· výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
· ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
· osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
	
	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	106 352,00

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	

	1
	56330
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční plochy zpevněných ploch, frakce 0-63
	M3
	217,836
	630,00
	137 236,68


chodník : (806+43,5)*0,2=169,900 [A] přejezdy přes chodník : (41,8+4,8+17)*(0,17+0,15)=20,352 [B] parkovací stání: 40,9*(0,17+0,15)=13,088 [C] dlážděná krajnice : 45,3*(0,15+0,17)=14,496 [D] celkem : a+b+c+d=217,836 [E]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
nezahrnuje postřiky, nátěry

	
	
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	
	
	
	

	2
	58211
	
	přídlažba okolo svodidel kostky vel 15/17, lože z drceného kameniva frakce 4/8 , tl. lože 50 mm
	M2
	21,000
	1 200,00
	25 200,00


21=21,000 [A]
dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


45,3=45,300 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	4
	582611
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8, chodník z
	M2
	806,700
	335,00
	270 244,50

	
	
	
	beton, dlažby
	
	
	
	


806,7=806,700 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


	5
	582612
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm, chodník z beton.
	M2
	17,000
	400,00
	6 800,00

	
	
	
	dlažby
	
	
	
	


17=17,000 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


	6
	582615
	1
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm, frakce 4/8, parkovací
	M2
	40,900
	480,00
	19 632,00

	
	
	
	stání, barva pískovcová
	
	
	
	


40,9=40,900 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


	7
	582615
	2
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm, frakce4/8, přejezdy
	M2
	41,800
	480,00
	20 064,00

	
	
	
	přes chodník, barva červená
	
	
	
	


41,8=41,800 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	
	
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	
	
	
	

	8
	58261A
	
	dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8, barva černá (popř. červená)
	M2
	43,500
	480,00
	20 880,00


43,5=43,500 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	9
	58261B
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM umělá vodící linie z drážkované dlažby 200x200x80 mm, do lože z drceného kameniva tl. 50
	M2
	4,800
	500,00
	2 400,00

	
	
	
	mm fr. 4/8 mm u vjezdu na pozemek 15/2
	
	
	
	


4,8=4,800 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
	10
	58920
	
	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
Provedení vyplnění spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, nátěry obrubníků penetračním adhezním nátěrem, ošetření spáry dle TP 115, zalití modifikovanou zálivkou za horka, včetně všech souvisejících prací
	M
	663,500
	115,00
	76 302,50

	68,6+194,5+199+12,4+7,6+73+16,6+54,1 +37,7=663,500 [A] položka zahrnuje:
· dodávku předepsaného materiálu
· vyčištění a výplň spar tímto materiálem

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	639 914,68

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	9113C1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo v silničním oblouku u SO 201, včetně patek, osazení a všech souvisejícíh prací
	M
	40,000
	1 700,00
	68 000,00


40=40,000 [A]

	8
	917224
	3
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 100MM obrubník obloukový vnější 150/250/1000 poloměr 0.5 m, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10
	M
	1,570
	450,00
	706,50

	
	
	
	cm, celkem 2 ks
	
	
	
	


(1 + 1)*0,5*2*3,14/4=1,570 [A]
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	9
	917224
	4
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník obloukový vnější 150/250/1000 poloměr 1.0 m, do bet. lože s opěrkou vtl. min. 10
	M
	5,495
	450,00
	2 472,75

	
	
	
	cm (7ks)
	
	
	
	



58,86+186,67+61,83+42,13+14,53+53,48+8,37+2,78+29,01+14,11+4,14+5,35+11,16+1+13 ,51 + 10,96+9,85+7,6+11,08+2,91+2,56+2,51+(25)=579,400 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
	7
	917224
	2
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční betonový obrubník přechodový 150/150-250/1000 do betonového lože s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací,
	M
	14,000
	450,00
	6 300,00

	
	
	
	osazení 20-100 mm nad povrch stávající vozovky, pravé a levé kusy jsou popsány ve výpočtu
	
	
	
	


přechodový levý: 1+1+1+1+1+1 =6,000 [B] přechodový pravý: 1+1+1+1+1+1+1+1=8,000 [A] celkem : a+b=14,000 [C]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
	
	
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	
	
	
	

	10
	917224
	5
	přejízdný obrubník 300x300x500 se zkosenou hranou 1:2,5 výšky zkosení 80 mm. Umístění podél přejezdů přes chodníky ve vyznačených místech
	M
	23,840
	500,00
	11 920,00


12+2,86+5,4+3,58=23,840 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

37,7=37,700 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné rady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
	12
	919112
	
	Řezání asfaltového krytu vozovek tl do ioomm
řezání asfaltového krytu pro osazení silničních obrub, včetně odvozu asfaltového ořezu k
	M
	663,500
	50,00
	33 175,00

	
	
	
	recyklaci a poplatku za recyklaci
	
	
	
	


68,6+194,5+199+12,4+7,6+73+16,6+54,1+37,7=663,500 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody Ostatní konstrukce a práce
Celkem
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	Vícepráce celkem
	0,00

	Méněpráce
	

	Méněpráce celkem
	0,00

	Celkem
	0,00


Celkem
1 493 345,72
Stavba :
Chr; Andělská hora, Chodník podél silnice 11/592 číslo a název SC SO I Zárubní gabionová zeď číslo a název ro2SO í Zárubní gabionová zeď
	Po
ř.
	Kód
položky
	Vari
ant
	Název položky
	jednotk
a
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0 Všeobecné konstrukce a práce

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLADKU poplatky za uložení vytěžené zeminy
	M3
	222,000
	180,00
	39 960,00


340+43-93-(159-36-55)=222,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce
1 Zemní práce


položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	132932
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM
	M3
	43,000
	
	

	2
	
	
	hloubení rýhy pro základ zdi
	
	
	400,00
	17 200,00


43*2*0,5=43,000 [A]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
-ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	93,000
	80,00
	

	3
	
	
	zásyp za gabionovou stěnou
	
	
	
	7 440,00


93=93,000 [A]
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, príp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	123 240,00

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	

	1
	21197
	
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační a drenážní geotextilie na vnitřní straně gabionové stěny
	M2
	95,000
	28,00
	2 660,00

	95=95,000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

	2
	27152
	
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO drcené kamenivo 32-63 pod základy zdi
	M3
	17,200
	690,00
	11 868,00

	43*0,2*2=17,200 [A]
položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	14 528,00


3 Svislé konstrukce
	1
	327214
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE
	M3
	179,500
	2 900,00
	520 550,00

	
	
	
	zárubní gabionová stěna
	
	
	
	


2+3+2*4,5+2*6,5+8*7+2*6,5+5*4,5+17*3+2*2,5+2+2*1,5=179,500 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)
3 Svislé konstrukce
520 550,00
	Celkem
	698 278,00

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	

	Vícepráce
	

	Vícepráce celkem
	0,00

	Méněpráce
	

	Méněpráce celkem
	0,00

	Celkem
	0,00


Celkem
698 278,00
Andělská hora, Chodník podél silnice 11/592 Opěrná gabionová zeď Opěrná gabionová zeď

	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLADKU poplatky za uložení vytěžené zeminy
	M3
	22,740
	180,00
	4 093,20




8,26=8,260 [A] položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	13 060,80

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	

	1
	21197
	
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační a drenážní geotextilie na vnitřní straně gabionové stěny
	M2
	43,500
	28,00
	1 218,00

	29*1,5=43,500 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

	2
	27152
	
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO drcené kamenivo 32-63 pod základy zdi
	M3
	5,800
	690,00
	4 002,00

	29*1*0,2=5,800 [A]
položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	5 220,00

	
	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	

	1
	327214
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE zárubní gabionová stěna
	M3
	47,250
	2 900,00
	137 025,00

	1 *0,75+2*1,25+23*1,75+3*1,25=47,250 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)

	2
	348173
	
	ZABRADLIZ DILCU KOVOVÝCH 2ÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
ochranné zábradlí na římse opěrné zdi
	KG
	986,000
	68,00
	67 048,00


34*29=986,000 [A]
· UIICI ior\ca uurxuniGi uau^, vodili icoi u iv>iv^yior\d iu (jioupiou opujuvai 11,
· dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
· dodání spojovacího materiálu,
-zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
· veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
· veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
· všechny druhy ocelového kotvení,
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
· výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
· ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
· osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
.x.
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Svislé konstrukce
204 073,00
Celkem
226 447,00
Vícepráce
Vícepráce celkem
0,00 Méněpráce
Méněpráce celkem
0,00
Celkem
0,00
226 447,00

Stavba:
Chrastava
Andělská hora, Chodník podél silnice 11/592
číslo a název SO:
SO 203
Opěrná gabionová zeď
číslo a název rozpočtu: SO 203
Opěrná gabionová zeď
	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	122932
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM odkop pro umístění gabionové stěny
	M3
	36,000
	290,00
	10 440,00


36=36,000 [A] položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141** 

=o


	
	132932
	
	HLOUBENÍ RYH ¿¡Ř DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM
	M3
	
	
	

	2
	
	
	hloubení rýhy pro základ zdi
	
	55,000
	400,00
	22 000,00


55=55,000 [A]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejích dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**





	3
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
zásyp za gabionovou stěnou - bude použita část výkopku z SO 201 , cena včetně převozu
	M3
	159,000
	80,00
	12 720,00

	
	
	
	výkopku
	
	
	
	


159=159,000 [A] položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce

	1
	21197
	
	OPLÁŠTĚNÍ odvodňovacích žeber z geotextilie
separační a drenážní geotextilie na vnitřní straně gabionové stěny
	M2
	75,000
	28,00
	2 100,00

	75=75,000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mímostaveništní a vnitrostaveníštní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

	2
	27152
	
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO drcené kamenivo 32-63 pod základy zdi
	M3
	9,800
	690,00
	6 762,00

	49*1*0,2=9,800 [A]
položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mímostaveništní a vnitrostaveníštní dopravy, rozprostření se zhutněním

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	8 862,00

	
	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	

	1
	327214
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONÚ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE zárubní gabionová stěna
	M3
	71,500
	2 900,00
	207 350,00


1*1+45*1,5+3*1=71,500 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)
3
Svislé konstrukce
207 350,00
Celkem
261 372,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
	Vícepráce celkem
	0,00

	Méněpráce
	

	Méněpráce celkem
	0,00

	Celkem
	0,00


Celkem
261 372,00
Stavba:
Chrastava
Andělská hora, Chodník podél silnice 11/592
číslo a název SO:
SO 300
Odvodnění
číslo a název rozpočtu: SO 300
Odvodnění
	Poř.
	Kód
	
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLADKU poplatek za uložení výkopku z rýh
	M3
	107,780
	180,00
	19 400,40

	
	
	
	
	204,271-96,491=107,780 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	2
	03440
	
	STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	KČ
	10,000
	150,00
	1 500,00

	10=10,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele

	3
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	KČ
	60,000
	120,00
	7 200,00

	60=60,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	28 100,40

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	11522
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M Dočasné zajištění potrubí plastového přes DN 200
	M
	60,000
	290,00
	17 400,00

	60=60,000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

	2
	115311
	
	ČERPANÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	HOD
	50,000
	90,00
	4 500,00

	
	
	
	
	50=50,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	
	Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.
	
	
	
	

	3
	132932
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM hloubení rýh pro pkládku komunikace
	M3
	204,271
	400,00
	81 708,40


hodnoty z digitálního modelu 204,271=204,271 [A]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141’


96,491=96,491 [A] položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Zemní práce


104,075=104,075 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostavenlštní a vnltrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

	2
	212047
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR III včetně lože, otevřený výkop
	M
	90,500
	300,00
	27 150,00

	
	
	
	90,5=90,500 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
· výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
· dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
· obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
· ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
· nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
	
	
	
	

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	30 064,10

	
	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	

	1
	32727
	
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH dozdění trub v rámovém propustku
	M3
	0,276
	4 000,00
	1 104,00

	
	
	
	0,92*0,3=0,276 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
	
	
	
	

	
	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	1 104,00

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	

	1
	56340
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0-22, lože pod potrubí
	M3
	113,566
	490,00
	55 647,34

	113,566=113,566 [A]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	55 647,34

	
	
	8
	Potrubí
	
	
	
	

	1
	81445
	
	POTRUBÍ z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
odvedení vody z odvodňovacího žlabu do řečiště Lužické Nisy, včetně výkopu, zásypu, výústního čela a všech souvisejících prací
	M
	30,000
	900,00
	27 000,00


30=30,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém í nezapaženém a i v kolektorech, chráníčkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
	
	
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	
	
	
	

	2
	87444
	
	včetně zaústění do horské vpustí, zaústění do šachet a všech souvisejících prací a podchycení pramenu
	M
	90,500
	530,00
	47 965,00


90,5=90,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráníčkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



2=2,000 [A] položka zahrnuje:
· mříže s rámem, koše na bahno,
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
	
	
	8
	Potrubí
	
	
	
	130 965,00

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	91836
	
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
prodloužení rámového propustku v km 17,158 včetně obetonování, výkopu, zásypu a všech souvisejících prací
	M
	4,000
	5 500,00
	22 000,00


4=4,000 [A]
Položka zahrnuje:
· dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
· případné úpravy trub (zkráceni, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonováni.
^


	
	
	
	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
	
	
	
	

	
	93553
	
	odvodňovací žlab DN 200 s odnímatelnou krycí betonovou mříží, včetně 2 ks vpusťových
	M
	140,000
	1 350,00
	189 000,00

	Z
	
	
	kusúů pro odvod vody, betonáže, uložení, zálivky a všech prací souvisejících s umístěním žlabu
	
	
	
	


140=140,000 [A] položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
· spárování, úpravy vtoku a výtoku
· nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
· měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
9
Ostatní konstrukce a práce
211 000,00
	
	Celkem
	

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	Vícepráce
	

	
	Vícepráce celkem Méněpráce
	0,00

	
	Méněpráce celkem
	0,00

	
	Celkem
	0,00


Celkem
568 208,52
	Stavba :
číslo a název SO: číslo a název rozpočtu:
	Chrastava SO 400 SO 400
	Andělská hora, Chodník podél silnice II/592 Přeložka stožáru ČEZ Přeložka stožáru ČEZ
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	1
	
	PŘELOŽKA STOŽÁRU ČEZ
přeložka 1 ks stožáru nadzemního vedení
-samostatná dodávka ČEZu
	KPL
	1,000
	
	0,00

	1=1,000 [A]

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	0,00

	

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	0,00

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	Vícepráce
	
	
	
	

	
	
	
	Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem
	
	
	
	0,00
0,00
0,00


Celkem
0,00

	Firma:
	Soupis objektů s DPH
	

	Stavba :Chrastava
	- chodník podél silnice 27250, ul. Liberecká - II.
	etapa realizace

	Varianta:ZŘ -
	
	

	
	Odbytová cena: OC+DPH:
	1 619 328,11 1 959 387,01


	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	SO 100
	Komunikace
	1 018 534,38
	213 892,21
	1 232 426,59

	SO 300
	Odvodnění
	600 793,73
	126 166,69
	726 960,42

	SO 400
	Přeložka vedení CETIN
	0,00
	0,00
	0,00


Stavba :
Chr; chodník podél silnice 27250, ul. Liberecká - II. etapa realizace
číslo a název SO: SO Komunikace číslo a název rozpoč SO Komunikace
	Poř.
č.pol.
	Kód
položky
	Var
iant
	Název položky
	jednot
ka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


0 Všeobecné konstrukce a práce
	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatek za uskladnění odvezeného výkopku pro konstrukci zpevněných ploch
	M3
	278,416
	180,00
	50 114,88

	278,416=278,416 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

	2
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
kompletní zázemí stavby včetně oplocení, stavebních buněk, oplocení, mobílního WC, výstražného značení a všech souvisejících prací, bude oceněno dle požadavku konkrétního dodavatele
	KČ
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

	3
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dočasné překrytí odhalených stávajících sítí, jejich ochrana proti pojezdu vozidly, vyznačení, oplocení výkopů a veškeré související práce spojené s ochranou nových i stávajících inženýrských sítí. Bude oceněno dle individuálních potřeb jednotlivých dodavatelů
	KČ
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

	
	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	54 614,88

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	12110
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Sejmutí ornice v místě stávajícího chodníku a její uskladnění na deponii stavby pro pozdější opětovné rozprostření. Předpokládaná tl. sejmutí ornice je 100 mm, bude upřesněno při stavbě během provádění
	M3
	34,600
	47,00
	1 626,20


346*0,1=34,600 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

	2
	123932
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM výkopek pro umístění konstrukce zpevněných ploch, předpokládané zatřídění zeminy tř.
	M3
	278,416
	290,00
	80 740,64

	
	
	
	III, poplatky za skládkovné jsou v samostatné položce
	
	
	
	


chodník: (1091+3,6+37)*0,2=226,320 [A]
přejezdy pres chodník: (158+2)*(0,15+0,17)=51,200 [B]
obnova vozovky: 2,8*(0,17+0,15)=0,896 [C]
Celkem: A+B+C=278,416 [D] položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**


	3
	173103
	
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS dosypávky podél vnějších betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu
	M3
	126,040
	200,00
	25 208,00


(549,8+80,4)*0,2=126,040 [A]
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
	4
	18120
	
	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II
úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnících zkoušek v počtu 10
	M2
	1 294,400
	18,00
	23 299,20

	1091+3,6+37+158+2+2,8=1 294,400 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

	5
	18230
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
rozprostření sejmuté ornice v tl. 100 mm podél zpevněných ploch ve vyznačeném rozsahu
	M3
	34,600
	160,00
	5 536,00


346*0,1=34,600 [A] položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
	
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	346,000
	
	

	6
	
	
	založení trávníku na plochách s rozprostřenou ornicí
	
	
	14,00
	4 844,00


346=346,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornicí, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	7
	184B15
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M
Javor Babyka (Acer campestre) - vysokokmen (cca 2,2 m podnož + korunka), obvod kmínků 12-16 cm s bálem.
	KUS
	16,000
	1 500,00
	24 000,00

	
	
	
	Výsadba: dostatečné vyhloubení výsadbových jam, min. 50% výměna substrátu, hnojení, kotvení na tři kůly, ochrana kmene, výchovný řez. Následná péče: min. 2 roky po výsadbě, zálivka, výměna odumřelých kusů
	
	
	
	


16=16,000 [A]
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	165 254,04

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	

	1
	56330
	1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční plochy zpevněných ploch, frakce 0-63
	M3
	278,416
	650,00
	180 970,40


chodník : (1091+3,6+37)*0,2=226,320 [A]
přejezdy přes chodník : (158+2)*(0,17+0,15)=51,200 [B]
obnova vozovky: 2,8*(0,17+0,15)=0,896 [C]
Celkem: A+B+C=278,416 [D]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
	
	
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	
	
	
	

	2
	56330
	l
	úprava perkového povrchu vjezdů do garáží, frakce 0-32
	M3
	5,250
	650,00
	3 412,50


52,5*0,1=5,250 [A]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
	
	
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
	
	
	
	

	3
	572111
	
	infiltrační postřik mezi stávající podkladní vrstvu vozovky a vrstvu ACP 16+
	M2
	2,800
	15,00
	42,00


2,8=2,800 [A]
· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení

2,8*0,04=0,112 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	
	
	
	

	5
	574E06
	
	podkladní a vyrovnánací asfaltová vrstva asfaltové vozovky na pozemku 855/13. Předpokládaná průměrná tl. 70 mm, skutečná tl. a množství bude upřesněno při realizaci
	M3
	0,196
	4 110,00
	805,56


2,8*0,07=0,196 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.




	6
	582611
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8, chodník z
	M2
	1 091,000
	335,00
	365 485,00

	
	
	
	beton, dlažby
	
	
	
	


1091=1 091,000 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-lí zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


0,3*12=3,600 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	8
	582615
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm, přejezdy přes
	M2
	158,000
	480,00
	75 840,00

	
	
	
	chodník
	
	
	
	


158=158,000 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	
	
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	
	
	
	

	9
	58261A
	
	dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8, barva černá (popř. červená)
	M2
	37,000
	480,00
	17 760,00


37=37,000 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	10
	58261B
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba s vnímatelným nášlapem podél přejezdu přes chodník do lože z drceného
	M2
	2,000
	500,00
	1 000,00

	
	
	
	kameniva tl. 50 mm fr 4/8
	
	
	
	


2=2,000 [A]
· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	647 287,46

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	917211
	
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
sadové obrubníky 50/150/500 výšky 60 mm (popř zapuštěné ve vyznačených místech) po
vnější straně chodníku s betonovým ložem a opěrkou
	M
	549,800
	230,00
	126 454,00


14,8+37,7+7,6+8,9+8,5+9,1 + 10,1+15,8+9,2+23,4+20,6+169,7+7,1+35,8+32,8+57,9+5,4+ 2,4+26+18,2+28,8=549,800 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.


	
	
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	
	
	
	

	2
	917223
	
	přejízdný obrubník 150/150/1000 do betonového lože s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, osazení 20 mm nad povrch stávající vozovky
	M
	80,400
	310,00
	24 924,00


6,6+6+6+6+6+6+6+5+6+6+6+4, 1 +6,2+4,5=80,400 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
9 Ostatní konstrukce a práce
151 378,00
	Celkem
	^18 534,38

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	

	Vícepráce
	

	Vícepráce celkem
	0,00

	Méněpráce
	

	Méněpráce celkem
	0,00

	Celkem
	0,00


Celkem
1 018 534,38
Stavba :
Chrastava
chodník podél silnice 27250, ul. Liberecká - II. etapa realizace
číslo a název SO:
SO 300
Odvodnění
číslo a název rozpočtu: SO 300
Odvodnění
	Poř.
	Kód
	
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení výkopku z rýh
	M3
	282,030
	180,00
	50 765,40

	
	
	
	
	174,25+204,271-96,491=282,030 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	2
	03440
	
	STAVEBNÍ VYBAVENI STABILNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	KČ
	5,000
	150,00
	750,00

	5=5,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele

	3
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	KČ
	19,500
	120,00
	2 340,00

	19,5=19,500 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	53 855,40

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	11522
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M Dočasné zajištění potrubí plastového přes DN 200
	M
	60,000
	290,00
	17 400,00

	60=60,000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

	2
	115311
	
	ČERPANÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VYŠKY DO 20M Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	HOD
	20,000
	90,00
	1 800,00

	
	
	
	
	20=20,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	
	Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.
	
	
	
	

	3
	132932
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM hloubení zasakovací rýhy u pozemku 855/7
	M3
	282,563
	400,00
	113 025,20


hloubení zasakovací rýhy u pozemku 855/7 : ((0,75+1,3)/2)*170=174,250 [A] hloubenírýhy pro kanalizaci: 108,313=108,313 [B]
Celkem: A+B=282,563 [C]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

	
	17411
	
	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	63,939
	80,00
	

	4
	
	
	zásyp potrubí
	
	
	
	5 115,12


63,939=63,939 [A] položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

	1
	21197
	
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační a filtrační geotextilie na bocích zasakovací rýhy
	M2
	510,000
	28,00
	14 280,00

	3*170=510,000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

	
	212047
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ III
	M
	90,500
	300,00
	27 150,00

	
	
	
	včetně lože, otevřený výkop
	
	
	
	

	
	
	
	90,5=90,500 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
· výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
· dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
· obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
· ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
· nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
	
	
	
	

	3
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍZOVIN filtrační geotextilie 300g/m2
	M2
	35,201
	28,00
	985,63

	35,201=35,201 [A]
Položka zahrnuje:
· dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· přichycení k podkladu, případně zatížení
· úpravy spojů a zajištění okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

	
	
	2
	Základy
	
	
	
	42 415,63

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	
	

	1
	56330
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
zásyp zasakovací rýhy, makadam 63-128 + horní vrstva 32-63
	M3
	174,250
	630,00
	109 777,50

	((0,75+1,3)/2)*170=174,250 [A]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry

	2
	56340
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU štěrkopísek frakce 0-22
	M3
	43,262
	490,00
	21 198,38


43,262=43,262 [A]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
5 Komunikace 130 975,88 8
Potrubí

	1
	81445
	
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
propustek pod komunikací na pozemku 855/13, včetně výkopu obsypu, obetonování a
	M
	5,800
	900,00
	5 220,00

	
	
	
	všech souvisdejících prací
	
	
	
	


5,8=5,800 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráníčkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
	
	
	
	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM
	
	
	
	

	2
	83434
	
	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F Třida 160
	M
	2,030
	1 000,00
	2 030,00


2,03=2,030 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku


32,988=32,988 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
	
	
	
	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM
	
	
	
	

	4
	83445
	2
	trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C
	M
	2,030
	1 750,00
	3 552,50


2,03=2,030 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
	5
	87444
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
včetně zaústění do horské vpusti, zaústění do šachet a všech souvisejících prací
	M
	90,500
	530,00
	47 965,00


90,5=90,500 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
	
	894145
	
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
	KUS
	1,000
	
	

	6
	
	
	Kanalizační šachty viz. SO 300
	
	
	19 000,00
	19 000,00


1=1,000 [A]

1=1,000 [A] položka zahrnuje:
· mříže s rámem, koše na bahno,
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
	8
	897524
	
	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM
srovnatelná položka - vpusťová mříž v odvodňovacím žlabu, přes kterou se odvádí voda do
	KUS
	1,000
	8 500,00
	8 500,00

	
	
	
	propustku
	
	
	
	


1=1,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
	
	
	8
	Potrubí
	
	
	
	152 996,50

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM žlab z betonových žlabovek DN 600, vč. bet. lože
	M
	101,800
	450,00
	45 810,00


4,4+7,0+6,7+7,2+8,2+15+9,2+23,4+20,7=101,800 [A] položka zahrnuje:
· dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
· dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
· veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
· ukončení, patky, spárování
· měří se v metrech běžných délky osy žlabu


Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
	Vícepráce celkem
	0,00

	Méněpráce
	

	Méněpráce celkem
	0,00

	Celkem
	0,00


Celkem
600 793,73
Chrastava
chodník podél silnice 27250, ul. Liberecká • II. etapa realizace
SO 400
Přeložka vedení CETIN
SO 400
Přeložka vedení CETIN
	Poř.
	Kód
	Varianta
	Název položky
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	položky
	položky
	
	
	jednotek
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	
	
	
	PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
	
	
	
	

	1
	1
	
	přeložka 3 ks stožárů nadzemního vedení a zrušení nadzemního vedení včetně stožárů
	KPL
	1,000
	
	0,00

	
	
	
	- samostatná dodávka CETIN
	
	
	
	


1=1,000 [A] Zemní práce Celkem
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce Vicepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem
Celkem

ČASOVÝ HARMONOGRAM A PLATEBNÍ KALENDÁŘ
Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě
[image: image2.jpg]'S0 300 - Liberecics - Odvodnén!
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Poznámka: případná změna časového harmongramu prací v závislosti na zajištěni finančních prostředků je možná a bude zapsána ve stavebním deníku
MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344
Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Zveřejněno Zadávací řízení Popis:
Smlouva o dílo: Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě Číslo smlouvy
OD/15/2016
Schváleno usnesením RM a ZM ze dne:
Číslo usnesení:
2016/14/11
Datum vystavení doložky:

Šárka Severýnová
Ing. Michael Canov starosta



zhotovitel


Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil - jednatelé





Objednatel


 Ing. Michael Canov, starosta města





M2





45,300





58212





1 350,00





61 155,00





DLAZDENE KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC


dlážděná krajnice proti autobusovému zálivu, kostky vel 15/17, tl lože 50 mm





31,156|





M2





358,00





11 153,85





2�
914121�
�
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ A 12a - 1x�
KUS�
3,000�
1 500,00�
4 500,00�
�
�
�
�
B20a - 1x E06- 1x�
�
�
�
�
�



položka zahrnuje:


kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků


montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací


ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou


přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr


ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření


nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie		(			





1+1+1=3,000 [A] položka zahrnuje:


dodávku a montáž značek v požadovaném provedení


u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu


zničených nebo ztracených kusů nutnou opravu poškozených částí		


IVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA





3l915211





�
�
�
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM�
�
�
�
�
�
4�
917211�
�
sadové obrubníky 50/150/500 výšky 60 mm (popř zapuštěné ve vyznačených místech) po vnější straně chodníku s betonovým ložem a opěrkou�
M�
580,680�
230,00�
133 556,40�
�
34,55+31,64+1,5+190,65+43,75+63,89+42,63+53,48+18,55+1,5+12,4+1,3+29,33+1,46+1,4 5+6+2,33+5+15,44+5,89+12,05+5,89=580,680 [A]


Položka zahrnuje:


dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací





�
�
�
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 100MM�
�
�
�
�
�
5�
917223�
�
přejízdný obrubník 150/150/1000 do betonového lože s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, osazení 20 mm nad povrch stávající vozovky�
M�
103,210�
310,00�
31 995,10�
�



1,5+2,2+1,5+5,47+3,46+0,72+1,66+11,9+2,88+5,4+3+3+1,5+3+1,34+3+11,26+2+6,08+4,7


5+4,23+1,6+3+2,2+1,5+3,07+1,6+10,39=103,210 [A]


Položka zahrnuje:


dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací�dokumentací


betonové lože i boční betonovou opěrku.





přechod pro chodce V7 : 13,9=13,900 [A]


vodící linie přechodu : 6*0,125*(6,25+5,45+3,4+7)=16,575 [B]


místo pro přecházení V7b : 5,45*0,125*2/2=0,681 [C]


celkem : a+b+c=31,156 [D]


položka zahrnuje:


- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)





917224





M





579,400





450,00





260 730,00





7*(2*3,14)/8=5,495 [A]


Položka zahrnuje:


dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací


betonové lože i boční betonovou opěrku.			


SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční betonový obrubní 150/250/1000 do betonového lože s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, osazení 100 mm nad povrch stávající vozovky	





M





37,700





330,00





12 441,00





91771





11





OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH


do bet lože - obruba z kostek 15/17 podél dlážděné pojízdné plochy





576 950,60 1 493 345,72





39 960,00





ODVOZ DO 2KM





122932





M3





340,000





290,00





98 600,00





ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. odkop pro umístění gabionové stěny	





340=340,000 [A]





Chrastava SO 202 SO 202





Stavba :


číslo a název SO: číslo a název rozpočtu:





4 093,20





ODVOZ DO 2KM





1 132932





M3





31,000





400,00





12 400,00





31-8,26=22,740 [A]


zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Všeobecné konstrukce a práce


Zemní práce 					


HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M paž i nepažtř. hloubení rýhy pro základ zdi	





31=31,000 [A] položka zahrnuje:


vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření


ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.


těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)


potřebné snížení hladiny podzemní vody


těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


vytahování a nošení výkopku


svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy


eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny


ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti


třídění výkopku


veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)


nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**





80,00





660,80





M3





8,260





17110





ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM zásyp za gabionovou stěnou	





3


Ostatní ve výkazu nespecifikované práce





Celkem





1





45 160,00





17411





M3





96,491





80,00





7 719,28





ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp potrubí	





111 327,68





"ÍM2”





1121197





104.0751





?r oni 9 Q14 ml





Základy 	^^ 	


|OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE





3 894145





KUS





2,000





19 000,00





38 000,00





ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM Kanalizační šachty viz. SO 300	





2=2,000 [A]





KUS





2,000





9 000,00





4 89711





18 000,00





položka zahrnuje:


poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.


předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).


dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,


výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


očištění a ošetření úložných ploch,


zednické výpomoce pro montáž dílců,


označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku


předepsané podkladní konstrukce


VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON


obrubníková vpusť viz SO 300	





M3





0,112





4 750,00





532,00





574A03





ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 obrusný kryt asfaltové vozovky na pozemku 855/1	





582614





M2





3,600





400,00





1 440,00





KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás podél nástupní hrany autobusové zastávky	





1





137 340,32





Zemní práce





M





32,988





83445





1 750,00





57 729,00





POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM


trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160





KUS





89711





1,000





9 000,00





9 000,00





položka zahrnuje:


poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.


předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).


dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,


výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


očištění a ošetření úložných ploch,


zednické výpomoce pro montáž dílců,


označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku


předepsané podkladní konstrukce


VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON


Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	





ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM odvodňovací žlab v místech vjezdů do garáží	





34=34,000 [A] položka zahrnuje:


dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce


dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce


úravu napojení a ukončení


vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu


měří se vydlážděná plocha.


Ostatní konstrukce a práce


Celkem





2 935812





M2





34,000





1 100,00





37 400,00





83 210,00 600 793,73





Stavba :


číslo a název SO: číslo a název rozpočtu:





0,00


0,00


0,00


0,00


0,00





0,00





Ve Stráži nad Nisou, dne 26 10.2016 Zhotovitel: Jostavspol s r. o.


Ing. Milan Pavlů, jednatel





15. 8. 2016-5. 9. 2016





Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě





RM-10.10.2016





24.10.2016





Vyřizuje


Podpis / razítko











