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2018/DHS Stavební úpravy dětského hřiště Bratří Hlaviců za domem 108 - 10923.4.2018 31.8.2018

1 Vedlejší a ostatní náklady

VN Vedlejší náklady 23.4.2018 31.8.2018

ON Ostatní náklady 23.4.2018 31.8.2018

SO 01,02,03,04ZPEVNĚNÁ PLOCHA, OPLOCENÍ, INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ, MOBILIÁŘ

11 Přípravné a přidružené práce 23.4.2018 6.5.2018

13 Hloubené vykopávky 2.5.2018 13.5.2018

16 Přemístění výkopku 7.5.2018 13.5.2018

17 Konstrukce ze zemin 21.5.2018 27.5.2018

18 Povrchové úpravy terénu 13.8.2018 31.8.2018

21 Úprava podloží a základ.spáry 14.5.2018 20.5.2018

27 Základy 1.6.2018 10.6.2018

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 21.5.2018 27.5.2018

31 Zdi podpěrné a volné 2.7.2018 29.7.2018

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1.8.2018 12.8.2018

59 Dlažby a předlažby komunikací 2.7.2018 29.7.2018

62 Úpravy povrchů vnější 4.6.2018 17.6.2018

90 Oplocení 6.8.2018 31.8.2018

91 Doplňující práce na komunikaci 11.6.2018 24.6.2018

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1.8.2018 12.8.2018

94 Lešení a stavební výtahy 4.6.2018 17.6.2018

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9.7.2018 29.7.2018

96 Bourání konstrukcí 2.5.2018 20.5.2018

99 Staveništní přesun hmot 23.4.2018 31.8.2018

580.1 Herní povrch 13.8.2018 31.8.2018

580.2 Herní prvky 1.8.2018 12.8.2018

580.3 Městský mobiliář 1.8.2018 12.8.2018

762 Konstrukce tesařské 2.5.2018 13.5.2018

767 Konstrukce zámečnické 1.8.2018 19.8.2018

776 Podlahy povlakové 2.5.2018 13.5.2018

999 Poplatky za skládky 14.5.2018 27.5.2018

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14.5.2018 27.5.2018

SO 05 Stavební úpravy veřejného osvětlení

783 Nátěry 1.6.2018 10.6.2018

M21-H Elektromontáže-hromosvod 1.6.2018 17.6.2018

M21-K Elektroinstalace - kabeláž 4.6.2018 24.6.2018

M21-S Elektromontáže - stožáry a svítidla 2.7.2018 29.7.2018

M23 Montáže potrubí 14.5.2018 27.5.2018

M46 Zemní práce při montážích 1.6.2018 24.6.2018

M99 Ostatní práce "M" 2.7.2018 15.7.2018

999 Poplatky za skládky 2.7.2018 15.7.2018

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2.7.2018 15.7.2018

Podpis Viktor Sypták, jednatel společnosti
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