
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017–2962 
Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň II

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 
 

     ve věcech technických: 
 

 

a 

Zhotovitel: 
Název: Miroslav Hochman 
Sídlo: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČO: 01913026 
DIČ: CZ7809122563 
Zápis v obchodním rejstříku: --- 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Miroslavem Hochmanem, OSVČ 
Osoby zastupující 

ve věcech smluvních: Miroslav Hochman 
 

      ve věcech technických: 
 

uzavírají podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty
v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu uvedeném
v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku se stanovuje takto:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 637.775,57 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí  133.932,87 Kč 

celková cena včetně DPH činí  771.708,44 Kč 

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele
související s plněním díla.

mailto:petr.sindelar@vls.cz
mailto:pavel.cisar@vls.cz


III. CENA A ROZSAH MÉNĚPRACÍ

1. Do ceny díla nebudou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto dodatku.
Výše méněprací se stanovuje takto:

cena bez DPH  - 495.531,84 Kč

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí  - 104.061,69 Kč

celková cena včetně DPH činí  - 599.593,53 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017-2962 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu.
Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací I
Příloha č. 2 – Soupis víceprací II
Příloha č. 3 – Soupis méněprací
Příloha č. 4 – Změnové listy č. 1, 2 a 3

5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých
statutárních zástupců.

V Praze dne …………………………… V Hrádku nad Nisou dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Miroslav Hochman 

Ing. Josef Vo jáček  OSVČ  
ředitel 

23.04.2018 12.04.2018



Kč/MJ Celkem Kč/MJ Celkem

VCP - Klimatizace - kabelové rozvody a jištění:
kabel CYKY-J 3x1,5 m 514 14 Kč 7 196 Kč 15 Kč 7 710 Kč
kabel CYKY-J 5x6 m 31 82 Kč 2 542 Kč 24 Kč 744 Kč
kabel CYKY-J 5x10 m 31 132 Kč 4 092 Kč 28 Kč 868 Kč
krabice OBO A11 včetně svorek ks 29 58 Kč 1 682 Kč 96 Kč 2 784 Kč
stahovací pásek 3,6x200mm ks 200 1 Kč 200 Kč 3 Kč 600 Kč
sádra kg 45 7 Kč 315 Kč 18 Kč 810 Kč
hlavní spínač 63A/3 ks 1 577 Kč 577 Kč 156 Kč 156 Kč
jistič 25A/3B, 6kA ks 1 448 Kč 448 Kč 156 Kč 156 Kč
jistič 50A/3B, 6kA ks 1 938 Kč 938 Kč 156 Kč 156 Kč
jistič 10A/1B, 6kA ks 2 98 Kč 196 Kč 78 Kč 156 Kč
jistič 13A/1B, 6kA ks 1 132 Kč 132 Kč 78 Kč 78 Kč
propojovací hřeben ks 1 156 Kč 156 Kč 312 Kč 312 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: 18 474 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: 14 530 Kč

VCP - Zednické přípomoce:
vysekání kabelové rýhy 30x30mm m 111 12 Kč 1 332 Kč 63 Kč 6 993 Kč
vysekání kabelové rýhy 30x70mm m 12 12 Kč 144 Kč 71 Kč 852 Kč
zhotovení průrazů ks 35 120 Kč 4 200 Kč
hrubý úklid hod 14 302 Kč 4 228 Kč
Cena zednických přípomocí: 1 476 Kč
Cena montáže zednických přípomocí: 16 273 Kč
VCP - Klimatizace materiál a montáž celkem bez DPH: 50 753 Kč

Ostatní požadované práce nad rámec SOD:

Kabelové přívody k ventilátorům v 1.PP
kabel CYKY-J 3x1,5 m 125 14 Kč 1 750 Kč 15 Kč 1 875 Kč
ventilátor ECO 230V s vlhkostním modulem HTM ks 7 2 290 Kč 16 030 Kč 302 Kč 2 114 Kč
krabice OBO A11 včetně svorek ks 7 58 Kč 406 Kč 96 Kč 672 Kč

Změnový rozpočet - příloha č. 2 k ZL č.1 - část A

Název materiálu MJ Počet
Materiál Montáž



vysekání kabelové rýhy 30x30mm m 12 12 Kč 144 Kč 63 Kč 756 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: 18 330 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: 5 417 Kč
VCP - Kabelové přívody k ventilátorům v 1.PP: 23 747 Kč

Úprava rozmístění a zrušení zásuvek na obvodových zdech: 1.PP
zásuvka 230V, 16A IP20 jednonásobná ks 1 131 Kč 131 Kč 81 Kč 81 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: 131 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: 81 Kč
VCP - Úprava rozmístění a zrušení zásuvek na obvodových zdech: 1.PP: 212 Kč

Úprava počtu a změny v dodávce svítidel v 1.PP a v 1.NP:
m.č.004 svítidlo C - náhrada Plafoniera S-ECO IP44 ks 2 647 Kč 1 294 Kč 302 Kč 604 Kč
m.č.005 svítidlo C ks 1 3 968 Kč 3 968 Kč 302 Kč 302 Kč
m.č.008 svítidlo C ks 1 3 968 Kč 3 968 Kč 302 Kč 302 Kč
m.č.010 svítidlo C ks 1 3 968 Kč 3 968 Kč 302 Kč 302 Kč
Cena svítidel celkem bez DPH: 13 198 Kč
Cena montáže svítidel celkem bez DPH: 1 510 Kč
VCP - Úprava počtu a změny v dodávce svítidel v 1.PP a v 1.NP: 14 708 Kč

Změna přívodních kabelů k rozvaděčům R1, R2, R3 a RO
kabel CYKY-J 4x10 m 50 95 Kč 4 750 Kč 28 Kč 1 400 Kč
kabel CYKY-J 4x50 m 30 570 Kč 17 100 Kč 60 Kč 1 800 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: 21 850 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: 3 200 Kč
VCP - Změna přívodních kabelů k rozvaděčům R1, R2, R3 a RO: 25 050 Kč

Natažení samostatného kabelového přívodu do servrovny a dodávka plastové rozvodnice pro m.č.120:
kabel CYKY-J 3x2,5 m 35 22 Kč 770 Kč 16 Kč 560 Kč
rozvodnice Hager 36 modulová NO IP30 ks 1 1 340 Kč 1 340 Kč 408 Kč 408 Kč
hlavní spínač 25A/3 ks 1 498 Kč 498 Kč 156 Kč 156 Kč
proudový chránič 2P 25A/0,03A 6kA ks 1 769 Kč 769 Kč 312 Kč 312 Kč
jistič 16A/1B ks 2 98 Kč 196 Kč 78 Kč 156 Kč
zásuvka 230V, 16A IP20 jednonásobná ks 2 131 Kč 262 Kč 81 Kč 162 Kč
krabice KU68/2 1901 ks 2 7 Kč 14 Kč 29 Kč 58 Kč
jistič do rozvaděče R1 20A/3B ks 1 410 Kč 410 Kč 156 Kč 156 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: 4 259 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: 1 968 Kč
VCP - Samostatný kabelový přívod do servrovny a dodávka plastové rozvodnice pro m.č.120: 6 227 Kč



Dodávka ventilátorů do sociálek 1.-3.NP:
ventilátor TT100 T do potrubí s časovačem ks 6 1 198 Kč 7 188 Kč 302 Kč 1 812 Kč
Cena dodávky ventilátorů celkem bez DPH: 7 188 Kč
Cena montáže ventilátorů celkem bez DPH: 1 812 Kč
VCP - Dodávka ventilátorů do sociálek 1.-3.NP: 9 000 Kč

Přípomocné, bourací a ostatní práce 
Přípomocné, bourací a ostatní práce hod 10 278 2780
Cena přípomocných prací celkem 2 780 Kč
VCP - Přípomocné, bourací a ostatní práce: 2 780 Kč

Dodávka podlahové krabice 1.NP m.č.105:
podlahová krabice 9M vč. víka, vany, krabic a ram. ks 1 1 733 Kč 1 733 Kč 603 Kč 603 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: 1 733 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: 603 Kč
VCP - Dodávka podlahové krabice 1.NP m.č.105: 2 336 Kč

CELKEM změnový rozpočet elektroinstalace č. 3.00 - VÍCEPRÁCE 134 813 Kč



Změnový rozpočet ‐ příloha č. 2 k ZL č.1 ‐ část B

Materiál Montáž
 Kč/MJ Kč/MJ

Krabice PK KP Ks 180 50 9 000 29 5 220
Zásuvka SWING 
5518G-A Ks 90 74 6 660 81 7 290
Zásuvka SWING 
5592G-A02349B s 
PO

Ks 30 756 22 680 93 2 790

Podložka 8440-13 Ks 69 67 4 623 17 1 173

Rámeček SWING L 
3901J-A00030B1 Ks 69 59 4 071 17 1 173

Kryt zásuvky 
komunikační  
5014G-A01018 B1 
+2x keystone Cat. 
6a

Ks 43 241 10 363 132 5 676

Mezisoučet: 57 397 23 322

Celkový součet: 80 719

Popis materiálu MJ Počet Materiál celkem Kč Montáž celkem Kč



Zákazník: Vojenské lesy a statky , s.p.
Projekt: Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Část: Elektroinstalace P-316010
Profese: Změnový rozpočet - příloha č. 2 k ZL č.1 - část C VCP

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)

REKAPITULACE
Datová síť kpl 1 145 134,00 Kč
TV+SAT kpl 1 36 588,00 Kč
WIFI kpl 1 1 922,00 Kč
Audio kpl 1 62 106,00 Kč
Kamerový systém CCTV kpl 1 360,00 Kč
EPS - zrušeno - převedeno do EZS kpl 1 0,00 Kč
EZS kpl 1 0,00 Kč
Docházkový systém kpl 1 32 319,00 Kč
MaR kpl 1 0,00 Kč
Odpočet komplet DODATEK č. 1!! kpl 1 0,00 Kč
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 278 429,00 Kč

MNOŽST
VÍ JEDN.CENA CELKEM

Datová síť 97 476,00
Patch panel 24 portů Cat. 6a + 3x - nedostatečný počet ve VV ks 3 1 844,00 5 532,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a - chybí ve VV m 1 506 15,00 22 590,00
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a - chybí ve VV ks 31 284,00 8 804,00

Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a 45x45 mm - do podlahových krabic - doplněno do VV ks 12 264,00 3 168,00

Kesone Cat. 6a - chybí ve VV - D1.40A,B ks 2 83,00 166,00
Kanál PK 140x70D m 103 341,00 35 123,00
Přepážka podparapetního žlabu - stíněná m 103 91,00 9 373,00
Spojka kanálu 140x70D ks 26 101,00 2 626,00
Ukončení kanálu 140x70D ks 50 101,00 5 050,00
Vynášecí konzole pro podparapetní žlab ks 2 64,00 128,00
Žlab MERKUR 150/50 M2 galv. Zinek m 28 117,00 3 276,00
Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek ks 30 14,00 420,00
Tyč M 8/1 pozink pr.8 závitová ks 8 12,00 96,00
Držák MERKUR DZM 13 (SZ 3) GZ ks 34 20,00 680,00
Žlab MERKUR 50/50 M2 galv.zinek m 6 74,00 444,00



Montáž datové sítě 47 658,00
Patch panel 24 portů Cat. 6a + 3x - nedostatečný počet ve VV ks 3 58,00 174,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a - chybí ve VV m 1 506 15,00 22 590,00
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a - chybí ve VV ks 31 128,00 3 968,00
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a 45x45 mm - chybí ve VV ks 12 128,00 1 536,00
Kanál PK 140x70D m 103 132,00 13 596,00
Spojka kanálu 140x70D ks 26 17,00 442,00
Žlab MERKUR 150/50 M2 galv. Zinek m 28 168,00 4 704,00
Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek - montáž v ceně žlabu ks 30 0,00 0,00
Tyč M 8/1 pozink pr.8 závitová - montáž v ceně žlabu ks 8 0,00 0,00
Držák MERKUR DZM 13 (SZ 3) GZ - montáž v ceně žlabu ks 34 0,00 0,00
Žlab MERKUR 50/50 M2 galv.zinek m 6 108,00 648,00

2 TV+SAT 28 197,00
zásuvka TV-SAT ABB SWING bílá bez rámečku ks 4 279,00 1 116,00
Anténa DVB-T K21-60 - LTE ks 1 780,00 780,00
SAT-surge protector - navýšení dle počtu využitých kabelů v multikoaxu ks 5 116,00 580,00
Kabel 9xDG80 - venkovní - multikoaxiální kabel na svod ze střechy m 10 249,00 2 490,00
Kabel koaxiální 6,5 mm - náhrada kabelu z VV m 175 21,00 3 675,00
Kanálový zesilovač - DVB-T2 ks 1 8 600,00 8 600,00
TV/SAT slučovač - doplnění VV ks 1 1 200,00 1 200,00

Satelitní parabola OP85 - antracit + konvertor QUAD, ASTRA 19,2° a 23,5° - náhrada ks 1 4 068,00 4 068,00

Rozvodnice pro STA, povrchová - půda - doplnění VV ks 1 2 520,00 2 520,00
Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná s krabičkou na povrch - doplnění VV ks 1 168,00 168,00
Příplatek za černý rámeček - dle dodatku č. 2 kpl 1 3 000,00 3 000,00

Montáž TV+SAT 8 391,00
SAT-surge protector - navýšení dle počtu využitých kabelů v multikoaxu ks 5 32,00 160,00
Kabel 9xDG80 - venkovní m 10 48,00 480,00
Kabel koaxiální 6,5 mm m 175 16,00 2 800,00
Kanálový zesilovač - DVB-T2 ks 1 1 800,00 1 800,00
TV/SAT slučovač ks 1 1 800,00 1 800,00
Rozvodnice pro STA, povrchová - půda - doplnění VV ks 1 328,00 328,00
Zásuvka 230V/16A IP20 jednonásobná s krabičkou na povrch - doplnění VV ks 1 81,00 81,00
Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory, bílý 
komaxit ks 1 342,00 342,00

podružný materiál , pásky, F konektory apod. - navýšení dle dodatku č. 2 set 1 600,00 600,00

3 Wifi 930,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 62 15,00 930,00

Montáž WiFi 992,00



Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 62 16,00 992,00

4 Audio 58 090,00
AV receiver, min 5.1 kanálů, min 4x HDMI, in 1x HDMI výstup s podporou HDSP 2.2 a 
zpětného audio kanálu, LAN, WiFi, Bluetooth, Google Cast, AirPley - změna dle dodatku č. 
2

ks 2 14 860,00 29 720,00

HDMI kabel 1,5m - m. č. 105 a 302 - parapet - receiv. - doplnění VV ks 2 132,00 264,00
HDMI kabel 5m - m. č. 302 - podlaha - receiv. - doplnění VV ks 1 460,00 460,00
HDMI kabel 20m - se zesilovačem, podpora ethernetu - m. č. 302 - receiver - projektor - 
doplnění VV ks 1 1 482,00 1 482,00

kabel 2x4mm2 transparentní repro m 80 58,00 4 640,00
Zásuvka TEHALIT Modul 45 HDMI bílá  - doplnění VV ks 8 1 818,00 14 544,00
Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 jasně bílá - úprava dle programu 
ABB, doplnění VV ks 8 64,00 512,00

Adaptér pro přístroje Profil 45 - úprava dle programu ABB, doplnění VV ks 8 53,00 424,00
Zásuvka MOSAIC 78778 HDMI 1M do podlahové krabice - doplnění VV ks 2 1 316,00 2 632,00
Záslepka MOSAIC 77070 1M bílá - doplnění VV ks 2 36,00 72,00
654000 - POPUP STŮL NEREZ MAT 4MOD+KIT - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 
105 ks 1 1 484,00 1 484,00

77140 - MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ  - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 105 ks 1 86,00 86,00

76571 - MOSN 1XRJ45 UTP C6A 1M BÍLÁ - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 105 ks 1 315,00 315,00

78778 - MOSN PŘEDK. ZÁS. HDMI V1.4 1M - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 105 ks 1 1 455,00 1 455,00

 
Montáž Audio 4 016,00
HDMI kabel 1,5m - m. č. 105 a 302 - parapet - receiv. - doplnění VV ks 2 121,00 242,00
HDMI kabel 5m - m. č. 302 - podlaha - receiv. - doplnění VV ks 1 366,00 366,00
HDMI kabel 20m - se zesilovačem, podpora ethernetu - m. č. 302 - receiver - projektor - 
doplnění VV ks 1 551,00 551,00

Zásuvka TEHALIT Modul 45 HDMI bílá  - doplnění VV ks 8 172,00 1 376,00
Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 jasně bílá - úprava dle programu 
ABB, doplnění VV ks 8 30,00 240,00

Adaptér pro přístroje Profil 45 - úprava dle programu ABB, doplnění VV ks 8 30,00 240,00
Zásuvka MOSAIC 78778 HDMI 1M do podlahové krabice - doplnění VV ks 2 118,00 236,00
Záslepka MOSAIC 77070 1M bílá - doplnění VV ks 2 24,00 48,00
654000 - POPUP STŮL NEREZ MAT 4MOD+KIT - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 
105 - do nabytku osadí truhlář ks 1 360,00 360,00

77140 - MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ  - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 105 ks 1 168,00 168,00

76571 - MOSN 1XRJ45 UTP C6A 1M BÍLÁ - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 105 ks 1 72,00 72,00

78778 - MOSN PŘEDK. ZÁS. HDMI V1.4 1M - doplnění VV - sestava do stolu v m. č. 105 ks 1 117,00 117,00



5 Kamerový systém CCTV 180,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 12 15,00 180,00

Montáž kamerový systém CCTV 180,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a m 12 15,00 180,00

6 EPS - zrušeno - odečet 0,00

7 EZS 0,00

Montáž EZS 0,00

8 Docházkový systém 16 954,00
BOX M - š 250 x v 250 x h 80 mm - do pokladny - doplněno do VV ks 1 487,00 487,00
Krabice 190x140x 70 IP56 Gewiss - doplněno do VV ks 6 258,00 1 548,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a - doplněno do VV m 206 15,00 3 090,00
Kabel LAM  FLEXO TWIN [2x1+2x[2x2x0,22]] mm - doplněno do VV m 120 65,00 7 800,00
Kabel H05VV-F 2X2,5  - doplněno do VV m 120 24,00 2 880,00
Keystone Cat. 6a - doplněno do VV ks 7 83,00 581,00
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a - doplněno do VV ks 2 284,00 568,00

Montáž docházkový systém 15 365,00
BOX M - š 250 x v 250 x h 80 mm - do pokladny - doplněno do VV ks 1 150,00 150,00
Krabice 190x140x 70 IP56 Gewiss - doplněno do VV ks 6 100,00 600,00
Kabel datový - ethernet 4x2x0,5 cat.6a - doplněno do VV m 206 15,00 3 090,00
Kabel LAM  FLEXO TWIN [2x1+2x[2x2x0,22]] mm - doplněno do VV m 120 66,00 7 920,00
Kabel H05VV-F 2X2,5  - doplněno do VV m 120 24,00 2 880,00
Keystone Cat. 6a - doplněno do VV ks 7 67,00 469,00
Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6a - doplněno do VV ks 2 128,00 256,00



S: N2018/007

O: SO 01

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 350,09 45 193,61 6,54
8 342256253R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm m2 14,40960 496,00 7 147,16 21,00 8 648,06 0,07 1,07

9,9948+4,4148 14,4096
9 342256255R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm m2 6,11040 719,00 4 393,38 21,00 5 315,99 0,11 0,68

10 346275115R00 Přizdívky z cihel porobetonových tl. 150 mm m2 29,89280 812,00 24 272,95 21,00 29 370,27 0,16 4,76
20,5174 20,5174
9,3754 9,3754

11 342267111RT4 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, 
desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm

m 2,60000 591,00 1 536,60 21,00 1 859,29 0,01 0,03

3.NP - místnost 310 : 2,60 2,6

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 673,09 29 854,44 0,44
12 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 
m2 120,65080 204,50 24 673,09 21,00 29 854,44 0,00 0,44

smluvní položka č. 19 : 13,601*2,00 27,202
smluvní položka č. 20 : 11,258*2,00 22,516
záměna za SDK + Aquapanel stěny : 14,4096*2,00 28,8192
6,1104*2,00 12,2208
29,8928 29,8928

Díl: 64 Výplně otvorů 2 826,00 3 419,46 0,04
13 642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 928,00 928,00 21,00 1 122,88 0,01 0,01
14 61181407R Zárubeň obklad. Masonite š. 80 cm/stěna 8-30 cm, 

laminovaná
kus 1,00000 1 898,00 1 898,00 21,00 2 296,58 0,03 0,03

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00
pouze MNP

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 421,29 1 719,76 0,00
18 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,91795 289,00 1 421,29 21,00 1 719,76 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 24 442,76 29 575,74 0,22
19 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 59,73280 406,00 24 251,52 21,00 29 344,34 0,00 0,22

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň

Stavební část

Změnový rozpočet - příloha č.2 k ZL č.2
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S: N2018/007

O: SO 01

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň

Stavební část

Změnový rozpočet - příloha č.2 k ZL č.2

příčky Ytong : 14,4096*2,00 28,8192
6,1104*2,00 12,2208
29,8928 29,8928
odpočet části smluvní plochy : -(1,7+1+1,7)*2 -8,8
-(1,20)*2,00 -2,4

20 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,21982 870,00 191,24 21,00 231,40 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 0,00
pouze MNP

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 22 625,04 27 376,30 0,02
25 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00000 290,00 290,00 21,00 350,90 0,00 0,00
26 54914594R Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr kus 1,00000 580,00 580,00 21,00 701,80 0,00 0,00
27 766.01 Kuchyně K2 - příplatek dle nového nákresu ks    1,00000 18 400,00 18 400,00 21,00 22 264,00 0,00 0,00
28 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000 174,00 174,00 21,00 210,54 0,00 0,00
29 61165032R Dveře vnitřní CPL laminát barva kamenná šedá 1kř. 

80x197 cm
kus 1,00000 2 961,00 2 961,00 21,00 3 582,81 0,02 0,02

30 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 1,00000 81,00 81,00 21,00 98,01 0,00 0,00
31 61187161R Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00000 116,00 116,00 21,00 140,36 0,00 0,00
32 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,02337 986,00 23,04 21,00 27,88 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 100,33 7 381,40 0,00
33 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 544,67200 11,20 6 100,33 21,00 7 381,40 0,00 0,00

544,672 544,672

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
pouze MNP

Díl: 781 Obklady keramické 24 375,97 29 494,92 0,60
36 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20, vč. 

ukončujících rohových lišt
m2 32,80600 406,00 13 319,24 21,00 16 116,28 0,00 0,16

(164,03/1,50)*1,80 196,836
-164,03 -164,03

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N2018/007

O: SO 01

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň

Stavební část

Změnový rozpočet - příloha č.2 k ZL č.2

37 597813601R Obkládačka 200/200 m2 36,08660 290,00 10 465,11 21,00 12 662,78 0,01 0,44
32,806*1,10 36,0866

38 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,60002 986,00 591,62 21,00 715,86 0,00 0,00

CELKEM změnový rozpočet stavební část - VÍCEPRÁCE 143 814,57
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Kč/MJ Celkem Kč/MJ Celkem

MNP - Klimatizace - kabelové rozvody a jištění:
kabel CYKY‐J 5x2,5 m ‐62 36 Kč ‐2 232 Kč 17 Kč ‐1 054 Kč
jistič 16A/3B, 6kA ks ‐2 316 Kč ‐632 Kč 156 Kč ‐312 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: -2 864 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: -1 366 Kč
MNP - Klimatizace materiál a montáž celkem bez DPH: -4 230 Kč

Ostatní požadované práce nad rámec SOD:

Úprava rozmístění a zrušení zásuvek na obvodových zdech: 1.PP
kabel CYKY-J 3x2,5 m ‐51 22 Kč ‐1 122 Kč 16 Kč ‐816 Kč
krabice KU68/2 1901 ks ‐12 7 Kč ‐84 Kč 29 Kč ‐348 Kč
zásuvka 230V 16A IP44 ks ‐11 82 Kč ‐902 Kč 93 Kč ‐1 023 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: -2 108 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: -2 187 Kč
MNP - Úprava rozmístění a zrušení zásuvek na obvodových zdech: 1.PP: -4 295 Kč

Úprava počtu a změny v dodávce svítidel v 1.PP a v 1.NP:
m.č.004 svítidlo C ks ‐2 3 968 Kč ‐7 936 Kč 302 Kč ‐604 Kč
Cena svítidel celkem bez DPH: -7 936 Kč
Cena montáže svítidel celkem bez DPH: -604 Kč
MNP - Úprava počtu a změny v dodávce svítidel v 1.PP a v 1.NP: -8 540 Kč

Změna přívodních kabelů k rozvaděčům R1, R2, R3 a RO
kabel CYKY-J 4x16 m ‐50 160 Kč ‐8 000 Kč 32 Kč ‐1 600 Kč
kabel CYKY-J 4x25 m ‐30 253 Kč ‐7 590 Kč 37 Kč ‐1 110 Kč

Změnový rozpočet - příloha č. 2 k ZL č.3 - část A

Název materiálu MJ Počet
Materiál Montáž



Cena materiálu celkem bez DPH: -15 590 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: -2 710 Kč
MNP - Změna přívodních kabelů k rozvaděčům R1, R2, R3 a RO: -18 300 Kč

Natažení samostatného kabelového přívodu do servrovny a dodávka plastové rozvodnice pro m.č.120:
kabel CYKY-J 3x2,5 m ‐88 22 Kč ‐1 936 Kč 16 Kč ‐1 408 Kč
Cena materiálu celkem bez DPH: -1 936 Kč
Cena montáže materiálu celkem bez DPH: -1 408 Kč
MNP - Samostatný kabelový přívod do servrovny a dodávka plastové rozvodnice pro m.č.120: -3 344 Kč

CELKEM změnový rozpočet elektroinstalace č. 3.00 - MÉNĚPRÁCE -38 709 Kč



Změnový rozpočet ‐ příloha č. 2 k ZL č.3 ‐ část B

Materiál Montáž

 Kč/MJ Kč/MJ

Zásuvka 230V/16A 
IP20 modul 45x45 Ks 90 68 -6 120 81 -7 290

Zásuvka 230V/16A 
IP20 s PO „D“ Ks 30 1044 -31 320 93 -2 790

Mezisoučet: -37 440 -10 080

Celkový součet: -47 520

Popis materiálu MJ Počet Materiál celkem Kč Montáž celkem Kč



S: N2018/007

O: SO 01

R: 1.00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -71 474,86 -86 484,58 -2,07
1 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm
m2 -9,99480 914,00 -9 135,25 21,00 -11 053,65 0,04 -0,44

-7,076-4,3188+1,4 -9,9948

2 342263998R00 Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 -8,58580 58,00 -497,98 21,00 -602,56 0,00 0,00

3 342262632RT3 Smíšená příčka Aquapanel +  SDK tl.100 mm, 2x 
aquapanel 12,5 mm,2x SDK Red 12,5mm, miner.5 cm

m2 -4,14800 2 049,00 -8 499,25 21,00 -10 284,09 0,06 -0,26

4 342262634RT2 Smíšená příčka Aquapanel + SDK tl.150 mm, 2x aquapanel 
12,5 mm,2x SDK Red 12,5mm, miner.8 cm

m2 -6,11040 2 137,00 -13 057,92 21,00 -15 800,08 0,07 -0,42

-6,1104 -6,1104

5 342262641RT2 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,  2x 
oplášť, 2x aquapanel 12,5 mm, bez izolace

m2 -20,51740 1 674,00 -34 346,13 21,00 -41 558,82 0,04 -0,82

6 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,  2x 
oplášť, desky standard impreg. 2x tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 -9,37540 522,00 -4 893,96 21,00 -5 921,69 0,01 -0,13

7 342266998R00 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 m2 -20,08400 52,00 -1 044,37 21,00 -1 263,69 0,00 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 0,00 0,00
pouze VCP

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00 0,00 0,00
pouze VCP

Díl: 96 Bourání konstrukcí -23 677,33 -28 649,57 0,00
15 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 -778,14351 14,00 -10 894,01 21,00 -13 181,75 0,00 0,00

16 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 -751,96000 17,00 -12 783,32 21,00 -15 467,82 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň

Stavební část

Změnový rozpočet - příloha č. 2 k ZL č.3 - část C



pouze VCP

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 0,00
pouze VCP

Díl: 713 Izolace tepelné -1 918,65 -2 321,57 -0,03
21 63140545R Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 mm, 

1000x610 mm, univerzální
m2 -10,10306 81,00 -818,35 21,00 -990,20 0,00 -0,03

22 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 -10,76880 42,00 -452,29 21,00 -547,27 0,00 0,00

23 713134211RK4 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, 
parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál

m2 -9,80880 63,00 -617,95 21,00 -747,72 0,00 0,00

24 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t -0,03455 870,00 -30,06 21,00 -36,37 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 0,00
pouze VCP

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00
pouze VCP

Díl: ON Ostatní náklady -23 200,00 -28 072,00 0,00
34 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor -1,00000 11 600,00 -11 600,00 21,00 -14 036,00 0,00 0,00

35 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor -1,00000 11 600,00 -11 600,00 21,00 -14 036,00 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,00 0,00 0,00
pouze VCP

CELKEM změnový rozpočet stavební část - MÉNĚPRÁCE -120 270,84



Zákazník: Vojenské lesy a statky , s.p.
Projekt: Rekonstrukce budovy ředitelství divize Mimoň, Nádražní 115, Mimoň
Část: Elektroinstalace P‐316010
Profese: Změnový rozpočet - příloha č. 2 k ZL č.3 - část D MNP

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)

REKAPITULACE
Datová síť kpl 1 -78 324,00 Kč
TV+SAT kpl 1 -78 194,00 Kč
WIFI kpl 1 0,00 Kč
Audio kpl 1 -27 797,00 Kč
Kamerový systém CCTV kpl 1 0,00 Kč
EPS - zrušeno - převedeno do EZS kpl 1 -65 995,00 Kč
EZS kpl 1 0,00 Kč
Docházkový systém kpl 1 -2 580,00 Kč
MaR kpl 1 0,00 Kč
Odpočet komplet DODATEK č. 1!! kpl 1 -36 142,00 Kč
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ -289 032,00 Kč

MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

Datová síť -55 092,00
Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6a - zrušeno ks ‐2 169,00 -338,00 Kč
Datová zásuvka RJ45 cat.6a 45x45 mm - zrušeno ks ‐85 157,00 -13 345,00
Štítek na popis UTP - zásuvka - odečet dle skutečnosti ks ‐33 6,00 -198,00
Trubka korugovaná instal. 100/91 ‐ odečet m ‐30 34,00 -1 020,00
Podparapetní žlab 70x125 mm -  odečet m ‐103 274,00 -28 222,00
Přepážka podparapetního žlabu - nestíněná - odečet m ‐103 51,00 -5 253,00
Spojka podparapetního žlabu -  odečet ks ‐26 78,00 -2 028,00
Ukončení podparapetního žlabu - odečet ks ‐50 82,00 -4 100,00
Příchytka GRIP - odečet ks ‐28 21,00 -588,00

Montáž datové sítě -23 232,00
Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6a ‐ zrušeno ks ‐2 58,00 -116,00
Datová zásuvka RJ45 cat.6a 45x45 mm - zrušeno ks ‐85 128,00 -10 880,00
Trubka korugovaná instal. 100/91 ‐ odečet m ‐30 23,00 -690,00
Podparapetní žlab 70x125 mm m ‐103 104,00 -10 712,00
Spojka podparapetního žlabu ks ‐26 17,00 -442,00
Příchytka GRIP - odečet ks ‐28 14,00 -392,00

2 TV+SAT -67 950,00
zásuvka TV-SAT MX600 - náhrada - odečet ks ‐3 232,00 -696,00 Kč
anténa DVB-T ABU-115 - náhrada - odečet ks ‐1 684,00 -684,00 Kč
kabel CM401 - náhrada - odečet m ‐140,00 12,00 -1 680,00 Kč

širokopásmový zesilovač MA044 - náhrada - kanálový zesilovač DVB-T2 - odečet ks ‐2,00 8120,00 -16 240,00 Kč

HD SAT – Mini 600 - náhrada - odečet ks ‐1,00 3352,00 -3 352,00 Kč

LP projektor 3D nat. Full HD 1080p (1920x1080), max. WUXGA (1920x1200), 2000 
ANSI lm, kontrast 10000:1, 2x HDMI 1.3, repro 10W - odečet ks ‐1 44 080,00 -44 080,00

stropní držák projektor  - odečet ks ‐1,00 1218,00 -1 218,00 Kč

Montáž TV+SAT -10 244,00



kabel CM401 - odečet m -140,00 16,00 -2 240,00 Kč
širokopásmový zesilovač MA044 - odečet ks -2,00 1740,00 -3 480,00 Kč
HD SAT – Mini 600 - náhrada - odečet ks ‐1,00 2900,00 -2 900,00 Kč

LP projektor 3D nat. Full HD 1080p (1920x1080), max. WUXGA (1920x1200), 2000 
ANSI lm, kontrast 10000:1, 2x HDMI 1.3, repro 10W - odečet ks -1 1 160,00 -1 160,00

stropní držák projektor  - odečet ks ‐1,00 464,00 -464,00 Kč

3 Wifi 0,00

4 Audio -27 497,00
receiver , DVD, CD přehrávač - odečet ks -2 12 180,00 -24 360,00
HDMI - kabel 10m - odečet ks ‐1,00 545,00 -545,00 Kč
kabel 2x4mm2 transparetní repro - odečet - nekvalitní náhražka m ‐80,00 15,00 -1 200,00 Kč
zásuvka HDMI do podparapetního žlabu - odečet ks ‐6,00 232,00 -1 392,00 Kč

 
Montáž Audio -300,00
HDMI - kabel 10m - odečet ks ‐1,00 300,00 -300,00 Kč

5 Kamerový systém CCTV 0,00

6 EPS - zrušeno - odečet -65 995,00
EPS - dodávka - celkem - převedeno do EZS - odečet -37 597,00
EPS - montáž - celkem - převedeno do EZS - odečet -28 398,00

7 EZS 0,00

Montáž EZS 0,00

8 Docházkový systém -890,00
Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 - odečet m -100,00 7,00 -700,00 Kč
Kabel SYKFY 10x2x0,5 mm2  - odečet m -10,00 19,00 -190,00 Kč

Montáž docházkový systém -1 690,00
Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 - odečet m -100,00 15,00 -1 500,00 Kč
Kabel SYKFY 10x2x0,5 mm2  ‐ odečet m -10,00 19,00 -190,00 Kč
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Í Název změny Uprava a doplnění kabelových tras 
I silnoproudu a slaboproudu 
f--· ---<-Ú-pr-a-va_a_d_o_p_ln-ěn-í-ka_b_e_lo-vy-·c-h-tr-as-s-il-no_p_ro_u-du_, 
I St . ' ' ' rucny popis a slaboproudu 

změny 

Technický dozor 
investora (TDI) 

Změna 

 

 

termínu dokončeni stavby ne 
objemu stavebních prací ano 
technologie části stavby ano 
změna stavebního materiálu ano 
jiná ano 
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stavby .....__. 

Původní objem stavebních prací (v Kč) 8 988 000,00 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 9 481 961,00 
11--------------r------

Ze strany objednatele vznikla potřeba na úpravy v položkách, uvedených v přílohách . Jedná 

Odůvodněni změny objemu stavebních 
prací 

se zejména o doplnění silno a slaboproudých rozvodů a jejich částí dle nových požadavků 
ICT oddělení VLS ČR s.p., ke kterým došlo v období mezi zpracováním PO a realizací, nebo 
vynucené stavbou po odkrytí. Ke změně technologie došlo zejména v oblasti EPS, kdy byla 
celá kapitola převedena pod EZS z důvodu úspor finančních prostředků a zjednodušení 
kabelového vedení a vlastní činnosti systémů EPS a EZS. 

l}--------- ----r----
1Původni řešení v zadávací PO příloha č . ... Návrh řešení v realizační PO příloha č . ... 
Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozf)_očet příloha č .... 

Změnový list zpracován 

příloha č . ... 

dne z rnotR-~=========:====:- --==a;=-

_, _____ jm_éno a příjmení 
  

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení 
- l 6. ~- i.o! fJ_ __  

viz. žádost -- --------------------~Vyjádrení autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení 
~ -~ _~asím- I -=jisooh!2sim - - - -"J.- Cf.--. __,~,--- _ 1,_t_1_6~+-----'---K-a v_á----

Zdůvodnění 

Zdůvodnění příloha č. ... 

I
~ Vyjádřenl_TDI stavby ___ _ d-ne- - T _____ _.cj_m_én_o_a-'p_ř~íjm_e_n_í _ , 

L 
souhlasím r ··rie~~- __ -Z o/. 1. "tv ?61 

[ ____  - ·_ ~
- Zdůvodnění přlloha č. ... 

_yyjádřeni zást. obj. ve věcech technických~ dne t- __ jméno a příjmení 
_ souhlasím J nesouhlasím ___ °?J. cr. µ16_ _   

Zdůvodnění příloha č .... 

l I 
_ _.Yyjádřen í zást. obj. ve věcech sml~v~.12._ .. · . . .. dne .. .. . .,J. -·- . _lm~n~ a příjmení____ . . . . -

souhlasím I nesuu·h!eSLl'U -- 6. tr. 7,1e J  _J
- - Zdůvodnění přiloha č .... ___ ......,._aaa.., ___ 
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nad Nisou projektant t -----------+T-e~ch-n-ic_k_ý-do_z_or__,------------------

·Autorsky' dozor    
i investora (TDI) 
li 
i Název změny 
i 

Úprava a doplnění stavební části 

Úprava a doplnění příček, truhlářských prací a 
Stručný popis povrchových úprav 

změny 

Změna 

terminu dokončení stavby ne 
objemu stavebních prací ano 
technologie částí stavby ne 
?měna stavebního materiálu ano 

liná ano 
----_ Navrhovanrrurmín -'·'·-- "-,í ctavbv ------~----

Odůvodně~rěny_termínu dokončení 
stavby ......._ , ..... 

-----
Původn í objem stavebních prací (v Kč) 8 988 000,00 Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 9 131 814,57 
lf-----------~-1-------· 

Ze strany objednatele vznikla potřeba na úpravy v položkách, uvedených v přílohách . Jedná 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

se zejména o doplnění obkladů na výšku obkladu 1,8m, úpravu příček , kdy byly původně 
navržené montované příčky nahrazeny zděnými a to vč. doplnění dveří a zárubní, tzn . 
zrněny, ke kterým došlo v období mezi zpracováním PO a realizací, nebo vynucené stavbou 
po odkrytí. 

Pů vodní řešení v zadávací PO př i loha č .... 
-- -- - - - -----11 

Návrh řešení v realizační PO příloha č .... 
Původní rozpočet ze SoD příloha č . ... Navi11ovaný realizační rozpočet příloha č . ... 

-
jméno a příjmení 

Změnový list zpracován 
dne 

zz. ,. UJ1K   

E ní zhotovitele stavby___ dne 

Zd • d • . 7, 6. 1. 101e uvo neni . -.-.d~-t --~_..._ ___  _ 
VIZ. za os 

jméno a přijmen f 

L::===v=yj=ád=ře=n=í =au'-to_rs_k-éh-o dozoru stavby dne jméno a příjmení --_--_____ -:_-_-_·
I souhlasím J -n ~rsnt1Alas-im.. 2 q_ 3. 2.-{)1 S  ___ ]_

Zd ů vodnění .E!_!loha č . .. . 

souhlasím j ~ !:>ua1'1 k~s i~ ?,,. C/. 3. ],() 1 S I  
Vyjádřen i TDI stavby dne _J_ jméno a příjmení 

I Zdůvodnění přiloha č . ... 

_yyjádřen. í zástobj/ e věcech technických ___ dne ___ j _ _Éléno a příjmení ±
sou_hlasím _1_ něsouh!así~ __1,_ _i___JJ!.!_6_ 1 _    

Zdůvodnění pří loha č . .. . 

_'lyj::~:::.~·t r=~::::ni,h . 6 t · z, 1e I ~~~~ j  _:_~~r
1--- - -Zdůvodněni !příloha č . ... -~~----- ----=
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Autorský dozor  

Název změny Neprovedené práce 
1--------1--------- ---·-

Stručný popis 
změny 

Nerealizovaná část díla 

Odůvodnění z rěny.Jermínu dokončení 

stavby --... .... ......_ 

-----Původnr HIVll:í pv., , .... ,-, ~ -·- ·-'--'-'- nrnci 
Původn i objem stavebních prací (v Kč) 

p říl~ 

8 988 000,00 

Technický dozor 
investora (TD I) 

 

termínu dokončení stavby ne 
objemu stavebních prací ano 

Změna technologie části stavby ne --'-------změna stavebního materiálu ano 

jiná ano 

I 

Navrhovany I 11v,G ·- -·-· nr::iri _ přílol'ia'e':-: . . --
Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 8 492 468,16 

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací 

Zrušení části technologie a rozvodů vedení e/ektro si/no a slaboproud. Zrušeni a změna 
koncových prvků. Změna rozsahu u otlučení omítek, změna rozsahu u příček v návaznosti 
na vyzdívané příčky. Zrušení části EPS. 

-------------+--- -------,.----------- --,----- - -
Původní řešení v zadávací PD příloha é. ... Návrh řešení v realizační PD 

---+ 
příloha č .... 

Původní rozpočet ze SoD příloha é. . Navrhovaný realizační rozpočet příloha č . .. . 

dne ~~_no_a_p _e_n_í -----
Změnový Jist zpracován Z l. 3_ UJf f,    

___ V;:..;..yja_· d_ře_n_í _zh_o_to_v,_·te_le_s_ta_v_by ____ -,-_d_ne __ ,.,.._+----...C.jm_.~_no_a-'p'-ř-'-íjm_e_n_i ----+

Zdůvodnění 26. s. "2-01/5  
viz. žádost 

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení 
------..+------=- ------+

souhlasím ri:: __ '--,ím Z Cf. ~- 2-tt1 B  
Zdůvodnění příloha č. ... 

Vyjád řen i TDI stavby dne cl ~ o a příjmení , 
souhlasím ri::;vu ,:~ 2 q, s. .l!!J..8 -____  -- ~_-

Zdůvodnění příioha č . ... 

Vyjádřeni zást. obj. ve věcech technických dne _ J. 
souhlasím nv„VU~ 3. tr. Jc7?B _L 

Zdůvodnění příloha č .... 

jméno a př íj men í 

 --t
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních -dn_e ___ ]_ jméno a příjmení 

_souhlasím ___ L_~--- . ·_ ~- :~f_ Lt. zv1if_ _ ---- -· --
Zdůvodnění příloha č . ... 
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