
Smlouva č. 2017-0788-01 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo 

 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozd ějších p ředpis ů mezi: 
 

 
 
město Bohumín 
se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Víchou, starostou 
zastoupeno ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí organizačního odboru 
IČO: 00297569 
DIČ: CZ00297569 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
WISS CZECH, s.r.o. 
se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice  
zastoupena: Luďkem Štěpáníkem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72902 
IČO: 29305934 
DIČ: CZ29305934 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: Luděk Štěpáník tel. XXXXXXXXXXXX 
(dále jen zhotovitel)   

 
 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na provedení změn a doplňků Smlouvy o dílo 
uzavřené dne 07.11.2017, jejímž předmětem je „Rekonstrukce nástavby CAS 24 jednotky  
SDH Bohumín-Šunychl“ takto: 
  
Bod 1 článku II.  Termín a místo pln ění díla se m ění takto: 
Z důvodu technické náročnosti rekonstrukce a provedení zcela nového nosného rámu 
karosérie nástavby se termín provedení díla mění takto: 
 
Původní termín dodání:  30.04.2018 
Nový termín dodání:   31.05.2018 
 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 07.11.2017 zůstávají nezměněna. 

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru 
smluv. Tento souhlas smluvní strany poskytují na dobu neurčitou. Zveřejnění v centrálním 
registru smluv provede kupující.  

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení. 



Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv. 

 
 
 
 
V Bohumíně dne 25.04.2018      V Halenkovicích dne 26.04.2018 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Lumír Macura                           Luděk Štěpáník 
                  místostarosta                                                           jednatel společnosti 
       za objednatele               za zhotovitele 
 
 
 


