
MEMBER OF PSJ ~  GROUP

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „MZM -  ODVLHČENÍ ZDI U TOČITÉHO SCHODIŠTĚ" (dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1, MORAVSKÉ ZEMSKE MUZEUMSídlo:Statutární zástupce:
IČ:DIČ:Bankovní spojení:Osoba oprávněná jednatve věcech technických: Ing. Michaela Kaděrová(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel")

Zelný trh 6, 659 37 BrnoMgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel00094862CZ00094862

2. ALPÍNE BauCZa.s,Sídlo:
Statutární zástupce:e-mail:telefon:
1Č:DIČ:Bankovní spojení:Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské MeziříčíIng. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé

026 04 759 CZ02604795
Ing. Václav Šafář, Ing. Tomáš Nentvich(dále jen „Zhotovitel")



II. Změna smlouvy
1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy. Odůvodněním změn díla je změna technologie odvlhčení zdi. Tyto změny zcela jednoznačně nemění celkovou povahu díla a také nejsou podstatnou změnou závazku.Na základě výše uvedeného se či. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto;Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a činí celkem:
CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 4 897 919,- Kč

DPH CELKOVÉ CENY: 1 028 563,- Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 5 926 482,-Kč

(dále též „Cena za provedení díla" nebo „Cena díla")
2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
Objednatel ZhotovitelV Brně dne 12.4.2018

generální ředitel 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Ve Valašském Meziříčí dne 12.4. 2018



Změnový rozpočet k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 17/2018/4/41/1 na akci MZM - odvlhfieni zdi u točitého schodiště

Stavba Rozpočet dle SOD

P .ft Č is to  p o lo žk y N á z e v  p o lo žk y  I M J

I11

Díl: 27 Základy
1 2 1 1 5 6 1 1 11RK 1 Výplň cdvodňovacich že b er kam  hrubě drcen. 16-32m m

m 3 4,00 9 9 8 ,0 0 3  9 92 ,00
2 2 1 2 9 7 1 1 2 1 R 0 0 O pláštění I f i v .  z  ge o l.š k lo n  nad  1 :2 ,5  do 2 ,5  m m 2 60.00 2 9 ,6 0 1 7 76 .00
3 693 66 0 51 N etkaná geotextílie 2 0 0  g/m 2 m 2 72.00 1 5,00 1 0 8 0 ,0 0

Celkem z a 27 Základ* 6  6 4 8 , 0 6
Díl: 3 1 Zdi podpěrné a volné

4 3 4 2 2 6 1 112 R 0 0 P říčka  sádrokarton. ocelko® , 1x eplášť. 8 .1 0 0  m m  j m 2 1 2 ,5 0 j 6 98 ,00 8  7 25 .00
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 8 725,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní
5 2 1 6 9 0 4 2 1 2 R 0 0 Očištění zd ivá  stlačeným  vzduchem m2 5 20 ,00 1 30 ,00 6 7  6 0 0 ,0 0
6 2 8 9 4 7 2 2 10R 0 0 Hloubkové spárováni z d iv á  m altou vápennou h ld o S c m , vč. 

vyškrábáni sp ár ocel. kramtemi m 2 5 20 ,00 8 04 ,00 4 1 8  0 80 ,00
7 6 1 0 9 9 1 111 R 0 0 Zakrýván í výplni vnitřních otvorů m 2 5 7 ,5 0 15,00 8 62 ,50
8 6 1 2 4 3 3 2 12RT1 O m ítka  sanační vnitřní, střední zasolení, ií,25  m m  postřik, 

podklad, Jádrová om ítka m2 3 20 ,00 7 72 ,00 247  0 40 ,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 733 582,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
9 6124O 3 38 4 R 0 0 H ru b á  výplň rýh vs stěnách do  7 * 7  cm  m altou z e  S M S  | m 3 0 .0 0 1 6 9 ,0 0 2  0 7 0 ,0 0

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 2070,00
Díl; 64 Výplně otvorů
1Ó 6 4 2 9 4 4 1 2 1 R U 5 O sažén i ocelových zárubn l dodatečně do 2 ,5  m 2 včetně  

dodávky zárubně  9 0 x 1 9 7  cm kus 1,00 1 5 0 5 ,0 0 1 5 05 ,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 1 505,00

Díl: 94 . Lešení a stavební výtahy
11 9 41 9 5 5 0 0 4 R 0 0 le š e n í lehké pom ocné, výška podlahy do  3 ,5  m m 2 2 3 5 ,0 0 1 19 ,00 2 7  9 65 ,00
12 9 4 1 9 5 5 1 0 2 R 0 0 Lešení lehké pom ocné.schodiště, H  podlahy do 3 ,5  m m 2 10,61 1 25 ,00 1 3 26 .65

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 29291.65
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

13 9 5 2 9 0 1 1 1 4 R 0 0 Vyčištění budov o  výšce podlaží nad  4  m m 2 2 32 ,45 8 8 ,0 0 2 0 4 5 5 ,8 8
14 9 5 3 9 4 6 1 1 1R 0 0 O sa ze n í ventilačních m řtžék kus 2 ,00 8 9 ,0 0 1 78 ,00
15 4 2 8 7 1 5 0 0 V ětrac í m řížka  20Q /200m m , e iox hliník kus 2 ,0 0 5 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

IiS

Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 9 62 084131R O 0 Bourání příček deskových,sádrokartonových tf.10 o n m2 12,50 9 6 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
17 9 6 5 0 4 2 121R T2 Bouráni m azanín  betonových ti. 10 cm , pl, 1 m 2 ručně ti. 

m azan lny 8 - 1 0  cm m 3 1,00 2  9 0 0 ,0 0 2 9 00 ,00
18 9 65 0 8 1 8 1 2 R T 2 B o u r c i  d lažd ic  ti, nad  1 cm , p í 1 m 2  ručně, k am e n n á  d lažb a

m2 1 0,00 1 59 ,00 1 5 9 0 ,0 0
19 9 6 5 0 8 2 9 4 1 RT1 O dstraněni násypu ti, nad  2 0  cm  Jakékoliv plochy ručně m 3 4 ,0 0 8 6 5 ,0 0 3 4 6 0 ,0 0
20 968061125R O O V y v é íe n l dřevěných dveřních křidel pl. do 2  m 2 kus 1,00 1 0 ,0 0 10,00
21 9 6 8 0 7 2 4 5 5 R 0 0 V ybouráni kovových dveřních zárubnt pl. do  2  m 2 m 2 2 ,0 0 2 6 6 ,0 0 5 32 ,00
22 9 7 0 0 3 1 1 6 0 R 0 0 V rtán í Jádrové do zdivá cihelného d o  D 160  mm m 3,00 2  7 0 0 ,0 0 8  1 00 ,00
23 970O3516OROO Přip. z a  šikmé jádr. vrt. v  cihel,zdivá do  D  160m m m 3,00 3 6 0 ,0 0 1 0 80 ,00
24 9 7 0 2 4 115 0R 00 Ř ezán í žulových dlaždic a  betonu tl. 150m m m 5 0,00 6 87 .00 3 4  3 50 ,00
2 5 9 7 4 0 3 1 122ROO V ysekán i rýh ve  zdi c ihelné 3 x 7  cm m 3 0,00 8 5 ,0 0 2  5 5 0 ,0 0
26 9 7 8 0 1 3 1 9 1 R 0 0 Otlučeni om ítek  vnitřních stěn v  rozsahu do  100  % m 2 5 20 ,00 5 9 ,0 0 30  6 8 0 .0 0
2 7 9 7 8 0 5 9 5 3 1 R 0 0 O dsekáni vnitřních obkladů stěn nad  2  m 2 m 2 5 9,00 6 2 .0 0 3  6 5 8 ,0 0

Celkem za 96 Bouráni konstrukci 90 110,00
Dii: 9 9 Staveništní přesun hmot
2 8 9 9 9 2 8 1 1 0 8 R 0 0 Přesun h m o tp ro  opravy a  ůdržbu do  výšky 12 m  | $ 4 8 ,4 3 | 5 80 .00 2 8  0 8 6 ,7 3

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 28 086,73
Díl: 715 izolace chemické
29 715-01 Vrty injektáží př.kladivy. povrchové do  13  m m m 5  6 91 ,16 4 49 .70 2 5 5 9  3 1 3 ,3 5
30 715 -0 2 Vyčištění otvorů stlačeným  vzduchem , pr 1 2  m m m 5 6 8 9 ,4 8 8 ,0 0 4 5  5 15 .83
31 7 15 -0 3 D o datečná izolace zd ivá , aplikace injektážni látky tlakovým  

čerpadlem  -  4  řady. horizontální m 2 18,63 3 8 9  0 0 7  2 45 ,32
32 715 -0 4 D o datečná izolace zd ivá , ap likace injektážni látky tlakovým  

čerpadlem  -  2  řady, horizontální m 2 12,00 3 8 9 ,0 0
S t r á n i  

4  6 68 .00
3 3 715 -0 5 D od atečn á  izo lace zdivá, ap likace injektážni látky Sakovým  

čerpadlem  -  2  řady, vertikální m 2 2 3 ,7 3 2 5 9 ,0 0 6  146.07

Bude provedeno celkem

množství j celkem (Kč)

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

9,00

0 ,0 0 0 ,0 0

0,00

3 99 ,40 51 9 2 2 ,0 0

2 4 2 ,3 0 194 8 0 9 ,2 0

5 7 ,5 0 8 6 2 ,5 0

1 72 ,00 132 7 8 4 ,0 0

380 377,70

0 ,0 0 0 .0 0

0,00

0 ,0 0 0 ,0 0

0.00

2 35 ,00 2 7  9 6 5 .0 0

10.61 1 3 2 6 .6 5

29 291,65

2 3 2 ,4 5 2 0  4 5 5 ,8 8

0 ,0 0 0 ,0 0

0 .0 0 0 ,0 0

20455,88

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 .0 0 0 ,0 0

0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

3 99 ,40 2 3  5 8 4 ,6 0

5 9 .0 0 3  6 58 ,00

3 5 ,0 0 2 0  3 00 ,00

20 300,00

5  6 91 ,16 2  5 5 9  3 1 3 ,3 5

5  6 89 ,48 4 5  5 1 5 ,8 3

18,63 7  2 45 ,32

1 z3
12,00 4  6 6 8 ,0 0

2 3 ,7 3 6  1 46 ,07

Méněpráce

množství % X (Kč)

4 ,0 0 100 ,00 % 3  9 92 ,00

6 0 ,0 0 1 00 ,00 % 1 7 76 .00

7 2 .0 0 1 00 ,00 % 1 0 8 0 ,0 0

100,00% 6 848.00

1 2 .5 0 1 00 ,00 % 8 7 25 ,00

100,00% 8 725,00

1 20 ,60 2 3 ,1 9 % 15 6 78 ,00

2 7 7 .7 0 5 3 ,4 0 % 2 2 3 2 7 0 ,8 0

0 .0 0 0 ,0 0 % 0,00

1 48 ,00 4 6 ,2 5 % 114 2 5 6 ,0 0

48.15% 353 204,80

3 0 ,0 0 100 ,00 % 2 0 7 0 ,0 0

100,00% 2070,00

1 ,00 100 ,00 % 1 5 05 ,00

100,00% 1 505,00

0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 .0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

0,00% 0,00

0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

2 .0 0 1 00 ,00 % 1 78 .00

2 ,0 0 100 ,00 % 1 0 0 0 ,0 0

5,45% 1 178,00

12  5 0 100 ,00 % 1 2 0 0 ,0 0

1 ,0 0 100 ,00 % 2 9 00 ,00

1 0,00 100 ,00 % 1 5 90 ,00

4 ,0 0 1 00 ,00 % 3  4 6 0 ,0 0

1,00 1 00 ,00 % 1 0,00

2 ,0 0 1 00 .00 % 5 32 ,00

3 ,0 0 1 00 ,00 % 8  1 00 ,00

3 ,0 0 100 .00 % 1 0 8 0 ,0 0

5 0 .0 0 100 ,00% 3 4  3 50 ,00

3 0 ,0 0 1 00 ,00 % 2  5 50 ,00

1 20 ,60 2 3 ,1 9% 7 1 1 5 ,4 0

o.oo 0 ,0 0 % 0 ,0 0

69,79% 62 887,40

1 3,43 2 7 ,7 2% 7  7 86 ,73

27,72% 7 786,73

0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 .0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

Vícepráce

m n o ž s tv í | %  i  c e lk e m  (K S )

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0,00% 0,00

0 ,0 0 % 0 .0 0

0,00% 0,00

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 .0 0 % 0 ,0 0

0 .0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0,00% 0,00

0 .0 0 % 0 ,0 0

0,00% 0,00

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0.00% 0,00

0 .0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0,90% 0,00

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 .0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0,00% 0,00

0 .0 0 % o.oo

0 .0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0,00
0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0,00
0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0.00
0 ,0 0 % 0 .0 0

0 ,0 0 % 0 ,0 0

0 ,0 0 % 0.00
0,00% 9,00

1,61 3 ,3 2 % 9 3 3 ,8 0

3.32% 93380

4 4 6 ,4 2 7 ,8 4 % 2 0 0  7 5 5 .0 7

4 46 ,42 7 .8 5 % 3  5 7 1 .3 6

0 ,0 0 % 0 ,0 0

2 .8 0 2 3 ,3 3 % 1 0 8 9 ,2 0

0 ,0 0 % 0.00



Změnový rozpočet k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 17/2018/4/41/1 na akci MZM - odvlhčeni zdi u točitého schodiště

Stavba Rozpočet dle SOD Bude provedeno celkem Méněpráce Vfcepráce
p .e . Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem {K ř.j množství c e lk e m  (K č ) m n o ž s tv í % celkem (Kč) množství % c e lk e m  (K č )

34 715 -0 6 D odatečná izolace zdivá, aplikace injektážnl látky Sakovým  
čerpadlem  -  p lo ín á  hl, do  50cm ... m 2 1 13 ,75 4 8 8 .0 0 5 5  5 10 ,00 1 13 .75 55  5 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0 9 .88 8 ,6 9 % 4  8 2 1 ,4 4

35 715-07 Zaslepen i otvorů pr, 12 m m ...m 5 6 8 9 ,5 8 13,00 7 3  9 64 ,53 5  6 8 9 ,5 8 73  9 6 4 ,5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 % o.oo 4 46 ,42 7 ,8 5 % 5  8 0 3 ,4 6
36 715 -0 8 D odávka injektážnl látky -  bezrozpouštédiový koncentrát, 

obsah  účinné látky koncentrátu 100% t 9 70 ,10 8 1 0 ,0 0 7 8 5  777,76 9 7 0 ,1 0 7 8 5  7 77 ,76 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 .0 0 75,89 7 ,8 2 % 61 4 7 0 ,9 0
37 715 -0 9 O sazen i pakrů pro Sakovou injektéž kus 11 3 88 ,82 4 ,0 0 4 5  5 55 ,27 11 3 88 ,82 4 5  5 5 5 .2 7 0 .0 0 0 .0 0 % 0 .0 0 8 5 6 ,4 4 7 ,5 2 % 3 4 2 5 .7 6

Celkem za 715 Izolace chemické 3 583 696,13 3 583 696,13 0,00% 0,00 7,84% 280 937,19
D i i : 762 Konstrukce tesařské
38 7 6 2 4 3 1 2 2 6 R T 2 M ontáž obloženi stěn O S B  deskam i +  P V C  fólie vč. 

d e m o n tá žs p o  dokončeni prací m 2 105.00 4 0 0 ,0 0 4 2  0 00 ,00 1 05 ,00 4 2  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 % 0 .0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
39 7 6 2 5 1 2 2 4 6 R T 5 O chrana  stávající podlahy, desky O S B  + geotextilie vč, 

dem ontáže  po  dokončení prací m 2 96,16 3 7 1 ,0 0 3 5  6 7 5 .3 6 9 6 ,1 6 3 5  6 7 5 ,3 6 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 .0 0
40 9 9 8 /6 2 1 0 2 R 0 0 Přesun hm ot ptp  tesařské konstrukce, výSky d o  12  m t 4 ,6 8 1 0 0 0 ,0 0 4  6 7 9 ,7 6 4 ,6 8 4  6 7 9 ,7 6 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

Celkem za 782 Konstrukce tesařské 82 355,12 82 355,12 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
41 7 6 6 6 6 1 122 R 0 0 M ontáž dveří d o  zárabně.otevíravých 1 kř.nad 0 ,8  m kus 1,00 4 5 0 ,0 0 4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1,00 100 ,00% 4 5 0 .0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
42 766-01 S távajíc! dveřní křidla -  D M T 2 , zp é tn á  M T 2 !...ku s 1,00 9 9 0 ,0 0 9 90 ,00 1 ,00 9 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 % 0 .0 0 0 .0 0 % 0 ,0 0
43 6 1 1 6 0 1 1 3 D veře  vnitřní hladké plné 1kř. 9 0x 1 9 7  bílé standard, vč. 

kovám : kus 1,00 2  5 0 0 ,0 0 2  5 00 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 1.00 1 00 ,00 % 2 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % o.oo
44 9 9 8 /6 6 1 0 2 R 0 0 Přesun hm ot pro truhlářské konstr., výšky do  12  m t 0 ,0 5 8 9 0 ,0 0 4 7 ,1 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 5 100 ,00 % 4 7 .1 7 0 .0 0 % 0 .0 0

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 3 987,17 990,00 75,17% 2 997,17 0,00% 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
4 5 7 6 7 -0 3 O prava  schodišťového síupné točitého schodiítě  svařením

kus 1 ,00 6 4 9 ,0 0 6 4 9 ,0 0 1 ,0 0 6 4 9 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0,00 0 ,0 0 % 0 ,0 0
46 9 98 7 6 7 2 0 2 R 0 0 Přesun h m ot pro zám ečnické konstr., výšky do  12  m % 6 ,4 5 3 ,0 0 19,35 6 .4 5 19,35 0 ,0 0 0 ,0 0 % o.oo 0 ,0 0 % 0 ,0 0

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 668,35 668,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00
DII: 772 Kamenné dlažby
47 7 7 2 5 0 2 1 50RT1 D lažba  z  kam en e  k íadená v  prahu podél stěny vč. lože  ze

Š D  8. SOmm a  dodávky žu lová díažby m 2 1 0,00 4  2 8 9 ,0 0 4 2  8 90 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0,00 100 ,00 % 42  8 90 ,00 0 ,0 0 % 0 ,0 0
48 9 9 8 7 7 2 102ROO Přesun hm ot pro dlažby z  kam ene, výSky do 12  m t 1 ,20 3 9 9 ,0 0 4 80 ,52 0 ,0 0 0 ,0 0 1.20 1 00 ,00 % 4 80 ,52 0 ,0 0 % 0 .0 0

Celkem za 772 Kamenně dlažby 43 370,52 0,00 100,00% 43 370,52 0,00% 0,00
Díl: 784 Malby
49 7 8 4 1 4 1 2 0 1 R 0 0 P enetrace podkladu nátěrem  - n a  sanační omítky - m 2 3 20 ,00 18,60 5  9 52 ,00 4 5 ,0 0 8 37 ,00 2 7 5 ,0 0 8 5 ,9 4 % 5 1 1 5 ,0 0 0 .0 0 % 0 ,0 0
50 7 8 4 1 4 2 1 12R 0 0 M alba vápenná, b e z  penetrace 2 x  -n a  sanační om ítky m 2 3 20 ,00 5 2 ,1 0 16 6 72 ,00 4 5 ,0 0 2  3 4 4 ,5 0 2 7 5 ,0 0 8 5 ,9 4 % 14 3 27 ,50 0 ,0 0 % 0 .0 0
51 7 8 4 1 9 1 2 0 1 R 0 0 P enetrace  podkladu n átěrem  - n a  stáv. omítky m 2 3 80 ,00 16,00 6  0 60 ,00 8 9 ,0 0 1 4 2 4 ,0 0 2 9 1 ,0 0 7 6,5 8% 4  6 5 6 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
52 7 8 4 1 9 5 4 1 2 R 0 0 M alba om ítek  tekutá b ílá, 2  x  - na  stáv. om ítky m 2 3 80 ,00 4 4 ,9 0 17  0 62 ,00 8 9 ,0 0 3  9 9 6 ,1 0 2 9 1 ,0 0 7 6 ,5 8% 13 0 6 5 ,9 0 0 .0 0 % 0 .0 0
53 7 8 4 4 2 2 3 7 0 R 0 0 Im pregnace pod vápennou líčku m 2 2 0 0 ,0 0 4 0 ,8 0 8 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 1 00 ,00 % 8  1 60 ,00 0 .0 0 % 0 .0 0
54 7 8 4 4 2 2 3 7 4 R 0 0 M alba v áp en n á  - váp e n n á  lička m 2 2 00 .00 4 0 ,0 0 8  0 00 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 1 00 ,00 % 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0

Celkem za 784 Malby 61 926,00 8 601,60 8 6 , 1 1 % 53 324,40 0,00% 0,90
Díl: M21 Elektromontéže
5 5 M 2 1 -00 Elektroinstalace -  odstranění stávajíc ích rozvodů, krabic, 

zásuvek.,,. kpi 1 ,00 3  9 0 0 ,0 0 3  9 0 0 ,0 0 1 ,0 0 3  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 % 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
56 M 21-01 Elektroinstalace - rozvody : kpl 1 ,00 5 0  0 0 0 ,0 0 5 0  0 00 ,00 1 ,0 0 50  0 00 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
5 7 M 21-02 E lektroinstalace -zásuvky p o r n  osvětlen! n e n í součástí 

rozpočtu- kpi 1,00 18 0 0 0 ,0 0 18 0 00 .00 1 ,00 18 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
58 M 2 1 -03 Elektroinstalace - renovace rozvaděč® kpl 1,00 9 0  0 0 0 ,0 0 9 0  0 00 ,00 1 ,00 9 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0,00 0 .0 0 % o.oo
59 M 2 1 -04 Elektroinstalace -  zkouéky a  revíze kpl 1,00 1 5 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 .0 0 1 ,00 15 0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 % 0 .0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
60 M 2 1 -05 S tavebn í přfpom oce pro  El kpl 1,00 5  0 0 0 .0 0 5  0 00 ,00 1 ,00 5  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0.00 0 ,0 0 % 0 ,0 0

Celkem za M21 Elektromontáie 181 900,00 181 900,60 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Díl: M21a Puizní elektroosmóza
61 M 21a-01 R o zm ěřen í a  vyznačení um ístění m 8 2 ,9 5 19.00 1 5 76 ,05 0 ,0 0 0 ,0 0 8 2 ,9 5 1 00 .00 % 1 5 76 ,05 0 ,0 0 % 0 ,0 0
62 M 21 a-0 2 Vyvrtáni otvorů pro kladné elektrody prům ěru 1 2  m m  délky  

3 0 0  m m m 5 5,3 0 1 5 8 .0 0 8  7 37 ,40 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 ,3 0 1 00 ,00 % 8 7 3 7 ,4 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
63 M 2 1 a-0 3 Vyvrtán! otvorů pro záporné elektordy zem nic i tyče prům ěru  

min. 2 0 m m  délky min* 14$Qm m m 2 7 ,6 5 7 77 ,00 21 4 8 4 ,0 5 0 ,0 0 0 ,0 0 2 7 ,6 5 1 00 ,00 % 21 4 8 4 ,0 5 0 ,0 0 % 0 ,0 0
6 4 M 21 a-0 4 D +M  napájecí Udící jednotky vytvářející puizní napětí 

(U -m a x .2 4 V , N t ta x . 2 A ) kus 1,00 60  0 0 0 ,0 0 6 0  0 00 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,00 1 00 .00 % 60  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0
6 5 M 2 1 a-0 5 [ > M  (3 fady) Vodič m ezi kladným i elektrodam i m 8 2 .9 5 1 8 9 0 ,0 0 156  7 75 ,50 0 ,0 0 0 .0 0 8 2 ,9 5 1 00 ,00 % 156 7 75 ,50 0 ,0 0 % 0 ,0 0
66 M 21 a-0 6 D + M  Z á p o m á  eiektroda - uzem ftovací tyč (katoda) kus 8.00 1 4 1 2 ,0 0 ....... 2  j  *3 0  0 ) 0 ,0 0 8 ,0 0 1 00 ,00 % 1 1 2 9 6 ,0 0 0 ,0 0 % 0,00
67 M 2 1 a-0 7 D + M  Propojovací vodič m 6 ,0 0 5 9 0 ,0 0 3  5 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,0 0 100 ,00 % 3 5 40 ,00 0 ,0 0 % 0.00

Celkem z a M21a Puizní elektroosmóza 263 409,00 0,00 100,00% 263 409,00 0,00% 0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot



Změnový rozpočet k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 17/2018/4/41/1 na akci MZM - odvlhčení zdi u točitého schodiště

Stavba

P .č . Č ís lo  po lo žky N á z e v  p o lo žk y M J
68 9 7 9 0 1 2 1 12R 00 Svislá doprava suti na  výšku do  3 ,5  m t
69 9 7 9 0 1 2 1 19R 00 Příplatek k suti za  každých dalších 3 ,5  m výšky t
70 9 7 9 0 8 1 111 R 0 0 O dvo z sutí a  vybour. hm ot na skládku do 1 km t
71 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 0 0 Příplatek k  odvozu z a  každý dalěi 1 km t
72 9 7 9 0 8 7 1 12R 00 N akládán i suli n a  dopravní prostředky t
73 979087311RO Q Vodorovné přem ístěni suti noáen lm  do  10  m t
74 9 7 9 0 8 7 3 9 1 R 0 0 P říp latek za  nošení SuU každých dalších 1 0  m t
75 9 7 9 0 9 3 1 1 1 R 0 0 U ložen i suti n a  skládku b e z  zhutněni t
76 9 7 9 9 9 0 0 0 1 R 0 0 Poplatek  za  sW ádku stavebh i suti t

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Rozpočet dle SOD

množství cena/MJ celkem (Kč)
4 9 ,8 9 2 98 ,20 14 8 7 8 ,1 5

4 9 ,8 9 18.30 9 13 ,05

4 9 ,8 9 1 55 .00 7  7 33 ,44

4 9 8 ,9 3 15,00 7  4 8 3 ,9 8

4 9 ,8 9 89,00 4  4 4 0 ,4 9
4 9 ,8 9 2 9 0 ,5 0 14 4 9 3 ,9 7

2 4 9 ,4 7 1 15 ,00 2 8  6 88 ,58

4 9 ,8 9 8 ,0 0 3 9 9 ,1 5

4 9 ,8 9 3 5 0 ,0 0 17  462,61

96 493.42

Bude provedeno celkem

m n o žs tv í c e lk e m  (K č )

3 5 .00 10 4 3 7 .0 0

3 5 ,0 0 6 40 ,50

3 5 .0 0 5  4 2 5 .0 0

3 5 0 ,0 0 5 2 5 0 .0 0

3 5.00 3 1 1 5 ,0 0

3 5.00 10  1 67 ,50

1 65 ,00 18 9 75 ,00

3 5.00 2 8 0 ,0 0

3 5 .0 0 12 2 50 .00

66 540.00

Méněpráce

m n o ž s tv í % 1

1 4,89 2 9 .8 5% 4 4 4 1 ,1 5

14,89 2 9 .8 5 % 2 7 2 ,5 5

14,89 2 9 .8 5 % 2 3 08 ,44

1 48 ,93 2 9 ,8 5 % 2 2 3 3 ,9 8

1 4,89 2 9 .8 5 % 1 3 25 ,49

14,89 2 9 ,8 5 % 4 3 26 ,47

8 4 ,4 7 3 3 .8 6 % 9 7 13 ,58

14.89 2 9 .8 5 % 1 19 .15

1 4 .8 9 2 9 ,8 5 % 5 212,61

31,04% 29 863.42

Vícepráce

m n o žs tv í % c e lk e m  (K č )

3 ,0 5 6 ,1 1 % 909.51

3 ,05 6 ,1 1 % 55,82

3 ,05 6 ,1 1 % 4 7 2 .7 5

30,55 6 ,1 2 % 4 5 8 ,2 5

3 .0 5 6 ,1 1 % 2 7 1 ,4 5

3 ,0 5 6 ,1 1 % 8 8 6 .0 3

15.27 6 ,1 2 % 1 7 56 ,05

3 .05 6 ,1 1 % 2 4 .4 0

3 .0 5 6 ,1 1 % 1 0 6 7 .5 0

8.12% 5 901.75

5 239 658,47] 4 402 399,031 .-*r? ■'

________ Položky neobsazené v rozpočtu
9 6 2 0 3 1 132 R 0 0 Bouráni příček cihelných 8 .1 0  cm  | m 2

9 6 2 0 3 1 133R 00 Bouráni příček  cihelných tl. 15  cm  J ^

9 6 2 0 3 2 2 3 1 R 0 0 B ouráni zd ivá z  cihel pálených na M V C  | ” m 3~"

1.0*2,6'“0,3* 6
3 19 202321R 0O Vyrovnáni povrchu zdivá přlzděnlm  do 6  8  cm m 2
3 1 9 2 0 2 3 3 1 R 0 0 V yro v n a li povrchu zdivá přlzděnlm  d o  8 .1 5  cm m2

1.18S*?
H J 5 M , 1 66 *0 .651*2
M říž  vč. m ontáže K PL
Prostup ve  vzduchotechnice, m ontáž ♦  m ateriá l KS

množství Jed. cena \ celkem (Kč)
2 .32 9 9 .1 0 }  2 29 .42

2 J 2

4 ,1 3 1 2 0 .5 0 | 4 9 7 ,5 6
i .  13

0 ,9 3 707 ,0 0 |  6 57 .51
>93

5 ,0 0 3 0 3 ,0 0 j 1 5 1 5 .0 0

8 ,3 0 5 60 ,DOj 4 6 4 8 .0 0

a;S?

5.93

1 ,0 0 10 0 0 0 .0 0 10  0 0 0 ,0 0

2 ,0 0 4  6 0 0 ,0 0 9 2 0 0 ,0 0

Méněpráce celkem Vícepráce celkem j ' h u  5Jř*>T
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