


	Finanční harmonogram stavby
	
	
	

	
	
	
	
	

	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů

	
	
	
	
	

	fakturace 1.měsíc :
	fakturace á 3 měsíce :
	 
	 
	 

	 
	květen 2018
	srpen 2018
	listopad 2018
	únor 2019

	 
	červen 2018
	září 2018
	prosinec 2018
	březen 2019

	duben 2018
	červenec 2018
	říjen 2018
	leden 2019
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3 320 604,20 Kč 
	3 043 156,00 Kč 
	10 021 424,10 Kč 
	2 595 497,30 Kč 
	1 430 429,40 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem bez DPH :
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	20 411 111,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 



