
Výravský potok, Výrava, oprava dlažeb, ř. km 3,360 - 4,030, číslo akce 111150061 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952160106 ze dne 14. 9. 2016 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele: D952160106 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele: 111150061 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Adresa závodu:  Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí provozního střediska Hradec Králové,       

  tel. 602 108 491, technický dozor stavebníka (TDS),  

  p. Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177, technický dozor 

  stavebníka (TDS),    

  p. Lukáš Táborský, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122, 

  technický dozor stavebníka (TDS), 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   495 088 111 

Fax:   495 088 102 

E-mail:  labe-z1@pla.cz 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  TERMA a.s.  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Věkošská 106, PSČ 503 41  

 

Statutární orgán: Ing. Josef Vejs, předseda představenstva 

 Bc. Josef Vejs, člen představenstva 

 Allain Schneider, člen představenstva   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Vejs 

Zástupce pro věci technické: Bc. Josef Vejs 

    Roman Melzer  

IČ:   15061663  

DIČ:   CZ15061663  

Bankovní spojení:  0176818893/0300  

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2436  

Tel:  495 544 575  

Fax:     

E-mail:   vejs@terma.cz  

(dále jen jako „zhotovitel“)  



Výravský potok, Výrava, oprava dlažeb, ř. km 3,360 - 4,030, číslo akce 111150061 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy 

„Výravský potok, Výrava, oprava dlažeb, ř. km 3,360 - 4,030“ číslo D952160106 ze dne 14. 9. 2016 

(dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 

 

I. 

1. Znění článku 4. Doba plnění díla, bodu 4.2 předmětné smlouvy se mění takto: 

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2016 

 

Odůvodnění: 

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že někteří vlastníci přilehlých pozemků 

nesouhlasili s jejich použitím pro potřeby přístupu k opravovaným částem vodního toku a je 

proto nutné část stavebních prací realizovat časově a technologicky náročnějším postupem. 

V důsledku toho dochází k prodloužení doby realizace. 

II. 

 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

III. 
 

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
 

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................    V Hradci Králové dne .................  

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

Ing. Petr Martínek       Ing. Josef Vejs  

investiční ředitel      předseda představenstva 

 


