
Stavba:     "Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I“
Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380
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Stavební úpravy
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy 
9 Ostatní konstrukce a práce , bourání

997 Přesun sutě
998 Přesuny hmot 
713 Izolace tepelné
725 Zařizovací předměty

733,734,735 Ústřední vytápění
741, 742 Elektroinstalace - slaboproud, silnoproud

751 Vzduchotechnika
762 Konstrukce tesařské     

763 Konstrukce suché výstavby
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické

771, 781 Dlažby keramické, obklady keram.
777 Podlahy lité

783, 784 Nátěry, malby 
787 Zasklívání

36-M MaR pro vzduchotechniku a chlazení
D.1.4.6 Rozvody tepla a chladu

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

I. II. III. IV. V.
Závazné časové milníky:

I.
II.
III.
IV.
V.

V Prostějově dne 23.3.2018                          

86 7.

zahájení stavebních prací                                                                                                                                                                                        1. 6.201
zahájení stavebních prací v provozu knihtisku                                                                                                                                                      18.6.201
dokončení stavebních prací v provozu knihtisku a předání provozu knihtisku objednateli                                                                              15.8.2018
dokončení stavebních prací a stavební připravenosti prostoru pro nastěhování nové tiskové technologie (ofsetového stroje B1)           27.9.2018
předání řádně dokončeného díla objednateli                                                                                                                                                    22.10.2018

Ing. Zdeněk Peichl, statutární ředitel
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