[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 17
smlouvy o díio č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001,
uzavřené dne 15.04, 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 17 evidovaný pod č. objednatele 2018/2220/NM
Článek I. Smluvní strany
Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace 
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředíte!
IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zástupce pro věcí smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel")
Zhotovitel:
Sdružení Rfl-P-I Národní muzeum
Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:
Vedoucí účastník:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
000 14 915
CZ0Q014915
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Účastník sdružení:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Průmstav, a.s.
Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
25105825
CZ25105825
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538
Účastník sdružení:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
IlOS irno a.s.
Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00
253 22 257
CZ25322257
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupené:
ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10,2013
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Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a,s., zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9
sídlo Sdružení M-P-l Národní muzeum: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zástupce pro věci smluvní:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zástupce pro věci technickéxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel'')
Uzavírají z důvodů vzájemně odsouhlasených a podrobně popsaných v příloze č, 1 tohoto dodatku - Komentář ke změně doby plnění, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní
dodatek č. 17:
Článek II.
Předmět dodatku
1. V článku III. smlouvy o dílo označeném Doba plnění se v odst. 1 upravují lhůty, které je zhotovitel povinen dodržet, a významné uzlové body postupu provádění díla takto:
	Zahájení plnění dle této smlouvy:
	Následující den po nabytí účinnosti této smlouvv

	a) doba předání a převzetí staveniště od podpisu smlouvy o dílo:
	do 4 dnů

	
	t.j. do 19.04.2015

	b) doba zahájení realizace stavební části díla
	do 7 dnů

	
	tj.do 22.04, 2015

	c) lhůty dokončení uzlových bodů díla:
	

	© zahájení restaurování venkovních fasád (min. jedna fasáda):
	01.02.2016

	© dokončení zastřešení dvoran:
	30.06, 2018

	® dokončení oprav korunní římsy:
	31.05.2018

	© dokončení hrubých rozvodů technických zařízení budov a
	

	elektroinstalací:
	30.06. 2018

	© stavební dokončenost pro zpětnou instalaci restaurovaných
	

	soch, bust a mobiliáře:
	31.08,2018

	® uvedení napojení historické budovy na energocentrum Státní
	

	opery Praha do provozu:
	24.11.2017




	o dokončení zkoušky všech systémů historické budovy pro kolaudaci:
o přejímka ke kolaudaci:
g dokončení historické budovy v rozsahu pro kolaudační řízení: o zahájení přejímky historické budovy: o dokončení hrubé stavby konstrukce spojovací chodby:
® uvedení komunikací do původního stavu, vč. jejich zprovoznění:
© odstranění vad a nedodělků z přejímky díla nebránících převzetí díla, tedy z přejímky dle písmen d) a písmene f) níže:
	01.02.2019
06.02.2019
03.02. 2019
23.02.2019
28.11.2017
06.08.2018
16.06.2019

	d) dokončení a předání části díla pro účely konání výstavy k 100.
výročí vzniku Československa (společná Česko - slovenská / Slovensko - česká výstava) v rozsahu dle projektové dokumentace označené jako „REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO Muzea Změna stavby před dokončením pro dílčí kolaudaci dokončené části stavby“ a dle Rozhodnutí - Povolení změna stavby před jejím dokončením vydaným Úřadem Městské části Praha 1, Odborem výstavby, č.j. UMCP1 160494/2017:
e) dokončení díla:
f) předání a převzetí díla:
g) odstranění zařízení staveniště
	09.10.2018
03.2. 2019
27.2, 2019
30.06.2019

	h) počátek běhu záručních Ihůt díla:
	po převzetí každé části díla
Objednatelem (tj. od 10.10. 2018 a 28.02. 2019)




2. Smluvní strany sjednávají, že Plán organizace výstavby a časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č, 2, se nahrazuje Plánem organizace výstavby a časovým harmonogramem postupu provedení díla včetně platebního kalendáře, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku.
3, Smluvní strany sjednávají a potvrzuji, že úpravou Ihůt a uzlových bodů díla tak, jak je uvedeno v odstavci 1. výše a v časovém harmonogramu postupu provedení díla, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku, jsou vypořádány veškeré případné nároky smluvních stran na úpravu Ihůt a uzlových bodů díla včetně případných smluvních sankcí, náhrad nákladů, odměn či újmy spojených s případným nedodržením původních Ihůt a uzlových bodů z důvodů, které jsou smluvním stranám známy ke dni podpisu tohoto dodatku. Za důvody, které jsou smluvním stranám známy ke dni podpisu tohoto dodatku, se nepovažují důvody, k nimž nebylo ke dni podpisu tohoto dodatku zpracováno a zhotoviteli předáno projekční řešení. Smluvní strany nebudou, z důvodů známých smluvním stranám ke dni podpisu tohoto dodatku, požadovat žádné další úpravy Ihůt nebo uzlových bodů díla, Smluvní strany výslovně sjednávají, že vypořádání podle věty první až třetí a jakékoliv případné vzdání se nároků ze strany zhotovitele podle věty první až třetí se nijak nedotýká případných nároků zhotovitele, které mohou vyplynout ze
Zhotovitelem připravovaných změnových řízení vztahujících se k prodloužení doby nasazení
věžových jeřábů a úpravě pojistné smlouvy.
4. Dále se článek III. smlouvy o dílo doplňuje o odst. 11 až 13 v tomto znění:
„11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme jako samostatnou část díla část díla pro účely konání výstavy k 100. výročí vzniku Československa (společná Česko - slovenská / Slovensko - česká výstava) v rozsahu dle projektové dokumentace označené jako „REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO Muzea Změna stavby před dokončením pro dílčí kolaudaci dokončené části stavby“ vypracované v březnu 2017 projektantem Ing. Štěpánem Fráňou, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku, a dle Rozhodnutí - Povolení změna stavby před jejím dokončením vydaném Úřadem Městské části Praha 1, Odborem výstavby, č.j. UMCP1 160494/2017, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku (dále jen „část díla pro výstavu"). Předání a převzetí části díla pro výstavu bude provedeno v souladu s článkem XIV. smlouvy s následujícími odchylkami:
a) objednatel se zavazuje převzít část díla pro výstavu i s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání části díla pro výstavu funkčně ani esteticky. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, a to i před vydáním kolaudačního souhlasu pro část díla pro výstavu a předáním a převzetím této části díla, instalaci výstavy ke 100. výročí vzniku Československa (společná Česko - slovenská / Slovensko - česká výstava); smluvní strany sjednávají, že z pohledu posuzování funkčnosti části díla pro výstavu v rámci jeho převzetí je rozhodující úspěšná kolaudace této části díla, to však nevylučuje oprávnění nepřevzít část díla pro výstavu, pokud by nebylo jeho řádné užívání možné z důvodů estetických,
b) komplexní provozní zkoušky systémů technických zařízení budov budou s ohledem na část díla pro výstavu provedeny pouze v rozsahu nezbytném pro řádnou kolaudaci části díla pro výstavu; to nezbavuje zhotovitele povinnosti provést 12 měsíční zkušební provoz technologických zařízení uvedených v článku XIV. odst. 7 smlouvy o dílo;
c) jako podklad pro přejímací řízení části díla pro výstavu je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty uvedené v článku XIV. odst. 6 smlouvy o dílo pouze v tom rozsahu, v jakém je nezbytné tyto dokumenty předložit pro řádnou kolaudaci části díla pro výstavu, tím není dotčena povinnost zhotovitele předat veškeré dokumenty uvedené v článku XIV. odst. 6 smlouvy o dílo v termínech určených v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však k okamžiku dokončení a předání díla jako celku.
12. Záruční doby vážící se k předané části díla začínají běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dané části díla. Nebezpečí škody přechází na objednatele předáním části díla, a to v rozsahu části díla, která byla objednateli předána a objednatelem protokolárně převzata. Ode dne předání a převzetí části díla je objednatel povinen zajistit ostrahu této části díla, jakož i další podmínky jejího
provozu,
13. Termín odstranění vad a nedodělků z přejímky díla uvedený v čl. II. odst. 1 písm. c) tohoto dodatku platí pro odstranění všech vad a nedodělků na díle, které jsou uvedeny v protokolech o předání a převzetí z přejímky podle čl. II. odst. 1 písm. d) a přejímky podle čl. II. odst. 1 písm. f) tohoto dodatku, a to pro případ nebude-li smluvními stranami v konkrétním protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části uvedeno s ohledem na některé vady či nedodělky jinak. Tím však není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady a nedodělky části díla pro výstavu vždy bez zbytečného odkladu s ohledem na jejich povahu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že dosažení parametrů požadovaných projektovou dokumentací pro zařízení a systémy uvedené v článku XIV, odst. 7 smlouvy o dílo bude zjišťováno v průběhu dvanáctiměsíčního zkušebního provozu těchto zařízení, který bude proveden zhotovitelem dle ustanovení článku XIV. odst. 7 smlouvy o dílo.



5. V článku XIV. smlouvy o dílo označeném Předání a převzetí díla odst. 3 se slova „bez vad a nedodělků" zrušují a nahrazují slovy „bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily řádnému užívání díla funkčně, přičemž smluvní strany sjednávají, že z pohledu posuzování funkčnosti díla v rámci jeho převzetí je rozhodující úspěšná kolaudace díla.“.
6. V článku XIV. smlouvy o dílo označeném Předání a převzetí díla odst. 8 písmeno a) nově zní:
,,a) vykazuje vady a nedodělky, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými řádnému užívání díla funkčně (nelze jej zkolaudovat); tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,“.
7. V článku XIV. smlouvy o dílo označeném Předání a převzetí díla se text odst. 10 zrušuje. V textu se dále tento odstavec označuje takto:
„10. Neaplikováno.“.
8. V článku XVI. smlouvy o dílo označeném Smluvní pokuty se upravuje znění odst. 2 takto:
V případě prodlení s předáním nebo dokončením části díla pro výstavu nebo prodlení s předáním nebo dokončením zbývající části díla, v obou případech z viny na straně zhotovitele, vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení po prvních 15 dnů a smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý další den prodlení.
9. V článku XVI. smlouvy o dílo označeném Smluvní pokuty se upravuje znění odst. 5 takto:
„5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolech o předání a převzetí z přejímky podle článku III. odst. 1 písm. d) a přejímky podle článku III. odst, 1 písm. f) této smlouvy, oproti lhůtám stanoveným touto smlouvou, případně protokolem a předání a převzetí, vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.“.
Článek lil.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 16, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 17, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 17 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích,
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 17 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku ie:
Příloha č. 1 - Komentář ke změně doby plnění
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace „REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA Změna stavby před dokončením pro dílčí kolaudaci dokončené části stavby", kterou vypracoval v březnu 2017 Ing, Štěpán Fráňa a tým odborných osob.

Příloha č. 3 - Rozhodnutí - Povolení změny stavby před jejím dokončením vydaném Úřadem Městské části Praha 1, Odborem výstavby, č.j. UMCP1 160494/2017, které nabylo právní moci dne 27,9.2017.
Příloha č. 4 - Plán organizace výstavby a časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře
V Praze dne 2 4 -04= 2018	V Praze dne 5. dubna 201
Za objednatele:	Za zhotovitele:
PhDr. Michal Lukeš Ph.D.
generální ředitel Národního muzea
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za Sdružení M-P-l Národní muzeum Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení jako zmocněný zástupce sdružení lng„ Martin Sirotek ředitel divize 9, Metrostav a.s.
na základě plné moci
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