DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
s názvem " Oprava povrchu v malé tělocvičně školy" ze dne 12.10.2016
I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12.
se sídlem:
Smolkova 565/8, Praha 4 - Kamýk, 142 00
zastoupena:
Mgr. Pavlem Šafránkem, ředitelem školy
IČO:
60437189
DIČ:
……………………..
bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 78610319/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Vlastislav Jakeš
se sídlem:  Česká Bělá 38, 58261, provozovna U Barevny 100, Přibyslav 58222
zastoupena:  Vlastislav Jakeš
IČO:
11000384
DIČ:
CZ5610050314
bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
č.ú.: 
32943-521/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek mění na základě objektivních potíží na místě stavby (viz. Stavební deník) 

článek č.5, odst.2  jmenované smlouvy. Původní znění Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2016/tři pracovní týdny od zahájení prací, je nahrazeno větou : Dílo bude dokončeno nejpozději do 9.11.2016 včetně.  Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny dle původního znění smlouvy o dílo.
V Praze dne:
2.11.2016


V Praze    dne: 2.11.2016
za objednatele:




za zhotovitele:
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