Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. V2017-162/OMRI
ze dne 31.3.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Město Nový Jičín
se sídlem:

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:

00298212

DIČ:

CZ00298212

bankovní spojení:

xxx
číslo účtu:

xxx
osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.

se sídlem:

Panská 395, 742 13 Studénka

IČO:

29295548

DIČ:

CZ29295548

bankovní spojení:

xxx
číslo účtu:

xxx
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 

Ing. Štěpán Mackovík – jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Ing. Štěpán Mackovík – jednatel společnosti



xxx 

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-162/OMRI ze dne 31.3.2017.

I.

1. V Článku II. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavců 2. a 3., která nově znějí takto: 

„2. Projektové práce jsou rozděleny na následující dílčí činnosti:

- 
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

- 
zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí

- 
úprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na základě stanovisek dotčených organizací 

- 
doplnění inženýrské činnosti v návaznosti na úpravu projektové dokumentace 

- 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

- 
zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby

- 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- 
zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

3. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude obsahově zpracována podle již vydaného územní rozhodnutí č.j. ÚPS/64673/2008 ze dne 22.9.2008, které pozbylo platnosti. Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty:

SO 01 - komunikace, chodníky a kontejnerová stání

SO 02 - kanalizace splašková včetně veřejných částí přípojek

SO 03 - kanalizace dešťová včetně veřejných částí přípojek

SO 04 - vodovod včetně veřejných částí přípojek

SO 06 - veřejné osvětlení

Rozdílně oproti původnímu projekčnímu řešení budou veškeré inženýrské sítě přednostně umístěny v budoucích komunikacích a ostatních veřejných plochách. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1493/22, 1493/25, 1493/104, 1493/95 a 1592/26 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína. 

Inženýrské sítě budou navazovat na dokončenou II.etapu. Inženýrské sítě budou akceptovat materiálovou skladbu jednotlivých sítí z této etapy. Zhotovitel projekčních prací zajistí na své náklady geodetické zaměření skutečného provedení všech inženýrských sítí zrealizovaných v rámci II.etapy a geodetické zaměření pozemků III.etapy. Ukončení jednotlivých inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo možno plynule pokračovat v projekční přípravě plánované IV.etapy a dalších etapách. 

Zhotovitel bude koordinovat postup projekčních prací se zhotovitelem projektové dokumentace a investorem plánované IV.etapy.

Zhotovitel bude koordinovat postup projekčních prací se společností ČEZ, která bude projektovat a realizovat rozvody NN ve III.etapě. 

Dále zhotovitel v rámci inženýrské činnosti zajistí písemná stanoviska všech vlastníků inženýrských sítí II.etapy k napojení nově projektovaných inženýrských sítí ve III.etapě.“
2. V Článku III. – Termíny plnění se mění ustanovení odstavce 2., které nově zní takto: 
„2. Smluvní strany se závazně dohodly na následujících průběžných termínech plnění: 

a) do 30.8.2017 – předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli

b) do 30.10.2017 – zajištění   inženýrské   činnosti    nezbytné   pro    vydání   územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli

Kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 3 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls).

c) do 15.6.2018 – úprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na základě stanovisek dotčených organizací a doplnění inženýrské činnosti v návaznosti na úpravu projektové dokumentace 

d)  do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí (předpokládaná doba vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je 3 měsíce od podání žádosti) – předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli (předpoklad 04/2018)

e) do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli – zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby a předání dokladů objednateli (předpoklad 06/2018)

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls). 

f)  do 3 měsíců od nabytí právní moci u všech stavebních povolení (předpokládaná doba vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby včetně nabytí právní moci je 4 měsíce od podání žádostí) – předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části a položkového rozpočtu objednateli (předpoklad 1/2019)

Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část /rozpočet + výkaz výměr/ - *.xls).“

3.  V Článku IV. – Cena díla se mění ustanovení odstavců 3. a 4., která nově znějí takto:

„3.
Cena díla se skládá z těchto dílčích částí (uvedeno bez DPH 21%):

a)
kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
          90.000,00 Kč

b)
zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání  

územního rozhodnutí 






          45.000,00 Kč

c)    úprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na základě
stanovisek dotčených organizací a doplnění inženýrské činnosti

v návaznosti na úpravu projektové dokumentace                                        9.200,00  Kč

d)
kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení

          80.000,00 Kč

e)
zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech 

potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby                                 40.000,00 Kč

f)
kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby 

včetně dokladové části a položkového rozpočtu
 

          56.000,00 Kč

4.
Celková cena díla:


Cena celkem bez DPH                                                         
                    320.200,00 Kč


DPH 21%
                                                                                      67.242,00 Kč


Cena celkem vč. DPH                                                  
                   387.442,00 Kč“
 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 27.4.2018
Ve Studénce dne 27.4.2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:

.........................................................
.........................................................

            Ing. Vladimír Bartoň
           Ing. Štěpán Mackovík

vedoucí Odboru majetku a investic
             jednatel společnosti                 
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