
ID Název úkolu Zahájení Dokončení
1
2 VŠPJ - Výstavba výukového centra 20.4. 18 25.9. 19
3 Podpis smlouvy o dílo 20.4. 18 20.4. 18
4 Předání stavenište 23.4. 18 23.4. 18
5 Zahájení stavebních prací 24.4. 18 30.4. 18
6 Zařízení staveniště 27.4. 18 25.9. 19
7 Předání díla 25.9. 19 25.9. 19
8 SO 01 - Stávající objekt VŠPJ 30.4. 18 24.9. 19
9 Přesun + připojení kotelny 30.4. 18 17.9. 18

10 Bourací práce 7.5. 18 26.10. 18
11 Svislé konstrukce 3.7. 18 30.11. 18
12 Sanace 3.9. 18 31.12. 18
13 Omítky 6.11. 18 31.3. 19
14 Hrubé podlahy 4.3. 19 20.5. 19
15 Čisté podlahy - povrchy 4.4. 19 31.8. 19
16 Obklady 4.2. 19 31.5. 19
17 Podhledy 9.5. 19 1.9. 19
18 Nátěry, malby 3.5. 19 24.8. 19
19 Historická fasáda 16.7. 18 24.6. 19
20 Výplně otvorů 3.7. 18 30.9. 18
21 Střecha 16.7. 18 31.10. 18
22 Rozvody ZTI, ÚT, VZT 7.8. 18 31.3. 19
23 Rozvody silnoproud, slaboproud, MaR 14.8. 18 31.3. 19
24 Kompletace ZTI, ÚT, VZT 15.4. 19 6.9. 19
25 Kompletace silnoproud, slaboproud, MaR 16.4. 19 15.9. 19
26 Komunikace 25.3. 19 15.9. 19
27 Terénní a sadové úpravy 3.9. 19 22.9. 19
28 Dokončovací práce 19.8. 19 24.9. 19
29 S0 02 - Objekt výukového centra 1.5. 18 24.9. 19
30 Bourací práce 1.5. 18 3.6. 18
31 Zemní práce 8.5. 18 30.6. 18
32 Základové konstrukce-injektáže 4.6. 18 30.6. 18
33 Základové konstrukce + spodní stavba 25.6. 18 31.7. 18
34 Železobetonová konstrukce centra 24.7. 18 31.10. 18
35 Nosná konstukce střechy 29.10. 18 30.11. 18
36 Střešní plášť 19.11. 18 31.3. 19
37 Výplně otvorů 1.11. 18 20.12. 18
38 Fasáda 29.10. 18 15.9. 19
39 Železobetonové konstrukce vnitřní 1.10. 18 31.12. 18
40 Podlahy hrubé 25.2. 19 30.4. 19
41 SDK konstrukce a obklady 25.2. 19 31.8. 19
42 Rozvody ZTI, ÚT, VZT 2.7. 18 30.4. 19
43 Rozvody silnoproud, slaboproud, MaR 6.8. 18 30.4. 19
44 Kompletace ZTI, ÚT, VZT 3.6. 19 13.9. 19
45 Kompletace silnoproud, slaboproud, MaR 3.6. 19 13.9. 19
46 Inženýrské sítě 21.5. 18 31.8. 18
47 Komunikace 8.10. 18 24.8. 19
48 Terénní a sadové úpravy 26.8. 19 20.9. 19
49 Dokončovací práce 26.8. 19 24.9. 19
50 Uzlový bod  - milník č.1 31.5. 18 31.5. 18
51 Uzlový bod  - milník č.2 30.6. 18 30.6. 18
52 Uzlový bod  - milník č.3 31.7. 18 31.7. 18
53 Uzlový bod  - milník č.4 31.8. 18 31.8. 18
54 Uzlový bod  - milník č.5 30.9. 18 30.9. 18
55 Uzlový bod  - milník č.6 31.10. 18 31.10. 18
56 Uzlový bod  - milník č.7 30.11. 18 30.11. 18
57 Uzlový bod  - milník č.8 31.12. 18 31.12. 18
58 Uzlový bod  - milník č.9 31.1. 19 31.1. 19
59 Uzlový bod  - milník č.10 28.2. 19 28.2. 19
60 Uzlový bod  - milník č.11 31.3. 19 31.3. 19
61 Uzlový bod  - milník č.12 30.4. 19 30.4. 19
62 Uzlový bod  - milník č.13 31.5. 19 31.5. 19
63 Uzlový bod  - milník č.14 30.6. 19 30.6. 19
64 Uzlový bod  - milník č.15 31.7. 19 31.7. 19
65 Uzlový bod  - milník č.16 31.8. 19 31.8. 19
66 Uzlový bod  - milník č.17 25.9. 19 25.9. 19
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