
Dodatek č. 4 
č. SMLDEU-24-11/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku 
platném znění

v

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY 

Smluvní strana: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení
a

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187
DIC: CZ27349187

zastoupená: Pavel Kolomazník, jednatel společnosti

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu plnění předmětu díla bylo zjištěno, že dřevní konstrukce jsou napadeny dřevomorkou a 
je nutné nosné prvky konstrukcí řádně chemicky ošetřit a shnilé části opravit. Toto si tedy vyžaduje 
další stavební práce, které nejsou součástí projektové dokumentace. Jedná se o práce, které 
zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, a nemění celkovou povahu prací. Tyto práce je nutné 
provést. Samotné přesné stanovení a ohodnocení prací bude smluvními stranami sjednáno následně 
po ohodnocení projektantem.

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s čl. XV. odst.1. smlouvy shodly na 
změně smlouvy o dílo o následující:

Mění se termín dokončení provádění díla dle čl. III. bod 1.2. uzavřené smlouvy :

Nový termín dokončení: 30.6.2018

3. Ostatní části zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

Vrchlabí dne - 9. 04. 20J8 V Liberci

> DIC: czoooa

PhDr. Robin Bóhnisch 

ředitel

Za správnost: ____-----_-
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