
statutární město Plzeň  AS Projekt spol. s r.o. 

 

D O D A T E K    č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2017 
 

                                         

                                  číslo smlouvy objednatele  2017/007253/1 

                                  číslo objednávky objednatele:  ………….. 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

  

1. statutární město Plzeň 

adresa:  nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

IČ:  00075370 

DIČ:  CZ 00075370 

jednající prostřednictvím:  Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

adresa:    Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň 

zastoupen:    Ing. Veronika Krupičková, MBA, pověřená vedením odboru 

kontaktní osoba:   ………., oddělení sportovišť  

                

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

2. AS Projekt spol. s r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686 

sídlo:    Plzeň – Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 326 00 

IČ:       416 36 473 

DIČ:   CZ41636473 

zastoupena:  Ing. arch. Daniel Němeček - jednatel 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

tento   

 

d o d a t e k    č. 1 
 

I. 

 

1. Dne 8. 12. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci: 

„Výstavba tréninkové dráhy vč. oplocení na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech“, 

a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu. 

 

2. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla, v části týkající se 

inženýrské činnosti, ze dne 12. 4. 2018 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 

ukončení IČ do 30. 6. 2018. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1. 

písm. c. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 

 c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních 

orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání 

uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli – nejpozději do 30. června 

2018  

 



statutární město Plzeň  AS Projekt spol. s r.o. 

 

 

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

 

II. 

 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy 

stvrzují. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele  
 

 

 

 

V Plzni dne:    V Plzni dne:     

  

 

 
        

 

 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………... 

statutární město Plzeň     AS Projekt spol. s r.o. 
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY      
     

Ing. Veronika Krupičková, MBA   Ing. arch. Daniel Němeček 
pověřená vedením odboru     jednatel 
 

 


