
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Dodavatel:
Pauzar David, Ing.

Srpnová 171 
54101 Trutnov 
IČ: 71247815 
Zastoupený:_____

Objednávka č. OBJDEU-24-58/2017 2.8.2017 9:32:52

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Pauzara z 23.4.2018):
- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Řehákova" 
na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.
Nový termín: 30. 7. 2018.

Datum platnosti: 30.7.2018 

Datum plnění od: 2.8.2017 

Datum plnění do: 30.7.2018 

Předběžná cena: 72357 Kč 

Kontaktní osoba: 

Příjemce (útvar):  

Vystavil:  .

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro 
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře - jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka zveřejněna v ISRS 10. 8. 2017.
Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC Řehákova" dle Vaší nabídky VZ RS 
24-36/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017.
Příloha: Položkový rozpočet

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Pauzara z 23.4.2018):
- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Řehákova" na základě 
uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění 
inženýrské činnosti je zpracování nových legislativních požadavků (změna z rozhodnutí o ohlášení 
stavby na stavební řízení - viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.
Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na 30.7. 2018.
Kontakt:

V .. dne

Souhlasím.

Podpis dodavatele:
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