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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

znění (dále jen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim

č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel")

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav:

Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny



technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací. 

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.6 následujícího 
znění: 

Změny související s tímto Dodatkem č. 6 jsou vymezeny ve ZL č. 19- ZL č. 23 a jejich 
přílohách, jedná se zejména o následující: 

- navýšení položek VRN z důvodu prodloužení termínu, 
- dodání a montáž 1x závěsné výlevky a 1x baterie umyvadlové, 
- dodání a montáž 1x požárních interiérových dveří, 
- dodání a montáž 1x hydrant + skříňka na 2 hasící přístroje vestavěný, 
- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - splaškové 
kanalizace a slaboproudu. 

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku. 

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o či. 4.6. 

• cena vícepráce bez DPH 5 000 376,93 Kč 

• cena méněprací bez DPH 2 369 443,51 Kč 

• cena Dodatku č. 6 celkem bez DPH 2 630 933,42 Kč 

• DPH 21% 552 496,02 Kč 

• cena Dodatku č. 6 celkem 3 183 429,44 Kč 

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.6, či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku č. 6 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží 
celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 66 688 342,00 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH 865 784,42 Kč 

Cena Dodatku č.2 bez DPH 1 682 595,84 Kč 

Cena Dodatku č.3 bez DPH 3 670 925,83 Kč 

Cena Dodatku č.4 bez DPH 0,00 Kč 

Cena Dodatku č.5 bez DPH 541 951,32 Kč 

Cena Dodatku č.6 bez DPH 2 630 933,42 Kč 

Cena celkem bez DPH 76 080 532,83 Kč 

DPH 2 1 % 15 976 911,89 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 92 057 444,72 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 19 - ZL č. 23 včetně 
příloh. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, 
Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 6 Smlouvy souhlasí a že 
Dodatek č. 6 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 



3.4 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 
10 konané dne 10.4.2018 usnesením č. 178/2018. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní 
strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 6 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.") uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v 
registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

3.7 Účinnost Dodatku č. 6 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

V Kuřimi, dne : 13.04.2018 V Olomouci, dne : 13.04.2018 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Mgr Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Entner 
starosta jednatel 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 19 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 20.2.2018 
Název akce: . 
Městská spo.rtovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouO e-mailem[ faxemO osobném 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: VRN 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu změny PD, která je většího rozsahu a zásadně ovlivnila stavební řízení včetně 
zahájení a dokončení díla na inženýrské objekty je nutné navýšení položek VRN. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k 
významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD, které strany projednaly a 
dospěly k dohodě o její výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby: 
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na 
jednáních a řádně projednána se zástupci investora. 

Stanovisko projektanta stavby: 
Bez připomínek. 

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb 
E.PROXIMA, s.r.o. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresu: 
Cena méněprací bez DPH : 

0 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

133 900,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

133 900,-Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Lhůta nezměněna 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: c2 xz> 2 . 2.c 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: £ JO . ^ . - "2 - ° '[ 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 20 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 8.3.2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštou e-mailemIX faxemQ osobněl I 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: Dopočet zařizovacích předmětů 

Popis a zdůvodnění změny: 

Vícepráce z důvodu nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací. Navýšení 
počtu výlevek o 1 ks. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu 
s doposud provedenými změnami nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku. 

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby: 
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na 
jednáních a řádně projednána se zástupci investora. 

Stanovisko projektanta stavby: 
Změna vychází z požadavků PD. 

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb 
E.PROXIMA, s.r.o. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresu: 
Cena méněprací bez DPH : 

0 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

4 221,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

4 221,-Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Lhůta nezměněna 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: X 0. ,o \ -ii 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: ^ ° '2-o i ^ 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 21 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 9.3.2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštoud e-mailem[ faxem osobněO 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: 

Požární hydrant a požární dveře 

Popis a zdůvodnění změny: 

Počty hydrantů nekorespondují s výkazem výměr. Podle PD je nutné navýšení počtu 
hydrantů o jeden kus. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna 
v součtu s doposud provedenými změnami nepřesáhne 15% původní hodnoty 
závazku. 

Úprava hranic požárních úseků vyvolala potřebu změny 1 kusu původně nepožárních 
interiérových dveří na dveře s požární odolností. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna 
v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu 
nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Izáměr objednatele [X] chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO I 



Stanovisko technického dozoru stavby: 
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na 
jednáních a řádně projednána se zástupci investora. 

Stanovisko projektanta stavby: 
Změna vychází z požadavků PD. 

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb 
E.PROXIMA, s.r.o. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH : 

12 321,50 

Cena víceprací bez DPH : 

31 812,50 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

19 491,-Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Lhůta nezměněna 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: ^ ° - ^ 2_c3 \K? 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: 9 ~, \ * 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 22 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 20.3.2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouHU e-mailem faxerrO osobně 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Rozdílový rozpočet 

Předmět změny: změna IO přípojka slaboproudu 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změnou PD inženýrských sítí a její délkou a technologií dochází v PD ke změně celého 
objektu Přípojka slaboproudu. 

Ke změně trasy došlo zejména z důvodu plánované změny příjezdové komunikace pro 
Sportovní areál v Kuřimi v prostoru před poliklinikou. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu 
s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných 
stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a výběrového řízení 
ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele E3 chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostiD 



Stanovisko technického dozoru stavby: 
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na 
jednáních a řádně projednána se zástupci investora. 

Stanovisko projektanta stavby: 
Bez připomínek. 

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb 
E.PROXIMA, s.r.o. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH : 

196 326,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

698 697,41 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

502 371,41 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Lhůta nezměněna 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: A-\. H .2-*=^^ 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: •A\. 4 - ' l . o ^ 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 23 
Zhotovitel: 
Investor: 

E.PROXIMA, s.r.o. 
Město Kuřim Datum: 20.3.2018 

Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštou e-mailem E faxerrO osobně 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Rozdílový rozpočet 

Předmět změny: změna 10 splašková kanalizace 

Popis a zdůvodnění změny: 

Ke změně trasy došlo zejména z důvodu nutnosti zajištění odvodu splaškových vod pro 
další plánovanou výstavbu v rámci Sportovního areálu. 

K další změně trasy došlo z důvodu plánované změny příjezdové komunikace pro 
Sportovní areál v Kuřimi v prostoru před poliklinikou. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu 
s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných 
stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku 

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu, cen URS 2018 a výběrového 
řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD D chyba zhotoviteleQ vyšší mocD jiné okolnostQ 



Stanovisko technického dozoru stavby: 
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na 
jednáních a řádně projednána se zástupci investora. 

Stanovisko projektanta stavby: 
Bez připomínek. 

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb 
E.PROXIMA, s.r.o. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresu: 
Cena méněprací bez DPH : 

2 160 796,01 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

4 126 796,02 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

1 966 000,01 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Lhůta nezměněna 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: A A. h- Q^oAS 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: A A , H • 2- c.>\^ 


