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DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

znění (dále jen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřím
IČO: 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim

č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel")

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav:

č.účtu:
Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny



technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací. 

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.7 následujícího 

zněni: 

Změny související s tímto Dodatkem č. 7 jsou vymezeny ve ZL č. 24 - ZL č. 28 a jejich 
přílohách, jedná se zejména o následující: 

- zřízení variantního propojení přes novou přípojku v oblasti Wellness, 
- dodání a montáž souboru dvou světelných tabulí splňující přísnější a kvalitnější 
parametry mezinárodní úrovně sportů, 

- dodání a montáž rozšířeného počtu lavic a polic, pro zlepšení poměru velikosti 
šatny vůči počtu hráčů jednotlivých sportů, 

- dodání a montáž koncových konkrétních typů Wifi, které nebyly součástí PD, 
- dodání a montáž ochranné sítě za brankami z důvodu ochrany stavební 
konstrukce od nárazů. 

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku. 

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o či. 4.7. 

• cena vícepráce bez DPH 1 416 158,69 Kč 

• cena méněprací bez DPH 178 650.00 Kč 

• cena Dodatku č. 7 celkem bez DPH 1 237 508,69 Kč 

• DPH 21% 259 876,82 Kč 

• cena Dodatku č. 7 celkem 1 497 385,51 Kč 

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.7, či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku č. 7 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží 
celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 66 688 342,00 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH 865 784,42 Kč 

Cena Dodatku č.2 bez DPH 1 682 595,84 Kč 

Cena Dodatku č.3 bez DPH 3 670 925,83 Kč 

Cena Dodatku č.4 bez DPH 0,00 Kč 

Cena Dodatku č.5 bez DPH 541 951,32 Kč 

Cena Dodatku č.6 bez DPH 2 630 933,42 Kč 

Cena Dodatku č.7 bez DPH 1 237 508.69 Kč 

Cena celkem bez DPH 77 318 041,52 Kč 

DPH 2 1 % 16 236 788,72 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 93 554 830,24 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 7 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 24 - ZL č. 28 včetně 
příloh. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, 
Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 se nemění a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 7 Smlouvy souhlasí a že 
Dodatek č. 7 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 



3.3 Tento Dodatek č. 7 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 

3.4 Tento Dodatek č. 7 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi 
č.13 konané dne 25.04.2018 usnesením č. 214/2018. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní 
strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 7 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.") uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v 
registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

3.7 Účinnost Dodatku č. 7 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

V Kuřimi, dne : 25.04.2018 V Olomouci, dne : 25.04.2018 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Mgr Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Entner 
starosta jednatel 



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 24 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 20.3.2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailem[X] faxem O osobněD 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: požadavky uživatele 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu neumožnění připojit objekt haly do stávající trafostanice, která se bude 
následně překládat, dochází k variantnímu propojení haly přes novou přípojku z oblasti 
Wellness, která bude časově omezená a nebude kolidovat s pracemi na přeložce 
trafostanice. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna 
v součtu s doposud provedenými změnami nepřesáhne 15% původní hodnoty 
závazku. 

Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které 
strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele £3 chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z reálné situace na stavbě, která nemohla být předpokládána v rámci
PD.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresu:
Cena méněprací bez DPH :

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

182 408,16 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

182 408,16 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: A« .4. 4^\§

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 4^.4, e>c>\4/



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 25 
Zhotovitel: 
Investor: 

E.PROXIMA, s.r.o. 
Město Kuřim Datum: 20.3.2018 

Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouD e-mailemK faxem □ osobněn 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: požadavky uživatele - světelná tabule + opakovač 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu žádosti budoucího provozovatele byla původní standartní SU708 tabule 
zaměněna za soubor dvou tabulí, které splňují přísnější a kvalitnější parametry 
mezinárodní úrovně sportů. Tabule se z důvodu pohodlí diváků i hráčů zvětšily a 
doplnili dalšími funkcemi, které mohou sloužit i pro přenos záznamů, opakování akcí a 
promítání reklam a podobně. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které 
strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z požadavků budoucího provozovatele, jdoucích nad rámec PD.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

178 650,-Kč

Cena víceprací bez DPH :

813 453,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

813 453,60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 4*4 4. ^o\S

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 4^ A epl^



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 26 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 3.4.2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouG e-mailem^ faxem □ osobně^ 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu žádosti budoucího provozovatele dochází v šatnách k rozšíření počtu lavic a 
polic, aby se zlepšil poměr velikosti šatny vůči počtu hráčů jednotlivých sportů, kteří 
budou šatny využívat. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z požadavku budoucího provozovatele, jdoucího nad rámec PD.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

57 470,33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

57 470,33 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 4A 4AA^\>§

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 4Í44. 2_oV>š



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 27 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 10.4..2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailem[X faxemO osobněC] 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: požadavky budoucího provozovatele 

Koncové konkrétní typy Wifi nebyly součástí PD a uživatel po konzultaci s IT města 
navrhl tyto prvky. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty 
zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, 
neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu 
plnění veřejné zakázky. 

Popis a zdůvodnění změny: 

Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které 
strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele £<] chyba v PD D chyba zhotoviteleD vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listu specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

32 621,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

32 621,60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 4^4 A^> \ s?

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 1A4 4 , Ao\^'



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 28 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 10.4.2018 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailemK faxenrO osobněD 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Položkový rozpočet 

Předmět změny: požadavky uživatele 

Popis a zdůvodnění změny: 

dle požadavku budoucího provozovatele.trenérů a s přihlédnutím na házenou jako sport 
číslo 1,byla z důvodu herních pravidel přidána za branky ochranná sít.která bude 
splňovat požadavky standartu házené a druhořadě bude ochraňovat stavební 
konstrukce od nárazů míst,které budou v rizikové oblasti hodů míčů nejvíce ohroženy 
potencionální destrukcí 

Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Použité jednotkové ceny vycházejí z výběrového řízení ověřeného dodavatele, které 
strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [><] chyba v PD D chyba zhotoviteleQ vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

151 555 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

151 555 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: As A- 2-oAS5

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: A§ ,4. ťA>= 4V


