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D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  D N E  

1 1 . 9 . 2 0 1 7  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Dačice 

Se sídlem:  Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:  00246476 

DIČ:  CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  

Číslo účtu:  xxx 
 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  Ing. Karel Macků, starosta města 

V technických věcech jedná za objednatele:  xxx 

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,objednatel“)    

 
 
2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s. 

  Se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 24 

Zápis v OR: Krajským soudem v Č. Budějovicích, Oddíl B, vložka 487 

IČO: 46679120 

DIČ: CZ46679120  

Peněžní ústav: ČSOB 

Číslo účtu: xxx 
 
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Karel Hájek – člen představenstva, tel.: xxx 

  František Kubů – předseda představenstva, tel.: xxx  

Ve věcech provádění stavby: Ing. Karel Hájek – člen představenstva, tel.: xxx 

Stavbyvedoucí:  xxx 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)    

   

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 9. 2017 o provedení kompletního 
a proveditelného díla - stavby: „B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice – Divadelní klub pro 
mluvené slovo“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem STATUS 
stavební a.s. (dále jen „smlouva“). 
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2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, termínu dokončení díla v části elektroinstalace a 
ovládání VZT do 30. 6. 2018 a ceny díla, která se zvyšuje z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby 
o 262.313,72 Kč bez DPH. 

III.  
 

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní: 

„2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:  

 

 „Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice – Divadelní klub pro mluvené 

slovo (3. vyhlášení)“ 

 
 v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, 

přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, projektovou dokumentací vypracovanou projekční 

kanceláří JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec a přiloženého rozpočtu změn 

(dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

  

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb 

a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání (např. zařízení, 

zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveniště; zajištění skládky výkopového 

a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; 

mimostaveništní doprava; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k předání a kolaudaci díla –

dokumentaci skutečného provedení díla; doklady o likvidaci nebezpečných materiálů apod.), 

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

 odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 
předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku, 

 zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na 
stavbě, 

 splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, 

 zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy, 

 zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, 

 vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a prostor dotčených 
stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu, 

 předání atestů a certifikátů použitých materiálů, 

 zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) a pohyb osob v areálu, 
průchod a přístup osob do objektu a zajištění příjezdu vozidel do areálu a do garáží, 

 zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, se zákresem 
případných změn a odchylek.“ 

 

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ, odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2018. Část elektroinstalace a ovládání VZT v místnosti 
0.05 se zhotovitel zavazuje provést do 30. 6. 2018. Součástí provedení díla je jeho předání a 
převzetí dle článku 7 této smlouvy.“ 
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Článek 4. CENA ZA DÍLO, odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní: 

„4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy 
jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných 
v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které 
vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. 

 

Celková cena díla bez DPH činí  3.030.431,39 Kč 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat 
provedení) některé práce nebo dodávky z díla;  

b)  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 
zadávací dokumentací;  

c)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu.“ 

 

IV.  
 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 

stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 

uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 107. schůzi konané dne 

25. 4. 2018 pod č. usnesení 2536/107/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany 

města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 

11.9.2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí 

objednatel.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho dodatek podepisují. 

 
 
 
Přílohou: Rozpočet změn 
 
V Dačicích dne …………………….    
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Za objednatele: 
 
 
 
 …………………………………………….. 
 za město Dačice 
 Ing. Karel Macků 
 starosta 
 
V …………………… dne ……………………. 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 

 …………………………………….. 
 Za STATUS stavební a.s. 
 František Kubů 
 předseda představenstva 

 
 
 

  …………………………………….. 
  Za STATUS stavební a.s. 
  Ing. Karel Hájek 
 člen představenstva 

 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 3. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

262 313,72

0,00

262 313,72

CZK 317 399,60

15,00% 0,00 0,00

21,00% 262 313,72 55 085,88

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018-01

Dačice - dodatek
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Kód: 2018-01

Stavba:

Místo:  Datum: 9. 3. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

262 313,72 317 399,60

25 493,4821 068,99

4 956,794 096,52

 

7 Podhled SDK , kanalizace

262 313,72 317 399,60

31 933,3926 391,235 Snížení podlahy 0.01.0.02,0.03

24 012,4519 845,006 Dačice - Oprava zdi+ branka

-34 676,20-28 658,023 Změna jednotky VZT, topení

4 Schodiště m.č.0.08

47 967,0639 642,201 Očištění kleneb, zdění nik, výmalba

217 712,64179 927,802 Elektroinstalace - doplění svítidel

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dačice - dodatek
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

47 967,06

39 642,20
0,00

39 642,20

39 642,20 8 324,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

1 - Očištění kleneb, zdění nik, výmalba

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

777 -  Podlahy ze syntetických hmot

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    772 -  Podlahy z kamene

    783 -  Dokončovací práce

    784 -  Dokončovací práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

39 642,20

-1 591,98

35 317,94

12 136,80

18 611,96

4 569,18

5 916,24

3 706,13

470,11

1 740,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

1 - Očištění kleneb, zdění nik, výmalba

9. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

39 642,20
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

777 -  Podlahy ze syntetických hmot

14 K 777615213R00 m2 -12,110

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce

1 K 349231821.1 m2 10,400

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 40 m2 40,000

3 K 971033261.1 kus 1,000

4 K 971-1 ks 1,000

5 K 971-2 m2 1,500

6 K 978015391 m2 220,000

7 K 979031121 m3 1,056

    998 -  Přesun hmot

8 K 998018001 t 4,730

PSV -  Práce a dodávky PSV

    772 -  Podlahy z kamene

9 K 772421123 m 9,200

10 M 58386140 m 9,568

    783 -  Dokončovací práce

11 K 783614561 m 5,300

12 K 783617631 m 5,300

    784 -  Dokončovací práce

13 K 784312021 m2 87,000

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN 

do 100 mm
62,50 331,25

Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 

výšky do 3,80 m
20,00 1 740,00

39 642,20

-1 591,98

35 317,94

12 136,80

18 611,96

4 569,18

5 916,24

3 706,13

470,11

1 740,00

Montáž obkladu soklů svislých deskami 

kladenými do malty z kamene tl do 30 mm
225,00 2 070,00

sokl rovný žula tryskaná v 10cm tl 2cm 171,00 1 636,13

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí 

DN do 100 mm
26,20 138,86

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

do 100%

58,40 12 848,00

Očištění cihel plných od malty cementové 2 410,00 2 544,96

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 966,00 4 569,18

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MVC nebo MV délky 1,5 m
603,00 603,00

Osazení odvětrání ( ukotvení trubky d=110 mm 

včetně dodávky)
350,00 350,00

Zednické zapravení  včetně povrchové úpravy 380,00 570,00

Nátěry podlah betonových  2x epoxidová stěrka - 

1.NP, část místn.1.27
131,46 -1 591,98

Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm - 

odečet materiálu CP
1 167,00 12 136,80

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

42,40 1 696,00

ROZPOČET

Dačice - dodatek

1 - Očištění kleneb, zdění nik, výmalba

9. 3. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

217 712,64

179 927,80
0,00

179 927,80

179 927,80 37 784,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

2 - Elektroinstalace - doplění svítidel

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D5 -  Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-49 400,25

0,00

179 927,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

2 - Elektroinstalace - doplění svítidel

9. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

179 927,80
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 K Pol1 ks 4,000

0 K Pol2 ks 4,000

0 K Pol3 ks 16,000

0 K Pol4 ks 1,000

0 K Pol5 m 15,000

0 K Pol6 ks 1,000

0 K Pol7 m 15,000

0 K Pol8 m 220,000

0 K Pol9 m 58,000

0 K Pol10 kpl 1,000

0 K Pol12 m 210,000

0 K Pol13 ks 18,000

0 K Pol14 kpl 1,000

0 K Pol15 m 345,000

0 K Pol16 ks 2,000

0 K Pol17 m 110,000

0 K Pol18 ks 24,000

0 K Pol19 ks 36,000

0 K Pol20 m 85,000

0 K Pol21 m 100,000

0 K Pol22 m 100,000

0 K Pol23 kpl 1,000

24 K Pol24 ks -2,000

26 K Pol25 ks -7,000

36 K Pol26 ks -1,000

D5 -  Zemní práce

37 K Pol70 m3 -2,000

38 K Pol71 m -55,000

39 K Pol72 m -55,000

40 K Pol73 m -55,000

41 K Pol74 m2 -25,000

42 K Pol75 m2 -50,000

43 K Pol76 m3 -2,000

Hutnění kabelové rýhy při záhozu 40,01 -1 000,25

rozebrání a zpětné položení dlažby 400,00 -20 000,00

prostý beton 2 600,00 -5 200,00

ruční výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 180,00 -9 900,00

zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 50,00 -2 750,00

zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 

33 cm, včetně dodávky fólie
10,00 -550,00

R-reflektorové led svítidlo 1x30W 1 415,40 -9 907,80

servisní vypínač 400/32 1 296,75 -1 296,75

rozbourání betonon. základu, odvoz suti na skl. 

a pop. za uložení suti na skládku.
5 000,00 -10 000,00

-49 400,25

trubička ohebná 22,05 2 205,00

pomocny material 7 875,00 7 875,00

BN-zářivkové svítidlo 2x18 W+nouzová vložka 3 129,00 -6 258,00

KP 68 88,20 3 175,20

CYKY 3Cx1,5/provedeno přívod HDO/ 35,70 3 034,50

kabel Tasker 110 Ohmů/scenické osvětlení/ 61,95 6 195,00

stmívač modulový 939,75 1 879,50

trubka  ochraná monoflex /1xrezerva 1x pro 

kabely/
76,65 8 431,50

zásuvka do vlhka 230V dopočet 291,90 7 005,60

zásuvka dvojnásobná IP 44 bar 260,40 4 687,20

dozbrojení rozvodnice RMS 3 801,00 3 801,00

CYKY 3Cx1,5 svítidla mimo bar/nika každá 

solo,2 okruhy našl.sv.zás.ref./
35,70 12 316,50

CYKY 3Cx1,5 osv bar 35,70 2 070,60

ovladače osvětlení 4 126,50 4 126,50

CYKY 3Ax1,5 ovladání osvětlení 35,70 7 497,00

osvětlení za barem nika /dle interieru,pasek 

bodovky…./
4 410,00 4 410,00

lv 50x50 bar 121,80 1 827,00

CYKY 3Cx2,5 bar-5 okruhů/navýšení zásuvek/ 48,30 10 626,00

sv. pojezdové 230V/G 10 Dasar 115 (osazení do 

země a obetonování)
4 850,00 77 600,00

svítidlo závěsné lankové 12 V nad bar včetně 

zdroje
9 817,50 9 817,50

led pasek pod bar kompl včetně zdroje a AL 

lišty
462,00 6 930,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

svítidlo zářívkové Halla 1 trubicové barva černá 5 430,00 21 720,00

svítidlo zářívkové Halla 1 trubicové barva černá 

+ nouzový modul
9 890,00 39 560,00

179 927,80

ROZPOČET

Dačice - dodatek

2 - Elektroinstalace - doplění svítidel

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

-34 676,20

-28 658,02
0,00

-28 658,02

-28 658,02 -6 018,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

3 - Změna jednotky VZT, topení

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

64 -  Výplně otvorů

767 -  Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

96 -  Bourání konstrukcí

D1 - 

D2 -  Zařízení č.1– Větrání baru

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 721,00

-10 000,00

-2 080,40

-45 356,62

31 500,00

0,00

-28 658,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

3 - Změna jednotky VZT, topení

9. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-28 658,02
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

64 -  Výplně otvorů

23 K 553306 kus -1,000

22 K 642202011RAA kus -1,000

21 K 642944121R00.1 kus -1,000

767 -  Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

24 K 767.1 kus -1,000

96 -  Bourání konstrukcí

26 K 967031132R00.1 m2 -2,650

25 K 973031151R00.1 m3 -0,590

D1 - 
4 K 631545300 m -12,000

3 K 713463211 m -12,000

6 K 731251116
soub

or
-1,000

7 K 731341130 m -15,000

9 K 733221104 m -12,000

10 K 733224224 kus -4,000

11 K 733291101 m -12,000

13 K 734211127 kus -2,000

14 K 734261235 kus -4,000

15 K 734291243 kus -1,000

16 K 734292714 kus -2,000

5 K 998713201 % -14,616

8 K 998731201 % -213,900

12 K 998733201 % -54,128

17 K 998734201 % -25,620

-28 658,02

-2 721,00

-10 000,00

-2 080,40

-45 356,62

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 6 m
3,19 -172,67

Přesun hmot procentní pro armatury v 

objektech v do 6 m
0,27 -6,92

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit
291,00 -582,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
1,77 -25,87

Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech 

v do 6 m
2,81 -601,06

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 

120°C automatický se zpětnou klapkou 

otopných těles

254,00 -508,00

Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C 288,00 -1 152,00

Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
366,00 -366,00

Potrubí měděné měkké spojované měkkým 

pájením D 22x1
393,00 -4 716,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 22x1
147,00 -588,00

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 14,80 -177,60

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 

pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 

50 mm

53,00 -636,00

Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o 

výkonu 6-14 kW
23 990,00 -23 990,00

Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 66,30 -994,50

Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - 

1.PP, místn.0.06, nika pro elektrokotel
106,00 -280,90

Vysekání výklenků (nik) zeď cihel. MVC, pl. nad 

0,25 m2 - 1.PP, místn. 0.06, nika pro 

elektrokotel

3 050,00 -1 799,50

pouzdro potrubní izolační  22/30 mm 70,00 -840,00

Zazdění dveří jednokř., vč. kapes  - 1.PP 

"2L",pro el.kotel, místn. 0.06
400,00 -400,00

Osazení ocelov. zárubní dodateč. do 2,5 m2 - 

1.PP "2L", pro elektrokotel, místn.0.06
821,00 -821,00

D+M ocelov. dveře 1kř.700x1200, se zvýš. 

neprůzv., zámek FAB - 1.PP "2L" pro el.kotel, 

místn. 0.06

10 000,00 -10 000,00

3 - Změna jednotky VZT, topení

9. 3. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zárubeň ocelová H 95 DV 700x120x95 L - 

1.PP,"2L" pro el.kotel, místn. 0.06
1 500,00 -1 500,00

ROZPOČET

Dačice - dodatek
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K HZS2491
soub

or
-1,000

D2 -  Zařízení č.1– Větrání baru
1 K Pol1-1 -1,000

19 K Pol1 1,000

Rekuperační jednotka D+M 400 050,00 -400 050,00

Rekuperační jednotka D+M - DUplex 5500 Multi 

Eko včetně el. dohřevu
431 550,00 431 550,00

31 500,00

Zednické výpomoce 10 000,00 -10 000,00

Strana 12 z 25



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 956,79

0,00

4 096,52

4 096,52 860,27

0,00 0,00

4 096,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

4 - Schodiště m.č.0.08

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

43 -  Schodiště

HSV -  Práce a dodávky HSV

    4 -  Vodorovné konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-7 094,98

11 191,50

11 191,50

0,00

4 096,52

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 096,52

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

4 - Schodiště m.č.0.08

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

43 -  Schodiště

1 K 434191421R00 m -7,500

2 K 434191421R00.1 m -3,300

3 K 58388015 kus -3,000

HSV -  Práce a dodávky HSV

    4 -  Vodorovné konstrukce

4 K 434231111.1 m 13,500
Schodišťové stupně přímé z cihel dl 290 mm na 

stojato
829,00 11 191,50

4 096,52

-7 094,98

11 191,50

11 191,50

Osazení nových stupňů kamenných na desku 556,97 -1 838,00

Stupeň schod. plný 150x300x1100 vyžlábkovná 

podst.
360,00 -1 080,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazení vybouraných stupňů kamenných na 

desku
556,93 -4 176,98

ROZPOČET

Dačice - dodatek

4 - Schodiště m.č.0.08

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

31 933,39

26 391,23
0,00

26 391,23

26 391,23 5 542,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

5 - Snížení podlahy 0.01.0.02,0.03

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

13 -  Zemní práce

16 -  Přemístění výkopku

46 -  Zpevněné plochy

59 -  Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

96 -  Bourání konstrukcí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 650,41

5 939,17

-17 500,00

17 157,65

15 144,00

0,00

26 391,23

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

5 - Snížení podlahy 0.01.0.02,0.03

9. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

26 391,23
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

13 -  Zemní práce

2 K 131201119R00 m3 4,740

1 K 139601102R00.1 m3 4,740

3 K 181101111R00 m2 50,480

16 -  Přemístění výkopku

6 K 161101501R00 m3 4,740

4 K 162201203R00 m3 4,740

5 K 162201210R00 m3 4,740

9 K 162701105R00 m3 4,740

7 K 167101101R00 m3 4,740

8 K 167101103R00 m3 4,740

10 K 199000002R00 m3 4,740

46 -  Zpevněné plochy

11 K 469211 kus -1,000

12 K 469211.1 kus -1,000

59 -  Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

14 K 564851111R00 m2 50,480

13 K 596215020R00 m2 50,480

96 -  Bourání konstrukcí

15 K 1131062 m2 50,480

Kladení betonov. dlažby tl.4 cm do drtě tl. 3 cm 

- 1.PP, místn.0.01, 0.03, 0.04
181,95 9 184,84

Rozebrání dlažeb ze zámkov. dlažby v 

kamenivu, vč. očištění pro zpětné použití - pro 

VZT, místn. 0.01 až 0.04

300,00 15 144,00

26 391,23

5 650,41

5 939,17

-17 500,00

17 157,65

15 144,00

Osaz. stupně 15/31/270 cm z lom.kamene, lože 

z kamen.těž. - 1.PP, místn.0.06 a 0.04
13 500,00 -13 500,00

Osaz. stupně 31/15/97 cm z lom. kamene, lože 

z kamen. těž. - 1.PP, místn. 0.05 a 0.01
4 000,00 -4 000,00

Podklad ze štěrkodrti po zhutn. tl.15 cm - 1.PP, 

místn.0.01, 0.03, 0.04
157,94 7 972,81

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 

m3 (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16)
191,50 907,71

Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 (z 1. 

PP - položky 1,4,7,10,15,16)
125,50 594,87

Poplatek za skládku horniny 1- 4  (z 1. PP a nad 

klenbou- pol. 1,4,7,10,11,12,13,15,16, bez 

položky 14 )

160,00 758,40

Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 

do 10m (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16)
173,00 820,02

Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 

4 (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16)
152,99 725,17

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m (z 1. PP a nad klenbou- pol. 

1,4,7,10,11,12,13,15,16, bez pol. 14 )

250,00 1 185,00

Ruční výkop jam, v hornině tř.3 - pro podklad. 

vrstvy a bet. dlažbu - místn.0.05 až 0.07
800,00 3 792,00

Úprava spáry po výkopu, odkopu se zhutněním - 

ručně - místn.0.05 až 0.07
35,09 1 771,34

Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční (z 1. 

PP - položky 1,4,7,10,15,16)
200,00 948,00

5 - Snížení podlahy 0.01.0.02,0.03

9. 3. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v 

hor.3
18,37 87,07

ROZPOČET

Dačice - dodatek
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24 012,45

0,00

19 845,00

19 845,00 4 167,45

0,00 0,00

19 845,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

6 - Dačice - Oprava zdi+ branka

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 845,00

0,00

19 845,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

19 845,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

6 - Dačice - Oprava zdi+ branka

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1 K 1-1 kpl 1,000

2 K 1-2 kpl 1,000

D+M branky š. 1100 mm včetně výplně 

stávajícího plotu pletivem
11 995,00 11 995,00

ROZPOČET

Dačice - dodatek

D+M oprava opěrné zdi u venkovního schodiště 7 850,00 7 850,00

6 - Dačice - Oprava zdi+ branka

9. 3. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 845,00

19 845,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

25 493,48

21 068,99
0,00

21 068,99

21 068,99 4 424,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dačice - dodatek

7 - Podhled SDK , kanalizace

9. 3. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 437,36

0,00

21 068,99

10 631,63

3 661,33

700,00

111,51

894,60

4 384,70

427,39

452,10

10 437,36

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dačice - dodatek

7 - Podhled SDK , kanalizace

9. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

21 068,99
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106161 m2 2,100

2 K 132201101 m3 2,100

3 K 132201109 m3 2,100

4 K 175101101RT2 m3 2,100

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 K 358315114.1 ks 2,000

    4 - Vodorovné konstrukce

6 K 451577877 m2 2,100

    5 - Komunikace pozemní

7 K 591211111 m2 2,100

    8 - Trubní vedení

8 K 871270310 m 16,000

9 M 28611192 m 2,000

10 M 28611193 m 7,000

11 M 28611349 kus 2,000

12 M 28611358 kus 1,000

13 M 28611356 kus 3,000

14 M 28611354 kus 1,000

15 M 28611502 kus 1,000

16 K 877265271 kus 1,000

17 M 155600 ks 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 949101111 m2 10,080

    998 - Přesun hmot

19 K 998018002 t 0,411

PSV - Práce a dodávky PSV

21 068,99

10 631,63

3 661,33

700,00

111,51

894,60

4 384,70

427,39

452,10

10 437,36

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

42,40 427,39

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 1 100,00 452,10

redukce kanalizační PVC 125/110 49,10 49,10

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 

PVC-systém KG DN 100
157,00 157,00

Gaiger černý RSK 2000, s KGB110/90°, vstup 

DN 75/90/100/125, boční výstup
575,00 575,00

koleno kanalizace PVC KG 125x87° 91,00 91,00

koleno kanalizační PVC KG 125x45° 71,50 214,50

koleno kanalizace PVC KG 125x15° 65,30 65,30

trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000 mm 

SN10
251,00 502,00

trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x2000 mm 

SN10
228,00 1 596,00

koleno kanalizace PVC KG 110x15° 45,00 90,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm
53,10 111,51

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého tl 50 mm
426,00 894,60

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 

plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125
65,30 1 044,80

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
170,00 357,00

Obsyp potrubí  se zhutn. s dodáním štěrkopísku 

fr.0-16 mm 
910,89 1 912,87

Bourání otvorů z prostého betonu 350,00 700,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s 

ložem z kameniva ručně
62,60 131,46

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
600,00 1 260,00

ROZPOČET

Dačice - dodatek

7 - Podhled SDK , kanalizace
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    763 - Konstrukce suché výstavby

20 K 763131543 m2 10,080

21 K 998763402 % 101,808
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 12 m
2,52 256,56

10 437,36
SDK podhled desky 2xDF 15 bez TI jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD
1 010,00 10 180,80
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