
Obnova zámecké zdi - Slavkov u Brna etapa 

Časový a finanční harmonogram rok 

Ceny uvedeny v Kč bez DPH měsíc 

týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Oddíl Pozn. zahájení stavby: 1.3.2018 termín dokončení: 15.5.2020

Obnova (záchrana) zámecké zdi - stěna ST1 (dl. ~298 m)

11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 427 356 068 356 068 284 854 71 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 214 71 214 71 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Hloubené vykopávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 38 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 661 31 322 46 982 46 982 31 322 31 322 31 322 31 322 15 661 0 0 0 0

27 Základy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 771 104 733 134 657 134 657 119 695 104 733 104 733 104 733 104 733 104 733 89 771 89 771 74 809 74 809 59 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 0 0 0 281 920 140 960 140 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 112 768 56 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 943 39 943 39 943 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 53 258 39 943 39 943 39 943 39 943 39 943 39 943 39 943 39 943 39 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 446 15 127 16 808 16 808 16 808 16 808 16 808 13 446 13 446 11 765 8 404 8 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 804 6 804 6 804 6 804 6 804 6 804 6 804 6 804 6 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 916 2 916 2 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 832 8 748 5 832 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 5 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 309 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 30 464 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 20 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

782 Konstrukce z přírodního kamene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 077 8 077 9 179 11 015 11 015 11 015 11 015 11 015 11 015 11 015 11 015 11 015 10 280 9 179 9 179 9 179 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 8 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem za oddíl stěna ST1 (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 427 356 068 637 988 566 774 353 134 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 281 920 0 0 0 319 992 289 112 322 306 211 269 212 371 199 245 184 283 184 283 184 283 184 283 184 283 169 321 169 321 154 359 150 274 139 792 119 887 119 887 125 050 138 364 100 293 100 293 100 293 87 225 87 225 87 225 88 326 201 094 201 094 201 094 201 094 201 094 201 094 214 540 216 221 204 587 203 486 203 486 203 486 203 486 195 905 195 905 186 146 256 915 160 587 74 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 661 31 322 46 982 46 982 31 322 31 322 37 154 40 070 21 493 0 0 0 0

Obnova (záchrana) zámecké zdi - stěna ST2 (dl. ~60 m)

11 Přípravné a přidružené práce 0 19 283 25 710 38 566 38 566 32 138 32 138 22 497 19 283 16 069 12 855 9 641 6 428 6 428 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 428 6 428 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 607 1 928 2 571 2 571 2 571 2 571 1 607 321 321 0 0 0

13 Hloubené vykopávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 606 44 248 44 248 44 248 31 606 31 606 31 606 31 606 31 606 31 606 12 642 12 642 12 642 12 642 12 642 12 642 31 606 31 606 44 248 44 248 31 606 18 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 389 6 778 10 167 10 167 6 778 6 778 6 778 6 778 3 389 0 0 0 0

27 Základy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 807 307 615 307 615 307 615 307 615 461 422 307 615 307 615 307 615 153 807 153 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 0 71 086 177 714 213 257 213 257 177 714 177 714 177 714 177 714 177 714 177 714 177 714 177 714 177 714 106 628 106 628 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 71 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0 122 115 203 526 203 526 203 526 203 526 203 526 203 526 203 526 162 821 162 821 162 821 162 821 162 821 162 821 162 821 162 821 122 115 122 115 122 115 122 115 122 115 122 115 122 115 122 115 122 115 122 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 930 7 860 15 720 23 580 23 580 3 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0 6 193 12 386 12 386 12 386 12 386 12 386 18 580 30 966 30 966 37 159 37 159 37 159 37 159 37 159 37 159 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 30 966 12 386 12 386 12 386 12 386 12 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 296 1 944 1 296 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 952 20 928 27 904 27 904 27 904 27 904 27 904 27 904 27 904 24 416 20 928 20 928 17 440 17 440 17 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 4 687 7 030 8 202 10 545 10 545 9 373 9 373 8 202 8 202 8 202 8 202 9 373 11 717 11 717 10 545 10 545 9 373 9 373 9 373 8 202 8 202 8 202 7 030 7 030 7 030 4 687 4 687 4 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0 11 845 23 689 23 689 23 689 23 689 23 689 35 534 59 223 59 223 71 067 71 067 71 067 71 067 71 067 71 067 59 223 59 223 59 223 59 223 59 223 59 223 23 689 23 689 23 689 23 689 23 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0 58 544 117 088 117 088 117 088 117 088 117 088 175 633 292 721 292 721 351 265 351 265 351 265 351 265 351 265 351 265 292 721 292 721 292 721 292 721 292 721 292 721 117 088 117 088 117 088 117 088 117 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

782 Konstrukce z přírodního kamene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 780 15 118 11 339 7 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 695 1 695 1 695 1 695 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 3 389 4 236 5 084 5 931 6 778 6 778 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem za oddíl stěna ST2 (Kč) 0 90 368 203 424 256 509 258 852 416 751 577 087 567 445 563 060 573 798 578 083 658 427 808 377 767 672 776 034 771 950 736 407 735 235 763 353 771 336 848 562 958 854 945 040 945 040 927 600 1 080 236 697 530 698 377 677 918 524 957 524 957 14 337 14 337 14 337 33 301 33 301 44 248 44 248 31 606 18 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 930 11 640 30 838 34 919 31 787 11 006 7 076 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 389 8 385 12 095 12 738 9 349 9 349 10 645 10 329 5 006 321 0 0 0

Obnova (záchrana) zámecké zdi - stěna ST3 (dl. ~87 m)

11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 013 92 026 138 038 138 038 23 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 301 2 761 3 681 3 681 3 681 3 681 2 301 460 460 0 0 0

13 Hloubené vykopávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 302 108 388 108 388 108 388 108 388 108 388 108 388 108 388 84 302 84 302 84 302 60 216 48 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 033 3 050 3 050 2 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 084 10 167 15 251 15 251 10 167 10 167 10 167 10 167 5 084 0 0 0 0

27 Základy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 041 108 041 108 041 108 041 108 041 108 041 108 041 108 041 108 041 54 021 54 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 141 157 039 157 039 157 039 157 039 157 039 157 039 157 039 122 141 122 141 122 141 87 244 69 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 297 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 978 39 978 39 978 39 978 39 978 39 978 39 978 39 978 39 978 39 978 24 986 24 986 24 986 14 992 9 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 454 454 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 972 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 944 2 916 1 944 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 057 8 076 8 076 8 076 8 076 8 076 6 057 6 057 6 057 6 057 6 057 6 057 6 057 6 057 6 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 811 7 811 9 373 9 373 9 373 9 373 9 373 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

782 Konstrukce z přírodního kamene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 5 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem za oddíl stěna ST3 (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 013 92 026 138 038 138 038 23 006 0 0 0 122 141 164 850 164 850 166 412 166 412 166 412 166 412 166 412 214 255 346 382 346 382 311 485 294 036 224 241 224 241 226 509 208 479 216 147 459 933 437 881 372 833 324 661 321 625 359 570 357 302 357 302 357 302 357 302 357 302 357 302 357 302 351 245 351 245 336 253 336 253 336 707 326 712 317 038 9 237 9 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 084 12 468 18 011 18 932 13 848 13 848 15 792 15 384 7 488 460 0 0 0

Celkem za Obnovu zámecké zdi ST1,ST2,ST3 (Kč) 0 90 368 203 424 256 509 258 852 416 751 577 087 567 445 563 060 573 798 578 083 658 427 808 377 767 672 776 034 771 950 736 407 735 235 763 353 771 336 848 562 958 854 945 040 945 040 927 600 1 080 236 697 530 698 377 677 918 667 384 881 025 652 325 581 111 367 471 315 221 315 221 326 169 372 181 405 552 438 922 419 959 304 927 0 0 0 442 133 453 962 487 156 377 682 378 783 365 657 350 695 350 695 398 538 530 665 530 665 480 806 467 287 390 240 405 353 401 219 360 154 347 040 592 059 582 672 473 126 424 954 421 918 446 795 444 527 444 527 445 628 558 396 558 396 558 396 558 396 552 339 552 339 550 793 552 474 541 294 530 198 520 524 212 723 212 723 195 905 195 905 186 146 256 915 160 587 74 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 133 52 174 77 089 78 652 54 519 54 519 63 591 65 782 33 987 782 0 0 0

Ostatní a vedlejší náklady

01 Ostatní a vedlejší náklady 60 071 240 284 240 284 240 284 200 237 200 237 160 189 112 133 100 118 20 024 20 024 20 024 20 024 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 6 007 6 007 6 007 6 007 6 007 6 007 20 024 20 024 6 007 6 007 6 007 0 0

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady (Kč) 60 071 240 284 240 284 240 284 200 237 200 237 160 189 112 133 100 118 20 024 20 024 20 024 20 024 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 6 007 6 007 6 007 6 007 6 007 6 007 20 024 20 024 6 007 6 007 6 007 0 0

Čínský altán

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 232 4 848 4 848 3 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 286 17 286 17 286 17 286 17 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 609 23 609 23 609 23 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 804 11 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 924 5 232 3 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 96 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 6 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 627 13 627 13 627 13 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 460 59 280 44 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

794 Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 920 34 920 34 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 460 27 936 27 936 27 936 20 952 17 460 17 460 17 460 17 460 17 460 17 460 17 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

799 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 353 9 353 9 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 677 4 677 4 677 4 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 789 789 789 789 789 789 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 395 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VN Vedlejší náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 009 4 009 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 1 718 1 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ON Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 2 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 455 2 455 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 1 052 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem za Čínský altán (Kč) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 741 44 274 183 992 173 330 169 310 110 782 111 571 111 571 111 571 111 571 111 571 111 571 111 571 111 571 7 388 7 388 7 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 593 131 650 129 803 129 803 122 819 141 289 154 916 154 916 158 542 103 361 98 404 81 671 3 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cena celkem za stavbu (Kč / týden) 60 071 330 653 443 708 496 793 459 089 616 988 737 276 679 578 663 178 593 821 598 106 678 450 828 400 804 436 822 311 957 944 911 740 906 548 876 138 884 910 962 135 1 072 427 1 058 613 1 058 613 1 041 173 1 193 809 811 103 707 767 687 308 676 775 883 027 672 349 583 114 369 473 317 223 317 223 328 171 374 184 407 554 440 925 421 961 306 929 2 002 2 002 20 024 444 135 455 965 489 158 379 684 380 786 367 660 352 698 352 698 400 540 532 668 532 668 482 808 493 882 523 892 537 158 533 024 484 975 490 332 748 977 739 591 633 671 530 317 522 325 530 468 449 926 464 550 447 630 560 398 560 398 560 398 560 398 554 342 554 342 552 796 554 477 543 297 532 201 522 526 214 725 214 725 197 907 197 907 188 149 258 917 162 590 76 132 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 20 024 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 30 140 58 181 83 096 84 659 60 526 60 526 83 614 85 806 39 994 6 789 6 007 0 0

Cena celkem za stavbu (Kč / měsíc)

Cena celkem za stavbu (Kč / etapa)

Cena celkem za stavbu (Kč / rok)

Cena celkem za stavbu (Kč / stavba)

Etapa č. 2 (3 měsíce)Etapa č. 1 (3 měsíce)

listopadúnor březen

Etapa č. 4 (6 měsíců) Etapa č. 5 (6 měsíců) Etapa č. 6 (5 měsíců)

12 410 029 Kč 8 488 817 Kč

květenprosinec leden únor březen dubenčervenec srpen

8 009 Kč 28 033 Kč732 895 Kč 1 788 966 Kč 1 453 841 Kč 1 948 683 Kč 2 087 956 Kč

49 580 226 Kč

20 898 845 Kč28 046 000 Kč

635 381 Kč12 557 464 Kč7 990 549 Kč

635 381 Kč

březen duben květen červen červenec srpen září

256 077 Kč 330 466 Kč 12 796 Kč

7 497 987 Kč

2 032 977 Kč 2 782 276 Kč 2 152 500 Kč 1 013 413 Kč 499 641 Kč1 868 057 Kč

2020

říjen listopad prosinec leden září říjen

8 009 Kč

Etapa č. 3 (4 měsíce)

3 097 545 Kč 2 033 036 Kč

duben květen červen

2018 2019

1 790 315 Kč 2 697 020 Kč 3 503 215 Kč 3 598 542 Kč 3 795 610 Kč 5 163 312 Kč 2 954 877 Kč 1 942 159 Kč


