
SoD objednatele: 0995001700158 č. SoD zhotovitele: S171113

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2017

Níže uvedené strany:

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno,
zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Sídlo: Oderská 4, 625 00 BRNO
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Zástupce ve věcech technických: Ing. Renata Weissová, referent OV

a Mgr. Jiří Dvořáček - místostarosta
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

Společnost pro Výstavbu nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno
Sídlo: Slunečná 480/4, 634 00 Brno
Osoba oprávněná jednat: vedoucí společnosti MTc – stav, s.r.o.

Vedoucí společnosti: MTc – stav, s.r.o.
sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Osoba oprávněná jednat: Ivan Trunečka, jednatel
IČ: 255 38 543
DIČ: CZ699002617
ID datové schránky: 8bzn3ur
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 31646

Člen společnosti: MOTeC spol. s r.o.
sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka
IČ: 479 03 392
DIČ: CZ699002617
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 9294

Člen společnosti: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
Osoba oprávněná jednat: Václav Tuček a Ivan Šretter, jednatelé
IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892



 
 

 
I. Preambule 

 
Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění tohoto dodatku, přičemž dohodnutá doba 
plnění a cena díla se mění na základě:  
 
1. provedeného geodetického posouzení, tj. výsledku měření únosnosti zemin zatěžovací 

deskou. Na základě tohoto měření bylo zjištěno, že materiály v aktivní zóně v zimních 
klimatických podmínkách jsou převlhčené a málo únosné, přičemž zjištěná (naměřená) 
hodnota modulu přetvárnosti nevyhovuje požadavkům stanoveným v projektové 
dokumentaci, která byla podkladem k vypracování nabídky Zhotovitele.  
 

2. souvisejících a dodatečných prací viz jednotlivé změnové listy. 
 
 

II. Předmět dodatku 
 
1. Mezi stranami byla dne 9.11.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 

díla „Regenerace školního hřiště ZŠ Bosonožská“ ( dále jen „smlouva“). 
 
2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla nutnost provedení víceprací, 

strany se dohodly na změně Smlouvy v části Doba plnění a Cena díla, a to takto:  
 
3.    Strany mění Smlouvu s přihlédnutím ke skutečným termínům zahájení zhotovování díla a            
       nutnosti víceprací tak, že článek 2.2 Smlouvy nadále zní takto: 
 
2.2 DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy 
sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 
 
2.2.1. zahájení provádění díla     

  původní termín  6.11.2017 
       skutečné zahájení 13.11.2017 
 
2.2.2. zahájení prací na SO 01 Atletický ovál a rovinka včetně hřišť 
       původní termín  6.11.2017 
       skutečné zahájení 13.11.2017 
 
2.2.3. zahájení prací na SO 02 Víceúčelové hřiště 
       původní termín  6.11.2017 
       skutečné zahájení 13.11.2017 
 
2.2.4. zahájení prací na SO 03 Oplocení areálu školy 
       původní termín  8.1.2018 
       skutečné zahájení 15.1.2018 
 
2.2.5. zahájení prací na IO 01 Odvodnění hřiště 
       původní termín  6.11.2017  
       skutečné zahájení 13.11.2017 
 
2.2.6. dokončení prací na SO01 Atletický ovál a rovinka včetně hřišť 
       původní termín  19.4.2018 
       se nahrazuje      4.6.2018 
 
2.2.7. dokončení prací na SO 02 Víceúčelové hřiště 
       původní termín  19.4.2018 
       se nahrazuje  4.6.2018 
 



2.2.8. dokončení prací SO 03 Oplocení areálu školy 
       původní termín  19.4.2018 

      se nahrazuje  4.6.2018 
 
2.2.9. dokončení prací na odvodnění hřiště 
       původní termín  28.2.2018 
       se nahrazuje  16.4.2018 
 
2.2.10. řádné ukončení a předání díla  
       původní termín  20.4.2018   
       se nahrazuje  5.6.2018 
 
2.2.11. odstranění veškerých případných vad a nedodělků včetně úplného vyklizení staveniště 
       původní termín  25.4.2018   
       se nahrazuje  9.6.2018 
 

 
4.    Strany mění Smlouvu s přihlédnutím k nutnostem víceprací tak, že článek 4.1.1. – 4.1.4.  
       Smlouvy nadále zní takto: 
 
4.1 CENA DÍLA 
Sjednaná cena  
 
4.1.1. Sjednaná cena díla činí bez daně z přidané hodnoty  

10.508.990,- Kč 
 
4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 10.508.990,- Kč činí částku 

2.206.888,- Kč 
 

4.1.3  Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 0% ze základu 0,- Kč činí částku 
0,-Kč 

 
4.1.4. Celková sjednaná cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  

12.715.878,- Kč 
 
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.  
 

 
 
II. Závěrečná ustanovení 

 
2.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.  

 
2.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich. 
 
2.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 -  zpráva o výsledcích geotechnického posouzení zemin v aktivní zóně 
Příloha č. 1 -  změnové listy č. 01a, 01b, 02a, 02b, 03, 04 



 
Příloha č. 2 -  harmonogram 

 
2.5 Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

 v příslušném registru.  
 
 
 
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno – Starý Lískovec na její 
..... schůzi konané dne ....... usnesením č. ........  
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne    ___________________                                   V Brně dne     ___________________ 
 
 
 
 
_______________________________             ____________________________________
   Mgr. Vladan Krásný Ivan Trunečka   
 starosta městské části     jednatel  
      
 
 
 
 
 
 
 
 


