
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Dodavatel:
Ježek Jiří ing.
Riegrova 1049
50801 Hořice
IČ: 86992261
Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. OBJDEU-24-86/2017 4.9.2017 8:27:47

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Inq. Ježka z 23. 4. 2018):
- na prodloužení termínu odevzdání PD na akci "LC Vápenice" na základě 
uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.
Nový termín: 31.08. 2018.

Datum platnosti: 31.8.2018 

Datum plnění od: 7.9.2017 

Datum plnění do: 31.8.2018 

Předběžná cena: 121460 Kč 

Kontaktní osoba:  

Příjemce (útvar): odd investic 

Vystavil:  

Příkazce operac

Správce rozpočt

Předběžná cena je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro 
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře - jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC Vápenice" dle Vaší nabídky 
VZ RS 24-51/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017. Kontakt: Z. Hofman.
Příloha: Položkový rozpočet.

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23.4.2018):
- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Vápenice" na 
základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení 
termínu na zajištění inženýrské činnosti je pozdější předání stavby k zaměření a zpracování 
nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz 
dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.
Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na 31. 08. 2018.
Kontakt: Z. Hofman

V //oi/’t 6i C i] dne 21 ti 301#

Souhlasím.

Podpis dodavatele:
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