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    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek – Místek
tel.: 558433525, e-mail : ruzovka@ruzovka.eu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č . 8/2018 
UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI :
1. Název příspěvkové organizace : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem: Pionýrů 2352, 73801 Frýdek-Místek	
zastoupena: PaedDr. Ilja Maloušková	
IČ:69610134	
DIČ: CZ69610134	
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx	
Osoba oprávněna jednat ve věcech realizace stavby: PaedDr. Ilja Maloušková, ředitelka školy, tel.: 774 433 525
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma: Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
se sídlem: U Nádraží 1155/25	
zastoupena: Ivan Baier	
IČ: 27778428	
DIČ: CZ27778428	
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx	
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51548
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Pastrňák Tomáš, tel.: xxxxxxxxxxx
Pešta Nikola, tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

 Předmětem  smlouvy
je závazek  zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Oprava části  oplocení  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
· projektové dokumentace stavby „Vnitřní a venkovní vybavení budovy Mateřské školy – výměna části oplocení, revize projektové dokumentace“, č. 17/106 zpracované v prosinci   2017  společností INPROS F-M s.r.o., 28.října 1639, 73801 Frýdek-Místek.
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „dílo“).


Vzhledem k tomu, že  před zahájením prací  již nebylo aktuální  povolení o existenci sítí ČEZ, bylo nutno žádat o nové Sdělení  o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. , pro akci : Vnitřní a venkovní vybavení budovy Mateřské školy – Výměna oplocení, které bylo dodáno 3.4.2018
dále
vzhledem k tomu, že  povolení záboru veřejného prostranství  Statutárního města Frýdek-Místek bylo povoleno dne 11.4.2018
a
vzhledem k tomu, že 1 den se nedalo pracovat vzhledem k deštivému počasí

prodlužuje se  termín dokončení stavby do 11.5.2018 bez uplatnění sankcí.


	V Frýdku-Místku dne 30.4.2018



…………………………………….
za objednatele

PaedDr. Ilja Maloušková                         
   ředitelka školy
	
	V Ostravě dne 30.4.2018



……………………………..
za zhotovitele

Ivan Baier
Firma Sanace a stavby APOLLO, s.r.o.
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