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1. Shrnutí projektu 

Lesy hrají zejména v době globální změny klimatu a postupující desertifikace pro Mongolskou 
společnost zásadní roli. V lesním hospodářství Mongolska chybí moderní nástroje pro 
dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích trvale udržitelného hospodaření a systém 
zaručující zachování a reprodukci genofondu reprodukčního materiálu místních ekotypů 
lesních dřevin. Aplikace těchto nástrojů na základě zkušeností z České republiky pomůže k 
zastavení ubývání celkové plochy lesa a zajistí zejména obnovu lesů na poškozených plochách 
(požáry, hmyzí kalamity), desertifikovaných a erodovaných půdách při použití reprodukčního 
materiálu lesních dřevin původních druhů a ekotypů, dřevin odpovídajících stanovištním 
podmínkám. 

V rámci projektu budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování, v podobě oblastních 
plánů rozvoje lesa (OPRL) v intencích trvale udržitelného hospodaření (TUH) se zaměřením 
mimo jiné na systém vyhledávání, popisu a uznávání genetických zdrojů mongolských 
původních druhů lesních dřevin za účelem zachování a reprodukce genofondu těchto dřevin 
v Mongolsku. Na základě terénních šetření budou společně s mongolskými kolegy 
vypracovány vzdělávací a metodické materiály a pro výkon rutinních prací proškoleni místní 
pracovníci. 

Pro nastartování produkce kvalitního reprodukčního materiálu budou za kofinancování 
mongolskou stranou založena dvě modelová centra pro produkci obalovaných sazenic. 
Partnerům bude následně poskytována asistence během jejich provozu. Pracovníci center, ale i 

další experti partnerů budou školeni ve sběru šišek, péči o osivo, zakládání a provozu školek a 

semenných sadů, zalesňování a péči o vysazené kultury. Celý projekt bude zároveň propojen 
se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost. Prostřednictvím školení pedagogů budou 
zvyšovány kapacity zapojených vzdělávacích institucí. Propojením s ostatními aktivitami bude 
pedagogickým pracovníkům zároveň umožněna účast na jednotlivých aktivitách a tedy získání 
praktických zkušeností. 

Jednotlivé dílčí činnosti a výstupy projektu budou průběžně prezentovány zodpovědným 
zástupcům státní správy, samosprávy a pracovníkům působícím ve vzdělávání.  Vhodnou 

formou a za součinnosti s místními NGO budou zásady TUH představeny i nejširší veřejnosti. 

Přidáno pro rok 2018: 

Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu projektu a žádosti  mongolského příjemce 

(Ministerstvo životního prostředí a turistiky – MET) bude v roce 2018 vypracován pro 3 000 

ha pronajatých lesů družstvem „Domogt Sharyn Gol“ LHP podle středoevropským pravidel. 
MET v žádosti přislíbilo, že poskytne odborníky z FRDC, kteří budou s tvorbou LHP pomáhat, 
povolí družstvu „Domogt Sharyn Gol“ podle takto zpracovaného LHP 10 let hospodařit, což 
zvýší finanční udržitelnost dosavadních výstupů projektu, a v případě, že se principy v praxi 

osvědčí, zařadí tvorbu LHP do místní legislativy.  

Malé lesní podniky v ČR a v jiných evropských zemích mají vyrovnané hospodaření a mohou 
mít tým stálých a sezonních pracovníků. V Mongolsku tomu tak zatím není. LHP a možnost 
podle něj 10 let hospodařit by mělo prokázat, že obdobné principy jsou aplikovatelné i ve 
střední Asii. Součástí projektu bude studijní cesta do ČR pro mongolské odborníky se 

zaměřením na tvorbu LHP. Studijní cesta bude  spolufinancovány z prostředků MZe.    
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2.  Popis výchozího stavu 

2.1.  Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země 

Mongolsko od pádu komunistického režimu v roce 1990 prošlo rychlými ekonomickými 
změnami a vydalo se cestou politického pluralismu a hospodářských reforem. Podle klasifikace 
Světové banky se řadí mezi země s nižším středním příjmem (LMIC). Na základě Indexu 
lidského rozvoje se Mongolsko v roce 2013 umístilo na 103. místě1 z celkového počtu 187 zemí 
(oproti roku 2012 se jeho pozice zlepšila o tři příčky). Vnitrozemská poloha vede ke ztíženým 
podmínkám, na druhou stranu se ale jedná o strategickou polohu v těsné blízkosti významných 
globálních aktérů. Evropská unie dosud Mongolsku dosud nepřiznala statut země s tržní 
ekonomikou.2 V zemi je rozsáhlý klientelismus a nepotismus. Neopominutelná je určitá umělá 
závislost na zahraničních donacích.  

Mongolsko disponuje bohatými přírodními a minerálními zdroji. Země má přes 35 mil kusů 
hospodářských zvířat a značné zásoby nerostných surovin: mědi, zlata, uranu a uhlí. Podle 
odhadů pokrývají ložiska minerálních surovin až 25 % z celkové rozlohy území a těžba se na 
celkovém HDP podílí cca 20%.3 4 Těžba nerostných surovin zaujímá stále větší podíl 
v ekonomice Mongolska. V roce 2011 vytvářel těžební průmysl přibližně 20 % HDP, což je 
dvakrát více, než před deseti lety. Vývoz nerostných surovin představoval 90 % všech příjmů 
z exportu v roce 2011.5  

Mezi lety 2010 a 2013 došlo v Mongolsku k zvýšení růstu HDP a poklesu chudoby. Růst HDP 
se v roce 2013 se pohyboval okolo 12 %.6, v první polovině roku 2014 se však již pohyboval 
pouze na úrovni 5,3 %7 Podíl populace žijící pod hranicí chudoby klesl z 39 % v roce 2010 na 

necelých 28 % v roce 2012.8 9 Za pozitivními změnami stojí zejména rapidní nárůst těžby 
nerostných surovin. Současně je však země velmi závislá na světových cenách nerostných 
surovin a výkonosti několika velkých dolů. 

Země, čítající rozlohu 1 564 120 km2 je administrativně rozdělená do 21 aimagů (provincií), 
které jsou dále členěny na 329 somonů (distriktů) a 1568 bagů (obcí). Žije zde přes 2,8 milionu 
obyvatel10, z toho více jak 1,3 milionu obyvatel11 žije v hlavním městě Ulánbátaru. Stupňujícím 
se problémem je tedy značná migrace venkovského obyvatelstva do města s vidinou lepšího 
života; ve městech žije zhruba 70 % z celkového obyvatelstva země12. 

  

                                                 
1UNDP, 2014: Human Development Reports. Data. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-

components [cit. 2015-02-10]. 
2 ZÚ Ulánbátar, 2012: Souhrnná teritoriální informace, Mongolsko. Dostupné z: services.czechtrade.cz/pdf/sti/mongolsko-2012-10-01.pdf  

[cit. 2012-11-08]. 
3World Bank, 2012: World Development Indicators. Dostupné z: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators [cit. 
2012-11-08]. 
4 Evropská Komise, 2012: Mid-Term Review NIP 2011-2013 – Mongolia. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/documents/20120925-mtr-nip-2011-2013_en.pdf [cit. 2012-11-08]. 
5 World Bank, 2011: Country Partnership Strategy for Mongolia for the Period FY2013-2017 
6 World Bank, 2013: Data, GDP Growth (Antal %). Dostupné z:  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG [cit. 2015-02-

10]. 
7 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mongolsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-18678.html 
8 WB, 2014. Mongolia Overview. Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/country/mongolia/overview 
9 World Bank, 2012: Data, Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population). Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC/countries/MN?display=graph [cit. 2015-02-10]. 
10 World Bank, 2013: Data. Population, total. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL [cit. 2015-02-10]. 
11 World Bank, 2014: Data, Population in largest city. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/EN.URB.LCTY [cit. 2015-02-10]. 
12 World Bank, 2014: Data, Urban population (% of total). Dostupné z: Urban population (% of total) | Data | Table [cit. 2015-02-10]. 
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Přidáno pro rok 2018: 

Od roku 2015 nastala změna způsobená zejména světovým poklesem cen surovin a termíny pro 
splácení velkých půjček z devadesátých let. Ekonomická situace Mongolska dnes není dobrá a 

mongolská vláda nemá prostředky na plnění ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí, 
resp. nárůstu lesnatosti země.  

2.2.  Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru 

Téměř čtyři pětiny země jsou pokryty suchou travnatou stepí. Lesy v Mongolsku, zaujímají 
celkovou plochu 107 340 km2 (jedná se zhruba o 7 % z celkové plochy země).13 Porosty jsou 

vystaveny extrémním podmínkám kontinentálního klimatu, a proto mají nízkou produktivitu, 

pomalý růst, jsou velmi citlivé na lidské i přírodní faktory, jako je sucho, lesní požáry, škůdci 
a choroby, a rychle ztrácí svou ekologickou rovnováhu.  

Mezi lety 1999 a 2010 se celková zalesněná plocha v zemi snížila o 451,6 tisíc hektarů (cca 3,6 

%). Příčiny tohoto snížení jsou různé, jedná se především o lesní požáry, škůdce a nezákonnou 
těžbu dřeva. Například, v roce 1999 cca 240 tisíc hektarů lesní plochy bylo poškozeno lesními 
požáry, v roce 2010 se poškozená plocha zvýšila až na 772,6 tisíc hektarů. Od roku 1999 škůdci 
zasáhli 659 tisíc hektarů lesa. Co se týče nezákonné těžby, ta přispěla ke snížení lesních ploch 
o 96,9 tisíc hektarů. V zemi je potřeba zintenzivnit opětovné zalesňování, zvýšit účast místních 
komunit a rozšířit zahraniční a tuzemské zdroje financování na výsadbu stromů, budování 
přehrad a nádrží na sběr dešťových a sněhových srážek. Stejně tak je důležité se zabývat dopady 
hospodářské činnosti na lesní plochy a vynucovat přísné dodržování legislativy. V současné 
době proces ochrany a obnovování lesů trpí kapacitním nedostatkem pracovníků v odvětví 
lesního hospodářství a nedostatku zdrojů k investování do udržitelných praktik ochrany lesů.14  

V roce 1998, vláda Mongolska poprvé schválila „National Program on Forestry“ s cílem řešit 
potřebu na posílení ochrany lesů. Cílem programu je zvýšit efektivitu opatřeních pro zachování 
lesů vůči negativním dopadům lidské činnosti, lesním požárům, hmyzu a chorobám, zvýšit 
produkci semen stromů a keřů, zlepšit stav lesních školek, obnovit zdroje řek v zalesněných 
oblastech, provést opatření k vytvoření ochranných zón, lesních pásem a zvýšit ochranu zeleně 

ve stepích a Gobi regionu, stejně jako zlepšit strukturální a řídící organizaci v lesnicko-

dřevařském sektoru, zavést vědecké a technologické pokroky v oblasti lesnictví, rozšířit 
mezinárodní spolupráci, a posílit schopnosti personálu. 

Rozvojové priority Mongolska pro ekonomický a sociální rozvoj, včetně priorit týkajících se 
lesnictví a přírodních zdrojů, byly v novém tisíciletí definovány strategickým dokumentem 
„National Development Strategy“ (2008-2021).15 V rámci této strategie se vláda snaží o 
vytvoření podmínek pro udržitelné využívání a ochranu lesů a opětovné zalesnění a udržení 
ekologické rovnováhy. 

V oblasti lesnické legislativy a strategie dalšího rozvoje lesního hospodářství je v Mongolsku 

velmi aktivní německá GIZ a to prostřednictvím desetiletého programu „Biodiversity and 

                                                 

13 World Bank, 2012: Indicators. Forest area %. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2 [cit. 2015-02-10]. 
14 FAO, 2012: The Country Programming Framework (2012-2016) For the Cooperation and Partnership between The Food and Agriculture 

Organization and Mongolia. Dostupné z: 
http://www.google.cz/url?url=ftp://ftp.fao.org/TC/CPF/Countries/Mongolia/CPFMongoliaReview/Revised%2520final%2520CPF%2520Mo
ngolia(3%2520July%25202012).docx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BufdVKuINKXIyAODoIDQBA&ved=0CBkQFjAB&usg=AF

QjCNHsJad5uV4JLwo5cTdnZ_AmZef1rQ 
15 Millennium Development Goals-Based Comprehensive National Development Strategy of Mongolia, 2008. Dostupné z: 
http://mofa.gov.mn/coordination/images/stories/resource_docs/nds_approved_eng.pdf  
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Adaptation of Key Forest Ecosystems to Climate Change“. V současnosti dokončuje GIZ 
v rámci projektu prováděnou inventarizaci lesů. Od roku 2015 pak chystá ve spolupráci 
s mongolským ministerstvem životního prostředí a zeleného rozvoje úpravu lesního zákona 
v oblasti péče o genetické zdroje a přenos osiva, což je oblast, která se bezprostředně týká 
předkládaného projektu. S ředitelem projektu byl navázán kontakt a domluvena spolupráce, aby 
se iniciativy nekřížily, ale doplňovaly.  

V Mongolsku je velmi aktivní OSN a to jak prostřednictvím FAO, tak UNDP a programu 
REDD+. FAO spolu s Mongolskem uzavřelo Programový rámec (2012-2016). V rámci třetí 
prioritní oblasti (podpora udržitelného nakládání s přírodními zdroji jako technik pro adaptaci, 
mitigaci a kontrolu dopadů klimatických změn) je jedním s cílů posílení národních kapacit pro 

zachování a obnovu národních lesů. V rámci Programu REDD, který má za cíl ochraňovat 
světové lesní porosty a snížit množství emisí způsobených odlesňováním a degradací lesa, byl 
FAO vytvořen Národní plán připravenosti, který je v současnosti implementován. FAO zároveň 
pro spolupráci s Mongolskem vypracovalo Country pogramming framework (CPF) pro roky 

2012 – 2016. V rámci tohoto programu je jedním z obecných cílů také „Zvýšení národní 
kapacity k zachování a obnovení národních lesů“. 

V roce 2015 začal projekt „Mongolia: Sustainable Forest Management to improve Livelihood 
of Local Communities“ Asijské rozvojové banky, financovaný z japonského fondu pro 
snižování chudoby. Projekt je zaměřený na práci se skupinami uživatel lesa a také lesnickými 
jednotkami. Jeho cílem je přispět k udržitelnému živobytí a zvýšené odolnosti lesních 
ekosystémů. V rámci projektu budou příjemci školeni v čištění lesa, jeho ochraně, především 
proti nebezpečí požáru, a také v udržitelném využívání mrtvého dřeva. Výsledkem projektu 
bude posílení praktik trvale udržitelného hospodaření s lesy v pěti vybraných aimazích 
v severovýchodním Mongolsku. 

Z dalších donorů je v sektoru aktivní například Finsko, které od roku 2013 realizuje v zemi 

projekt na podporu výzkumu a tvorby dat o produktivitě lesa a udržitelném hospodaření a 
následné šíření těchto dat mezi zainteresované subjekty. 

2.3.  Kontext spolupráce ZRS ČR v Mongolsku 

Mongolsko patří v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 
2010 - 2017 mezi prioritní partnerské země ČR s programem spolupráce. Rozvojová spolupráce se 
v nadcházejícím období soustředí mimo jiné do sektoru zásobování vodou a do sektoru lesnictví. 
Mongolsko je zahrnuto i do iniciativy „Křtinská deklarace“ pod patronací MZe.  

V rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-201716 je 

Mongolsko zařazeno mezi prioritní programové země rozvojové spolupráce. Významu 
spolupráce odpovídá skutečnost, že v roce 2011 bylo Mongolsko nejdůležitějším partnerem 
v rámci rozvojové spolupráce ČR (18 % bilaterální rozvojové spolupráce), v roce 2012 druhým 
nejvýznamnějším (17 %) a v současné době je stále důležitým bilaterálním partnerem v rámci 
ZRS ČR. 

Program rozvojové spolupráce s Mongolskem na období 2011-2017 definuje lesnictví spolu se 
zemědělstvím a rybolovem jako jeden z prioritních sektorů spolupráce. V rámcí sektoru lesní 
hospodářství se ČR zaměřuje především na obnovu a ochranu lesa. 

                                                 
16 Přijata Usnesením vlády č. 366/2010 
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Za klíčový pro navázání spolupráce lze označit workshop „Preparing the Forest Sector in 

Eastern Europe and Central Asia to Meet Global Challenges“ konaný v listopadu roku 2012 

v Issyk-Kul, Kyrgyzstánu, organizovaném Českou republikou a Organizací pro výživu a 
zemědělství (FAO) v rámci programu GCP/INT/790/CEH „Training in Selected Areas“. Cílem 
tohoto pětidenního workshopu, kterého se zúčastnili zástupci celkem 11 zemí (Arménie, 
Ázerbájdžánu, Běloruska, České republiky, Mongolska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, 
Tádžikistánu, Turecka, Ukrajiny a Uzbekistánu) a mezinárodních organizací, bylo zaměřit se 
na prioritní potřeby a prozkoumat oblasti pro národní a regionální spolupráci týkající se lesnické 
politiky, zelené ekonomiky, změn klimatu, energie dřeva a posouzení lesních zdrojů ve 

východní Evropě a oblasti Centrální Asie. Zástupci Mongolska zde projevili zájem o 

problematiku a možnosti budoucí spolupráce. V návaznosti poté specifikovali své rozvojové 
záměry v otázkách týkajících se výběru, zachovávání a správy lesních genetických zdrojů a 
předložili ZÚ Ulánbátar dva projektové náměty. Náměty byly následně během identifikační 
cesty ověřeny a vyhodnoceny.  

Vzhledem k blízkosti obou námětů bylo s partnery dojednáno jejich sloučení. Vzniklý 
projektový námět byl následně postoupen do další fáze v rámci ZRS ČR. 

V rámci ZRS ČR byl v letech 2011 – 2013 v provinciích Selenge a Tuv realizován projekt 
„Rozvoj zemědělských a zpracovatelských oborů v oblastech s vysokou mírou 
nezaměstnanosti v Mongolsku“, jehož součástí bylo založení nového lesnického oboru na 
odborném učilišti v Suchbátaru. Nový obor byl odstartován v září 2013 a od té doby na škole 
stále funguje nejen pro mladé studenty, ale také pro zaměstnance místních dřevozpracujících 
firem jako centrum pro rekvalifikační kurzy. Během realizace projektu byly navázány odborné 
styky mezi Lesnickou akademií v Trutnově a Darchanskou univerzitou. 

3. Analýza problému 

Většina lesů se v Mongolsku nachází v severních částech země podél hranice s Ruskem a tvoří 
transitní zónu mezi sibiřskou tajgou a středoasijskou stepí. V posledních dekádách došlo v zemi 

k velkému úbytku lesních porostů. Mezi lety 1975 a 1995 došlo k úbytku zalesněných ploch o 
1.2 milionu hektarů, v této době bylo navíc pouze 10 % vytěžených ploch opětovně 
zalesňováno.17 Mezi lety 1999 a 2010 se celková zalesněná plocha v zemi snížila o 451,6 tisíc 
hektarů. Příčiny tohoto snížení jsou různé, jedná se především o lesní požáry, škůdce, choroby 

lesů a nezákonnou těžbu dřeva. Tento úbytek vedl také ke snížení diverzity travin, zmenšení 
počtu řek, jezer a pramenů. K splnění sedmého Rozvojového cíle tisíciletí – zajistit trvalou 

udržitelnost životního prostředí by v Mongolsku mělo dojít do konce roku 2015 k nárůstu lesní 
plochy na 9 % rozlohy, což představuje potřebu zalesnění více než 1,6 milionů hektarů. 
Dosažení cíle do konce roku 2015 je nereálné.18 

Téměř čtyři pětiny Mongolska jsou pokryty suchou travnatou stepí. Hospodaření s vodou, 
ochrana lesů a ochrana půdy před desertifikací na území Mongolska jsou prioritami v péči o 
životní prostředí. Existuje zde také ohromný potenciál pro zalesňování a snižování množství 
skleníkových plynů. V lesním hospodářství Mongolska nicméně chybí moderní nástroje pro 
dlouhodobé plánování rozvoje lesů v intencích (TUH) a systém zaručující zachování a 
reprodukci genofondu reprodukčního materiálu místních ekotypů lesních dřevin. Jedná se o 

                                                 
17 FAO. Country report – Forestry of Mongolia. Asia-pacific forestry sector outlook study working paper series. February 1998. Dostupný na: 
<ftp://ftp.fao.org/docrep/FAO/W8302E/W8302E00.pdf> 
18 UNDP. Achieving the millennium development goals, FIFA national progress report. 2013. Dostupný na 
<http://www.mn.undp.org/content/dam/mongolia/Publications/MDGreports/MDG%205,%20Final%20ENG%20Report_1225.pdf> 
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relativně moderní nástroje, které se v Evropě začaly uplatňovat v posledních 30 letech, 
v Mongolsku zatím nebyly zavedeny. Potřeba a význam tohoto plánování vychází především 
z probíhajících klimatických změn. 

Jedním z pilířů systému jsou pravidla selekce vhodného reprodukčního materiálu, jeho 
uchovávání a použití. V dané lokalitě a na daném stanovišti musí být použit vhodný materiál. 
Ten se ve srovnání vyznačuje např. vyšším přírůstkem a odolností vůči místním nepříznivým 
vlivům. Bez zavedení tohoto systému není možné dlouhodobě zajistit zachování místních 
ekotypů lesních dřevin, tedy dřevin nejvhodnějších pro místní podmínky. Zavedením systému 
pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů a transfer know-how týkající se produkce 
reprodukčního materiálu na základě zkušeností z České republiky se zvýšenou ochranou a 
obnovou původních lesních porostů napomůže k zastavení ubývání celkové plochy lesa a zajistí 
zejména obnovu lesů na desertifikovaných půdách při použití reprodukčního materiálu lesních 
dřevin původních druhů a ekotypů, dřevin odpovídajících stanovištním podmínkám. Takovým 
postupem bude položen základ obnově ekologicky stabilních lesních společenstev, které by 
napomáhaly zvrátit postupující degradaci půdy, vylepšily vodní režim území, řešily 
nevyváženosti v ekosystémech a tím ve svých důsledcích snížily dopad globálních klimatických 
změn na Zemi. 

Mongolsko se avšak zároveň dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitního reprodukčního 
materiálu. V současnosti je v řadě případů stále využíván semenný materiál, který postrádá 
jakékoliv označení původu, často pochází z Číny či Ruska. Takový materiál by neměl být 
používán, neboť nelze určit jeho vhodnost pro využití v dané lokalitě. Kvalitě materiálu nebyla 
doposud věnována příliš velká pozornost, také z důvodu absence okamžitých projevů. Ty se 
však nyní začaly projevovat ve spojení s růstem předchozích výsadeb a kvalita reprodukčního 
materiálu se dostala do popředí zájmu. Kvalita semen lesních dřevin je prověřována v jediné 
laboratoři FRDC v Ulánbátaru, která by měla být po roce 2017 v souladu s evropskými 

standardy ISTA (http://www.seedtest.org/en/home.html). 

Součástí problematiky jsou také nedostatečné znalosti většiny lesnických pracovníků právě 
v oblastech semenářství, genetiky, školkařtví či péče o kultury. Zároveň nejsou seznámeni 
s moderními postupy, nástroji a principy TUH s lesy. V Mongolsku nicméně není dostatečně 
rozvinut systém lesnického vzdělávání, jak na úrovni univerzit, tak středních škol, který by měl 
lesnické pracovníky vzdělávat. K dispozici není dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů se 

znalostí moderních postupů. A pokud jsou s nimi přeci jen seznámeni, tak často mají pouze 
minimální praxi, případně žádnou. 

Použití nekvalitního sadebního materiálu, či jeho nevhodnost pro danou lokalitu, způsobená 
chybným plánováním vede k šíření nepůvodních ekotypů lesních dřevin do místních lesních 
porostů. Již míra přežití sazenic je však velmi nízká, mezi 30 % - 60 %. Kromě výše zmíněného 
lze za další faktory označit např. neudržování vysazovaných ploch, či nekontrolovatelnou 
pastvu dobytka. Takto vzniklé lesní porosty jsou nestabilní, podléhají více nemocem a neplní 
funkci půdoochrannou, ani produkční. Obě funkce jsou pro Mongolsko zásadní. Ochranná 
funkce lesů má velký význam v boji s desertifikací a zmírňování dopadů ze změny klimatu. Na 
produkci kvalitního dřeva jsou závislé místní komunity. Zvýšení produkce může také snížit 
nezaměstnanost v příslušných lesnatých regionech.  

Situace je dále zhoršována přístupem obyvatel k lesním porostům. Mongolská společnost je po 

staletí zvyklá les jen využívat. Současně si ale neuvědomují nutnost opětovné výsadby a obnovy 
porostů. V důsledku dochází k velkému úbytku lesních ploch. Na druhou stranu, nyní, 
v souvislosti s mohutným přesídlováním venkovského obyvatelstva s kočovným způsobem 
života do měst, sílí potřeba zakládání lesů kolem městských aglomerací, jelikož je často 
obklopuje jen step, nebo poušť. V nedávné době se některé lesnické jednotky a družstva začaly 
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zajímat i o práci s veřejností s cílem zvýšit informovanost a zájem o problematiku. Jedná se 

však spíše o výjimky a osobní iniciativu vedoucích pracovníků. Během identifikační cesty se 
nicméně ukázalo, že potřebu práce s veřejností si uvědomuje většina zainteresovaných 
subjektů, od pracovníků lesnických družstev až po zaměstnance ministerstva. 

Nevhodnost dřevin pro místní podmínky a neefektivní plánování mají za následek pomalý 
přírůst dřevin, nízkou výtěžnost a kvalitu dřeva. Ve spojení s omezenou opětovnou výsadbou 

pak přírůstky nejsou schopny pokrýt ani přirozený pokles způsobený ztrátami. Vzhledem k 

velké náchylnosti porostů dochází každoročně k velkým ztrátám zásob kvůli nemocem, 
škůdcům a požárům. Ochraně proti těmto vlivům se věnovaly např. projekty Světové banky, či 
FAO. Žádný z projektů se však nevěnoval nízké odolnosti porostů způsobené faktory 
popsanými výše. I přes snahy řady zahraničních donorů a mongolské vlády je úroveň obnovy 
lesních ploch stále nedostatečná, což vede k desertifikaci a postupu eroze. Současná situace je 
z dlouhodobého hlediska neudržitelná. Na druhou stranu poblíž Suchbátaru, na chráněném 
území borovice lesní (Pinus silvestris) je jasný důkaz, že obnova zničeného lesa je i zde možná.  

Přidáno pro rok 2018: 

Nové poznatky z průběhu projektu jsou popsány v průběžných a ročních zprávách o realizaci 
projektu. 

V Mongolsku FRDC také zpracovává LHP, ale na zcela jiných principech než je tomu v ČR. 
Současné mongolské plány nejsou využitelné v praxi,  neobsahují konkrétní návrh hospodaření 
V roce 2018 se v rámci projektu zpracuje LHP podle zásad platných v ČR, a tím se umožní za 
podpory MET družstvu „Domogt Sharyn Gol“ podle tohoto plánu hospodařit. Je to jedna z mála 
možností, jak udržet pěstování sazenic v nově vybudované školce, jelikož se v rámci 
hospodaření na pronajatém majetku 3 000 ha budou vypěstované sazenice vysazovat na 
vytěžené plochy a zároveň se umožní udržitelná těžba dřeva, čímž se zvýší ekonomická 
soběstačnost a stabilita družstva. Navíc se tak poprvé v Mongolsku ověří principy hospodaření 
malého lesního podniku, který může být příkladem pro další družstva hospodařící v lesích. To 

následně vyvolá nutnost úpravy legislativy, které MET v případě úspěchu přislíbilo. Jelikož 
hospodaření s lesem vyžaduje zaměstnance s odborným vzděláním, tento vývoj rovněž vyvolá 
poptávku po lesnicky vzdělaných odbornících a to od dělnických profesí, které vychovává např. 
učiliště v Suchbátaru, tak po vedoucích pracovnících, které vzdělává kromě univerzity 
v Ulánbátaru i univerzita v Darchanu.  
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4. Analýza zainteresovaných stran  

 

Struktura vazeb v lesnickém sektoru 

 

4.1.  Zainteresované subjekty/partneři projektu 

Hlavním partnerem projektu je Ministerstvo životního prostředí, zeleného rozvoje a turistiky 

(Ministry of environment, green development - MEGDaT) a jím zřízené Lesnické výzkumné a 
rozvojové centrum (Forest Research Development Centre – FRDC). Ministerstvo životního 
prostředí podalo podnět k projektu a společně s Lesnickým centrem se účastnilo jeho 
formulace. 

Lesnické výzkumné a rozvojové centrum je v Mongolsku hlavní státní institucí zabývající se 
lesním hospodářským plánováním a připravuje veškeré podklady, na základě kterých vydává 
MEGD lesnicko-politická rozhodnutí. FRDC zároveň slouží jako datové a informační centrum. 
Na lokální úrovni působí prostřednictvím lesnických jednotek. Zodpovídá také tedy za 
plánování zalesňování a výsadby. Samotnou výsadbu poté provádí především lesnická družstva 
a další skupiny uživatel lesa, a to buď s použitím vlastního materiálu, či materiálu dodaného 
FRDC. V lesnatých oblastech Mongolska19 má v rámci svých 43 středisek (lesnických 
jednotek) 180 zaměstnanců, kteří dohlížejí na správu lesního fondu.  

Lesnické jednotky jsou financovány z regionálních rozpočtů. Lesnické centrum jednotkám 
případně poskytuje drobnou materiální podporu (např. reprodukční materiál, nářadí). Jedná se 

                                                 

19 Viz příloha č. 3 – Mapa lesnických pásem 
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o menší jednotky, které zaměstnávají 3-5 lesnických inženýrů. Ti provádějí základní lesnické 
průzkumy a zpracovávají lesnické plánování pro daný region, organizují školení lesnických 
družstev, případně pořádají akce pro veřejnost. V rámci projektu bude probíhat spolupráce se 

zastupiteli a pracovníky Lesnických jednotek zejména v okresech provincií Darchan-Uul a 

Selenge, kde budou probíhat hlavní aktivity projektu. V rámci získání širšího pohledu a spektra 
informací z dalších lesnicky významných oblastí budou v rámci OPRL a lesnické genetiky 

sbírána data i z oblasti jezera Hovzgol a horách kde pramení řeka Orchon.  

„Domogt Sharyn Gol“ CO., LTD je jedním z nejaktivnějších lesnických družstev v provincii  
Darchan-Uul. Lesnická družstva obhospodařují svěřené části lesních porostů, které mají 
pronajaté k využívání (veškerá půda je státní). Starají se především o čištění porostů, případně 
provádějí výsadbu. Družstva nedostávají státní podporu, pouze mají možnost využívat mrtvé 
dřevo a další produkty lesa. Standardně nemají povolení provádět kácení a těžbu. V případě 
dobrých výsledků si ale mohou požádat o těžbu určitého množství „zdravých“ stromů s cílem 
je prodat jako řezivo, nebo je i částečně zpracovat ve vlastních truhlářských provozech, jak to 

dělá např. „Domogt Sharyn Gol“ CO., LTD. Od Lesnických jednotek občas obdrží materiál pro 
výsadbu (sazenice), tu již ale musí provést z vlastních zdrojů (není jim proplacena práce). 

Domogt Sharyn Gol úzce spolupracuje se zastupitelstvem provincie Darchan-Uul, místní 
lesnickou jednotkou a darchanskou univerzitou. Lesní družstvo má pronajato 3000 ha státní 
půdy, na kterých čistí existující lesní porosty a provádí nové výsadby. Zároveň ve spolupráci 
se zastupitelstvem provincie a místní lesnickou jednotkou organizuje akce pro veřejnost. 
Získané dřevo zároveň využívalo pro výrobu nábytku a pelet. Dnes je truhlárna nefunkční a 
potřebovala by nový impuls, na který ale místní nemají prostředky. Existující malá školka 
družstva byla vybrána jako nejvhodnější lokalita pro založení modelové školky. V nedalekém 

Sharyngolu lze předpokládat zájem o kvalitní sazenice pro rekultivaci obrovského povrchového 
dolu na uhlí. A také v Darchanu v rámci projektu „Darchan - zelené město“, bude v blízké době 
velká poptávka po kvalitních sazenicích. V rámci identifikační cesty v listopadu 2014 guvernér 
provincie slíbil zajištění infrastruktury školky, pokud bude pro realizaci tohoto projektu 
vybrána. Probíhá příprava smlouvy. V rámci vybudované infrastruktury bude možné navyšovat 
kapacitu školky. 

Lesnické učiliště v Suchbátaru - Vocational Training and Production Center of Selenge 

Province bude jednou ze dvou vzdělávacích institucí podílejících se na projektu. Vzdělává 
pracovníky dělnických profesí, kteří v rámci lesního hospodářství Mongolska působí především 
jako pomocné síly při pomocných pracích v rámci LHP, při práci ve školkách, při výsadbách a 
při ochraně kultur. Učiliště také pořádá 3-5 měsíční kurzy pro veřejnost, členy lesnických 
družstev, či dalších skupin. V oboru lesnictví vzdělává kolem 15 studentů ročně, kurzů pro 
veřejnost se dále účastní přibližně 20 učňů/kurz. Počet kurzů je nicméně nárazový, reaguje na 
poptávku, v roce 2014 byly pořádány 2 kurzy. 

Státní univerzita v Darchanu (Mongolian State University of Agriculture Plant Science and 

Agricultural Research Training Institute in Darchan) je významným partnerem v oblasti 

vzdělávání. Lesnická fakulta univerzity představuje jednu z hlavních mongolských institucí pro 
vzdělávání odborníků v oboru, na rozdíl od Státní univerzity v Ulánbátaru je její výhodou 
blízkost lesních porostů a tedy lepší možnosti praktické výuky. Univerzita má 80 učitelů, 
vzdělává na 1300 studentů, z toho 60 v oboru lesnictví a zahradnictví. Pro výuku má k dispozici 

cca 1200 ha pozemků a 10 laboratoří. 

Absolventy univerzity jsou lesničtí inženýři, kteří jsou následně zaměstnáváni na vyšších 
odborných funkcích. Pedagogickému sboru univerzity chybí dostatečná praxe a také znalosti 
moderních metod a postupů. Vedení je nicméně proaktivní a již dříve navázalo kontakt 
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s Českou lesnickou akademií v Trutnově s cílem zahájit spolupráci. Došlo k vzájemné návštěvě 
škol, další bližší spolupráce ale pro nedostatek financí zatím neprobíhá. 

Univerzitní pozemky v oblasti Zulzaga byly zhodnoceny jako vhodné pro vybudování druhého 
centra pro produkci reprodukčního materiálu. Spolufinancování výstavby bude zajištěno 
z prostředků školy.  

 

V rámci Univerzity bude partnerem také NGO „Environmental research Center“, která provádí 
výzkum, školící aktivity a pracuje s veřejností v oblasti životního prostředí. Ředitelka NGO je 

zároveň vedoucím katedry environmentálních studií na Univerzitě. 

Zastupitelstvo provincie Darchan-Uul je velmi nakloněno spolupráci na projektu a přislíbilo 
spolufinancovat výstavbu školky v Sharyngolu. Zastupitelstvo provincie úzce spolupracuje 
s družstvem Domogt Sharyn Gol (a také s  Darchanskou univerzitou) a připravuje projekt na 
ozelenění města Darchan „Darchan - zelené město“, kde bude moci uplatnit zkušenosti 
z projektu a zejména využít produkci z vybudovaných školek. Spolufinancování výstavby 
centra pro produkci reprodukčního materiálu u Sharyn golu by tedy mělo být financováno 
z prostředků zmíněného projektu. Na přípravě smlouvy se intenzivně pracuje. 

 

Důležitým partnerem projektu bude německá Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), která je v Mongolsku velmi aktivní v lesnickém sektoru 
prostřednictvím desetiletého programu „Biodiversity and Adaptation of Key Forest Ecosystems 

to Climate Change“. V současnosti dokončuje GIZ v rámci projektu prováděnou inventarizaci 
lesů. Od roku 2015 pak chystá ve spolupráci s mongolským ministerstvem životního prostředí 
a zeleného rozvoje úpravu lesního zákona v oblasti péče o genetické zdroje a přenos osiva, 

včetně certifikace původu, což je oblast, která se bezprostředně týká předkládaného projektu. 
S ředitelem projektu byl navázán kontakt a domluvena spolupráce, aby se iniciativy 
doplňovaly. 

 

Aktér Relace k projektu Popis role v projektu 

Ministerstvo životního 
prostředí - Lesnické 
výzkumné a rozvojové 
centrum 

Hlavní partner - centrální 
správa lesů, příjemci projektu 
(zaměstnanci Centra) 

Spolupracovníci na projektu 

management, politická podpora, 
spolufinancování, spolutvůrci a 

uživatelé výstupů projektu 

Lesnické jednotky (Selenge, 
Darchan Uul) 

příjemci projektu, 

spolupracovníci na projektu 

spolutvůrci a uživatelé výstupů 
projektu 

Zastupitelstvo provincie 

Darchan-Uul 

Podporující místní autorita - 
politický zástupce samosprávy 
Darchan Uul 

Politická podpora, spolufinancování, 
koordinace s projektem Darchan – 

zelené město 

Univerzita v Darchanu Partner projektu, příjemce Zajištění chodu centra pro produkci 
reprodukčního materiálu  

Spolutvůrci skript a vzdělávacích 
materiálů 
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Práce s veřejností, uživatelé výstupů 
projektu, práce s veřejností 

Vocational training and 

production center of Selenge 

province 

Příjemce projektu Uživatel výstupů projektu 

Lesní družstvo Domogt 
Sharyn Gol 

Příjemci projektu Uživatelé výstupů projektu, 

zajištění chodu centra pro produkci 

reprodukčního materiálu 

správce semenného sadu 

GIZ Donor v oblasti lesnictví Synergie a komplementarita aktivit  

 

Přidáno pro rok 2018: 

V prodloužení projektu v r. 2018   budou zapojeni tito partneři: 

 MET 

 FRDC 

 Univerzita v Darchanu 

 družstvo„Domogt Sharyn Gol“ 

 

Geografické zaměření projektu 

Projekt byl plánován především v provinci Darchan-Uul a východní přilehlé části provincie 
Selenge(1), část aktivit bude poté realizována v hlavním městě Ulánbátaru (2) a v provincii 

Khovsgol a Akhhangai (pohoří Khangai). Ve vegetační zóně Khangai měla být společně 
s pracovníky FRDC vytipována lokalita pro případné vybudování další školky v rámci dalšího 
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projektu, nebo již plně z prostředků MNG strany. Na základě zkušeností z prvního roku 
projektu jsme se s vedením FRDC dohodli, že pohoří Khangai vynecháme. Další projekt ZRS 
již nebude a míst pro školky tam mají již vytipováno dost, navíc malé školky se v mnohých 
místech provozují. Detailnější geografické umístění hlavních projektových aktivit je zobrazeno 
na následující mapě aimagů Selenge a Darchan Uul. 

 

1 Dlouhodobé plánování lesů – zásady TUH, DPZ, genetika, terénní práce, modelová 
výsadba 

2 Sharyngol – 1. modelové centrum pro produkci reprodukčního materiálu, včetně 
semenného sadu 

3 Darchanská univerzita – vzdělávání, práce s veřejností, 2. modelové centrum pro 
produkci reprodukčního materiálu 

4 Lesnické učiliště – vzdělávání  

 

Přidáno pro rok 2018: 

Aktivity v roce 2018 budou soustředěny na základnu projektu východně od Sharyn Golu, 

v okolí školky „Les zázraků“, v provincii Darchan-Uul , na pozemcích pronajatých od státu 

družstvem „Domogr Sharyn Gol“. 

4.2.  Cílové skupiny 
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4.2.1 Přímé cílové skupiny 

Přímou cílovou skupinu představují zaměstnanci FRDC. Na projektových aktivitách by se 
mělo přímo podílet přibližně 20 zaměstnanců, workshopu pořádaného v posledním roce se 
budou účastnit zástupci všech poboček, celkem asi 80 zaměstnanců. Během terénních prací 
budou s experty z České republiky v terénu spolupracovat místní zaměstnanci příslušných 
regionálních pracovišť a centra FRDC v Ulánbátaru. V rámci aktivit bude ve spolupráci se 
zaměstnanci FRDC vypracován OPRL pro modelové plochy v provincii Darchan-Uul a 

přilehlých oblastech Selenge.  

Pracovníci FRDC získají postupně během projektu prostřednictvím účasti na sběru dat a 
pravidelnými konzultacemi know-how v široké škále oblastí – lesní hospodářské plánování 
v intenzích TUH, OPRL, RSH, genetika lesních dřevin a semenářství, školkařtví a semenné 
sady, výsadba a ochrana kultur – a to včetně praktických zkušeností. Vzhledem k velkým 
vzdálenostem a velké jazykové bariéře, kde prakticky nikdo ze zaměstnanců FRDC nehovoří 
cizím jazykem, se toto daří jen s pracovníky FRDC Khongor.   

Výstupem v rámci OPRL a lesnické genetiky budou metodiky, jak jednotlivé oblasti 
zpracovávat a rozšířit do dalších oblastí Mongolska. Modelově bude zpracován OPRL a 
inventarizace geneticky vhodných porostů pro okolí Sharyngolu. Předpokladem dalšího 

využívaní vypracovaných pravidel a metodik je jejich zařazení do zákonných předpisů v rámci 
správy lesů v Mongolsku pracovníky FRDC. 

Pracovníci FRDC se budou účastnit i závěrečných překladů všech materiálů, aby se předešlo 
případným chybám v odborné termimologii v textech, PPT souborech a výukových videích. 

Do prostoru stávající školky v plánovaném Arboretu FRDC v Ulánbátaru bude umístěna část 
technologie školek pro produkci obalovaných sazenic. Produkce cca 5 000 sazenic/rok v rámci 
stávající školky bude sloužit především pro vzdělávací a prezentační účely. 

FRDC a další partneři budou mít možnost získávat kvalitní sazenice z vybudovaných školek 
pro realizaci plánovaných výsadeb a zalesňovacích projektů. 

Získají i modelový semenný sad včetně příslušného know-how. 

FRDC v Ulánbátaru provozuje v pronajatých prostorech jedinou mongolskou laboratoř pro 
zjišťování kvality semen lesních dřevin, kterou by tento projekt měl, zejména nastavením 
vnitřních procesů, nastavit tak, aby byla v souladu s evropskými standardy ISTA 

(http://www.seedtest.org/en/home.html). 

Centru budou zároveň předány veškeré výukové materiály vzniklé v rámci projektu, které bude 
možné v budoucnu využívat pro školení lesních pracovníků. 

Pracovníci družstva „Domogt Sharyn Gol“ CO., LTD, získají školku s technologií „Patrik“ 
pro výrobu obalovaných cca 100 tis. kusů sazenic ročně. Dále na pronajatých pozemcích získají 
modelové plochy OPRL – blíže viz A 1.1.2. V rámci vybudované infrastruktury bude možno v 
budoucnu zvýšit plochu školky a zvednout tak produkci na 200 až 300  tis. ks sazenic ročně. 
Součástí školky bude i luštírna šišek a jednoduchá laboratoř pro zjišťování kvality osiva a 
semenný sad.  

Pracovníci získají know-how v oblasti lesnické genetiky, luštění šišek, práce s osivem, 

zakládání a provozu školek a semenného sadu, výsadby a ochrany kultur atd. 

Zejména v lesích pronajatých družstvem bude v roce 2017 provedena vzorová výsadba 

s modelovou ochranou kultur. Podmínkou tohoto záměru je financování infrastruktury školky, 
tj. správní budova (byt správce a vedoucího školky, kancelář, laboratoř, sociální zázemí 
pracovníků školky a 2 inspekční pokoje), oplocení školky, základní úpravy terénu, elektrifikaci, 
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případně zavedení internetu. Infrastrukturu přislíbil zajistit gubernátor provincie Darchan-Uul. 

Správní budova školky bude „základnou“ pro další práce na projektu, kdy realizátor projektu 
bude přispívat na provozní náklady. 

Ve spolupráci s FRDC by měl být v okolí školky vysazen modelový semenný sad. 

Univerzita v Darchanu již dříve navázala spolupráci s Lesnickou akademií v Trutnově (ČLA) 
a došlo k první vzájemné výměně zkušeností. V rámci projektu dojde k prohloubení spolupráce 
v podobě dlouhodobého pobytu dvou profesorů ČLA a jednoho pedagoga z LF ČZU Praha na 

univerzitě, kde budou vyškoleni místní učitelé, zejména v oblastech pokrývajících projekt. 
Univerzitě budou zároveň poskytnuty veškeré výukové materiály vzniklé v rámci projektu. 

Univerzita získá školku s technologií „Patrik“ pro výrobu obalovaných cca 100 tis. kusů sazenic 

ročně. V rámci vybudované infrastruktury bude možno v budoucnu zvýšit plochu školek a 
zvednout tak produkci na 200 až 300  tis. ks sazenic ročně. Součástí školky bude i luštírna šišek 
a jednoduchá laboratoř pro zjišťování kvality osiva. 

Zaměstnanci univerzity získají know-how v oblasti lesní genetiky, luštění šišek, práce s osivem, 

zakládání a provozu školek a také semenného sadu, výsadby a ochrany kultur atd. Podmínkou 
tohoto záměru je financování infrastruktury školky, tj. správní budova (byt správce a vedoucího 
školky, kancelář, laboratoř, sociální zázemí pracovníků školky a 2 inspekční pokoje), oplocení 
školky a základní úpravy terénu. Správní budova školky bude „základnou“ pro další práce na 
projektu, kdy realizátor projektu bude přispívat na provozní náklady. 

Učitelé university se budou účastnit i závěrečných překladů všech materiálů, aby se předešlo 
případným špatným odborným termínům v textech, PPT souborech a výukových videích. Dále 
na pozemcích ve správě „Domogt Sharyn Gol““ získají možnost výuky na modelových 
plochách OPRL – blíže viz A 1.1.2. 

 

Lesnické učiliště v Suchbátaru bude zapojeno do projektu prostřednictvím vybraných 
pedagogických pracovníků, kteří budou prakticky školeni. Lesnictvím se tam zabývá jeden 
pedagog. Zároveň bude mít možnost výuky v rámci výše zmíněných lokalit, zejména ve školce, 
na plochách výsadeb a v porostech, které budou vytipovány pro sběr šišek. Učilišti budou také 
dány k dispozici veškeré výukové materiály vypracované v projektu. Pro rok 2017 bylo učilišti 
nabídnuto zúčastnit se sezónních prací – studentské praxe. 

V rámci projektu budou také zvýšeny kapacity NGO při univerzitě v Darchanu pro práci 
s veřejností a následně přímo působeno na veřejnost v oblasti a zvyšována jejich znalost 
problematiky, především z hlediska využívání lesních zdrojů. 

Dále na pozemcích ve správě „Domogt Sharyn Gol““ získají možnost výuky na modelových 
plochách OPRL – blíže viz A 1.1.2. 

 

Přidáno pro rok 2018: 

Na prodloužení projektu budou participovat pracovníci FRDC, univerzity v Darchanu i 

družstva „Domogt Sharyn Gol“. Družstvo „Domogt Sharyn Gol“ bude mít bezprostřední užitek 
z možnosti podle zpracovaného LHP hospodařit. MET se v průvodním dopise k žádosti o 
prodloužení projektu zavázalo k zvážení zákonné úpravy v oblasti lesního hospodářství.  

 

Nepřímé cílové skupiny 
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Za nepřímé cílové skupiny lze považovat všechny obyvatele Mongolska, jelikož tento projekt 
bude sloužit jako model pro dosažení jednoho z prioritních cílů současné mongolské 
společnosti - zvýšení kvality a plošného zastoupení lesů v zemi. K dosažení tohoto cíle zároveň 
přímo přispěje prostřednictvím modelových výsadeb. 

První, kdo pocítí pozitivní dopady projektu, budou obyvatelé provincií Darchan-Uul a to jak 

zvýšenou zaměstnaností, tak postupně se zlepšujícím životním prostředím. Zvýšení lesnatosti 
by mělo v budoucnu přinést lokalitám zlepšení ovzduší, vodního režimu, ale i více disponibilní 
dřevní hmoty atd. 

Pozitivní dopady mohou být dále navýšeny v případě, že začne projekt „Darchan - Zelené 
město“, zvýší se poptávka po produkci školek a dojde k jejich rozšíření pro zalesňování v okolí 
města Darchan. 

Významnou nepřímou cílovou skupinou budou studenti univerzity v Darchanu a na učilišti 
v Suchbátaru. Pedagogičtí pracovníci jim budou předávat nově získané know-how a praktické 
zkušenosti. Zároveň budou mít možnost praktické výuky ve vytipovaných lokalitách. 

Rozšíření výstupů projektu lze také předpokládat mezi pracovníky řady lesnických jednotek a 
dalších zainteresovaných subjektů prostřednictvím programu „Biodiversity and Adaptation of 
Key Forest Ecosystems to Climate Change“ koordinovaný GIZ. Tento získá v rámci projektu 
vypracované materiály pro prezentaci a vzdělávání, bude mít také možnost využít pro školení 
vytipované plochy, jelikož veškeré aktivity projektu budou koordinovány v intencích toho 
programu. Vzdělávací materiály, stejně tak ukázkové zpracování ploch může být v případě 
zájmu poskytnuto také dalším donorům k použití v rámci jejich projektů. 

Přidáno pro rok 2018: 

Do nepřímo ovlivněných cílových skupin můžeme zařadit i další lesnicky zaměřená družstva a 
firmy, které mohou ze zkušeností družstva „Domogt Sharyn Gol“ čerpat a implementovat je do 
svých lesnických provozů.  

4.2.2 Podpora projektu ze strany země příjemce 

Mongolská strana prostřednictvím Ministry of Environment and Green Development, Division 

of Forest Conservation and Reforestation Management,  vyjádřila podporu projektu a ochotu 
se na něm finančně podílet. Problematika, kterou si klade projekt za úkol, je nyní v Mongolsku 

velice diskutovaná a společnost si žádá její řešení. 

Vzhledem k finanční situaci, která se vyskytla v roce 2014 po razantních poklesech světových 
cen uhlí, předpokládanému snižování rozpočtu není pravděpodobné, že bude mít FRDC 
k dispozici větší objem finančních prostředků. K zajištění úspěšné realizace projektu bude proto 
třeba zapojit do projektu i zdroje mimo FRDC. Přehled přislíbených závazků partnerů viz níže: 

Ministerstvo životního prostředí a zeleného rozvoje - Lesnické výzkumné a rozvojové 
centrum 

 Zajistí spolupráci státních autorit na různých úrovních správy, především co se týče cel a 
DPH a podobně pro umožnění bezproblémového dovozu materiálu, vyžadovaného pro 

realizaci projektu, do Mongolska a to včetně nezbytných chemických látek, 

 Bude koordinovat spolupráci s ostatními partnery projektu, především zajistí součinnost 
pracovníků Lesnických jednotek a jejich aktivní zapojení do aktivit projektu, 
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 Bude spolupracovat na analýze disponibilních podkladů v oblasti OPRL a genetiky 

lesních dřevin a umožní bezproblémovou realizaci venkovních prací na vybraných 
pilotních územích, 

 Vybere vhodné účastníky školení a zajistí jejich aktivní účast na projektu, 

 Zajistí konečnou jazykovou úpravu metodik, pracovních postupů a dalších výstupů 
projektu, včetně skript které bude přebírat 

 Zajistí o zařazení metodik OPRL od roku 2017 do právních předpisů a pracovních 
postupů v rámci dlouhodobého plánování hospodaření s lesy 

 Bude spolupracovat při prezentaci projektu v rámci workshopů, a zajistí účast zástupců 
lesnických jednotek na workshopu pro lesnické jednotky, který bude v rámci projektu 
pořádán 

 Poskytne potřebné informace vztahující se k implementaci projektu a bude informovat 

ČRA a realizátora projektu o probíhajících a připravovaných aktivitách ostatních donorů, 

 Zajistí prezentaci výstupů projektu pomocí zpráv v místním tisku a odborných (lesnických) 
periodikách, 

 Poskytne realizačnímu týmu dva terénní vozy UAZ po dobu projektu, 

 Poskytne 2 malé traktory s příslušenstvím (vozík + nářadí) pro školky v Sharyngolu a 

v rámci darchanské university, 

 Po skončení projektu převezme webové stránky s veškerými výstupy (videa, PPT soubory, 
výukové materiály) a bude je volně poskytovat všem zájemcům. 

Zastupitelstvo provincie Darchan-Uul 

 V součinnosti s realizátorem projektu zajistí výstavbu správních budov, technologických 

hal, oplocení celých školek, elektrifikaci a hlavní zemní práce, při kterých se odvodní 
pěstební plochy, upraví příjezdové komunikace a zajistí zdroj vody pro nezbytné závlahy, 
a případně také zajistí přístup k internetu, pro školku v Sharyngolu, 

 Zajistí koordinaci aktivit projektu s připravovaným projektem „Darchan – zelené město“. 

Domogt Sharyn Gol CO., LTD. 

 Pro provoz školky zajistí kvalifikovaného vedoucího (nejlépe bydlícího ve správní budově) 
a nejméně čtyři vhodné sezónní dělníky. Tito pracovníci budou již přítomni stavbě školky 
a zavádění technologie, 

 Bude spolupracovat s ostatními partnery projektu, především na realizaci aktivit v místě 
založeného centra pro produkci reprodukčního materiálu, např. tedy na praktických 
školeních v rámci vzorových výsadeb a zakládání a provozu semenného sadu, které budou 
organizovány v prostorech vzniklého centra, včetně praktické výuky v rámci aktivit výuky 
v darchanské universitě a závěrečného workshopu pro FRDC, 

 Po ukončení projektu zajistí bezproblémový chod centra pro produkci reprodukčního 
materiálu a bude aktivně provádět výsadbu, nejlépe za součinnosti s lokálním 
zastupitelstvem, či FRDC, 

 I po ukončení projektu bude umožňovat FRDC, universitě v Darchanu či učilišti v 
Suchbátaru realizovat v prostorách centra pro produkci reprodukčního materiálu případná 
praktická školení a to v takovém rozsahu, aby nebyl příliš omezován provoz školky 
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Státní univerzita v Darchanu 

 V původním plánu bylo, že v součinnosti s realizátorem projektu zajistí výstavbu správních 
budov, technologických hal, oplocení celých školek, elektrifikaci a hlavní zemní práce, při 
kterých se odvodní pěstební plochy, upraví příjezdové komunikace a zajistí zdroj vody pro 

nezbytné závlahy, a případně také zajistí přístup k internetu, pro školku v lokalitě Zulzaga. 
Situace se ale změnila a vše bude vybudováno v rámci university přímo v Darchanu. 

 Pro provoz školky zajistí kvalifikovaného vedoucího a nejméně čtyři vhodné sezónní 
dělníky. Tito pracovníci budou již přítomni stavbě školky a zavádění technologie, 

 Vybere vhodné partnery pro revize překladů a účastníky školení, 

 Poskytne potřebné informace vztahující se k implementaci projektu, 

 Poskytne bezplatné ubytování třem českým pedagogům po dobu jejich pobytu (cca 2 
měsíce v roce 2017) na Univerzitě, během kterého budou provádět školení pedagogického 
personálu univerzity a pracovníkům NGO Agora CE po dobu jejich spolupráce s místní 
NGO při práci s veřejností, 

 Po ukončení projektu zajistí bezproblémový chod centra pro produkci reprodukčního 
materiálu a bude aktivně provádět výsadbu, nejlépe za součinnosti s lokálním 
zastupitelstvem, či FRDC, 

 I po ukončení projektu bude umožňovat FRDC, či učilišti v Suchbátaru realizovat 
v prostorách centra pro produkci reprodukčního materiálu případná praktická školení a to 
v takovém rozsahu, aby nebyl příliš omezován provoz školky, 

 Zajistí účast NGO při universitě pro práci s veřejností, 

 Bude spolupracovat při prezentaci projektu 

Učiliště v Suchbátaru 

 Vybere vhodné účastníky školení a zajistí jejich aktivní účast na projektu, 

 Poskytne potřebné informace vztahující se k implementaci projektu, 

 Poskytne bezplatné ubytování třem českým pedagogům po dobu jejich pobytu, - toto 

nebude potřeba, jelikož učitel se zúčastní výuky společně na univerzitě v Darchanu. 

 Bude spolupracovat při prezentaci projektu 

 

Přidáno pro rok 2018: 

MET se v průvodním dopise k žádosti o prodloužení projektu zavázalo k  vyhodnocení 
úspěšnosti LHP a k případné následné zákonné úpravy v oblasti lesního hospodářství.  

FRDC/MET poskytne kapacitu 3 pracovníků (1 pracovník zodpovědný za tvorbu LHP + 2 
terénní pracovníci), kteří díky dodatečným aktivitám získají praxi při tvorbě LHP. 

Univerzita v Darchanu poskytne kapacitu 2 učitelů, kteří díky dodatečným aktivitám získají 
praxi při tvorbě LHP, případně kapacitu studentů během měření taxačních veličin pro stanovení 
„etátu“, resp. výše těžeb na dalších 10 let v květnu a červnu 2018. 

Družstvo Domogt poskytne za úplatu pronájem základny a měřiče do tří měřičských skupin, 

ude spolupracovat na organizaci závěrečného workshopu.  
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5. Logický rámec projektu (viz příloha) 

5.1. Záměr 

Záměrem projektu je přispět k rozvoji genofondu místních lesních dřevin a obnově ekologicky 
stabilních lesních společenstev.  

Z dlouhodobého hlediska by se mimo ekologických přínosů projektu měly zvýšit porostní 
zásoby takto obhospodařovaných lesů a odolnost porostů proti škodlivým činitelům.  

Výsledky projektu bude možné prezentovat i v rámci aktivit Křtinské deklarace. Případný 
workshop Křtinské deklarace ve spolupráci ČR, UNECE a FAO by musel být financován mimo 
rozpočet tohoto projektu. Byly by na něm ale využity a ukázány výsledky projektu, jako příklad 

pro další státy východní Evropy a střední Asie. 

 

5.2. Cíl  

Cílem je zavedení udržitelné pilotní produkce a užití kvalitního reprodukčního materiálu 
v Mongolsku. V rámci projektu budou mongolské straně poskytnuty nástroje pro dlouhodobé 
plánování a rozvoj lesů, metodika pro vyhledávání a evidenci semenných porostů 
autochtonních dřevin s mimořádnými genetickými předpoklady, nabídnut efektivní způsob 
pěstování obalovaných sazenic a uplatněn komplexně pojatý způsob výsadby, který zahrnuje 
plánování, přípravu půdy, efektivní výsadbu a ochranu založených kultur. 

Koordinací s německou GIZ bude projekt orientován k zlepšení legislativy a výkonu státní 
správy týkající se dlouhodobého lesnického plánování a genetiky lesních dřevin. Spoluprací se 
školami v Darchanu a v Suchbátaru a s NGO při darchanské universitě projekt poskytne 

ucelený program vzdělávání jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. 

Indikátorem dosažení cíle bude nárůst plochy lesů v každé ze dvou cílových lokalit o min. 12 ha 

ročně (v roce 2017 jen v lokalitě Sharyn Gol, jelikož školka v lokalitě Zulzaga bude uvedena 

do provozu až během roku 2016) a zvýšení míry přežití sazenic o min. 10 % oproti průměrnému 
stavu v roce 2014. 

Přidáno pro rok 2018: 

Výše specifikovaný cíl projektu  bude v r. 2018 podpořen rozšířením projektu o výstup 1.4 a 
související aktivity. 

Indikátory dosažení cílů projektu jsou tak rozšířeny o zvýšení obratu družstva Sharyn Gol z lesní výroby 
za 5 let o 30% ročně.  

Baseline data o hospodaření družstva Sharyn Gol k 31.12.2017:  
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5.3. Výstupy 

Výstup 1.1 Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad TUH 

Dosažení tohoto výstupu předpokládá, že bude zmonitorován a zhodnocen počáteční 
tj. současný stav přípravy předcházející tvorbě lesních hospodářských plánů (LHP). Budou 

zrevidovány stávající mongolské materiály a na základě znalostí a zkušeností realizátora a 
ve spolupráci s místními odborníky FRDC a GIZ budou připraveny metodické postupy OPRL, 

které se po zakotvení do právního řádu Mongolska stanou předpokladem pro kvalitnější 
zpracování LHP. V rámci této fáze bude také zhodnoceno podnikatelské prostředí a legislativní 
rámec, který pro lesní hospodářské plánování v zemi existuje. Dlouhodobé lesnické plánování 
pak ovlivní podmínky pro splnění základních zásad a kritéria pro nejrozšířenější certifikační 
systémy v rámci LH.  

Modelovou oblastí pro terénní práce bude jihovýchodní část provincie Selenge. 

 

Indikátory dosažení výstupu jsou následující:  

 Od roku 2017 budou dle vypracované metodiky OPRL (oblastní plán rozvoje lesů) 
vytvářena díla rámcového plánování v lesích na bázi ekologického klasifikačního 
systému, a mapová díla na bázi GIS. Toto samozřejmě v konečném důsledku závisí na 
mongolské straně. 

 Od roku 2017 je v cílových lokalitách používán obalovaný reprodukční materiál s 
označení původu. I toto samozřejmě v konečném důsledku závisí na mongolské straně. 
Vše závisí na dostatečném počtu vytipovaných porostů a na dostatečném počtu 
proškolených odborníků, např. pro sběr šišek z vysokých stromů. 

  

Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty účastníků jsou 
minimální předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace projektu budou 
případné změny v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem (1 měsíc před 
předpokládanou realizací aktivity) konzultovány s ČRA.A 1.1.1 Analýza současného stavu 
znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití DPZ 

Odpovědné osoby: za OPRL Ing. Antonín Kusbach, Ph.D., za lesní genetiku ing. Miloš Pařízek 

V rámci této aktivity budou podrobně ve spolupráci s FRDC a GIZ analyzovány dnes 
v Mongolsku používané podklady pro tvorbu LHP. Dále bude nutno prověřit stav a úroveň 
systému lesnické typologie (případnou podrobnost se systémem českým), jako základ pro 
zhodnocení lesní produkce a TUH a nakládání s lesy. Tyto práce budou probíhat v součinnosti 
s pracovníky MEGD, FRDC a GIZ, nicméně všechna získaná data budou ověřena samotným 
realizátorem. Analýza současného stavu poslouží jako zásadní materiál v přípravě 
vzorkovacího designu a prací v terénu (např. důležitá znalost lokalizace původních/přirozených 
porostů).  

Současně budou také zhodnoceny dostupné satelitní zdroje vhodné pro využití technologie 
dálkového průzkumu země (DPZ v rámci pilotního území. Rámcově předpokládáme pro velká 
měřítka využití dat Landsat, MORIS, SENTINEL, SPOT případně další). Pro detailní data 
z konkrétních lokalit v případě potřeby využijeme snímky satelitu Quick Bird, případně 
užijeme služby dronu. Poskytnuté digitální informace DPZ s existujícími digitálními mapami 
velmi ulehčí přípravné práce a orientaci v terénu.  
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V neposlední řadě bude podrobně analyzována současná situace v pravidlech a podnikatelském 
prostředí pro oblast genetických zdrojů lesních dřevin v Mongolsku.  

Součástí analýzy bude vypracování plánu pro následující aktivity a specifikace jejich náplně. 
Současně bude s partnery vymezeno území pro následné terénní práce a specifikován sampling 
design (vzorkovací schéma – výběr ploch v terénu). 

Výsledkem této aktivity bude zpráva o stavu znalostí o lesních ekosystémech. Zpráva bude 
obsahovat výše zmíněné, tedy: 

 analýzu existujících podkladů pro tvorbu lesních plánů, včetně DPZ 

 analýzu kapacit FRDC 

 analýzu situace v oblasti genetických zdrojů lesních dřevin 

 plán aktivit projektu a jejich náplň, včetně popisu zapojení partnerů 

 harmonogram aktivit projektu 

 

Zpráva bude předána partnerům v elektronické a alespoň jednou v tištěné podobě 
v mongolském jazyce. Příjemce potvrdí převzetí a souhlas s obsahem podpisem předávacího 
protokolu. Zpráva bude součástí průběžné zprávy o realizaci projektu a bude k dispozici 

pracovníkům FRDC jako nezbytný základem pro realizaci dalších aktivit. Tento předpoklad se 
ukázal jako nadbytečný. Zpráva byla zpracována v roce 2015 a její zásadní poznatky byly 
okamžitě zapracováván do výstupů OPRL a genetiky. Tyto výstupy budou v mongolštině a jsou 
spojeny s výukovým materiálem v jeden celek.    

A 1.1.2 Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko 

Odpovědné osoby: za OPRL Ing. Antonín Kusbach, Ph.D., za lesní genetiku ing. Miloš Pařízek 

V návaznosti na výsledky aktivity 1.1.1 dojde opět v úzké spolupráci s FRDC a GIZ k zajištění 
vybraných datových zdrojů, upřednostňovány budou volně dostupné datové zdroje. Dále budou 

navrženy pracovní postupy pro nakládání s obrazovými daty DPZ. Zejména jejich 
předzpracováním, klasifikací a tvorbou tematických výstupů (map) a následně implementací do 
pracovních postupů statní správy lesů - GIS. 

Z těchto zdrojů budou následně vytvářeny mapové tematické produkty s cílem poskytnout 

datové sady pro sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a to zejména: 

 periodické mapování přítomnosti lesa v pilotním území z dat Landsat 
 na základě rozdílových časových řad změny v přítomnosti lesa (holiny, požáry apod.) 
 datový zdroj pro tvorbu Digitálního modelu terénu (DEM)  

 na základě DEM tvorba mapy sklonů a expozice svahu, která bude podkladem pro 
vymezení kritických svahů ohrožených erozí a dalších extrémních stanovištních 
podmínek 

 mapa rozlišení listnatých/jehličnatých dřevin (mJEHL/LIST) 

 podklady pro navigaci venkovních skupin  
 další výstupy na základě výsledků analýzy dostupnosti a praktické využitelnosti 

jednotlivých satelitních zdrojů.   

Zpracování datových zdrojů bude zajišťovat realizátor projektu. Při tvorbě mapových výstupů 
bude formou školení probíhat seznámení specialistů z řad příjemců (zaměstnanci FRDC) 
projektu s používanými technologiemi. V rámci školení budou příjemci seznámeni se základy 
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zpracování dat DPZ a aplikací technologie. Předpokládaný rozsah školení je 5 dnů. Školení 
proběhne v rámci závěrečných workshopů pro pracovníky FRDC v srpnu a září 2017. 

 

Terénní práce a sběr dat 

V rámci této aktivity budou ve spolupráci s FRDC sesbírána data a podklady pro následnou 
analýzu a přípravu zásad OPRL. Zhodnocení přírodních podmínek a posouzení, případně 
vytvoření kostry lesnicko-typologického klasifikačního systému (LTKS), včetně provedení 
následných analýz, předpokládá postupné prozkoumání většiny hlavních lesních komplexů 
v navrženém modelovém území zejména v provincích Darchan-Uul a sousední Selenge, ale 

také v menším rozsahu v provinciích a pro srovnání pohledu na stav lesních ekosystémů i v 
oblasti Khovsgol. Při tomto průzkumu, zahrnující celkovou „katastrální“ výměru přibližně 
13 500 km2 (1 350 000 ha), budou na vzorových územích a plochách (předpoklad 500 m2), 

která budou vybrána za pomocí DPZ, informací od místních specialistů, předběžným 
průzkumem a vlastních zkušeností (subjektivní design) měřeny topografické charakteristiky, 
základní taxační údaje místních porostů. Zároveň budou vykopány půdní sondy k analýze 
fyzikálně-chemických vlastností půd různých stanovišť a analýze historických výskytů požárů, 
které jsou předpokládány za řídící fenomén v sukcesi původních lesních ekosystémů. 
Souběžně s výše zmíněnými terénními pracemi budou sbírána data a podklady pro následné 
vyhledání a evidenci porostů a zvlášť geneticky hodnotných jedinců ve vybraných oblastech 
v rámci navržených regionů: 

 Lesy v provincii Darchan Uul (případně Selenge a vzorově i v Khovsgol ) - lesní porosty 

vhodné pro sběr semenného materiálu borovice lesní (BO) a modřínu sibiřského (MD), 

výběrové stromy vhodné pro odběr roubů pro případné pozdější založení semenného 
sadu, zdroj osiva produkci sadebního materiálu ve školkách v somonu Sharyngol a 

lokalitě Zulzaga. 

 

Vzhledem k terénním specifikům sběru dat (hlavně časové náročnosti a odlehlosti většiny 
lokalit) a omezeným kapacitám partnerů se nepředpokládá jejich neustálá účast. Pracovníci 
FRDC a vzdělávacích institucí v Suchbátaru a Darchanu se budou účastnit hlavních tematicky 
zaměřených úseků jako vegetační, půdní vzorkování, klasifikace funkcí a ochrana lesů, 
dopravní sítě apod. Časový harmonogram účasti na terénních pracích bude vypracován 
operativně podle možností všech stran. Hlavní předání výsledků projektu a školení, resp. 
workshopy (A 1.3.3 a A 1.3.4) budou probíhat v srpnu a září roku 2017.    

 

 

Analytické a syntetické práce na zásadách OPRL pro MNG. 

V návaznosti na terénní práce budou za spolupráce s partnery probíhat analytické a syntetické 
práce. Odebrané půdní vzorky budou podrobeny běžným druhům půdních rozborů, které jsou 
prováděny v obdobných případech v ČR (např. půdní textura, pH, výměnná kapacita, bazická 
saturace, přístupné a totální živiny). Využívána je laboratoř v universitě v Darchanu. Jelikož 
jsou požáry z hlediska TUH s lesy velmi důležitým elementem, podrobili jsme  nálezy 

dřevěného uhlí v sondách radio izotopovému datování. Radiokarbonová analýza proběhla na 
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Přírodovědecké fakultě Jihočeské university.20 Tato analýza pomohla osvětlit četnost požárů 
v různých druzích lesních ekosystémů. Toto je důležité pro lokalizaci případných nových 
výsadeb v rámci OPRL. 
Terénní práce budou zahrnovat i další průzkumy tak, aby bylo možné provést vyhodnocení 
funkčního potenciálu lesních ekosystémů včetně deklarovaných funkcí (společenský zájem), 
disturbančních rizik (ochrana lesa) a zpřístupnění lesů. Tyto práce budou doplněny o asistenci 
při bezpilotním snímkování, která bude zahrnovat zejména rozmístění rektifikačních terčů 
v zájmovém území. 
 

Výsledkem bude vytvoření či doplnění systému typologických jednotek (v rámci lesnicko-

typologického klasifikačního systému - LTKS) a na jejich podkladě vytvoření rámcových 
směrnic hospodaření (RSH) pro nosné lesní ekosystémy v daném regionu. Současně s tvorbou 

RSH budou nastavena obecná pravidla pro využívání vysoce kvalitních porostů jako zdrojů 
genetického materiálu pro zachování genofondu a budoucí obnovu místních porostů. Práce 
budou probíhat za úzké spolupráce s partnery projektu. Konzultace budou probíhat dále s 
pracovníky GIZ, aby byla zajištěna synergie s probíhajícím německým projektem. 
Jejich součástí bude i analýza frekvence požárů (minimálně z dostupných satelitních snímků za 
posledních 50 let). Jako model budou použity RSH v OPRL pro ČR. Výstupy této aktivity 
budou také bezprostředně využity i pro modelové výsadby v roce 2017 (A2.1.7). 

 

Vzhledem k ekologicky podobnému charakteru lesů, ve srovnání s pilotním územím, 
s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris), tří druhů modřínů (Larix sibirica, dahurica, 

Chekankovskii), (jinde i borovice sibiřské (Pinus sibirica), jedle sibiřské (Abies sibirica) a 
smrku sibiřského (Picea obovata)) v severních partiích Mongolska lze předpokládat, že 
zkušenosti a výsledky bude po ověření mongolskými kolegy v dalších letech možné zobecnit a 
používat v rámci celého areálu rozšíření těchto hlavních mongolských dřevin. 

Výsledkem/produktem této aktivity bude metodika OPRL pro MNG obsahující: 

 datové zdroje včetně zdrojů pro tvorbu DEM 

 upravený či vytvořený lesnicko-typologický klasifikační systém – LTKS s charakteristikami 

jednotek 

 textová část OPRL 

 rámcové směrnice hospodaření (RSH) pro nosné lesní ekosystémy v daném regionu 

 tematické mapové dílo 

Na tvorbě produktů se budou podílet pracovníci MEGD a FRDC. Budou mít možnost vyjádřit 
se k nejasným bodům, které případně zůstanou i po terénních ukázkách a školení. Pravidelná 
komunikace bude nastavena podle možností všech stran, např. 1x za dva týdny. Produkty budou 

předány partnerům v elektronické a alespoň jednou v tištěné podobě v mongolském jazyce. 
Pracovníci MEGD a FRDC by měli na mongolské verzi metodiky intenzivně spolupracovat a 

zajistí také finální jazykové úpravy. Příjemce potvrdí převzetí a souhlas s obsahem podpisem 

                                                 

20 http://www.arup.cas.cz/ 
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předávacího protokolu. Popis stavu rozpracování produktů a již hotové produkty budou součástí 
průběžné zprávy o realizaci projektu. 
 

Na základě přání lokálních autorit, Forest Unit FRDC a somonu Khongor, odboru OP 

v Darchanu a guvernéra Sharyngolu, rozšíříme OPRL o reálné ukázky, jak by mohli nájemci 
lesní půdy provádět ochranu a zvelebování lesů na principech TUH. Lokální autority nás o to 
požádaly, jelikož v dané oblasti mají celkem 60, z toho reálně hospodařících cca 30 nájemců 
půdy, kteří ale nemají lesnické vzdělání a potřebují vidět příkladné hospodaření. Příklady 
v podobě 5 – 10 modelových ploch s různými způsoby přístupu k obnově lesa, úpravě druhové 
a prostorové skladby včetně výchovných zásahů a mýtní těžby budou sloužit i učitelům a 
studentům partnerské university. K návrhu se v rámci jednání Steering Committee dne 9. 11. 
2015 připojilo i MEGDaT. Toto rozšíření projektu provedeme v letech 2016 a 2017 v rámci 
současného rozpočtu. 
V rámci možností se pokusíme i ukázat směr ve využití místního dřeva, ať již jako otop, kde se 
velmi rozšířená bříza prakticky nevyužívá, tak také řeziva pro výrobu jednoduchého nábytku a 
vybavení školek. Lesy pronajaté družstvem „Domogt Sharyn Gol“ slouží na základě 
dvoustranné smlouvy jako výukové lesy darchanské university.  
 

Metodika OPRL bude ve spolupráci s pracovníky MEGD a FRDC může být po roce 2018 
postupně zařazována do právních předpisů a pracovních postupů v rámci dlouhodobého 
plánování hospodaření s lesy. 
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Výstup 1.2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu 

V návaznosti na předchozí aktivity budou v rámci projektu vybudována dvě centra pro produkci 
obalovaných sazenic. Centra budou vybavena českou technologií Patrik, která se v předešlých 
variantách osvědčila v několika rozvojových zemích (Kolumbie, Nikaragua, Chile, Etiopie). 

Ve všech těchto případech byla akceptována a schválena partnery, a vždy přinesla pozitivní 
hodnocení. Půjde tak o prezentaci české metody s předpokladem další ekonomické návaznosti.  

Budou vybudována dvě modelová centra pro produkci obalovaných sazenic. V roce 2015 se 

předpokládá založení školky a semenného sadu (osazení v roce 2017) v somonu Sharyngol. 

V roce 2016 se předpokládá založení nové školky v lokalitě Zulzaga. Tato lokalita byla 

nahrazena pozemkem university v Darchanu. Obě centra budou vybavena luštírnou šišek a 
jednoduchou laboratoří pro zjišťování kvality osiva. Práce a materiál potřebný pro vybudování 
infrastrukturu školky zajistí a uhradí (administrativní budova, pracovní hala, oplocení, vodní 
vrt, elektrifikace a případné zavedení internetu) v rámci spoluúčasti MNG. Tento závazek 
včetně dalších spoluúčastí bude před zahájením projektu deklarován v písemně uzavřeném 

memorandu a následných smlouvách. Na této spoluúčasti jsou závislé A 1.2.1 – 5. 

Podrobnosti k technologii včetně názorných fotografií viz příloha č. 2 - Prezentace sazenic 

produkovaných v prorůstavých tubách.  

V rámci projektu je pro každou školku kalkulováno s produkcí 100 tisíc ks sazenic s tím, že 
kapacita každé z nich může být následně navyšována. 

Indikátorem dosažení výstupu budou dvě úspěšně fungující a finančně soběstačné školky. První 
škola bude od roku 2017, druhá od roku 2018 schopna ročně produkovat 100 000 kusů 
kvalitních obalovaných sazenic známého původu. Pokud se část produkce zaměří na pěstování 
větších (starších) odrostků, tak se produkce dekadicky zmenší. 

Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty účastníků jsou 
minimální předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace projektu budou 
případné změny v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem (1 měsíc před 
předpokládanou realizací aktivity) konzultovány s ČRA. Školení v provozu školek probíhá 
kontinuálně. 

A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek 

Odpovědná osoba: ing. Karel Kejla 

V rámci projektu bude na podzim 2015 proškoleno a příslušnou technikou vybaveno 5 

pracovníků z oblasti lesního semenářství z provincie Darchan-Uul případně Selenge, kteří dnes 
provádějí sběr šišek klasickými „stupačkovými“ technologiemi. Školení bude zaměřeno na 
zvýšení jejich kvalifikace, jelikož bude zaměřeno výhradně na sběr semen, roubů a jiného 
reprodukčního materiálu ze stojících stromů bez jejich poškození.  

Školení bude rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretická část školení bude v rozsahu 

min. jednoho dne, následná praktická školení by měla být pětidenní. Během dalších 10ti dní 
školení se zároveň v rámci praxe z prvních vybraných porostů provede (v případě semenného 
roku) sběr šišek modřínu sibiřského (MD) pro síji ve školce v Sharyngolu v roce 2016. V zimě 
2016 se budou vyškolení pracovníci podílet na sběru roubů ze zvláště cenných jedinců MD. 
Rouby se využijí pro základ semenného sadu modřínu (A 1.2.3).  

Účastníci školení budou vybírání ve spolupráci s FRDC, Univerziou v Darchanu a Učilištěm 
v Sharyngolu a to především z řad zaměstnanců partnerů. Účastníci školení budou vybírání také 
s ohledem na možnosti jejich budoucího působení jako školitelů, tak aby byly znalosti dále 
předávány. 
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Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky 
zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek 

Odpovědné osoby: za výstavbu školek Ing. Josef Střítecký, za provoz školek ing. Josef Cafourek, 
Ph.D. 

V rámci této aktivity budou vybudovány dvě vzorové modelové školky pro produkci 
obalovaných sazenic v provincii Darchan uul. Jedna v somonu Sharyngol, druhá v lokalitě 
univerzity. 

Na jaře roku 2015 byla za dohledu řešitele projektu mongolskou stranou (zastupitelstvo 

provincie Darchan-Uul) zahájena výstavba infrastruktury školky v Sharyngolu z mongolských 
prostředků. Během roku 2015 a 2016 bude za dohledu řešitele projektu mongolskou stranou 

zahájena výstavba infrastruktury v lokalitě univerzity. Vlastní školkařská technologie bude na 

místě k dispozici v druhé polovině roku 2015. S její instalací se počítá v roce 2016. Spolupráce 
na výstavbě školek bude kvantifikována a zhodnocena v uzavřených smlouvách. 

Mongolská strana zajistí v součinnosti s realizátorem projektu výstavbu správní budovy, 
technologické haly, oplocení, elektrifikaci, přístup k internetu, a hlavní zemní práce, při kterých 
se odvodní pěstební plochy, upraví příjezdové komunikace a zajistí zdroj vody pro nezbytné 
závlahy. Obě vytipované školky leží poblíž malých vodních toků, přesto se počítá s případnými 
vrty. Závlahy doplní nádrže pro vyrovnání teplot zálivkové vody. 

Česká strana nakoupí fóliovníky odpovídající plánované produkční kapacitě, po celé ploše se 
v rámci závlah vybuduje systém rozvodů, spojek, kohoutů a trysek a zajistí vlastní školkařskou 

technologii, která bude na místě k dispozici v druhé polovině roku 2015. Na plochách budou 
českou stranou vybudovány i konstrukce ke stínění sazenic pro jejich aklimatizaci před 
výsadbou. Nejvíce vytěžované manipulační plochy budou zpevněny štěrkem případně betonem. 

V blízkosti každé školky bude vybavena laboratoř pro umožnění jednoduchého prověřování 
kvality semene, které je nutné pro plánování síje. V druhé polovině roku 2015 bude materiál 
dopraven z ČR, případně nakoupen v místě. Realizátor zároveň vypracuje pro partnery projektu 

z FRDC, družstva Sharyngol a darchanské university seznam dodaného vybavení, či 
ekvivalentu, a kde ho lze získat v Mongolsku. 

Standardní vybavení laboratoře obsahuje: onduktometr, pH metr, sušárna, váhy laboratorní, 
lednička s marzákem, binolupa, mikrovlná trouba, digestoř, přepačka, sada sít, kádinky, 
zkumavky, Erlenmeyerova baňka, titrační baňka, Petriho misky, klíčidla SLH, filtrační kruh 
s držákem, deska stojanová, váženka, tyčka skleněná, dávkovač (pipeta), mikrobyreta, pinzety, 
lžičky, skalpel, jehla, střička, odměrné válce různých rozměrů, tác, filtrační papír, žiletky, stojan 

na zkumavky apod. 

Technologie (bez luštírny a laboratoře) bude zároveň modelově zprovozněna v rámci stávající 
školky v plánovaném arboretu FRDC v Ulánbátaru s produkcí do 5 000 sazenic. 

Pracovníci center budou vybráni za spolupráce partnerů a českých expertů, tak aby splňovali 
potřebné kvalifikace. Pro každé centrum bude vybrán jeden kvalifikovaný vedoucí a nejméně 
čtyři sezónní dělníci. Stanou se zaměstnanci příslušných partnerů (Domogt Sharyn Gol, 

Darchanská univerzita), kteří jim budou od počátku hradit platy. Jedinou laboratoř pro 
zjišťování kvality osiva má Mongolsko při FRDC v Ulánbátaru. Za spolupráce s partnery budou 

upraveny metodiky a pro práci v laboratoři a dodána část laboratorního vybavení, díky čemuž 
bude laboratoř po roce 2017 v souladu s evropskými standardy ISTA 
(http://www.seedtest.org/en/home.html). 
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A 1.2.3 Založení semenného sadu  

Odpovědná osoba: ing. Josef Cafourek, Ph.D. 

V roce 2017 bude v součinnosti s pracovníky FRDC založen modelový semenný sad MD o 
rozloze max. 1 ha a počtu 120 jedinců (minimálně 40 klonů ve trojím opakování). 
Předpokládaná lokalita – školka Sharyngol. Vlastní projekt založení sadu je součástí výstupů 
projektu.   

Semenné sady jsou speciální výsadby dřevin (ve volném, pravidelném sponu), sloužící k 
produkci geneticky zvlášť cenného osiva, pro následné pěstování sadebního materiálu lesních 
dřevin. Semenné sady (založené z regionálních populací) zároveň plní funkci zachování 
genofondu dané regionální populace. Jde o účelovou výsadbu selektovaných klonů (klonové 
semenné sady) nebo reprodukčního materiálu získaného z rodičovského stromu (jádrové 
semenné sady). V případě semenných sadů se jedná o šlechtitelský postup na principu 
individuálního výběru (výběru fenotypově nejhodnotnějších stromů).  

Založený sad vyžaduje každoroční péči (péče o vysazené rostliny včetně tvarování, údržba celé 
plochy, údržba oplocení). Nástup plodnosti v případě semenných sadů (modřínu) lze očekávat 
nejdříve po cca 10 letech od založení.  

Vysazený semenný sad bude tedy sloužit především jako model a pro praktická 
školení.  V rámci výsadby a následného provozu budou v lokalitě probíhat školení pracovníků 
o založení sadu, ochraně roubovanců a ošetřování semenného sadu. 

V letech 2015 a 2016 proběhl sběr genetického materiálu z vybraných jedinců modřínu 
opadavého (larix sibirica), aby bylo možno napěstovat sazenice pro založení semenného sadu. 
V roce 2015 ve vybraných lokalitách modřín neplodil. Kompletní založení semenného sadu 
nebude možno v rámci projektu dokončit, jelikož v roce 2015 nebylo možno sebrat 
reprezentativní vzorek semen. Výsadba semenného sadu se protáhne nejméně do roku 2018. 
Pracovníci „Domogt Sharyn Gol“, FRDC a university získají během let 2016 a 2017 dostatek 
informací, aby mohli zakládat sady nové. 

Přidáno pro rok 2018: 

Plocha budoucího sadu je připravena k výsadbě. Na jaře 2018 bude naposledy uvláčena a 
během sezony 2018 proběhne výsadba podle navrženého schématu.   

A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek 

Odpovědné osoby: za výstavbu školek Ing. Josef Střítecký, za provoz školek ing. Josef Cafourek, 
Ph.D. 

Dokončená infrastruktura školek by měla být k dispozici budoucím uživatelům po kolaudaci 
staveb v letech 2015 (Sharyngol) a 2016 (Darchan). Provoz bude zahájen okamžitě, jakmile to 
umožní klimatické podmínky. Počítá se s rychlým nástupem jara, proto všechny práce musí být 
dobře připraveny. Na těchto přípravách se místní obsluha bude aktivně podílet, aby i samostatně 
ovládala obslužné procesy. Půjde o rozmístění technologických komponentů a zapojení všech 

obslužných systémů. 

Práce začínají zpracováním a následnou péčí o osivo, jeho předosevní přípravou. V průběhu 
prací v rámci provozu lesních školek v sezonách 2015, 2016 a 2017 budou místní zaměstnanci 
školek školeni také ve zpracování a následné péči o osivo. Jedná se o praktické postupy od 
získávání osiva ze šišek (luštění), jeho vyčištění, zjišťování kvalitativních parametrů osiva, 
praktické postupy skladování osiva, předosevní příprava. Součástí budou i teoretické aspekty 
lesního semenářství (plodnost lesních porostů, problematika ortodoxních a rekalcitrantních 
semen, přirozená délka života semen, teoretické aspekty skladování semen, předosevní příprava 
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aj.). Pak se provádějí různé způsoby výsevů. Musí mít optimální hustotu, aby byla produkční 
plocha přiměřeně využita a současně aby se předcházelo výskytu patogenů. K tomu bude 

sloužit realizátorem projektu dodané laboratorní vybavení. 

Dále bude probíhat školení v ochraně výsadby. Proti plísním se síje ošetřují fungicidy, proti 
dalším škůdcům insekticidy, či jinými biologickými preparáty. Také je nutno bránit zaplevelení 
výsadeb. Dodržuje se optimální vlhkost, kontroluje a upravuje se vnitřní teplota ve fóliovnících. 
Pravidelně, několikrát denně se kontroluje výskyt všech anomálií, diskutuje se použití 
nejvhodnější aplikace a provádí okamžitá reakce.  

Personál bude školen i pro práce s pikýrováním semenáčků, úpravou jejich kořenového 
systému, a péčí o čerstvě vyrobené sazenice. Naučí se produkci zavlažovat, ošetřovat, hnojit a 
třídit podle výškových tříd, a následně otužovat, aby sazenice po výsadbě dobře vzdorovaly 
klimatickým podmínkám v terénu. 

V rámci všech prací se obsluha naučí hospodařit se substrátem, kompostovat složky dostupného 
organického odpadu a zásady používání chemických prostředků. Školení obsluhy probíhá 
v rámci jednotlivých technologických fází a výše strukturovaného režimu každého dne. Během 

každodenního provozu školek tak získá místní obsluha (pro každou školku 1 vedoucí + 4 
sezonní zaměstnanci) potřebné znalosti a návyky. 

Vyškolení pracovníci získají velmi vysokou úroveň znalostí a budou tedy moci v budoucnu 
samostatně školit další pracovníky. 

 

V rámci této aktivity bude zároveň participativní metodou v úzké spolupráci s příjemci 
vytvořen business plán pro udržitelné fungování školek, především z hlediska zajištění jejich 
finanční soběstačnosti. Realizátor se bude tedy především snažit navázat vazby s odběrateli 
reprodukčního materiálu pro zajištění odbytu. Odběratelem by mělo být dlouhodobě především 
FRDC, hledány budou ale také další subjekty provádějící výsadbu. K zajištění odbytu dojde 
také propojením s plánovaným mongolským projektem Darchan – zelené město. 

 

Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky 
zhodnocení školení účastníky) a shrnutí business plánu budou součástí průběžné zprávy o 
realizaci projektu. Školení probíhají kontinuálně po celou dobu vegetační sezóny. 

A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba. 

Odpovědná osoba: Ing. Martin Smola (Forest Management Service) 

Na jaře roku 2017 bude k dispozici prvních cca 47 000 ks sazenic vyprodukovaných v první 
nově vybudované školce. Vlastní výsadbě předcházelo zhodnocení terénů předběžně 
definovaných pro výsadbu. Byla analyzována kvalita půdy, expozice a další klimatické vlivy, 
a tomu odpovídající dřevinná struktura budoucích porostů. Zhodnotí se dostupnost ploch pro 
dopravu sazenic, určení lokalit pro jejich mezisklady, ty je potřeba ochránit především proti 

okusu pasoucím se dobytkem. 

Předpokladem je výsadba ve sponu 2 x 1 m, tedy 5000 ks po hektaru (diferencováno podle 
dřeviny a místních podmínek). Analyzované plochy budou tedy v max. rozsahu 20 ha. Podle 

připravených zalesňovacích projektů to bude 18,6 ha. Po vypracování předběžných výstupů 
bylo s pracovníky FRDC, místní samosprávy a s pronajímateli půdy odsouhlaseno konkrétní 
umístění záměru a dokončen konkrétní výsadbový projekt. K němu se bude váže vyhotovení 
konkrétních technologických karet, které pro danou lokalitu a rozčlenění budoucích porostů 
určují pracovní charakteristiky pro technickohospodářské vedení prací.  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



31 

Odsouhlasený výsadbový projekt bude realizován pod dohledem českých expertů. Ti budou 
dohlížet i na organizaci práce, - zajištění transportních vozidel, vyvážení sazenic ze školky a 

jejich úschovu v meziskladech, a vracení technologických komponentů zpět do školky, dohled 

nad organizací práce jednotlivých skupin apod. 

Je potřeba počítat s denním výkonem max 470 ks na dvojici pracovníků. Pro výsadbu bude 

potřeba zajistit dělníky v rozsahu cca 200 pracovních směn (cca 10 pracovníků). Délka 
výsadbového období by vzhledem ke klimatickým omezením neměla být delší jak 3 -4 týdny. 
Další nároky na pracovní sílu budou vyvolány potřebou pro přípravu půdy (navrtání do hloubky 
B horizontu a retardace buřeně ve výsadbových pásech). Redukce buřeně proběhla na části 
ploch již v roce 2016. Pro dokonalejší přípravu pro zalesnění, ale i pro přípravu ploch pro 
přirozenou obnovu, která má podle našich poznatků velkou perspektivu, byla zakoupena a 
dopravena do Mongolska půdní brána TPF-1N ze ŠLP Křtiny. Úspěšné zalesňování 
předpokládá úzkou součinnost s FRDC, místní samosprávou a nájemci pronajatých pozemků. 

Po dokončení a kontrole výsadeb je potřeba zajistit jejich ochranu. Ta je předem naplánována 
v rámci zpracovaného projektu pro každou výsadbovou lokalitu a podle jejího konkrétního 
ohrožení. Potřebný materiál se bude navážet současně s transportem dělníků. 

Praktické školení není možné vnímat jako prezentaci určitého průběhu projektu, ale déle trvající 
výukou. Jedná se o vyškolení celého logistického komplexu aktivit. Po týdnu již rutinně 
prováděného zalesnění a ochrany výsadeb bude možné zorganizovat prezentaci průběhu prací 
dalších odborníků FRDC, učiliště v Suchbátaru a University v Darchanu. V jednání je účast 
učňů ze Suchbátaru na výsadbách v rámci praxe. 

Výsadby budou prováděny v souladu s výsledky aktivity A 1.1.2. 

Výstup 1.3 Zvýšení znalostí lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s 
veřejností 

Kromě průběžného vzdělávání pracovníků Lesnického centra a dalších odborníků v rámci 
aktivit výstupu 1.1 a 1.2 bude v rámci tohoto výstupu celý projekt dále propojen se vzdělávacím 
systémem a s osvětou pro veřejnost. Konkrétně s universitou v Darchanu, s učilištěm 
v Suchbátaru a s NGO při darchanské universitě. Universita v Darchanu, se kterou již navázala 
v roce 2012 kontakty Lesnická akademie v Trutnově, vychovává pro mongolské LH odborníky 
pro vyšší řídící funkce. Učiliště v Suchbátaru vzdělává pracovníky dělnických profesí, kteří 
jsou v rámci lesního hospodářství Mongolska využitelní při pomocných pracích v rámci LHP, 
při práci ve školkách, při výsadbách a při ochraně kultur.  

Jelikož byla mongolskou stranou opakovaně zdůrazněna práce s veřejností v intencích TUH a 
potřeby vkladů do lesa a nejen přijímání jeho užitků, bude do projektu zahrnuta i osvěta a 
propagace, resp. práce s laickou veřejností. Zvýšení informovanosti o přínosech zalesňování a 
podpora místních obyvatel i představitelů místní samosprávy pro tyto aktivity je důležitá pro 

dlouhodobé udržení výstupů projektu. 

Výstupu bude dosaženo, pokud budou od roku 2018 všichni pedagogičtí pracovníci v rámci 
výuky LH na univerzitě v Darchanu  používat ve výuce nově nabyté znalosti a výukové 
materiály. Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty 
účastníků jsou minimální předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace 
projektu budou případné změny v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem 
(1 měsíc před předpokládanou realizací aktivity) konzultovány s ČRA. 

A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR 

Odpovědná osoba: Ing. Miloš Pařízek 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



32 

V roce 2015 bude zorganizována exkursní cesta minimálně čtyř odborníků z Mongolska po 

školkařských provozech a po dalších tematicky na daný projekt navazujících pracovištích. 
Dvěma účastníky budou vedoucí dvou budovaných školkařských provozů a dva účastníci 
budou pracovníci FRDC. 

Cesta bude organizována tak, aby se účastníci nejdříve seznámili s legislativou a teorie kolem 

OPRL a lesnické genetiky, dále v praxi viděli uznané semenné zdroje, semenářský závod, a 
provoz lesních školek se zaměřením na BO a MD, včetně výsadeb a péče o kultury.  

Předpokládaný program cesty je v příloze k roční zprávě 2015 - Příloha 7 Program a složení 
exkurse_2016.pdf.  

Záznamy o studijní cestě (program, prezenční listina, fotodokumentace, výsledky zhodnocení 
školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů 

Odpovědná osoba: Ing. Richard Slabý; dokument o projektu: MgA. Ladislav Moulis, Ph.D.  

V rámci této aktivity bude vytvořena souhrnná "databáze" textových (skripta), PPT a 

multimediálních metodických a vzdělávacích materiálů. Většina jich bude vytvářena v průběhu 
realizace aktivit výstupů 1 a 2. Do podkladů z ČR budou zapracovány materiály z mongolské 
strany a za spolupráce s partnery projektu budou finalizovány. 

Materiály budou pokrývat veškerá témata projektu (TUH, OPRL, DPZ, genetika, zakládání 
školek a semenných sadů, formy ochrany kultur, výsadba…), včetně praktických příkladů a 
ukázek. K těmto tématům byla přidána ještě tato: význam lesů pro biosféru, základy pěstování 
lesů a základy arboristiky. 

Materiály budou výhradně v mongolském jazyce a budou sloužit jak pro potřeby FRDC, tak 
pro pedagogy z učiliště v Suchbátaru, ale zejména pro vysokoškolské pedagogy z university 

v Darchanu. Materiály budou využity při jednotlivých školeních v rámci projektových aktivit a 
následně budou partnerům předány k dalšímu užívání.  

Ve spolupráci s místními NGO budou zvoleny vhodné formy materiálů pro jednotlivé cílové 
skupiny z řad laické veřejnosti a způsob jejich oslovení a šíření těchto informací. Za podstatné 
považujeme zapojení místních autorit a zvolení vhodného způsobu komunikace a propagace na 

místní a regionální úrovni. V rámci základny „Les zázraků“ za Sharyn Golem bude vybudována 
malá naučná stezka, která představí plochy TUH. 

Vzorové tisky budou tištěny v ČR a dále budou v elektronické podobě předány mongolské 
straně a další tisky budou probíhat v Mongolsku. Dále budou vytištěny i informační 
plakáty/bannery s informacemi o projektu s logy projektu, logem ÚHÚL a logem ZRS ČR. 

Veškeré materiály budou k volnému využívání umístěny na samostatných www stránkách 
projektu www.forest4mongolia-cz.net . Stránky jsou rozděleny podle témat (OPRL, genetika, 
školky, semenné sady...) a v základních informacích jsou dvoujazyčné (EN, MNG). Samostatná 
doména bude po skončení projektu předána mongolské straně.  

Z odborných metodických a vzdělávacích materiálů budou zpracovány tiskové zprávy pro 
vybraná média na regionální i celostátní úrovni. Řešitelský tým je připraven komunikovat dílčí 
výstupy projektu nejen směrem k odborné veřejnosti a studentům, ale představit tento 
modelový projekt jako ukázkový příklad možného přenosu českého lesnického know-how 

obecně. Na základě zapojení a součinnosti s vybranými místními NGO máme v úmyslu 
vhodnou formou prezentovat naši činnost, pozitivní dopady projektu a zvýšit tak povědomí o 
správném hospodaření v lesích, založeném na zásadách trvalé udržitelnosti. Mediální 
prezentace bude vždy vedena v souladu se zásadami a pravidly vnější prezentace ZRS ČR a 
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bude vhodnou formou představovat i odbornou úroveň našich expertů a tradici českého 
lesnictví, na které je tento projekt postaven. V MNG počítáme se zapojením našeho 
zastupitelského úřadu. 

Pro potřeby propagace projektu a obecně celé ZRS ČR s  Mongolskem bude zpracován 

dokument (25 – 30 min v MNG, CZ, EN) o projektu. V dokumentu se populárně naučnou 
formou představí jednotlivé aktivity projektu a jejich význam pro budoucnost lesů a jejich 
rozumné využívání. Dokument bud zpracován v HD rozlišení (1920 x 1080) s možností 
uplatnění v rámci vysílání veřejnoprávní televize jak v Mongolsku, tak i v ČR. Dokument bude 
i ke stažení na webových stránkách projektu. 

Nad rámec tohoto dokumentu již proběhl jiný dokument natočený v rámci cesty kameramana 
do Mongolska „Zápas o mongolský les“. V lednovém čísle roku 2017 vyšel článek o projektu 
v odborném časopise Lesnická práce. (odkazy jsou na stránkách projektu). 

A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky FRDC 

Odpovědná osoba: Ing. Richard Slabý 

Na závěr projektu budou  v provincii Darchan-Uul uspořádány dva identické třídenní 
workshopy pro všechny pobočky FRDC, tak aby výsledky projektu mohly být aplikovány do 
dalších lesnatých částí Mongolska. Na workshopech se bude účastnit za každou odbornost 
minimálně jeden zástupce realizátora projektu, ale i spolupracující pracovníci FRDC. Celkově 
předpokládáme účast 80ti pracovníků FRDC, tedy 40 na každém workshopu. 

 

Předpokládá se následující osnova workshopu: 

Tematické okruhy 

Význam lesů pro biosféru 

DPZ 

OPRL, RSH  

Genetika lesních dřevin + semenářství 

školkařství, semenné sady, 

Výsadby a ochrana kultur 

Základy arboristiky 

Práce s veřejností 

 

Tematické okruhy budou rozloženy do 3 dnů. Na konci každého dne bude následovat diskuze 
na probraná témata. Součástí budou i praktické ukázky ve školce a v porostech. 

Konkrétní náplň a počet účastníků budou minimálně 3 týdny před předpokládanou realizací 
předloženy k schválení ČRA. 

Workshopy proběhnou na základně „Les zázraků“ za Sharyn Golem. 
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Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky 
zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

A 1.3.4 Školení pedagogických pracovníků 

Odpovědná osoba: Ing. Mikuláš Říha + ing. Václav Bažant, PhD. 

Projekt naváže na již započatou spolupráci ČLA v Trutnově s universitou v Darchanu. Dva 

pedagogičtí pracovníci (ČLA a ČZU) s dlouholetými zkušenostmi s výchovou lesnických 
odborníků v ČR se budou v roce 2017 podílet na zvýšení povědomostí zejména o zásadách 
OPRL, lesnické genetiky, lesního školkařství a způsobech výsadby a ochrany kultur mezi 
pedagogickými pracovníky a studenty university v Darchanu. Výuka byla nabídnuta i učiteli 

lesnictví z učiliště v Suchbátaru.  

Školení pracovníků a pedagogů v zásadách TUH v lesnictví se bude zabývat zejména:  

 Významem lesů pro biosféru 

 Popisem a vysvětlení principů TUH s konkrétními příklady a ukázkami z českého 
prostředí (podle možností i z Mongolska). 

 Vysvětlení principů lesního zákonodárství, vývoj v české praxi, ukázky historických 
změn, popis jednotlivých oblastí, vazba na zásady státní lesnické politiky. 

 Úlohou lesnického plánování, jednotlivé formy, zaměření, důvody, výstupy 
jednotlivých forem lesnického plánování. 

 Zásadám tvorby OPRL jako významného nástroje státu v lesnickém hospodaření, 
konkrétními příklady s vazbou na další formy lesnické politiky (NLP a další). 

 Úlohou genetiky v lesnické praxi – nutnost vzniku vlastních zásad lesnické genetiky 
se zaměřením na konkrétní místní přírodní podmínky. 

 Zásadám přenosu reprodukčního materiálu – vysvětlení důvodů, principů, po 
detailním seznámení s aktuálním stavem návrh na funkční systém vlastních zásad o 
přenosu reprodukčního materiálu. 

 Pěstování sadebního materiálu – jednotlivé způsoby, specifika pro konkrétní dřeviny 
v závislosti na půdních a klimatických podmínkách, posouzení dosavadních postupů, 
návrhy a doporučení na změny. 

 Péčí o sadební materiál ve všech časových stádiích – pěstování, vyzvedávání, 
transport, zakládání, výsadba. 

 Základy arboristiky se zaměřením na dlouhodobý program „Zelený Darchan“. 

Teoretická školení realizovaná v rámci této aktivitě budou doplněna praktickými školeními 
pedagogů sběru dat, lesnické genetice, lesního školkařství, způsobech výsadby a ochrany kultur 
a podobně, která budou probíhat v průběhu realizace aktivit výstupů 1 a 2. 

Předpokládá se komplexní vyškolení všech pedagogů university, kteří se zabývají lesnictvím a 

dalších přizvaných studentů. 

Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky 
zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu. 

A 1.3.5 Školení neziskové organizace při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností 

Odpovědná osoba: RNDr. Ivana Bursíková (NGO AGORA CE)  
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V rámci projektu budou formou školení a workshopů zvyšovány kapacity NGO při Darchanské 
univerzitě pro práci s veřejností s důrazem na využívání interaktivní a zábavné formy. 
Předpokládá se organizace minimálně dvou školení, každé v rozsahu min. 5 dní, a jednoho 

workshopu v rozsahu 3 dní (červen 2017). 

V Darchanu a Sharyngolu budou za organizačního přispění Agora CE uspořádány v září 2017 
4 setkání s veřejností na téma „Význam TUH s lesy a jejich přínos pro společnost“. Setkání 
bude předcházet informační kampaň a dotazníkové šetření týkající se vztahu obyvatel k přírodě 
a zejména lesům. 

Po ukončení této aktivity by měla být NGO schopna spolupracovat s místními komunitami a 
populárně-naučnou formou šířit povědomost o významu lesů, potřebě s nimi smysluplně 
zacházet a hospodařit a podpořit jejich další zakládání, pěstování a ochranu. 

Aby bylo možno vše náležitě připravit, tak se na žádost mongolské strany uskuteční cesta jedné 
pracovnice týmu i v roce 2016.  

Přidáno pro rok 2018: 

Výstup 1.4 Zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) dle zásad TUH 

Při realizaci projektu „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku”, 
v rámci kterého vzniklo na pozemcích pronajatých družstvem „Domogt Sharyn Gol“ centrum 
„Trvale udržitelného hospodaření“, byly detekovány další potřebné aktivity. Nejdůležitějším 

faktorem pro zajištění dalšího provozu školky a centra je zajistit možnost hospodařit podle LHP, 

postaveného na ekologických základech. Tím se zajistí ekonomická samostatnost družstva. Pro 

dosažení výstupu  budou realizovány tyto aktivity:  

A 1.4.1 Studijní cesta do ČR se zaměřením na hospodářskou úpravu lesů a zpracování 
LHP,  

A 1.4.2 Zpracování LHP na ekologických základech a principech TUH,  

A 1.4.3 Zpracování základního návrhu na dosažení ekonomické samostatnosti družstva 
Domogt Sharyn Gol  

A 1.4.4 Organizace závěrečného workshopu projektu  

 

 Navržené aktivity jsou klíčové pro udržení ekonomické soběstačnosti družstva „Domogt 
Sharyn Gol“ v budoucnu. Princip soběstačnosti, běžný v Evropě, se dotkne zejména provozu 
zdejší školky na obalované sazenice a  centra „TUH“. V Evropě je běžné, že zdravý les musí 
uživit přiměřený počet lidí pracujících na jeho pěstování a navíc přinést vlastníkovi výnos. Stát 
získá nejen z provozu úspěšné firmy daně a, lesní plochyobhospodařováné na základě principů 
TUH. Zde se nabízí příklad pro podobné oblasti v Mongolsku, kde kromě pastevectví a 
zlatokopectví devastujícího krajinu není jiná pracovní příležitost.  

Konkrétním výstupem projektu bude LHP, nástroj navazující na OPRL. OPRL se zabývá 
celkovým pohledem na určitou oblast se společnými přírodními podmínkami, LHP se týká 
konkrétního lesního majetku. Dalším důležitým výstupem, který by ovšem bez zpracování 
podrobného LHP nebyl možný, je návrh ekonomické soběstačnosti malého lesního podniku, 
v podobě pronajatých pozemků družstva „Domogt Sharyn Gol“ (3 000 ha) a jejich borových a 
březových lesů. Návrh ekonomické soběstačnosti „Domogt Sharyn Gol“ bude vycházet ze 
zásob dřeva stanovených v rámci tabulkové časti LHP a těžebně–technologické mapy.  
 

Tvorby LHP se podle závazku MET zúčastní minimálně dva pracovníci FRDC, kteří 
zpracovávají dnešní mongolské LHP. Budou tím proškoleni ve zpracovávání LHP pomocí 
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nových technologií a zásad platných ve střední Evropě. Metodika LHP bude zachycena i na 

výukovém videu.  
 

Vypracovaný LHP bude praktickým ověřením faktu, že i v mongolských podmínkách může les 
přinášet vedle sociálního efektu v podobě podpory zaměstnanosti místních lidí i výnos. Z daní 
malých lesních podniků je pak možné v rámci státu financovat rozvoj podobných lesních 
podniků v jiných oblastech a omezit závislost na mezinárodních donorech a zdroje pramenící 
z jiných činností, např. těžby nerostných surovin.  
 

A 1.4.1 Studijní cesta do ČR se zaměřením na hospodářskou úpravu lesů a zpracování LHP 

Odpovědná osoba: ing. Richard Slabý 

Začátkem dubna 2018 bude zorganizována odborná cesta minimálně 4 odborníků, kteří se 
v Mongolsku na různé úrovni zabývají hospodářskou úpravou lesů, ochrany přírody či 
vodohospodářskými záležitostmi, což jsou všechno odbornosti, které hospodářská úprava lesů 
ovlivňuje. Pozváni budou zejména pracovníci MET či FRDC. Studijní cesty se zúčastní 
pracovníci, kteří se budou poté podílet na tvorbě LHP.   

Cesta bude organizována tak, aby se účastníci nejdříve seznámili s legislativou a teorií kolem 

hospodářské úpravy lesů. Následně navštíví taxační kancelář, kde uvidí v praxi jak měřičské 
práce v lese, tak kancelářské zpracování LHP včetně tisku map.  

Pobyt odborníků z Mongolska v ČR je spolufinancován z prostředků MZe. Z prostředků ČRA 
budou hrazeny náklady na pořízení letenek a diety pro účastníky studijní cesty. Ostatní náklady 

(doprava na místě, ubytování, strava)  budou hrazeny z prostředků MZe. 

Program studijní cesty bude předložen  ČRA ke schválení nejpozději 3 týdny před 
uskutečněním cesty.   

Záznamy o studijní cestě (program, prezenční listina, fotodokumentace) budou součástí 
průběžné zprávy o realizaci projektu. 

 

 

A 1.4.2 Zpracování LHP na ekologických základech a principech TUH 

Odpovědná osoba: ing. Martin Smola (Forest Management Service s.r.o.) 

Vzorový LHP středoevropského typu pro družstvo „Domogt Sharyn Gol“ bude připraveno  
zejména dle následujících zásad: 

1. Bude rámcově vycházet z LHP příjemce vypracovaného pro regionální úroveň Soum 
resp. Aimag, ze kterého bude podle možností respektovat zejména základní prostorové 
rozdělení lesa. 

2. LHP bude vyhotoven na období 10 let na základě provedené statistické inventarizace 
pro přirozené lesy, s cílem zjistit objem a strukturu zásob lesních porostů daného lesního 
celku. 

3. V LHP budou využity výsledky OPRL (výstup tohoto  projektu z let 2015 – 

2017)zpřesněné pro vzorový majetek „Domogt Sharyn Gol“. Zpřesnění bude zahrnovat 
především: 

- Charakteristiky klasifikačních jednotek a jejich mapování. 
- Vytvoření plánovacích jednotek postavených na přírodních podmínkách 

(vylišených klasifikačních jednotkách), převládající funkci lesa a aktuální 
dřevinné skladbě včetně hlavních disturbancí včetně měření taxačních jednotek. 

Na základě tohoto měření bude stanoven etát (těžební možnosti) na 
následujících 10 let. K měření bude použito: 
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o Elektonická průměrka – Digitech Professional 

o Digitální výškoměr s ultrazvukovým dálkoměrem Vertex 

o Digitální fotoaparát  
Měření bude probíhat ve třech skupinách. Dvě skupiny budou požívat starší techniku 
ÚHÚL, jedna kompletní sestava bude pořízena z rozpočtu projektu. Tato sestava bude 
předána na konci projektu s ostatním vybavením FRDC formou předávacího 
protokolu.  

- Vytvoření dominantních hospodářských souborů (HS) a rámcových směrnic 
hospodaření (RSH) v návaznosti na modelové demonstrační plochy.  

4. Odvození etátu pro lesní celek a plánovací jednotky (vývojové fáze lesa) a jeho časové 
rozložení na plánovací období 10 let. 

5. LHP bude obsahovat textovou, tabulkovou a mapovou část. Součástí mapové části bude 
mapa klasifikační (typologická), porostní a mapa těžebně-technologická, kde budou 
vyznačeny výchovné a těžební zásahy a návrh obnovy lesa podporou přirozené obnovy, 
případně umělým zalesněním.  Využití holé seče bude plánováno jen výjimečně, 
zejména za účelem zpracování nahodilé (kalamitní) těžby (kůrovec) a bude se řídit 
zákonnými pravidly platnými v ČR (zároveň nebude v rozporu s mongolskou 

legislativou).  

 

LHP bude vyhotoven v českém a mongolském jazyce a bude předán ke schválení ČRA. Po 
schválení bude elektronický i vytištěná verze předána orgánům SSL (FRDC, MET), 

družstvu Domogr Sharyn Gol a z výukových důvodů i univerzitě v Darchanu.  Předání bude 
stvrzeno předávacím protokolem ve formátu poskytnutým ČRA. Protokoly a LHP budou 
součástí závěrečné zprávy o realizaci projektu. 
 

 

A 1.4.3 Zpracování základního návrhu na dosažení ekonomické samostatnosti družstva Domogt 
Sharyn Gol 

Odpovědná osoba: ing. Martin Smola (Forest Management Service s.r.o.) 
 

Přílohou LHP bude kalkulace ročních výchovných zásahů a těžeb včetně zhodnocení dřevní 
suroviny (pořez kulatiny na pile + pálení dřevěného uhlí), ve vztahu k nákladům na provoz lesní 
části družstva, včetně dvou lesních školek (původní + nová z projektu). Tato příloha LHP bude 
určena družstvu Domogt Sharyn Gol.    
 

A 1.4.4 Organizace závěrečného workshopu projektu  
Odpovědná osoba: ing. Richard Slabý 

 

Na závěr projektu bude na základně „Les zázraků“ uspořádán třídenní workshop pro vybrané 
pracovníky FRDC a univerzity Darchan. Předpokládá se účast min. 10ti pracovníků 
FRDC/univerzity. 

 

Předpokládá se následující osnova workshopu: 

Tematické okruhy 

Význam lesů pro biosféru 

Dálkový průzkum země (DPZ) 
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OPRL, HS, RSH  

Sběr dat pro LHP 

Zpracování LHP, návrh výchovných a 
těžebních zásahů 

Návrh výsadeb 

Zhodnocení celého projektu (2015 – 2018) – 

přizvána SSL. 

 

Na konci každého dne bude následovat diskuze na probraná témata. Součástí budou i praktické 
ukázky v lesních porostech. 

Záznamy o workshopu (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace) budou součástí 
závěrečné zprávy projektu za rok 2018. 

6. Postup realizace a monitoring 

Projekt na léta 2015 – 2017 bude rozdělen tak, jak bylo výše naznačeno přirozeně na tři okruhy 
(OPRL, genetika + lesní školky (semenný sad) + vzorové zalesňování) dalším přirozením 
rozdělením, je rozdělení časové: 

- První rok – Rekognoskace v oblasti OPRL, průzkum přírodních podmínek, 
disturbančních rizik (ochrana lesa) a zpřístupnění lesů, výběr ploch a vzorkování (sběr 
dat včetně půdních a uhlíkových vzorků), výběr porostů pro sběr osiva a stromů pro 
odběr roubů pro semenný sad, založení lesní modelové školky poblíž Sharyngolu. 

- Druhý rok – Pokračuje průzkum přírodních podmínek, disturbančních rizik (ochrana 
lesa) a zpřístupnění lesů, sběr dat a předběžné analýzy na datech pořízených prvním 
rokem. Vyhodnocení funkčního potenciálu lesních ekosystémů. Sběr roubů MD, tvorba 
vzdělávacích materiálů, zaškolování obsluhy ve školce v somonu Sharyngol, roubování 
a příprava pro založení semenného sadu MD. Dále bude vybudováno druhé centrum pro 
produkci reprodukčního materiálu v lokalitě Zulzaga. 

- Třetí rok – Dokončení průzkumu přírodních podmínek, disturbančních rizik (ochrana 
lesa) a zpřístupnění lesů, předběžné analýzy na datech pořízených prvním a druhým 
rokem. Navržení rámcových směrnic hospodaření pro nosné lesní ekosystémy. 
Vzdělávání ve spolupráci s ČLA – školy v Suchbátaru a v Darchanu, pokračující 
zaškolování v obou stávajících školkách, předání provozů do MNG správy, práce 

s veřejností prostřednictvím NGO AGORA CE, závěrečná workshop pro odborníky 
FRDC ze všech částí MNG a případně členy Křtinské deklarace (mimo rozpočet 
projektu). 

 

 Problematikou OPRL se budou zabývat každý rok (předpokládají se tři terénní letní 
sezóny) dva odborníci pod vedením Ing. Antonína Kusbacha, PhD. Výstupem budou 
tištěné materiály (text, tabulkové informace a mapy), soubory Power-Pointové 
prezentace (PPT) a odborné video. 
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 Problematikou genetiky lesních dřevin se budou v prvních dvou letech projektu zabývat 
dva pracovníci pod vedením Ing. Milošem Pařízka a výstupem budou tištěné materiály, 
soubory PPT a odborné video. Součástí této oblasti bude i školení, výcvik a vybavení 
pěti pracovníků ve sběru šišek ze stojících stromů neinvazní metodou. 

 Výstavbou lesních školek a modelovým výsadbám včetně výsadby semenného sadu se 

budou věnovat odborníci, ing. Josef Cafourek, PhD., Ing. Josef Střítecký a ing. Martin 
Smola, který bude zároveň koordinovat tuto problematiku s dalšími dvěma 
odbornostmi. I zde budou výstupem tištěné materiály, soubory PPT a odborná video. 

 Pracovníci FRDC budou účastni venkovních průzkumů a provozu lesních školek. 

 Vznikne databáze vzdělávacích materiálů (texty, PPT soubory, fotografie, videa a 
samostatné webové stránky projektu, na kterých bude vše ke stažení. 

 Na základě vzdělávacích materiálů z jednotlivých odborností budou vyškolení učitelé 
ve dvou vzdělávacích institucích (školy v Suchbátaru a v Darchanu). 

 Prostřednictvím NGO Agora CE bude probíhat školení zaměstnanců NGO při 
univerzitě v Darchanu a vypracován materiál pro práci s veřejností. 

 Bude zpracován dokument o projektu a to v MNG, EN a CZ. 

 

Monitoring aktivit jednotlivých výstupů projektu bude probíhat průběžně a realizátor bude 
informovat zástupce ČRA o vývoji formou průběžných a ročních zpráv dle ustanovení ve 
smlouvě.  
Postup realizace jednotlivých aktivit v časové ose je předmětem časového harmonogramu 
projektu. 

Přidáno pro rok 2018: 

V roce 2018 bude realizace zahájena studijní cestou mongolských odborníků (A 1.4.1). Začátek 
prací v Mongolsku je naplánován na konec dubna. Květen a červen bude věnován jak 
zpracování charakteristik klasifikačních jednotek a jejich mapování, vytvoření plánovacích 
jednotek a vytvoření dominantních HS a RSH, tak měření zásob v lesních porostech. Červenec 

a část srpna bude věnován zpracování vlastního LHP a návrhu ekonomické soběstačnosti 
družstva „Domogt Sharyn Gol“ (A 1.4.2 a A 1.4.3). Během druhé poloviny srpna a v září se 
připraví a proběhne workshop (viz osnova v A 1.4.4). 

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu  

7.1.  Participace a vlastnictví projektu příjemci 

Do projektu budou kromě hlavního oficiálního partnera, kterým je Forest Research, 

Development Center, (Ministry of Environment and Green Development), zapojeny i dvě 
provincie (Darchan-Uul a Selenge) a somony zobrazené v obrázku v kapitole 4.1. Pro realizaci 

aktivit projektu se počítá se spoluprácí s místnními Lesnickými jednotkami FRDC, ti se budou 
přímo podílet na aktivitách týkajících se OPRL a genetiky a budou také školeni v dalších 
tématech projektu a podílet se na praktických školeních. FRDC a ostatní partneři se podílí na 
projektu od jeho přípravy a budou se aktivně podílet na realizaci jednotlivých aktivit. 

U produkčních center se budou zaměstnanci školek podílet již na jejich založení, aby se s prací 
ve školce mohli blíže ztotožnit a získali co nejvíce informací. Školky budou budovány vždy 
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s konkrétním partnerem, který vyjádřil potřebu produkovat kvalitní obalované sazenice, což je 
předpokladem pro jejich účast nejen po dobu projektu, kdy se bude personál školky zaučovat, 
ale i po skončení projektu. Na vzniku centra se zároveň budou partneři podílet ve formě 
spolufinancování, čímž se dále posílí jejich vlastnictví. 

Přidáno pro rok 2018: 

V roce 2018 se předpokládá na tvorbě LHP součinnost FRDC a to vedoucího pracovníka pro 
tvorbu LHP v účasti dvou pracovníků při sběru dat. Dále předpokládáme pro měření dělnické 
profese, které si najmeme prostřednictvím družstva Domogt Sharyn Gol. Družstvo bude dále 
nápomocno nejen pronájmem základny, ale také při konečné úpravě a výsadbě sazenic do 
semenného sadu a při organizování a přípravě závěrečného workshopu. FRDC poté kromě 
know-how získá i měřičské pomůcky (digitální průměrka, elektronický výškoměr a kalibrovaný 
fotoaparát).  Uživatelem LHP bude družstvo „Domogt Sharyn Gol“. Znalosti o tvorbě LHP 
získá i univerzita v Darchanu.  

7.2.  Vedlejší dopady projektu 

Dosažení cílů projektu přispěje díky nárůstu plochy lesů a zvýšení odolnosti porostů 
v budoucnu také k zvýšení živobytí komunit v cílových lokalitách. Dodržování zásad trvale 
udržitelného hospodaření s lesy a především výsadba místních ekotypů lesních dřevin umožní 
navýšit těžbu, což v důsledku povede také k růstu počtu pracovních míst a zvýšení životní 
úrovně.  

Přidáno pro rok 2018: 

Nepřímo na hospodaření družstva podle LHP bude participovat celé LH. Ukáží se možnosti 
řešit sociální problémy, resp. zaměstnanost severních oblastí mongolského „venkova“ 
prostřednictvím hospodaření v lesích. Družstvo se díky spolupráci našeho projektu s GIZ 

naučilo pálit dřevěné uhlí z jejich hlavní dřeviny, břízy, která se doposud nijak nevyužívala. Na 
příkladech TUH ploch a díky naučné stezce prezentujeme v Mongolsku i mimoprodukční 
funkce lesů jako je význam vody v krajině, význam druhové rozmanitosti (biodiverzity) atd. 

7.3.  Sociální a kulturní faktory 

Základním sociálním faktorem, který byl v oblasti využívání lesů místním obyvatelstvem 
identifikován je jejich extenzivní využívání bez toho, aby si místní obyvatelé uvědomovali, že 
je potřeba také lesu něco dávat, resp. jej chránit. Toto se projevuje nelegálními těžbami dřeva 
bez následného zalesňování. Problémem jsou také rozsáhlé požáry, které vznikají zjeména díky 
lidské činnosti.  

Stát se snaží části lesů pronajímat lesním družstvům, která pronajatý les „čistí“ od suchých a 
případně spálených stromů a organizují následné zalesňování. Za tuto práci si mohou požádat 
o těžbu určitého množství „zdravých“ stromů s cílem je prodat jako řezivo, nebo je zpracovat 
ve vlastních provozech, jak to dělá např. „Domogt Sharyn Gol“ CO., LTD. 

Tento projekt je vzhledem k výše uvedené situaci zaměřen nejen na vzdělávání odborníků, 
lesníků na různých stupních, tak na práci s veřejností prostřednictvím NGO. 
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7.4. Rovný přístup žen a mužů 

Projekt bude dbát na poskytování rovných příležitostí příslušníkům obou pohlaví. Lesnický 
sektor je v Mongolsku poměrně dominantně mužským prostředím, ženy se nicméně dostávají 
stále více do popředí. U partnerů projektu zastávají již nyní ženy důležité řídící funkce. 

7.5. Vhodná technologie 

V oblasti OPRL půjde o posouzení současného klasifikačního systému lesů, pokud existuje, 
nebo o navržení nové klasifikace, která je nutností v komplexním posouzení dlouhodobého 
hospodaření v lesích včetně lokalizace genetických zdrojů. Tento lesnicko-typologický 
klasifikační systém bude posouzen/vytvořen pomocí klasického terénního šetření a sběru dat 
(včetně odběru půdních vzorků), doplněného novými metodami dálkového průzkumu země. 
Tyto nové technologie jsou nezbytné právě v rozlehlých lesnatých oblastech mongolského 
severu, které je obtížné monitorovat celoplošným pozemním šetřením. Samozřejmostí jsou 
grafické (mapové) výstupy vytvořené v prostředí GIS. 

V oblasti genetiky půjde o vytipování vhodných porostů, podle určitých fenotypových znaků 
původních BO a zejména MD porostů, označování porostů a popsání těchto zásad tak, aby 
mohly být používány v lesnické taxaci při vypracovávání LHP. Sběr šišek bude v prvním roce 
proškolen za použití „nezraňující“ techniky, která se používá v oblasti semenářství a arboristice 

v ČR. Ani v jedné oblasti nespatřujeme žádnou hrozbu pro používání technologií po skončení 
projektu. Doporučení v oblasti genetiky lesních dřevin budou v souladu pravidel platících 
v EU. 

Na vhodnost technologie je přihlíženo zejména u lesních školek Vybraná technologie se 
uplatňuje v různých vývojových modifikacích v několika rozvojových zemích (Chile, 
Kolumbie, Nikaragua a Etiopie). Její velkou předností je především jednoduchost, technologie 

nezávisí na přesném složení substrátu, či elektrickém proudu (potřebný jen pro závlahy). 
Základem jsou nosné plastové rošty s klaničkami a prorůstavé tuby. Jedná se o výlisky z 
polyethylenu,- to je plast, který je mnoho let ověřen pro výrobu a fungování plastových 
kořenáčů, ale také výrobků denní spotřeby. Používá se běžně i v medicíně, či na balení potravin. 
Nejde o PVC s nebezpečnými ftaláty. Přepravky pro snadnou manipulaci se síjemi jsou 

vyrobeny ze stejného materiálu. Pro všechny další materiály nutné k založení školky a k jejímu 
provozu (infrastruktura, závlahy, fóliáky, hnojiva, chemické prostředky (herbicidy, fungicidy) 
apod.) se předpokládá dostupnost v Mongolsku. 

Přidáno pro rok 2018: 

V České republice se dnes k tvorbě LHP využívají nejmodernější technologie, včetně 
technologií DPZ a digitálních měřících přístrojů pro sběr dat v lesních porostech. Identická 

technika bude použita v Mongolsku,  měřicí přístroje budou předány k dalšímu využívání 
FRDC.   

7.6. Dopady na životní prostředí 

Projektu bude mít v dlouhodobém horizontu pozitivní vliv na životní prostředí, neboť přispěje 
k zachování a reprodukci genofondu reprodukčního materiálu místních ekotypů lesních dřevin. 
Pomůže k zastavení ubývání celkové plochy lesa a zajistí zejména obnovu lesů na poškozených 
plochách (požáry, hmyzí kalamity), desertifikovaných a erodovaných půdách při použití 
reprodukčního materiálu lesních dřevin původních druhů a ekotypů, dřevin odpovídajících 
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stanovištním podmínkám. Společně se zavedením trvale udržitelného hospodaření s lesy bude 

projekt tedy přispívat k zachování biodiverzity, mitigaci klimatické změny, či boji 
s desertifikací, zároveň přispěje k adaptaci na dopady klimatické změny. Realizace projektu 
přispěje k plnění cílů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, Úmluvy o biologické 
rozmanitosti a Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci. 

Jedinými prvky, které mohou mít případně negativní vliv na životní prostředí, jsou lesní školky. 
V návrzích projektů je ve všech případech počítáno se septikem odpadních vod a pokud jde o 
používání chemických látek (fungicidy, herbicidy atd.), budou vždy dodržovány předpisy 
platné v MNG www.legalinfo.mn a budou přijata další opatření vedoucí k předcházení a 
minimalizaci případných negativních dopadů. 

7.7. Ekonomická a finanční životaschopnost projektu  

Do projektu budou kromě státních i provinčních institucí zainteresovány dvě vzdělávací 
instituce, místní NGO a v oblasti lesního školkařství i konkrétní pronajímatelé půdy. Dojde tedy 

k zapojení všech významných aktérů v sektoru v dané oblasti. 

Všechny procesy budou koordinovány s pracovníky GIZ, kteří spolupracují s vládou MNG na 
úpravách zákonných opatření a dalších předpisů upravující nakládání s lesy. Vzájemná 
koordinace aktivit a spolupráce zajistí soulad výstupů projektu se zákonnou úpravou a jejich 
dlouhodobou udržitelnost. 

Výsledky projektu v oblasti dlouhodobých nástrojů na rozvoj lesů a v oblasti genetiky lesních 
dřevin budou přenášeny okamžitě do praxe prostřednictvím vzdělávání v učilišti v Suchbátaru 

a na universitě v Darchanu. Počítáme nejen s návštěvami učitelů a studentů, během projektu, 
kde se budou moci seznámit s naší činností v terénu, ale zejména projekt počítá 
s několikaměsíčním působením dvou pedagogických pracovníků z ČLA v Trutnově a jednoho 

pracovníka LDF ČZU Praha. 

Práce s veřejností, tak důležitá pro vztah společnosti k lesu a zejména k novým výsadbám, aby 
nebyly zničeny pastvou či požárem, bude realizována pracovníky darchanské university, což je 
také předpokladem udržitelnosti i po roce 2017. 

Pronajímatelé půdy v případě center pro produkci reprodukčního materiálu budou součástí 
výstavby, (resp. rozšíření v případě lokality Sharyn gol) lesních školek a budou se na nich i 
finančně spolupodílet. Spolufinancování a účast na výstavbě je předpokladem nejen 
pokračování, ale i případného rozšíření vybudovaných lesních školek a jejich produkce. 
K ekonomické soběstačnosti školek zároveň přispěje volba technologie školek, která je 
relativně nenáročná na údržbu a obnovu. V rámci projektu budou také navázány vazby na 
odběratele sazenic, aby byl zajištěn jejich odbyt. 

V rámci projektu bude od počátku dbáno na zajištění udržitelnosti vzniklých center. 
Participativní metodou v úzké spolupráci s příjemci bude pro každé centrum vytvořen business 
plán pro udržitelné fungování školek, především z hlediska zajištění jejich finanční 
soběstačnosti. Plán bude minimálně obsahovat strategii pro provoz centra, obnovu technologie 
a budoucí rozšiřování aktivit. Bude popisovat současné a budoucí výdaje spojené s provozem 

školky, příjmy nutné k dlouhodobému zajištění provozu a budoucí rozšiřování technologie a 
především strategii k jejich zajištění. 

Realizátor se bude za spolupráce s partnery snažit navázat vazby s odběrateli reprodukčního 
materiálu pro zajištění odbytu. Odběratelem by mělo být dlouhodobě především FRDC, 
hledány budou ale také další, především soukromé, subjekty provádějící výsadbu. V prvních 
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letech lze předpokládat zajištění odbytu propojením s plánovaným mongolským projektem 
Darchan – zelené město. Ve vzniklé strategii bude připraven plán pro zajištění odbytu i mimo 
projekt „Darchan – zelené město“ a především pak pro zajištění odbytu po jeho skončení. 
Potenciálním odběratelem je i důl v Sharyn golu v rámci rekultivací. 

V rámci možností současného projektu se budeme snažit ukázat možnosti využití dřeva, které 
dnes místní nevyužívají – jednoduché výrobky, nábytek, dřevěné uhlí atd. 

Přidáno pro rok 2018: 

Životaschopnost projektu v konkrétním případě družstva „Domogt Sharyn Gol“ bude zajištěna 
příslibem MET, že bude družstvo moci 10 let podle LHP hospodařit, což by mělo zajistit 
družstvu dostatečné příjmy k provozu (i vybudované školky)    

7.8. Management a organizace 

Zapojení expertů na jednotlivých aktivitách v rámci projektu,  

 Dlouhodobé plánování rozvoje lesů – ing. Antonín Kusbach, PhD, (ÚHÚL) ing. Tadeáš 
Štěrba, ing. Petr Lukeš, PhD. (ÚHÚL pracoviště DPZ na pobočce Frýdek Místek). 

 Reprodukční materiál – ing. Miloš Pařízek, (ÚHÚL), ing. Pavel Kotrla, PhD, (ÚHÚL), 
ing. Jan Apltauer , (ÚHÚL),  

 Školkařství – Ing. Josef Cafourek, PhD., ing. Josef Střítecký, ing. Martin Smola (i OPRL 
a genetika). 

 Semenářství – ing. Karel Kejla (firma Arbonaut) 

 Vzdělávací videa a dokument o projektu – MgA. Ladislav Moulis, PhD. (firma Hartola 

Film)  

 Školení učitelů v učilišti v Subbátaru a na universitě v Darchanu – Ing. Mikuláš Říha 

(ČLA), Ing. Jindřich Litomiský (ČLA), Ing. Václav Bažant, PhD. (LDF ČZU).  
 Práce s NGO a veřejností – (NGO AGORA CE) 

 Koordinátor projektu – Ing. Richard Slabý (ÚHÚL) 
 

Realizační tým: 
 ing. Antonín Kusbach, PhD – ÚHÚL a MENDELU, 35 let praxe v lesnické typologii, 

OPRL a lesnické taxaci. Studium Ph.D. na Utah State university, USA. 
Postdoktorandské práce pro USDA. 
 

 ing. Tadeáš Štěrba- ÚHÚL, lesnický typolog a botanik – systematik. 

 

 ing. Petr Lukeš, PhD. – ÚHÚL + University of Helsinky, geoinformatik se zaměřením 
na lesy a s mezinárodními zkušenostmi. 
 

 RNDr. Jan Novák, PhD. - Jihočeská universita – odběr a analýzy pedoantrakologických 
vzorků. Dlouholeté zkušenosti s radio izotopovým datováním, včetně opakovaných 
průzkumů v podmínkách tajgy a Sibiře.  
 

 ing. Miloš Pařízek , ÚHÚL – zástupce ředitle pobočky v Hradci Králové, dlouhodobě 
zodpovědný za lesní genetiku a přenos a osiva v rámci pověřené osoby podle § 30 
zákona č. 149/2003 Sb. 
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  ing. Pavel Kotrla, PhD, - VÚLHM (DPP/DPČ s ÚHÚL), 30 praxe v oblasti lesnické 
genetiky a školkařství. Vedoucí výzkumné stanice Kunovice, která spravuje Národní 
banku osiva lesních dřevin. 
 

 ing. Jan Apltauer , ÚHÚL, - dlouholetá praxe v rámci zahraničních projektů v IFER - 

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 
 

  Ing. Josef Cafourek, PhD., - ÚHÚL – 33 let praxe v oboru lesní genetiky a 
školkařství. Dlouholetý předseda Asociace lesních školkařů. Realizátor projektů ZRS 
v Kolumbii, Chile, Etiopii a projektu LČR a MENDELU v Nikaragui. 

 

 ing. Josef Střítecký - ÚHÚL – 40 let praxe v oboru lesnického managementu. 
Dlouholetý ředitel Jihomoravských státních lesů. Autor technologie ovbalovaných 
sazenic „Patrik“. Vedoucí projektů ZRS v Kolumbii, Chile, Etiopii a účastník projektu 
LČR a MENDELU v Nikaragui. 

 

 ing. Martin Smola- Forest Management Service - 32 let praxe v oblasti hospodářské 
úpravy lesů včetně OPRL a výsadeb lesních dřevin. Soudní znalec v oboru 

hospodářská úprava a ekonomika lesů. Realizátor projektů ZRS v Kolumbii, Chile, 

Etiopii a projektu LČR a MENDELU v Nikaragui. Spolupracovník na projektu UNDP 
v Černé Hoře. 
 

 ing. Karel Kejla (firma Arbonaut) (DPP/DPČ s ÚHÚL), - dlouholetá praxe v oboru 

arboristiky a lesního semenářství včetně zahraničních zkušeností. 
 MgA. Ladislav Moulis, PhD. (firma Hartola Film) (DPP/DPČ s ÚHÚL) – režisér, 

scénárista, kameraman a režisér dokumentárních filmů. Nositel mnoha ocenění 
v různých kategoriích dokumentárních a zejména outdoorových filmů. Dlouholetý 
pedagog na universitě v Plzni. 

 

 Ing. Mikuláš Říha (ČLA) (DPP/DPČ s ÚHÚL) – dlouholetý pracovník LČR s.p. 
v Hradci Králové a pedagog ČLA v Trutnově. 
 

 Ing. Jindřich Litomiský (ČLA), (DPP/DPČ s ÚHÚL) - ) – dlouholetý pracovník LČR 
s.p. v Hradci Králové a pedagog ČLA v Trutnově. 
 

 Ing. Václav Bažant, PhD. (LDF ČZU), (DPP/DPČ s ÚHÚL) - ) – pedagog a vědecký 
pracovník v oblasti dendrologie. Vedoucí arboreta při ČZU Praha v Kostelci nad 

Černými lesy. 
 

 Bc. Martin Foltánek – odborník na semenářství, školkařství a v hospodářské úpravě 
lesů.  
 

 AGORA CE – NGO zabývající se mediační problematikou s know-how z Holandska a 

s bohatými zkušenostmi v rámci ZRS a podpory státní správy v postkomunistických a 
rozvojových zemích. RNDr. Ivana Bursíková, ing. Andrea Pondělíčková, Ing. Vojtěch 
Černý. 
 

 Ing. Richard Slabý  - ÚHÚL – 33 praxe v ÚHÚL na různých pozicích od taxátora, 
geodeta, přes vedoucího vývojového týmu GIS a digitální kartografie až po ředitele 
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ústavu v letech 2001 – 2004. Poté rok práce pro UNECE/FAO v Ženevě. V letech 

2008 a 2009 mezinárodní konzultant FAO pro inventarizaci lesů v Kyrgyzstánu. 
V roce 2013 6 měsíců pozice konzultanta FAO pro mediální podporu národních 
inventarizací lesů v rozvojovém světě. 
 

 Enche Holáková, Banzragchsuren Shurenchimeg, Eva Obrátilová  – překlady, 
tlumočení 

 

 

Tabulky zobrazující jednotlivé aktivity a zapojení jednotlivých pracovníků ÚHÚL jsou 

přílohou projektového dokument č. 6 - Časová náročnost jednotlivých aktivit 
 

Management projektu ze strany mongolských partnerů: 
 

Hlavním koordinátorem projektu na mongolské straně bude Ministerstvo životního prostředí, 
zeleného rozvoje a turismu a jím zřízené Lesnické výzkumné rozvojové centrum. 

Za Ministerstvo životního prostředí byla koordinátorkou projektu jmenována paní Erkhjargal. 

Spolupráce bude probíhat také s ředitelem oddělení lesnické politiky a koordinace panem 
Banzragch Tsesedem (odvolán, nahrazen paní Tungalag). Ministerstvo bude projekt 

koordinovat na nejvyšší úrovni a především bude poskytovat oficiální podporu projektu a zajistí 
součinnost a aktivní participaci ostatních partnerů. 

Za Lesnické centrum budou za realizaci projektu zodpovídat především ředitel Centra 
S. Gantulga (odvolán, nahradil jej pan Munkhbat) a ředitel divize pro školky a zalesňování 
Batchišig Ganzorig. FRDC bude do projektu zapojovat potřebné experty jak z centra 

v Ulánbátaru (pravidelně se na všech aktivitách bude podílet cca 5 expertů, dle individuální 
náplně aktivity případně další), tak z jednotlivých místních Lesnických jednotek (celkem se 

předpokládá zapojení dalších cca 10 expertů). Zajistí také účast zástupců všech lesnických 
jednotek na workshopu. FRDC disponuje dostatečným počtem expertů, nebude tedy muset 
přijímat nové zaměstnance. 

Spolupráce bude probíhat také s paní Battsetseg, která je vedoucí oddělení vyšetřování a 
monitoringu v sekci pro správu pozemkových záležitostí, geodézii a kartografii Mongolské 
vládní implementační agentury. Paní Battsetseg bude poskytovat podporu pro realizaci aktivit 
vztahujících se k výstupu 1.  

V rámci aktivity 1.2.2 bude při spolupráci s laboratoří FRDC v Ulánbátaru spolupracováno také 
s paní Bayarsaikhan Udval, PhD. z Geoekologického oddělení akademie věd, která je 
obeznámena s evropskými standardy ISTA. 

Za provincii Darchan-Uul bude do projektu zapojeno zastupitelstvo provincie prostřednictvím 
guvernéra S. Hasanbata (opakované změny…). Provincie se bude finančně podílet na 
založení školek. Zároveň také zajistí koordinaci aktivit projektu s připravovaným projektem 
„Darchan – zelené město“. 

Za lesnické družstvo „Domogt Sharyn Gol“ bude participaci na projektu koordinovat výkonná 
ředitelka Z. Oyuntuya. Družstvo se bude podílet především na realizaci aktivit spojených se 
založením školky a semenného sadu. Pro aktivity poskytne příslušné pracovníky, konkrétně 
kvalifikovaného vedoucího a čtyři sezónní dělníky. Vzhledem k současným kapacitám 
družstva, by se mělo jednat o některé ze současných zaměstnanců. 

Za Darchanskou univerzitu budou do projektu zapojeni jednotlivý pedagogové a pro vzniklou 
školku bude zajištěn kvalifikovaný vedoucí a čtyři sezónní dělníci. Kvalifikovaný vedoucí a 
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sezónní dělníci budou vybráni ze současných zaměstnanců školy, kteří mají potřebné základní 
znalosti. Koordinaci projektových aktivit bude zajišťovat ředitel školy Bayarsukh Noov, PhD 

a zástupce ředitele Gankhuyang Pureviin (oba po část roku 2016 odvoláni – zdržení prací 
na výstavbě školky). Spolupráci na aktivitě 1.3.5 Školení neziskové organizace při Darchanské 
univerzitě pro práci s veřejností bude zajišťovat vedoucí katedry environmentálních studií a 
zástupce ředitele NGO Environmental Research Center B. Odonchimeg. Mimo personálu 
pro založenou školku se předpokládá účast dalších cca 10 osob. 

Za Lesnické učiliště v Suchbátaru bude aktivity koordinovat ředitel školy Ochirbat 

Demberel (odvolán v zimě 1016/2017). Učiliště bude zapojeno především do aktivity 1.3.4, 
v rámci které bude probíhat zvyšování kapacit pedagogů. Předpokládá se zapojení max. 

jednoho učitele. Více jich učiliště pro LH nemá.. Ti budou mít také možnost zapojit se do 
ostatních aktivit projektu k získání praktických zkušeností se zakládáním školek, péče o kultury 
atd. 

 

Partneři projektu mají dostatečné kapacity pro realizaci projektu, viz kapitola 4 projektového 
dokumentu. 

8. Analýza rizik a předpokladů 

Bezprostředním risikem je finanční situace MNG po zásadním poklesu cen uhlí, ve spojení 
s dalšími ekonomickými faktory. Na přelomu let 2014 a 2015 zároveň došlo k změně vlády. 
Z těchto důvodů je u projektů v Mongolsku obecně potřeba důkladně prověřit schopnost 

partnerů plnit své závazky, především ve spojení s nutným kofinancováním. V rámci přípravy 
projektu byly proto důkladně analyzovány finanční možnosti jednotlivých partnerů projektu. 
Vzhledem k nedostatečným garancím FRDC bude od Lesnického centra vyžadována podpora 
především ve formě in-kind. Finance pro výstavbu infrastruktury potřebné pro založení centra 

pro produkci reprodukčního materiálu v lokalitě Sharyngol poskytne samospráva provincie 
Darchan-Uul. Finance pro výstavbu infrastruktury potřebné k založené centra pro produkci 
reprodukčního materiálu v lokalitě Darchan poskytne Darchanská univerzita. Tyto závazky 

byly několikrát potvrzeny ústně, následně také písemně. Před samotnou realizací projektu bude 
závazek stvrzen smluvně. 

Pro realizaci projektu se na základě současné komunikace a spolupráce na přípravě projektu 
předpokládá zájem partnerů o účast na projektu. Především uvolnění dostatečného počtu 
vhodných mongolských expertů pro spolupráci a účast na aktivitách, přijmutí metodik a know-

how a jejich zavedení do praxe, a politická podpora pro prosazení změn existujících postupů, 
či kurikul. K zajištění úspěšného přenosu know-how bude v rámci projektu usilováno nejen 
úzkým zapojením partnerů do přípravy nových metodik, pracovních postupů atd., jejich 
školením, ale také především podporou partnerů v zavádění těchto metod do existujících 
směrnic, pracovních postupů a dalších oficiálních dokumentů. V oblasti genetiky a semenářství 
bude zároveň docházet ke spolupráci s  GIZ. V rámci běžícího německého projektu bude 
usilováno o přijetí nového semenářského zákona, existuje zde tedy možnost na legislativní 
zakotvení přeneseného českého know-how. 

Dosažení změn a zlepšení v lesnickém sektoru, napříč všemi úrovněmi je v současnosti 
v Mongolsku velmi aktuálním tématem s velkou politickou podporou a lze poměrně bezpečně 
předpokládat, že podpora tématu bude pokračovat i v budoucnosti. I v případě omezených 
finančních možností mongolské vlády, či soukromých subjektů by tedy vzhledem 
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k politickému a společenskému tlaku, mělo i v budoucnu docházet k postupnému šíření výstupů 
projektu, např. tedy k založení dalších školek, či semenných sadů, dle zavedeného modelu. 

 

Přidáno pro rok 2018: 

Určitým rizikem je technické vybavení (digitální průměrka, výškoměr a digitální fotoaparát) 
které FRDC doposud nemá a které je poměrně finančně náročné. Na druhou stranu je důležité, 
aby si pracovníci FRDC osvojili principy a zásady, na kterých se tvoří LHP ve střední Evropě. 
Technika je volitelná. Náš tým volí moderní techniku vzhledem k časovým možnostem. Za dva 
měsíce musíme zvládnout změřit všechna potřebná data.    

 

Příloha č. 1 – Logický rámec projektu 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram projektu  

Příloha č. 3 – Strukturovaný rozpočet  
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