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SMLOUVA O dílo č. 7-04/457/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

jj STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V MIKOVICICH“

Objednatel:

zastoupené;
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Stanislavem Blahou- starostou města
00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271 
mobil; 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ZEVOS a.s.
Sídlo; Nádražní 25, 686 01 Uherská Hradiště
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku KS V Brně, oddíl B, vložka 901 
zastoupen: Ing. Josefem Tuhým, předsedou představenstva

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni; 
č. účtu:

46972501
CZ46972501
Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
1545136359/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Josef Tinka
mobil:736 510 728, e-mail: tinka.josef@zevos.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrováho řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadáváni veřejných zakázek 
dle zákona.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.
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článek II. 
Předmět plnění

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ 
ZBROJNICE V MÍKOVICÍCH". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
(např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného 
užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. 
Pavlem Vařechou, Nad Rybníkem 1021, 686 05 Uherské Hradiště, datum vyhotovení
07/2017v následujícím rozsahu:
2.1. SO - 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice
2.2. SO - 02 Zpevněné plochy
Dílo bude provedeno v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. MUUH-SŽP/82326/2017/Ču/B 
86 ze dne 12.12.2017 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tyto vyjádřeni jsou součástí projektové 
dokumentace - dokladová část.
Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti;
4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby,zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016 nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a 
ochranou zdraví při stavebních pracích
současné zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP 
pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné
projednáni a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace 
včetně úhrady vyměřených poplatků
zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění 
v nutném rozsahu
projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ(správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním 
inspektorátem PČR v případě, že dojde k dopravnímu omezení na komunikaci 
zajištění vytýčení veškerých inženýrských síti dotčených předmětem plnění, odpovědnost za 
jejich neporušeni během výstavby a zpětné protokolární předáni jejich správcům, pokud dojde 
k jejich křížení
zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla
zřízení a odstranění zařízeni staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody

4.10. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
4.11. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
4.12. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu sČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků

4.13. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
4.14. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
4.15. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
4.16. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,včetně 

zdokumentování stavebně technického stavu objektů dotčených stavbou na sousedních 
pozemcích před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k případnému prokazování 
stavu těchto objektů

4.17. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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4.18. Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
4.19. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována.

4.20. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

4.21. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

4.22. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací

4.23. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povoleni nebo jiných dokladů
4.24. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikaci

Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby
bude provedena podle následujících zásad:
5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla
5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
Geodetické podklady
6.1

6.2.

geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální 
podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného 
provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského 
Kraje)
Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf 
a dwg.

Článek III.
Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště:02.05.2018
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do

02.11.2018.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. Ill, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní
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strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

2 597 951,- Kč 
545 570,- Kč

3 143 521,- Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.

3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 28.03.2018. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedeni díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.

6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedeni prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
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2.

3.

5.

7.
8.

Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000Kč za každý nedodélek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od terminu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.
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6. Sankce z prodlení
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteii úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty {záruka za jakost).

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má zato, že pro výrobky 
a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet 
dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevuji. Dáie v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobená dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
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odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozdéji do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádi dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvni povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis zjednání, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozdéji k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemné nedohodnou jinak. Splněni termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předáni a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště.

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právnimi předpisy.
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatřeni, 

ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
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8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomí, že budova Hasičské zbrojnice bude po celou dobu provádění díla 
mimo provoz. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník.Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.

9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na prováděni díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmi být vynechána volná místa.

9.4. V případě neočekávaných události nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního 
deníku.

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžadujemá 
objednatel.

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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12. Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, Jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svýoh poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla.

13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.

2. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i po funkčně ucelených částech, a to po přechozím 
souhlasu objednatele. Dílo je dokončeno, jestliže je předána jeho poslední část.Předání díla po 
částech objednatel nepřipouští.

3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 
díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy.

4. K přejimaoímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady;
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 

doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.
Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
Stavební deník.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále;
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,

dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání,
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezuji. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

5.

4.3.
4.4.

5.2.

5.3.

Článek X.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Stránka 9 z 12



2.

Článek XI.
Pojištění díla, odpovědnost za škodu

Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
poddodavatelů.
Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.
Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.
Pokud se provedeni díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII.
Změna smlouvy

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.
K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se pisemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje;
3.1. snaha zhotovitele o realizaci dila s nižšimi než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě;
3.5. hrubé porušeni podmínek BOZP.
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v případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. 
Ostatní ujednání

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu těto smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonně (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaněho 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvni strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz táto skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotoveni.

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích; O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1311/79/RM/2018A/eřejný ze dne 23.4.2018.

Článek XVI.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy;
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

27 -04- 2018
V Uherskám Hradišti dne........................ V Uherském Hradišti dne 25.4.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

/ \ii3#řw'í \

.f,
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stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Masarykovo nám.19 

68670 Uh.Hradiště

Nabídkový rozpočet Datum; 25.4.2018

IČO : 00291471 
DIČ : CZ00291471

Zhotovitel: ZEVOS a.s.
Nádražní 25
686 01 Uherské Hradiště 

Za zhotovitele :

IČO :46972501 
DIČ ;CZ46972501

Za objednatele ;

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 597 951,00
DPH 21 % 545 570,00
Cena celkem za stavbu 3 143 521

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

ČtsíQ 3 ris2^v objektu / provozního souboru čelkétu Základ DPH Základ DPH 21
iliiiiiiiiiiiiliii: DPH Cetkám iiillil

163 350 0 135 000 28 350 5,2
2 920 925 0 2 413 988 506 937 92,9

59 245 0 48 963 10 282 1,9
3 143 521 čo 2 597 951 545 570 100,0

00 Vedlejší a ostatní náklady
01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice
02  SO 02 Zpevněné plochy
Gélkem za stavbu

Rekapitulace stavebních rozpočtů

číslo
Objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21 DPH celkem %

00 20/18 Rozpočet projektanta 0 0 0 0 0,0
01 20/18 Rozpočet projektanta 0 0 0 0 0.0
02 20/18 Rozpočet projektanta 0 0 0 0 0,0
Celkem za stavbu : ; 0 :0 ■ ; 0 : 0 0,0

Rekapitulace stavebních dílů

číslo a název dflu % H$V PSV Dodávka Montáž HZS
006 Vedlejší náklady 0 0 0 0 0
007 Ostatní náklady 0 0 0 0 0
1 Zemni práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
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720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0
763 Dřevostavby 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 0 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Bourání konstrukci 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 0 0
Celkem za Stavbu 0 7-SÚ:;N;0 ;;-'0 :7 ^ 7:.-:Q
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpožíet 20/18 Rozpočet projektanta JKSO
Objekt SKP
00 Védlejsí a ostátm náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
PESE 20/18 Haéičská zbrojnice v Míkovicích Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Pavel Varecha Typ rozpočtu
Zpraoovatei projektu
Objednatel Město Uherské Hradiště
Dodavatel BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové rtákiady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 135 000
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 135 000

HZS 0
ZRN+HZS 135 000
ZRN+ost.náklady+HZS 135 000
iiiiiiiial Za zhotovitele Za objednateíe
Jméno :

Datum :

Podpis ;

Jméno :

Datum ;

Podpis:

Jméno :

Datum ;

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 135 000 Kč
DPH 21,0 % 28 350 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 163 3SD Kč

Poznámka ;
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Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet; 20/18
Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díí HSV íiililiSlili;! Dodávka Montáž
006 Vedlejší náklady 115 OÓO 0 0 0 0
007 Ostatní náklady 20 000 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 136 000 0 0 0
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Slepý rozpočet

Stavba ; PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 00 Vedlejší a ostatní náklady Rozpočet projektanta

Pč čisío polohy Název položky m množství cena t Wá oeíkem (Kč^
Díl: 006 Vedlejší náklady

1 001 R Vybudování zařízeni staveniště | soubor 1,00 30 000,00| 30 000,00

náklady spojené s případným \'ypracováním PD zařízení staveniště,:

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování;

případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území:

pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudováni objektů zařízení:
staveniště včetně oploceni:1 1,00

2 002R Provoz zařízení staveniště | soubor 1,00 10 000,001 10 000,00

náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, náklady:

na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou:
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 
energ!Í:1 1,00

včetně nákladů na zábor veřejného prostranství;
3 003R Odstranění zařízení staveniště | soubor 1,00 15 000,001 15 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich;

odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění:

zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště :
provozováno. ;1 1,00

4 004R Komletační činnost | soubor 1,00 55 000,001 55 000,00

Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1 1,00
5 PC03 Bezpečnostní a ochranná opatření na staveništi | soubor 1,00 5 000,00| 5 000,00

Oplocení, opatření proti vniknutí třetích osob na staveniště, ;1 1,00

ochranné pn/ky při realizaci;
Celkem za 006 Vedlejší náklady 115 000,00

Díl: 007 Ostatní náklady
6 012R Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

komunikace, chodníky, zeleň: 1 1,00

7 026R Zpracování plánu BOZP včetně proškolení všech osob | soubor 1,00 5 000,001 5 000,00

1 1,00

Celkem za 0Ů7 Ostatní náklady ZO 000,00
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 20/15 Rozpočet projektanta JKSO
Objekt SKP
01 ,SO 01 stavební ijpravy basičaKé zbrojmce Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
PESE 20^18 Hasičská zbrojríiž^e y j^ikovtcičh Náklady na m.j. 0
Projektant Ing. Pavel Vařecha Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Uherské Hradiště
Dodavatel BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zatciaclni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 627 257

Z PSV celkem 1 541 360

R M práce celkem 245 371

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 413 988

HZS 0

ZRN+HZS 2 413 988

ZRN+ost.náklady+HZS 2 413 988
Vypracoval Zaiiiiivítele Za objednateie
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum :

Podpis ;

Datum ;

Podpis:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 2 413 988 Kč
DPH 21,0 % 506 937 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKENI 2 920 925 Kč

Poznámka ;
Tento soupis stavebních prací, do'lavek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební 
práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je 
zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na vwvw.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden
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Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dít HŠV P5V Dodávka MOrttáž HZS
1 Zemní práce 6 073 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 76 949 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 208 322 0 0 0 0
5 Komunikace 231 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 89 500 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 104 312 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 097 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 7 420 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 6 940 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 14 156 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 3 595 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 18 008 0 0 0 0
97 Bourání konstrukcí 18 465 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 14 767 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 2 047 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 16 772 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 130 149 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 666 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 211 980 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 117 536 0 0 0
763 Dřevostavby 0 129 512 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 93 067 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 83 316 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 93 354 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 352 780 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 175 500 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 4 538 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 49 910 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 46 015 0 0 0
781 Obklady keramické 0 5 492 0 0 0
783 Nátěry 0 2 158 0 0 0
784 Malby 0 26 567 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 212 111 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 33 260 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 421 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT $27 2$7 1 641 360 0 245 071 0
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Mikovicích Rozpočet: 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavebni úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Rč. ■Číslo položky Název položky množství cena f ř/W celkem (Kc>
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | rn3 1,66 1 250,001 2 071,88
sušák na hadice;1,7*1,5*0,65 1,66

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | rn3 0,69 1 250,00| 857,50

zákiady - sloupy:0,8*0,3*0,6+0,85*0,8*0,4 0,42

gabionová stěna:4,5*0,3*0,2 0,27
3 1622012O3R0O Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 0,69 148,00 101,53
4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do lOm m3 1,66 148,00 245,31
5 16220121OROO Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 0,69 131,00 89,87
6 16220121OROO Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 m3 1,66 131,00 217,13
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 0,69 267,00 183,16
8 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 1,66 267,00 442,55
9 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 2,33 800,00 1 864,00

1,65+0.66 2,33

Mstíéetfi za :Íi2ÍiÍÍaÍiÍlÍÍliÍÍI®ÍÍÍ^^®
Díl: 2 Zaklady a zvláštní zakládání

10 Nezatr.PCOI Mikropilota STATIpile D 100 D+M | rn 16,00 4 460,00| 71 360,00

kompletní provedení - sušák na hadice:4*4 16,00
11 275313621 ROO Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 0,51 2 420,00| 1 242,43

sloupy:0,8*0,3*0,65* 1,035 0,16

0,65*0,8*0,5*1,035 0,35
12 275316131 RT5 Základ.patky z betonu prostého C 25/30 XA1 odolnost proti 

chemicky agresivnimu prostředí m3 1,58 2 745,00 4 346,71

sušáku,7*1,5*0,6*1,035 1,58

Ceíkí^mza 2 Záktady a zvtáštní zakíádánf 7$ 949,14
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 Nezatr.PCOI úprava pro parapetní desku okna ve 2.NP D+M m 3,00 450,00 1 350,00
14 310239411 ROO Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC m3 2,55 3 980,00 10 141,44

1 .NP - Č.101 ;2,75*2,75*0,45-1 *2,4*0,45-1 *1,5*0,45 1,65

1*2*0,45 0,90
15 310271620R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 0,42 4 450,001 1 869,00

1.NP-č.101x106;1*2,r0,2 0,42
16 317944311 ROO Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů | t 0,14 27 800,00| 3 930,92

P01 -IPE120:2,3*3*10,4*0,001 0,07

P03- IPE100;2,6*8,1 *0,001 0,02

P04-IPE100:2,4*8,1 *0,001 0,02

P05-IPE100:3,6*8,1 *0,001 0,03
17 317944313R00 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů | t 0,12 27 800,00| 3 294,30

P02- IPE160:2,5*3*15,8*0,001 0,12
18 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky 

lomového kamene m2 3,60 4 620,00 16 632,00

4,5*0,8 3,60
19 319231111 ROO Úprava zdivá pro vložení dodatečné izolace | m2 2,69 2 245,001 6 027,83

1.NP :3,25*0,3+5,7*0,3 2,69
20 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm j m2 9,00 613,00| 5 515,16

1.NP:3,59*3-0,9* 1,97 9,00
21 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 3,58 650,00 2 323,75

1.NP:1,3*2,75 3,58
22 342265112RV2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky 

protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 22 cm m2 13,68 1 060,00 14 495,50
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

čTsIo poíožky Název položky MJ množstvt cena t Mú celkem (Kč)
TI 100+120 mm (V5):2,25‘2’1,3+1.25*1,3 7,48

2,05*1,3/2*4+1,9*1,3/2*2 7,80

odpočet otvory;-(2* 1+1*1) -3,00

přípočet špaiety;7*0,2 1,40
23 342265122RVA Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky

protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 30 cm m2 44,08 1 120,00 49 369,60
Tl 160+140 mm (V2):2.9*1.9*8 44,08

24 342265132RVA Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky
protipožární tl. 12,5 mm, MV tl. 32 cm m2 27,61 1 140,00 31 475,40
Tl 160+160 mm (V3,V4);7*2,5+2,7*0,9*2+1,25*2,1 *2 27,61

25 342266111RU8 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 22,10 650,00 14 367,60
1.NP-"H":8.55*3-0,9*1,97*2 22,10

26 342266111RU8 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 36,04 650,00 23 423,40
2.NP - předstěna po obvodě v.1260 mm:(6,62+7,68)*2*1,26 36,04

27 342948111ROO Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 6,00 132,00 792,00
1.NP;3*2 6,00

28 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché 
maltové směsi m2 2,09 715,00 1 495,78

P01:2.3*0,12*2 0,55

P02;2.5*0,16*2 0,80

P03:1.3*0,1*2 0,26

P04; 1,2*0,1*2 0,24

P05:1,2*0,1*2 0,24
29 346481121RT2 Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 2,09 366,00 765,67

P0T.2,3*0,12*2 0,55

P02;2,5*0,16*2 0,80

P03;1,3*0,1‘2 0,26

P04:1.2*0,1*2 0,24

P05;1,2*0,1*2 0,24
30 13383415 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 . t... 0,08 75 000,00 5 640,00

(2,6+2.4+3,6)’8,1 *1.08*0,001 0,08

31 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 ....... 0,08 75 000,00 5 812,50

P01;2,3*3*10,4*1,08*0,001 0,08

32 13383430 Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 | t 0,13 75 000,00 9 600,00

P02;2,5*3*15,8*1,08*0,001 0,13

Cvikem za 5 Svislé a kompletní konstrukce 20B
Díl: 5 Komunikace
33 564761111 ROO Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 1,35 171,00 230,85

gabiony:4,5*0,3 1,35

Ceíkem za Btii,omufííkace 23ÍÍÍ
Díl; 61 Úpravy povrchů vnitřní
34 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím 

suché maltové směsi m2 54,40 82,00 4 460,80

viz poi.97801-1121:54,4 54,40
35 61147441OROO Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná m2 54,40 232,00 12 620,80

viz pol.97801-1121:54,4 54,40

36 611474611RT1 Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk,ručně na pálené 
cihly a tvarovky m2 1,84 645,00 1 186,80

1.NP - Č.101 - otvor pro schodiště;2.3*4'0,2 1,84
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Čísfo potožky Název položky m množství cena / MJ celkem (Kč>
37 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím 

suché maltové směsi m2 159,25 64,00 10 192,00
viz pol.97801-3121:159,25 159,25

38 61247441 OROO Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná m2 23,80 185,00 4 402,08
Č.107:6,3*3,95-1 *2,15+5,3*0,2 23,80

39 61247441 OROO Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná m2 159,25 185,00 29 461,25
viz pol.97801-3121:159,25 159,25

40 612474510RT1 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová na pálené 
cihly a tvarovky m2 6,46 385,00 2 485,95
pod obklad - č.104+102, v.l 100 mm;5,42*1,1-0,6*1,1 5,30

1,05*1,1 1,16
41 612474611RT1 Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen, štuk, ručně na pálené 

cihly a tvarovky m2 12,60 625,00 7 875,00
1 .NP - nové zdivo - č.101:10,5 10,50

č.106:2,1 2,10
42 612430033RAA Omitka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol, vysoké m2 19,44 865,00 16 815,60

vizpol.97801-3191:1S,44 19,44

Ce/Aem za 6í Upťávy povrchů vnitřní ' S9 500,27
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
43 Nezatř.PCOI Předsazený sokl v.500 mm D+M m2 6,55 1 250,00 8 187,50

kompletní systémově provedeni včetně úpravy u ostěni, cementotřískové 
desky.
tl.16 mrn do ocelového roštu, vložená izolace XPS tl.50 mm:
uliční část tl.100 mm:5*0,5 2,50

dvorní část tl.100 inm:6,3*0,5 3,15

u garáže tl.60 inm:1,8*0,5 0.90
44 620991121 ROO Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 11,17 35,00 390,78

uliční fasáda:1 *2,4+1 *1,5+2,r2,4 8,94

dvorní fasáda;0,9‘2,15+0,58*0,5 2,23
45 622319731RT3 Zateplení ETICS, fasáda,min.desky KV 80 mm s omítkou sisi, 

zrno 2 mm m2 6,66 1 128,00 7 512,48

fasáda u garáže: 1,6*3,7 6,66
46 622319731 RVI Zateplení ETICS, fasáda,min.desky KV 80 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 22,74 777,00 17 665,10

lambda = 0,036:
č.107:6,3*3,95-1 *2,15 22,74

47 622319734RT3 Zatepleni ETICS, fasáda,min.desky KV 140 mm s omítkou sisi, 
zrno 2 mm m2 52,03 1 269,00 66 026,07

uliční fasáda;8,1 *3,7-1 *1,5-1*1,9-2,1*1,9 22,58

dvorní fasáda;2.35*4+1.45*2.65+3,5*2,1 +4,3*1,5+1,35*1,85+2-0,9*2 29,74

-0,58*0,5 -0,29

48 622319750RT3 ETICS, povrch, úprava ostěni KZS s min. s omítkou sisi, zrno 2 
mm m2 2,55 1 640,00 4 174,13

18,18*0,14 2,55
49 622319763RT1 Zatepleni ETICS, parapet, min.desky KV 30mm s minerální 

vlnou m2 0,22 1 610,00 356,13

(1+0,5a)*0,14 0,22

Ce/Aem za 62 Úpravy povrchů vnější 104 znM
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
50 631311131 ROO Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,10 3 020,00 314,08

sloupy;0,8*0,3*0,15+0,85*0,8*0,1 0,10

51 631312511 ROO Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,13 2 840,00 362,10
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Slepý rozpočet

Stavba ; PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet; 20/18
Objekt; 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

P.a Čfsío potožícy
sušák; 1,7'1,5*0,05

m množil
“‘""“0,13

cena í W celkem (Kč)

52 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu 

2.NP podlaha.45,58*0.07
m3 3,19

3,19
2 420,00 7 721,25

53 632421112RT1 Potěr SMS. ručně zpracovaný,tl. 2 mm samonivelačni, pevnost
25 MPa m2 49,08 176,00 8 638,08
č.101,102,105- P2;45,59 45,59

č. 103,104-P3:3,49 3,49
54 632421115RT4 Potěr SMS, ručně zpracovaný.tl. 5 mm samonivelačni, pevnost

30 MPa m2 17,68 308,00 5 445,44
č.106:17,68 17,58

55 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 0,62 282,00 174,33

parapety - 1.NP;1 *0,45+0,58*0,29 0,52
56 632451135R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm m2 49,08 172,00 8 441,76

č.101.102,105 - P2:45,59 45,59

č.103,104- P3:3,49 3,49

Ceíkem za Podlahy a podlahové konstrukce 31 097,04
Díl: 64 Výplně otvorů
57 642944121 ROO Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 5,00 748,00 3 740,00

1Z:1 1,00

2Z:1 1,00

3Z;3 3,00
58 5533300000 Zárubeň ocelová ZH 95/1970/600 L, P kus 1,00 600,00 600,00

1Z;1 1,00
59 5533300020 Zárubeň ocelová ZH 95/1970/800 L, P kus 1,00 620,00 620,00

2Z:1 1,00
60 5533300430 Zárubeň ocelová ZH 160/1970/900 L, P kus 3,00 820,00 2 460,00

3Z:3 3.00

Celkem za €4 Výplně otvorů 7 420,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
61 Nezatř.PCOI PHP práškový PG6 D+M ks 2,00 1 620,00 3 240,00
62 Nezatř.PC02 PHP práškový PG6, 21A D+M ks 2,00 1 850,00 3 700,00

za . •• 9 Ostatní konstrukce, hourání e 940,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
63 941941041 ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 35,15 48,00 1 687,20

sušák na hadice:3,7*9,5 35,15
64 941941041 ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 63,36 48,00 3 041,28

uliční fasáda;(8,5+1,9+1,2*2)*3,2 40,96

dvorní fasáda;7*3,2 22,40
65 941941291ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 63,36 36,00 2 280,96
66 941941291 ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 35,15 36,00 1 265,40

sušák na hadice:3,7*9,5 35,15

67 941941841 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 35,15 34,00 1 195,10

sušák na hadice;3,7*9,5 35,15
68 941941841 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podiahami.š 1,2 m,H 10 m m2 63,36 34,00 2 154,24
69 941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 25,86 86,00 2 223,96

SDK podhledy - 2.NP - vodorovná;25,86 25,86
70 941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 3,58 86,00 307,45

1.NP-SDKpodhled:1,3*2,75 3,58

CBlkem za 94 LěémímstavBtmmýtahy 14155^5$
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
71 952901411 ROO Vyčištění ostatních objektů m2 112,34 32,00 3 594,88
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Slepý rozpočet

Stavba ; PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Číslo položky: Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč>
1.NP -5.101-106:66,76 66,76

2.NP-5.201:45,58 45,58
Čěikem zB 95 Dokončovací konBtrukCB riB pozůmntcti StBvĎácti 3 S94,8a

Díl: 96 Bourání konstrukcí
72 Nezatř.PCOI Drobné bourací práce neuvedené zadáno 8000 Kč soubor 1,00 8 000,00 8 000,00
73 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 10,00 102,00 1 020,00

I.NP.-IO 10,00
74 962032231 ROO Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 1,60 596,00 953,60

půda - nadezdívka:1,6 1,60
75 963013530R0O Bourání stropů s keramickou výplní m3 1,06 2 550,00 2 697,90

pro scíiodiště:2,3*2,3*0,2 1,06
76 965042221 ROO Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,18 2 280,00 419,52

základy - sloupy:0,8*0,3*0,2 0,05

0,85'0,4*2‘0,2 0,14
77 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 3,08 44,00 135,52

1,2*1,1+1,6*1,1 3,08
78 967031132R00 Přisekání rovných ostěni cihelných na MVC m2 4,71 94,00 442,74

3P:2,4*Q.45*2 2,16

4P:2,r 0,3*2 1,26

5P:2,15‘0,3*2 1,29
79 967032974R00 Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm m2 4,35 159,00 691,65

uliční soki:4,35‘l 4,35
80 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 5,00 10,00 50,00

1.NP:3+1+1 5,00
81 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,00 15,00 90,00

1.NP;1+5 6,00
82 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,90 284,00 255,60

1.NP:0,6*0,9+0,6*0,6 0,90
83 968062356ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 2,63 138,00 362,25

1.NP:1,75*1,5 2,63
84 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80 168,00 806,40

1.NP:0,8*2*3 4,80
85 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80 168,00 302,40

1.NP:0.9*2 1,80
86 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 2,00 68,00 136,00
87 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,20 262,00 838,40

1.NP:0,8*2*2 3,20
88 968072559ROO Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 7,56 98,00 741,13

2,75*2,75 7,56

89 968095001 ROO Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 2,95 22,00 64,90

1.NP-okna:1.75+0,6+0,6 2.95

CBÍkem ZB ilSiliiiiiiiiiiSiMiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiPliPiililiiiiiii 13 008,01
Díl: 97 Bourání konstrukcí
90 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm l. 1,20 2 715,00 3 258,00

PR1:0,2*4 0,80

PR2:0,2 0,20

PR4:0,2 0,20
91 970041200 ROO Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm 0,20 3 550,00 710,00

PR3;0,2 0,20
92 970241200R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm 5,50 918,00 5 049,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet; 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

PČ Čisfo položkv Název položky MJ množstYt cena / M3 celkem CKč>
zakíady - sloupy;(0.8+0.3)‘2 2,20

(0,85+0,8)*2 3,30
93 971033641 ROO Vybourání otv. zed cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,04 820,00 848,70

1 .NP - dveřeil *2,15*0,3+1,3*0,3 1,04
94 971033651 ROO Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,08 902,001 974,16

1 NP - pro vrata:2,4*0,45 1,08
95 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 7,20 156,00 1 123,20

F01 ;2.3‘2 4,60

P03:1,3*2 2,60
96 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 7,50 208,00 1 560,00

P02;2,5*3 7,50
97 978011121 ROO Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 54,40 10,00 544,00

1.NP-č.101:8,28 8,28

č.102;18,46 18,46

č.105:9,98 9,98

č.105:17,68 17,68
98 978013121 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 159,25 10,00 1 592,50

1.NP-č.101:19,43 19,43

č.102:43,7 43,70

č.103:10 10,00

č.104:6,62 6,62

č.105:34,8 34,80

č.106:44,7 44,70
99 978013191 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1,16 62,00 71,61

pro obklad - č.102 - UM:1.05*1,1 1,16
100 978013191 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 19,44 62,00 1 205,28

pro sanační omítku - odhad - obvodové zdivo - v.BQO mm:24,3*0,8 19,44
101 978023411 ROO Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 19,44 52,00 1 010,88
102 978059531 ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 7,00 74,00 518,00

WC-v.l,5 m:7 7,00

97 Bourání konstrukcí 16 46
Díl; 99 Staveništní přesun hmot
103 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 35,08 421,00 14 767.06

Celkem za 99 Stavenišfni přesun hmot 14 767,0$:
Díl; 711 Izolace proti vodě
104 711111001 RZI Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 2,69 28,00 75,18
dodatečná izolace zdiva:8,95*0,3 2,69

105 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavenim 1 vrstva - včetně 
dod. asf.pásu typu S tl.4 mm m2 5,37 262,00 1 406,94

2x:8,95*0,3*2 5,37
106 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie N8 m2 2,82 185,00 521,70

gabiony - cca:4,/*0,6 2,32
107 998711101 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,03 1 320,00 43,14

Celkem za 711 izolace proti vodě 2 046,96
Díl; 713 Izolace tepelné
108 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 5,75 158,00 908,50

před vikýn:(2,25+2,25+1,25)‘1 5,75
109 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 39,10 228,00 8 914,80
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet; 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Pč ^tsfo položky Název položky MJ množství cena/ celkem (Kč)
č.101;13,57 13,57

č. 102:22,04 22,04

č.103;1,66 1,66

5.104;1,83 1,83
110 713191100RT9 Položení scparační fólie včetně dodávky fólie m2 45,58 38,00 1 732,04

2.NP podlaha;45.58 45,58
111 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 1,60 1 922,00 3 066,17

ti.40 mm - 0.101,102:35,61*0,04*1,02 1,45

Č.103,104:3,49*0,04* 1,02 0,14
112 63151376. A Deska z minerální plsti tl, 1200x600x140 mm lambda = 0,038

m2 5,87 168,00 985,32

5,75*1,02 5,87
113 63151377.A Deska z minerální plsti tl, 1200x600x160 mm lambda = 0,038

m2 5,87 188,00 1 102,62

5,75*1,02 5,87
114 998713101ROO Přesun hmot pro izolace tepeine, vyšky do 6 m t 0,09 698,00 62,76

CÍj||íÍ|Í;Í®i 713 fzQÍacB iepefné 16 772,21
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
115 Nezatř.PCOI Zdravotechnika D+M viz samostatný rozpočet soubor 1,00 124149,00 124 149,00

Nezatř.PC02 Stavební výpomoci včetně dodávky materiálu hod 20,00 300,00 6 000,00

Cetkám za 72Ú Zdravotechnická mstaíace J 130146^11
Díl: 725 Zařizovací předměty
117 72529001ORAO Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00 182,00 182,00
118 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 2,00 242,00 484,00

CeJkem za 725 Zařizovací předmétyr ' ' ' ^ , 666,00
Díl: 730 Ústřední vytápění
119 Nezatř.PCOI Vytápění D+M viz samostatný rozpočet soubor 1,00 208 980,00 208 980,00
120 Nezatř.PC02 Stavební výpomoci včetně dodávky materiálu hod 10,00 300,00 3 000,00

CBíkem za 720 Ústřední vytápění 211 980,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
121 Nezatř.PCOI Ocelový nosník UPN 50 di.1000 mm d+M krov ks 6,00 520,00 3 120,00
122 Nezatř.PC02 Impregnace stávajících prvků krovu D+M odborný odhad, 

zadáno 20 000 Kč soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
123 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 11,20 122,00 1 366,40

šikmé sloupky:2,8*4 11,20
124 762332931 ROO Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč,dod 38,80 228,00 8 846,40

krokev 100,-'120:10,6+11.4+7,8 29,80

výztuha 60/160:9 9,00
125 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč,dod 101,70 375,00 38 137,50

krokev 100/160:23,9 23,90

trámek 120/120:27,2 27,20

sloupek 120/120:40,6 40,60

hranol 120/120:10 10,00
126 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 85,00 60,00 5 100,00

laťování:85 85,00
127 762342204R00 Montáž kontralati přibitím m2 122,00 20,00 2 440,00

85+37 122,00
128 762342812ROO Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 106,61 18,00 1 918,98
129 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,07 1 200,00 3 678,00

viz výpis řeziva:3,065 3,07
130 762911111 ROO Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 162,06 32,00 5 185,92
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Mikovicích Rozpočet. 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

P.č. Čisto položky Název položky • m množství cena/MJ ' celkem {Kč>
hranoiy;66,34 66,84

latě:289*0.18 52,02

kontralatě;216*0,2 43,20
131 60515200 Hranol SM m3 2,14 6 600,00 14 135,22

1,947*1,1 2,14
132 60517102 Lať SM m3 1,23 7 450,00 9 162,01

(0,54+0,578)* 1,1 1,23
133 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,70 1 200,00 4 445,38

Celkem ža 732 konstrukce tesařské ' 117 535,81
Díl; 763 Dřevostavby
134 763611131 ROO M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. m2 37,00 120,00 4 440,00

plechová krytina;37 37,00
135 763614131 ROO M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. m2 91,16 1 100,00 100 276,00

2.NP pod!aha.45,58*2 91,16
136 60725033 Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm m2 98,45 170,00 16 736,98

91,16*1,08 98,45
137 60725033 Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm m2 39,96 170,00 6 793.20

37*1,08 39,96
138 998763101 ROO Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 1,15 1 100,00 1 265,96

Čeíkem za úř&/ostavl>y' . ' ' 129 512,14
Díl: 764 Konstrukce klempířské
139 Nezatř.PCOI Demontáž klempířských prvků - střecha včetně odvozu do 

kovošrotu soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
140 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,95 42,00 123,90

1.NP-okno:1.75+0,6+0,6 2,95
141 764411126R00 Oplechování parapetů z tažených AI profilů, rš 300 3,15 765,00 2 409,75

2K;3*1,05 3,15
142 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm 41,00 360,00 14 760,00

4K:41 41,00
143 764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm kus 3,00 420,00 1 260,00

4K;3 3,00
144 764816125R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm 1,66 355,00 588,95

1K; 1,58*1,05 1,66
145 764817158R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm ....... 3,00 455,00 1 365,00

3K;3 3,00
146 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm 9,50 490,00 4 655,00

5K;9,5 9,50
147 764892330RS1 Falcované tabule Classic PREMIUM,na dřevo tl. 0,5 mm, 

povrchová úprava PURAL EMBOSSED m2 37,00 1 760,00 65 120,00
včetně oplechování ve vazbě na pálenou krytinu:
včetně systémových detailů:37 37,00

148 998764101 ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,46 1 700,00 784,15

Ceíkem za 764 Konstmkce kfempfřské 93 066,74
Díl; 765 Krytiny tvrdé
149 Nezatř.PCOI Demontáž střešního pláště nad WC m2 6,53 385,00 2512.13

na nosnou konstrukci, včetně SDK podhledu:4,35*1,5 6,53
150 Nezatř.PC02 Skladba šikmé střechy V6 D+M m2 7,48 1 520,00 11 369,60

kompletní provedení včetně systémových detailů a malby v 
interieru;4,4*1,7 7,48

151 765312813R00 Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití m2 106,61 45,00 4 797,45
r5,5*5,5‘2+8,7*5,3 106,61
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet; 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

P Č Čís-ío položky Název položky množství cena / M J celkem (Kč>
152 765318871 ROO Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti m 1,00 30,00 30,00
153 765319211 ROO Mont,krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 m2 85,00 200,00 17 000,00

stávající krytina - zpětná montáž:85 85,00
154 76531941 IR U2 Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou tašky z 

Jirčan a Stodu, režné, pás větrací plast. m 2,20 1 070,00 2 354,00

1,1+1,1 2,20
155 765319421RU2 Montáž nároží z hřebenáčů na sucho s podložkou tašky z Jirčan 

a Stodu, režné, pás větrací plast. m 27,60 1 100,00 30 360,00

6,9*4 27,60
156 765799311 RL2 Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešni 

difúzní fólie m2 122,00 120,00 14 640,00

pálená kiy'tinaiSS 85,00

plechová krytina:37 37,00
157 998765101 ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 0,27 950,00 252,76

Celkem za 765 Krytiny tvrdé B3 315,94
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
158 Nezatř.PCOI Demontáž dřevěné konstrukce sušáku na hadice včetně 

likvidace suti ks 1,00 12 500,00 12 500,00
159 766231111 ROO Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00 1 200,00 1 200,00
160 766624046R00 Montáž střešních oken rozměr 66/118 cm kus 2,00j 1 500,00 3 000,00

9P;2 2,00
161 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíra’^ch Ikř.do 0,8 m kus 2,00 150,00 300,00

1T;1 1,00

2T:1 1,00
162 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,oteviravých Ikř.nad 0,8 m kus 3,00 150,00 450,00

3T:3 3,00
163 766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 5,00 100,00 500,00

1T-3T;5 5,00
164 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 2,00 50,00 100,00

1T;1 1,00

2T:1 1,00
165 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 3,00 50,00 150,00

3T:3 3,00
166 76642001ORAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, 

lakování m2 12,00 760,00 9 120,00

viz výpis řeziva; 12 12,00
167 28323403 Fólie parotěsná PE BBX 0000 FK06 66 x 118 cm kus 2,00 180,00 360,00
168 28329003 Fólie hydroizolační BFX 1000 FKOo 66 x 118cm kus 2,00 180,00 360,00
169 54914582 Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr kus 1,00 300,00 300,00

1T:1 1,00
170 54914591 Kliky se štítem dveř. 804 klič/90 Cr kus 4,00 300,00 1 200,00

2T, 3T:4 4,00
171 6114022052 Okno střešní GPU 0066 FK06 š. 66 x v. 118 cm kus 2,00 20 600,00 41 200,00
172 61140281 .A Lemování okna EDW 0000 FK06 66x118 cm kus 2,00 2 060,00 4 120,00
173 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1 kř. 60x197 cm kus 1,00 1 850,00 1 850,00

1T;1 . 1,00
174 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1 kř. 80x197 cm kus 1,00 1 850,00 1 850,00

2T;1 1,00
175 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm kus 3,00 1 950,00 5 850,00

3T;3 3,00
176 61187356 Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 150,00 150,00
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Slepý rozpočet

Stavba ; PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Pč Číslo položky Název položky m množství cena í M J celkem (Kč)
177 61187396 Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm kus 1,00 160,00 160,00
178 61187421 Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 3,00 180,00 540,00
179 61250021 Schody skládací dřevěné LUX El 15 THERM 110x60 cm kus 1,00 7 800,00 7 800,00
180 998766101ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,25 1 200,00 294,16

Célkérniam 7B6 kotistrukce tťuhtářské 93 354,16
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
181 Nezatř.PCOI Vnitřní ocelové schodiště d+M | |<g 465,00 120.00| 55 800,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
'/ýrobků;
točité s vřetenem a stupni, žárově zinkované, včetně kotvení:
4Z:465 465,00

182 Nezatř.PC02 Zábradlí točitého schodiště d+M žárově zinkované, v.1100 mm
m 6,80 2 500,00 17 000,00

4Z:0,4*17 6,80
183 Nezatř.PC03 Rovné zábradlí schodiště ve 2.NP žárově zinkované, v.1100 

mm, 4Z m 6,50 2 200,00 14 300,00
184 Nezatř.PC04 Závitová tyč Ml2 dl.350 mm D+M 6Z ks 6,00 150,00 900,00
185 Nezatř.PC05 Sušák na hadice D+M kg 1 653,50 100,00 165 350,00

kompletní provedeni v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
výrobků:
č.v.S-2. žárově zinkováno;
5Z- spodní stavba;459,1 459,10

horní stavba.’l 194,4 1 194,40
186 Nezatř.PC06 Ocelový přfklad P06 - IPE 100 D+M | kg 22,28 75,001 1 670,63

1,25*2*6.1*1,1 22,28
187 Nezatř.PC07 Výměny stropu a zesílení stropních nosníků D+M | kg 674,20 145,001 97 759,00

kompletní provedeni včetně nutných stavebních \A/pomocí;
žárové zinkováno, viz výpis oceli;674,2 674,20

Cefkémzů fWKóristmkce zátmčňícké 362 779,^5
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
188 Nezatř PC01 Vchodové plastové dveře 1000x2400 mm D+M 13:00:00

ks 1,00 26 000,00 26 000,00
kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
výrobků;
včetně INT a EXT těsnících pásek:
1P:1 1,00

189 Nezatř.PC02 Plastové okno 1000x1500 mm D+M 14:00:00 | ks 1,00 5 500,00| 5 500,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
výrobků;
včetně INT a EXT těsnících pásek;
2P;1 1,00

190 Nezatř.PC03 Plastová garážová vrata 2100x2400 mm D+M 15:00:00 | ks 1,00 36 000,001 36 000,00

kompletní provedení v rozsahu die technické specifikace ve výpisu 
výrobků:
včetně INT a EXT těsnících pásek;

3P:1 1,00
191 Nezatř. PC04 Plastové PP dveře 1000x2150 mm D+M 16:00:00 j ks 1,00 65 000,001 65 000,00

kompletní provedení v rozsahu dle tecíinické specifikace ve výpisu 
'/ýrobků:
včetně INT a EXT těsnících pásek:
4P. EL 30-C2 DP3:1 1,00

192 Nezatř. PC05 Vchodové plastové dveře 900x2150 mm D+M 17:00:00 | i<i 1,00 27 000,001 27 000,00
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt: 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Pa Čísfo položky Název položky MJ množství cena/ MU celkem (Kč)
kompletní proveaeni v rozsanu dle technické specifiKace ve v^/pisu 
výrobků:

včetně INT a EXT těsnících pásek:
5P:1 1,00

193 Nezatř. PC06 Plastové okno 580x500 mm D+M 18:00:00 | |<s 1,00 3 500,00| 3 500,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
výrobků:
včetně INT a EXT těsnících pásek:
6P:1 1,00

194 Nezatř.PCO? Plastové okno 1000x1000 mm D+M 19:00:00 | ks 1,00 4 500,00| 4 500,00

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
výrobků:
včetně INT a EXT těsnících pásek:
7P;1 1,00

195 Nezatř.PCOS Plastové okno 2000x1000 mm D+M 20:00:00 | ks 1,00 8 000,00| 8 000,00

kompletní provedeni v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu 
\7robkLi:
včetně INT a EXT těsnicích pásek:
8P:1 1,00

Celkem za 769 Otvorové prvky Z plastu 175 500,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
196 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby | rn2 3,49 38,001 132,62

Č.103,104:3,49 3,49
197 771475014R00 Obklad sokliků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | rn 4,00 86,001 344,00

č.103:4 4,00
198 771479001 ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 4,00 68,00 272,00
199 771575107R00 Montáž podlah keram..režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 3,49 425,00 1 483,25
200 771579791 ROO Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,49 12,00 41,88
201 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 3,49 24,00 83,76
202 597642031 Dlažba keramická protiskluz. SB 300x300x9 mm m2 4.28 500,00 2 139,50

3,49*1,1 3,84

soklíky.^^O.ri.l 0,44
203 998771101 ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,10 398,00 41,32

Celkem za 771 Podfatiy Z rfíaždlíc a Obklady 4 538,33
Díl; 775 Podlahy vlysové a parketové
204 775540040RAA Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka lamela tl. 9 mm, jádro 

HDF deska, zátěž 23/31 m2 45,58 1 095,00 49 910,10

dle výběru, včetně soklíku:
2.NP-č.201:45,58 45,56

Celkem za 776 Podlahy vlysové a parketové 49 010,10
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
205 777114031 ROO Podlahy lité průmyslové systémové tl. 3 mm | m2 63,27 725,001 45 870,75

epoxidová stěrka:
č.106:17,68 17,68

č.101,102,105:45,59 45,59
206 998777101 ROO Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,36 398,00 144,54

777 Podlahy ze syntetíckýoh hmot 40 015,29
Díl: 781 Obklady keramické
207 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady | m2 6,46 38,001 245,37

viz pol.61247-4510:6,457 6,46

208 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 6,46 465,00| 3 002,51
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Čísfo položky Název položky množsívt cena/ MJ celkem (Kčj
209 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 6,46 32,00 206,62
210 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 6,46 34,00 219,54
211 597813533 Obkládačka 15x15 béžová lesk m2 7,10 250,00 1 775,68

6,457*1,1 7,10
212 998781101 ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,11 398,00 42,79...... iiiieiiiiii 6 492,50
Díl: 783 Nátěry
213 7832251OOROO Nátěr syntetický kovo'/ých konstrukcí 2x + 1x email m2 5,63 175,00 985,25

zárubně ~ 6G/197:0,908'1 0,91

80/197:0,948*1 0,95

90,'197; 1,258*3 3,77
214 783626020R00 Nátěr syntetický truhlářských výrobku 2x lakování m2 0,82 145,00 118,90

prahy:0,6‘0,2+0,8*0,2+0,9*0,2*3 0,82
215 783626300ROO Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 6,27 168,00 1 053,70

šikmé s!oupky;2.3*4*0,56 6,27

CeíkQm za 783 Nátěry 2 157,55
Díl: 784 Malby
216 784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 267,21 16,00 4 275,28
217 784195112R00 Malba tekutá Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 267,21 42,00 11 222,61
218 784411301 ROO Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 267,21 8,00 2 137,64

stropy' 1 .NP ' viz pol.61142-1231:54,4 54,40

stěny - 1.NP - č.101;10,4'3 31,20

č.102:15,7*3 47,10
č.103:5*2,4 12,00

6.104:5.4*1,3 7,02

6.105:12,52*3 37,56

6.106:17,68*3 53,04

6.107 - 2ateplení:6,3*3,95 24,89
219 784442021RT2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1

X penetrace m2 119,64 60,00 7 178,40

2.NP - SDK konstrukce:36,03+25,36+13,67+44,08 119,64
220 784442021RT2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1

X penetrace m2 29,23 60,00 1 753,50

1.NP-SDK podh!ed:1,3*2,75 3,58

opláštění SDK:8.55*3 25,65

Celkem za 784 Maloy 26 5G7,4S:
Díl: IV121 Elektromontáže
221 Nezatř.PCOI Elektroinstalace D+M viz samostatný rozpočet, včetně výpomocí

soubor 1,00 212111,00 212111,00

Celkem za M2i Elektromontáže 212111,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
222 Nezatř.PCOI Vzduchotechnika D+M viz samostatný rozpočet soubor 1,00 32 360,00 32 360,00
223 Nezatř. PC02 Stavební výpomoci včetně dodávky materiálu hod 3,00 300,00 900,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 53 260,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
224 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naloženim do 

shozu t 21,29 122,00 2 597,37
225 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,29 262,00 5 577,97
226 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 191,61 16,00 3 065,75
227 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,29 212,00 4 513,47
228 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 42,58 24,00 1 021,92
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Slepý rozpočet

Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 01 SO 01 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rozpočet projektanta

Pč čisto potožky Název položky liiiii množství cena/ Má celkem (Kc)
229 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti veškerá sut ze stavby

t 21,29 500,00 10 644,97

Ceík&m za D9$ Přesuny suti a vybouraných hmot 27421,45
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I^^TAVEBNi ÚPRAVY
^S1ČSKÉ ZBROJNICE V Míkovicích

D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ VÝKAZ VÝMÉR DF8

K/P Položka Popis Dopl. popis REFERENČNÍ VÝROBEK MJ Výmčra Jedn. Cena Cena
- -.-asv- VODOVOD

1. potrubí

1.

Potrubí ■ Studená voda Pottubi a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16, 
včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu.
Uvažovaný prořez 20%.

020/2,8 bm 14.0 212,00 2 968,00 Kč

025/3.5 bm 12,5 232,00 2 900,00 Kč

2.

Potrubí - Teplá voda Potrubí a tvarovky z polypropylénu fy EKOPLASTIK PN 16, 
včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu.
Uvažovaný prořez 20%.

020/2,8 bm 10,0 218,00 2 180,00 Kč

025/3,5 bm 12,5 232,00 2 900 00 Kč
0,00 Kč

2. IZOLACE
1. Tepelná izolace - Studená voda

Tepelná izolace pro potrubí SV- tl.9nntn bm 26,5 38,00 1 007,00 Kč

Montáž tepelné izolace tl. izolace do 25mm bm 26,5 10,00 265,00 Kč

2. Tepelná izolace - Teplá voda a cirkulace
Tepelná izolace pro potrubí TV 020x2,8, 025x3,5 - ll.30mm bm 24,5 58,00 1 421,00 Kč

Montáž tepelné izolace tl. izolace do 50mm bm 24,5 13,00 318,50 Kč

3. OHŘEV VODY

Kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem TV dodávka profese ÚT ks 1.0
Uzavírací ventil KK20 ks 3,0 242,00 726,00 Kč

Vypouštěcí ventil DN20 ks 1.0 176,00 176,00 Kč

Zpětná klapka ZK20 ks 1.0 176,00 176,00 Kč

Pojistný ventil DN20 ks 1.0 498,00 498,00 Kč

Filtr DN20 ks 1,0 222,00 222,00 Kč

Tlakoměr (0-1,6MPa) ks 1,0 346,00 346,00 KČ

Redukční ventil DN25 ks 1,0 3 255,00 3 255,00 Kč

4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. u Umyvadlo dle výběru investora ks 2,0 1 350,00 2 700,00 Kč

Umyvadlová stojánková baterie dle výběru investora ks 2.0 1 620,00 3 240,00 Kč

Rohový ventil pro napojení umyvadla dle výběru investora ks 4,0 185,00 740,00 Kč

Sifon umyvadlový dle výběru investora ks 2,0 242,00 484,00 Kč

2. WC
Záchodová misa závěsná (predsténový systém), komplet včetně 
závěsného modulu, sedátka, příslušenství

dle výběru Investora ks 1,0 2 425,00 2 425,00 Kč

Předstěnový systém pro WC dle výběru investora ks 1.0 4 620,00 4 620,00 Kč

Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush dle výběru investora ks 1.0 1 100,00 1 100,00 Kč

Klozetové sedátko dle výběru investora ks 1.0 582,00 582,00 Kč

3. D Dřez. Nerezový dřez s odkapávací plochou dle výběru investora ks 1,0 2 156,00 2 156,00 Kč

Dřezová baterie dle výběai investora ks 1.0 1 722,00 1 722,00 Kč

Rohový ventil pro napojení dřezu dle výběru investora ks 2.0 188,00 376,00 Kč

Dřezový sifon dle výběru investora ks 1.0 342,00 342,00 Kč



5. ostatní

1 Napojeni na stávající rozvod vody kpl 1,0 2 250,00 2 250,00 Kč

3 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,0 598,00 598,00 Kč

4. Proplach a dezinfekce vodovodního polnjbi kpl 1,0 3 500,00 3 500,00 Kč

5,

Montážní, upevňovací, těsnicí a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, 
těsnicí tmely, lepicí pásky, požár.ucpávky prostupů potrubí z 
certifikovaných hmot s požární odolnosti shodnou s odolností stěny.

kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 Kč

6 Dodavatelská dokumentace kpl 1.0 1 200,00 1 200,00 Kč

7 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,0 800,00 800,00 Kč

8 Manuály kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

9. Zaškoleni kpl 1,0 600,00 600,00 Kč

10 Testy a revize kpl 1,0 2 400,00 2 400,00 Kč

11 Náklady na zařízeni staveniště a ostatní vedlejší náklady kpl 1,0 800,00 800,00 Kč

12 Kompletační činnost kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 Kč

13. Pomocné konstnrkce kpl 1,0 1 600,00 1 600,00 Kč

14 Ochrana provedených konstrukcí kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

15. Ostatní nespecifikované kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

VODCDVOD-CENACtELKEM '. .. 60 093,50 Kč



\X
ŇS----- KANALIZACE

1. POTRUBÍ

1. Splašková kanalizace
Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky - HT, včetně 
tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu. 
Uvažovaný prořez 20%

DN50 bm 3,5 182,00 637,00 KČ

DN75 bm 13,5 285,00 3 847,50 Kč

DN110 bm 4,0 312,00 1 248,00 Kč

2. Kondenzační potrubí
Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky - H f. včetně 
tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu. 
Uvažovaný prořez 20%

DN32 bm 8,0 172,00 1 376,00 KČ

2. OSTATNÍ

1, Kondenzační sifon - napojeni kondenzátu do potrubí splaškové kanalizace ks 2,0 ■ 1 200,00 2 400,00 KČ

2. Souprava větrací hlavice DN 75 ks 2,0 442,00 884,00 Kč

3. Čisticí kus DN75 ks 1,0 392,00 392,00 Kč

4. Čistící kus DN110 ks 1,0 545,00 545,00 Kč

5. Napojení na stávající rozvod kpl 1,0 1 800,00 1 800,00 Kč

6. Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,0 1 500,00 1 500,00 Kč

7.

Montážní, upevňovací, těsnicí a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, 
těsnicí tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostupů potrubí z 
certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.

kpl 1,0 9 500,00 9 500,00 Kč

8 Dodavatelská dokumentace kpl 1,0 1 200,00 1 200,00 Kč

9, Dokumentace skutečného provedení kpl 1,0 800,00 800,00 Kč

10. Manuály kpl 1.0 500,00 500,00 Kč

11. Zaškolení kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

12, Testy a revize kpl 1,0 2 400,00 2 400,00 Kč

13. Náklady na zařízeni staveniště a ostatní vedlejší náklady kpl 1,0 800,00 800,00 Kč

14, Kompletační činnost kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 Kč

15. Pomocné konstrukce kpl 1.0 1 600,00 1 600,00 Kč

16. Ochrana provedených konstrukcí kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

17. Ostatní nespecifikované kpl 1.0 500,00 500.00 Kč

KANALIZACE - CENA CELKEM < , , . ; - . 35 429,50 Kč



1. POTRUBÍ
1. Ocelové potrubí Ocelové potrubí, včetně uvažovaného prořezu 15%

DN20 bm 14,0 334,00 4 676,00 Kč

2. ARMATURY

Kulový plynový kohout ks 1,0 465,00 465,00 Kč

3. OSTATNÍ

1. Napojeni potrubí DN20 na stávající rozvod plynu kpl 1,0 1 200,00 1 200,00 Kč

2. Chránička potrubí DN25 ks 1,0 185,00 185,00 Kč

3. Ochranný nátěr kpl 1,0 5 000,00 5 000,00 Kč

4. Zkouška těsnosti potrubí kpl 1,0 1 800,00 1 800,00 Kč

5.
Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, 
šrouby, dle zvoleného materiálu trub kpl 1.0

4 000,00 4 000,00 Kč

6. Dodavatelská dokumentace kpl 1,0 1 200,00 1 200,00 Kč

7, Dokumentace skutečného provedení kpl 1,0 800.00 800,00 Kč

8. Manuály kpl 1.0 500,00 500,00 Kč

9. Zaškoleni kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

10. Testy a revize kpl 1,0 2 400,00 2 400,00 Kč

11 Náklady na zařízeni staveniště a ostatní vedlejší náklady kpl 1.0 800,00 800,00 Kč

12. Kompletační činnost kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 Kč

13. Pomocné konstrukce kpl 1,0 1 600,00 1 600,00 Kč

14. Ochrana provedených konstrukci kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

15. Ostatní nespecifikované kpl 1,0 500,00 500,00 Kč

PLYNOVOD - CENA CELKEM 28 626,00 Kč
CENA CELKEM 124 149,00 Kč

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostavenišini manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu lak, aby celé zařizeni bylotunkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují.
Při zpracováni nabídky je notné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějíc! ntateriál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použitě výrobky musí mít osvědčeni o sctiválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, Sroubeni, přestupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebně k uloženi potrubí (včetně pevných, klu7ných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a ^dokladováno dle platných norem
Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřicím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodu k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platně předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodrženi jsou součástí jednotkově ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné Izolace budou provedeny dle, vyhl. 193/2007 Sb.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: STAVEBNÍ ÚORAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V MÍKOVICÍCH

Objekt;

Rozpočet: VYTÁPĚNÍ

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zh Oto v ite I: IČO:T ;./y ,

-
DIČ: .. ^..........

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 208 979,86

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 208 979,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 208 979,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 208979,86 czK

v dne 25.4.2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 Izolace tepelné PSV 4 880,93 2

730 Ústřední vytápění PSV 32 480,00 16

731 Kotelny PSV 83 129,55 40

732 Strojovny PSV 2 289,00 1

733 Rozvod potrubí PSV 44 775,15 21

734 Armatury PSV 8 942,43 4

735 Otopná tělesa PSV 32 482,80 16

Cena celkem 208 979,86 100
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Položkový soupis prací a dodávek

v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky, 
v.č. 2,3,4 : 7+7 14

4Í722181215RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 
28 mm

7,00000 82,30 576,10 0,00 0.00Í800-721 RTS 17/II RTS 17/1

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky 

v.č. 2,3,4 ; 7

7 998713201ROO

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky, 

v.č. 2,3 : 1+8+2

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovně

11
% " 46,48500 5,00 232,43 0,00 0,00 800-713 RTS 17/1 RTS 17/ II

Díl: 730 Ústřední vytápění 32 480,00 0,00
8 PC36 ITopná zkouška dle CSN 060310 24,00000 200,00 4 800,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

91PC38 I Stavební výpomoci hod 24,00000 240,00} 5 760,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

101PC39 j Napuštění odvzdušnění topného systému hod 8,00000 240,00 1 920,00 0,00 j 0,00 iVlastní Indiv

11ÍPC40 I Spuštění a seřízení plynových kotlů hod 6,00000 2 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12ÍPC41 jVyregulování otopné soustavy hod 8,00000 1 000,00 8 000,001 0,00 0,00 IVlastní Indiv

Díl: 731 Kotelny 83 129,55 0,04
13|731249124R00 I Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva 

! přes 23 do 29 kW
soubor 1,00000 3 850,001 3 850,00 0,00! 0,00 800-731 RTS 17/1 RTS 17/1

v.č. 2,3,4 : 1
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Položkový soupis prací a dodávek
stavební uoravy hasičské zbrojnice v míkovicích

VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky T vi, MJ‘ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

14 73134113OR00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 5,00000 -r 39,20 196,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3.4 : 5 5
15|731411111R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, 

systém 60/100 mm
sada 1,00000 2 510,00

M
2 510,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/ II

v.č. 2,3,4 : 1 1
16 731411152R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, systém 60/100 mm kus 3,00000 1 146,00 3 438,00 0,00 0,00|800-731 RTS 17/11 RTS 17/ II

v.č. 2,3,4 : 3 3
17Í731411171R00I

I
Odkouření odkouření pro turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem 
(pro všechny typy krytin), systém 60/100 mm

kus 1,00000 1 645,00 1 645,00 0,00 0,00(800-731
1

RTS 17/11 RTS 17/11

v.č, 2,3,4 : 1 1
18j731412169R00 Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 60/100 mm kus 1,00000 1 382,00 1 382,00 0,00 0,00j800-731 RTS 17/11 RTS 17/ II

v.č, 2,3,4 : 1 1
19 PC03 Kotel závěsný kondenzační s nerezovým výměníkem, 0=3,4-20 kW (TV 24 kW), modulace 1:7, 

průtokový ohřev teplé vody
kus 1,00000 54 500,00 54 500,00 0,04 0,04 j Vlastní Indiv

v.č. 2,3,4 . 1 1
20 PC04 Vnější sonda ks 2,00000 2 420,00 4 840,00 0,00 o.ooj Vlastní Indiv

v.č. 2,3,4 ; 1+1 2
21 PC05 Souprava pro drátové připojení ks 1,00000 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

v.č. 2,3,4 ; 1 1
PC09 Ekvitermní regulátor s týdenním programem ks 1,00000 í,^í' 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 IVlastní (Indiv

______________ i___________________í_________________ -

v.č. 2,3 : 1 1
23 PC19 Montáž regulace ks 1,00000 1 820,00 1 820,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 998731201ROO
v.č. 2,3 : 1

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m 

vodorovně do 50 m

%

1

791,71000 " ■' 5,0Ó' 3 958,55 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/ II

Díl: 732 Strojovny 2 289,00 0,01
25 j732331513R00 I Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 1 soubor 1,00000 :«■ 1 185,00 1 185,00 0,01 0,01 800-731 RTS 17/II IRTS17/II

v.č. 2,3 : 1 1
26jPC20 i Připojovací sada k expanzní nádobě DN20 vč. montáže ks 1,00000 995,00 995,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv j

27 998732201ROO
v.č. 2,3 : 1

Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m %

1
5,00 109,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/II RTS 17/11

Díl: 733 Rozvod potrubí 44 775,15 0,08
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Položkový soupis prací a dodávek
STAVEBNÍ ÚORAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V MÍKOVICÍCH

VYTÁPĚNÍ

Cen.
hmotnost / hmotnost soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) Ceník platnost úroveň
28 733113113R00 Potrubí 2 trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,

, , DN 15
kus 16,00000 148,00 2 368,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3,4 : 8*2 16
29|733113114R00

1
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,
, , DN 20

kus 2,00000 152,00 304,00 0,00 0,001800-731
1

RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3,4 : 2 2
3Oj7331631O2R0O Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 58,00000 345,00 20 010,00 0,00 0,04 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

včetně tvarovek, bez zednických výpomoci 

v.č. 2,3,4 : 2+21+4+1+6+24 58
31|733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomoci kapilárních 

pájecích tvarovek
m 24,00000 385,00 9 240,00 0,00 0,02i800-731 RTS 17/li RTS 17/11

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

v.č. 2,3,4 ; 8+5+1+8+2 24
32I733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 14,00000 435,00 6 090,00 0,00 0,01 {800-731

i
RTS 17/II RTS 17/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

v.č, 2,3,4 : 7+7 14
33j733163105R00

i
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájeni pomoci kapilárních 
pájecích tvarovek

m 7,00000 485,00 3 395,00 0,00 0,01 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
v.č. 2,3,4 : 7 7

34|7331901O6ROO Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 103,00000 12,00 1 236,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ II RTS 17/11

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položka pořadí 30 : 58,00000 58

Položka pořadí 31 ; 24,00000 24

Položka pořadí 32 : 14,00000 14

Položka pořadí 33 : 7,00000 7

35 998733201ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % eA[ÁŽ6;43D0Ú ' 5.00 2 132,15 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

Díl: 734 Armatury 8 942,43 0,00
36|734209105R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1" kus 16,00000 21,60 345,60 0,00 0,00|800-731 RTS 17/ II RTS 17/11

v.č. 2,3 : 16 16
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Položkový soupis prací a dodávek
STAVEBNÍ ÚORAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V MÍKOVICÍCH

VYTÁPĚNÍ

P.č. Čisto jioložky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
hmotnost/
MJ

hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

37 734235123R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-
vnitřni, PN 35, mosaz

kus 2,00000 ,s,365.po 730,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ II RTS 17/11

v.č 2,3,4 : 2 2
1 38Í734261224R00 Sroubeni včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 20, přímé. PN 10, mosaz kus 4,00000 152,00 608,00 0,00 0,00i 800-731 RTS 17/ II RTS 17/II

v.č. 2,3,4 : 2+2 4
39Í734266426R00

i
Sroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s 
vypouštěním, DN EK20 x 15, rohové, PN 10, bronz

kus 8,00000 158,00
■

1 264,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3,4 : 3+5 8
40|734266772R00

!
Sroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí, D 15 x EK , přímé, PN 
10, mosaz

kus 14,00000 111,00 1 554,00 0,00 0,001800-731
i

RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3,4 : 7*2 14
41

____ i

734266773R00 Sroubeni včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí, D 18 x EK , přímé, PN 
10, mosaz

kus 2,00000 114,00j 228,00 0,00 0,00 j 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3,4.2 2
42Í7342g5321R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu 

kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz
kus 2,00000 128,00 256,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,3,4 ; 2 2
43 734295213R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, 

vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz
kus 1,00000 —421,00 421,00 0,00 0,00|800-731 RTS 17/II jRTS17/ll

í
v.č. 2,3,4 : 1 1

44|734411141 ROO jTeploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do
I 200“C
i j DTR, pevný stonek 60 mm

kus 1,00000 302,00 302,00

:

0,00 0,00|800-731 RTS 17/(1

;

RTS 17/11

v.č. 4 : 1 1
45|734494213R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem

G 1/2"
kus 2,00000 212,00 424,001 0,00 0,00 800-731 ÍRTS17/II

í 1
RTS 17/ II

v.č. 2,3,4 : 2 2
46 PC34 i Termostatická hlavice s ochrannou proti zcizení (provedení pro veřejné prostory) ks 8,00000 jfň 298.00 2 384,00| 0,00 0,00 Vlastní 1 Indiv 1

47 998734201 ROO
v.č. 2,3 : 3+5

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m %
8

T 85.'Í6600" 5,00 425,83 0,00 0,00 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

Díl; 735 Otopná tělesa 32 482,80 0,34
48 j735157661 ROO j Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm,

j délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojeni, s nuceným oběhem, čelní
1 j deska profilovaná

kus 1,00000 3 052,00 3 052,001

1
I

0,02 0,02 800-731 RTS 17/II j RTS 17/ II

v.č. 2,4 : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek
STAVEBNÍ UORAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V MÍKOVICÍCH

VYTÁPĚNI

P.č. Číslo položky Název položky - MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost/
MJ

hmotnost
celk.{t) Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

49 735157662R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 600 mm. provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná

kus 1,00000 3 246,00 3 246,00 0,02 0,02 800-731 RTS 17/11 RTS 17/11

v.č, 3,4 ; 1 1
5Oj735157663R00

I

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná

kus 1,00000 3 413,00 3 413.00Í
i
i
i

0,03 0,03 j 800-731

1í
RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,4 : 1 1
511735157666R00

i1
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
dělka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná

kus 1,00000 3 725,00 3 725,001

ií

0,04 0.04j800-731
i
i

_____________ 1_________

RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,4 ; 1 1
52j735157669R00

1
j

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojeni, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná

kus 2,00000 3 958,00 7 916,OOl
1
1

0,05 0,10|800-731

1
RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 3,4 : 1+1 2
53j735157684R00

i

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 
délka 800 mm, provedeni ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná

kus 1,00000 4 320,00 4 320.00|
ii
1

0,05 0,05*800-731

i

RTS 17/ II RTS 17/11

v.č. 2,4 : 1 1
54j735157689R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 

délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná

kus 1,00000 5 264,00 5 264,001

i
1

0,08 0,081800-731

I
RTS 17/11 RTS 17/11

v.č. 2,4 : 1 1

55 998735201 ROO Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 309,36000 5,00 1 546,80 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ II RTS 17/11

Celkem 208 979,861
JKSO;

802.11
m3

haly divadel
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
novostavba objektu
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ELEKTROINSTALACE 'V . JKSO
Objekt Název objektu SKP

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE V
Měrná jednotka

Místo stavby Počet jednotek 0
Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady.^ ...s i^tótví^iiássJ^Ks-Ostatni, rpzpoctóve naklady ^ .

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky
PSV celkem 0 Oborová přirážka
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 0 Zařízení staveniště
0 Provoz investora

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS 212 111 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS 212 111 Ostatní náklady celkem
Vypracoval ;* % • ,: k'. ' >x' Za^ztíbtovitele;^;;^#l^^ ÓtC Za^0bjednatele^l#?#'|i '
Jméno:

Datum :

Podpis;

Jméno;

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum ;

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 212 111 Kč
DPH 21,0 % 44 543 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT celkem' ' ^ I 5">;I4256 655 kX

Poznámka ;



Výkaz výměr vnitřní silnoproudé rozvody 1/1

Rekapitulace
Kap. popis položky Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 Elektromontáže 69 031
2 Materiál 64 414
4 Rozváděče 48 416
5 Zemni práce

CELKEM URN 181 861

B. HZS 30 250
CELKEM HZS 30 250

REKAPITULACE CELKEM 212111

09/2017



Výkaz výměr vnitřní silnoproudé rozvody 1/4

č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

1,001 Elektromontáže
1,002
1,003
1,004 Kabely a vodiče
1,005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

1,006 CYKYLo 3x1.5 mm2, pevně m 370,00 11,00 4070,00 19,00 7030,00 11100,00
1,007 CYKYLo 3x2.5 mm2, pevně m 350,00 18,00 6300,00 24,00 8400,00 14700,00

1,008 CYKY 5x2.5 mm2, pevně m 35,00 29,00 1015,00 30,00 1050,00 2065,00
1,009 CYKY 5x10 mm2, pevně m 25,00 130,00 3250,00 38,00 950,00 4200,00

1,010 KABEL CELOPLASTOVÝ

1,011 CY4 m 120,00 10,00 1200,00 6,00 720,00 1920,00

1,012 CY6 m 90,00 15,00 1350,00 6,00 540,00 1890,00

1,013 CY 10 m 30,00 25,00 750,00 8,00 240,00 990,00

1,014 svorka pro ochranné pospojováni ks 20,00 25,00 500,00 60,00 1200,00 1700,00

1,015 ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5mm2 ks 230,00 10,00 2300,00 2300,00
1,016 ukončení vodičů na svorkovnici do 10mm2 ks 20,00 15,00 300,00 300,00

1,017
1,018 Kabely a vodiče - celkem 18435,00 22730,00 41165,00
1,019
1,020 Svítidla včetně zdrojů

1,021
A - svítidlo led. opálový DIFUZOR. přisazené. 4000 K,
4500 Im. 41 W. IP20 ks 12,00 1780,00 21360,00 220,00 2640,00 24000,00

1,022
B - SVÍTIDLO LED. KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 Im. 20 W,
IP65 ks 8,00 685,00 5480,00 165,00 1320,00 6800,00

1,023 Svítidla - celkem 26840,00 3960,00 30800,00
1,024
1,025 Přístroje
1,026 SPÍNAČ

1,027 Jednopólový, řazení 1, ISo (bezšroubové svorky) ks 2,00 137,00 274,00 48,00 96,00 370,00

1,028 PŘEPÍNAČ

1,029 Sériový, řazení 5 (bezšroubové svorky) ks 1,00 164,00 164,00 48,00 48,00 212,00

1,030 Střídavý, řazeni 6, 6So (bezšroubové svorky) ks 12,00 143,00 1716,00 48,00 576,00 2292,00

1,031 Křížový, řazení 7 (bezšroubové svorky) ks 2,00 179,00 358,00 53,00 106,00 464,00

1,032 SPÍNAČ IP 44

1,033 Střídavý, řazení 6, 6So (bezšroubové svorky) ks 1,00 195,00 195,00 55,00 55,00 250,00

1,034 OVLADAČ

1,035 Zapinaci 1/0 ks 1,00 185,00 185,00 55,00 55,00 240,00

1,036 infrapasivni spínač 16A, AC5a, IP44 ks 1,00 295,00 295,00 120,00 120,00 415,00

1,037 ZÁSUVKA DOMOVNÍ
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Výkaz výměr vnitřní silnoproudé rozvody 2/4

č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

1,038 2p+PE, bez víčka ks 34,00 125,00 4250,00 95,00 3230,00 7480,00

1,039 Sp+PE+N, 16A/400V ks 1,00 185,00 185,00 120,00 120,00 305,00

1,040 multifunkčni časové relé do krabice pod ovladač ks 1,00 450,00 450,00 120,00 120,00 570,00

1,041 Přístroje - celkem 8072,00 4526,00 12598,00
1,042
1,043 Úložný materiál
1,044 KRABICE

1,045 KU 68 krabice univerzální ks 70,00 6,00 420,00 58,00 4060,00 4480,00

1,046 KU 68 krabice univerzální s víčkem ks 20,00 10,00 200,00 58,00 1160,00 1360,00

1,047 bezšroubová svorka do 5x2.5mm2 ks 150,00 5,00 750,00 10,00 1500,00 2250,00

1,048 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA PVC

1,049 20x20 mm m 40,00 12,00 480,00 53,00 2120,00 2600,00

1,050 40x20 mm m 30,00 22,00 660,00 53,00 1590,00 2250,00

1,051 TRUBKA PVC OHEBNÁ

1,052 DN21mm m 250,00 5,00 1250,00 33,00 8250,00 9500,00

1,053 DN32mm m 130,00 8,00 1040,00 38,00 4940,00 5980,00

1,054 DN40mm m 40,00 12,00 480,00 43,00 1720,00 2200,00

1,055 Úložný materiál - celkem 5280,00 25340,00 30620,00
1,056
1,057 Uzemnění a bleskosvod
1,058 OCEL O VÝ DRÁ T ROZINKO VÁNÝ

1,059 FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně, vč. podpěr na šikmé střechy m 55,00 15,00 825,00 110,00 6050,00 6875,00

1,060 OCELOVÝ DRÁ T POZINKOVANÝ

1,061 FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně, vč. podpěr do fasády m 20,00 15,00 300,00 95,00 1900,00 2200,00

1,062 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1,063 FeZn-DlO (0,62kg/m), pevně m 20,00 18,00 360,00 45,00 900,00 1260,00

1,064 S VORKA HROMOS VODNÍ, UZEMŇO V A CÍ

1,065 SZ zkušební ks 4,00 25,00 100,00 15,00 60,00 160,00

1,066 SU univerzální ks 30,00 18,00 540,00 15,00 450,00 990,00

1,067 SP připojovací ks 5,00 18,00 90,00 15,00 75,00 165,00

1,068 SJ k jímací tyči ks

1,069 ochranný úhelník OÚ 1,7 ks 4,00 132,00 528,00 150,00 600,00 1128,00

1,070 držák OÚ ks 8,00 18,00 144,00 25,00 200,00 344,00

1,071 nesmazatelné očíslováni svodu ks 4,00 5,00 20,00 5,00 20,00 40,00

1,072 zemnící tyč ZT2,0 včetně svorky ks 12,00 240,00 2880,00 185,00 2220,00 5100,00

1,073 Uzemnění a bleskosvod - celkem 5787,00 12475,00 18262,00
1,074
1,075 Elektromontáže - celkem 64414,00 69031,00 140245,00
1,076
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Výkaz výměr vnitřní silnoproudé rozvody 3/4

č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem
1,077 Revíze, HZS a uvedeni do provozu
1,078 PROVEDENI revizních ZKOUŠEK

1,079 DLE CSN 331500

1,080 Revizni technik hod 15,00 350,00 5250,00 5250,00

1,081 Stavební výpomoci hod 50,00 280,00 14000,00 14000,00

1,082 Demontáž stávajícího zařízení hod 40,00 275,00 11000,00 11000,00

1,083 Revize, HZS a uvedení do provozu - celkem 30250,00 30250,00
1,084
1,085 Rozváděče
1,086
1,087 Rozvaděč RE

1,088

ER 112 NVP7P Celoplastový rozváděč jako vestavný. Určeno pro 
osazení jednosazbovým elektroměrem (E.ON). Do 63 A. Včetně 
jističů. ks 1,00 7200,00 7200,00 2500,00 2500,00 9700,00

1,089 Rozvaděč RE - celkem 7200,00 2500,00 9700,00
1,090
1,091 Přípojková skříň
1,092 Skříň přípojková SP100/PVP1P, včetně pojistek 40A ks 1,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 3000,00

1,093 Přípojková skříň - celkem 2000,00 1000,00 3000,00
1,094
1,095 Rozvaděč RS01
1,096 Rozvodnice OCEP, zapuštěná, 72 modulů, IP40/20

1,097
vč. příslušenství(svorky, vývodky, vnitřní propojení, přívod a vývody 
shora ks 1,00 4500,00 4500,00 850,00 850,00 5350,00

1,098 VYPÍNAČ

1,099 63A/3 ks 1,00 770,00 770,00 55,00 55,00 825,00

1,100 SVODIČE BLESKOVÝCH

1,101 PROUDŮ KATEGORIE "B+C”

1,102 FLP-B+C MAXI/4 S ks 1,00 5000,00 5000,00 120,00 120,00 5120,00

1,103 JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B","C"

1,104 LTN10B/1 10A ks 7,00 122,00 854,00 58,00 406,00 1260,00

1,105 LTN16B/1 16A ks 12,00 98,00 1176,00 58,00 696,00 1872,00

1,106 JISTIČ 3 PÓLOVÝ

1,107 LTN16B/3 16A ks 1,00 411,00 411,00 85,00 85,00 496,00

1,108 LTN25B/3 25A ks 1,00 538,00 538,00 85,00 85,00 623,00

1,109 4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ

1,110 OFI 40/4/030 40A, OFI 40 ks 2,00 9990,00 19980,00 95,00 190,00 20170,00

1,111 Rozvaděč RS01 - celkem 33229,00 2487,00 35716,00
1,112
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Výkaz výměr vnitřní silnoproudé rozvody 4/4

č. Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

1,113 Kozváděce - celkem 4Ž429,00 5987,00 48416,00

• I ! I
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Ta-ZB projekt, s.r.o

. Gíslo zakazky: 

Název Zakázky:

17'_XX

STAVEBNÍ ÚPRAVr HASÍCSKÉ ZBROJNICE V MlKOVIGlCH 

Nabídkový rozpočet

ZEVQS as.
Nadražni 25, 65601 Uherské 

Hradšté :
Cena

Pozice Název zařízení Počet Věrná jednotka Jednotková Celkem

- - - - - -

Zařízeni č. 1 - Větrání prostory šatny

1.1
Potrubní ventilátor kovový, množství vzduchu 180 m3/ hod, tlaková ztráta:
210 Pa, U = 230 V. 1 = 0,27 A, P = 60 W 1 ks 3533 3533

DT 3 nastavitelný doběhový spínač 1 ks 607 607

Spojovací manžeta pro napojení potrubního ventilátoru DN125 2 ks 114 228

1.2 Tlumič hluku kruhový DN 125, 1= 600 mm 1 ks 1475 1475

1.3 Zpětná klapka motýlková DN 125 1 ks 215 215

1.4
Odvodni jednořadé komfortní výustky na kruhové potrubí, regulace R1, 
200x75, hliník

2 ks 262 524

1.5 Výfukový hlavice na kruhové potrubí, pozinkovaná DNI 50 1 ks 1669 1669

1.6
Stěnová mřížka, rozteč lamel 12,5 mm, 400x200, hliník, včetně upevněvacího 
rámečku pro montáž na stěnu 2 ks 492 984

1.7 Kruhové potrubí Spiro

Kruhové potrubí Spiro DNI50/ 20 % tvarovek 8 bm 198 1584

Kruhové potrubí Spiro DNI25/ 50% tvarovek 1 bm 201 201

Tepelná izolace min. vata s a! polepem tl. 80 [mm] 3.7 bm2 340 1258

Tepelná izolace min, vata tl. 80 [mm] včetně oplechováni al plechem 0,5 bm2 864 432

Montáž VZT zařízeni a VZT prvků 1 komplet 7500 7500

Závěsný materiál 1 komplet 1200 1200

Spojovací materiál 1 komplet 600 600

Doprava na stavbu a po stavbě 1 komplet 2100 2100

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulováni zařízeni 1 komplet 400 400

Stavební úpravy, průrazy, začištěni 1 komplet 500 500

Utěsnění prostupů potrubí 1 komplet 600 600

Vypracování protokolu o proměřeni a vyregulování 1 komplet 500 500

Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení 1 komplet 4250 4250

Komplexní vyzkoušení zařízení 1 komplet 1000 1000

Zaškolení obsluhy 1 komplet 500 500

Vypracování provozního řádu 1 komplet 500 500

Celkem bez DPH 32360

Vypracoval; RP 1/1



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 20/18 Rozpočet projektanta' JKSO
Objekt SKP
02 SO 02 Zpevnérté plochy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
PESE 20718 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Náklady na m.j. 0
Projektant ing. Pavel Vařecha Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Uherské Hradiště
Dodavatel BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Záklaftřni mzpočiové náiKlacíy Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 48 963
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 48 963

HZS 0
ZRN+HZS 48 963
ZRN+ostnáklady+HZS 48 963
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno ;

Datum :

Podpis;

Základ pro DPH 21,0 % 48 963 Kč
DPH 21,0 % 10 282 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 59 245 Kč

Poznámka :
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební 
práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je 
zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzeni dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, 
které nejsou uvedeny v soupisu práci (tzv.úvodní části katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na vvvvw.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden
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Stavba : PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 02 SO 02 Zpevněné plochy Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavébni díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 16 789 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 3 516 0 0 0 0
5 Komunikace 24 369 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 4 289 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 48 883 0 iiiiliiilp 0 0
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Slepý rozpočet

Stavba ; PESE 20/18 Hasičská zbrojnice v Míkovicích Rozpočet: 20/18
Objekt; 02 SO 02 Zpevněné plochy Rozpočet projektanta

čísío poíožky Název položky množství cena f ceikem (Kč>
Díl: 1 Zemní práce

1 122201101 ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 11,40 133,00 1 516,20

pro novou skladbu ti.380 mm:30’0,38 11,40
2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 11,40 32,00 364,80
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 11,40 267,00 3 043,80
4 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 11,40 800,00 9 120,00
5 167101101 ROO Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 11,40 167,00 1 903,80
6 182001111 ROO Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 30,00 28,00 840,00

Celkem ze f Zemní pršcé ' 16 78«,60i
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7 213151121 ROO Montáž geotextilie m2 30,00 16,00 480,00
8 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 

deskou m2 30,00 66,00 1 980,00
9 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 33,00 32,00 1 056,00

30*1,1 33,00

Ceikem za ZZákíady azvtéatnízakíadaní , ' - - Z 516,00
Díl: 5 Komunikace
10 564772111 ROO Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm m2 30,00 284,00 8 520,00
11 596215041 ROO Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 30,00 243,00 7 290,00

12 592451170 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 30,90 277,00 8 559,30

30*1,03 30,90

Celkem za $ Komunikace ZA 069,30
Díl: 99 staveništní přesun hmot

13 998223011 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 26,16 164,00 4 289,42

CettilPlil ^5 Staveniětiii přesun hmot ' 4 289,42
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