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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 

a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice -  Volary" jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti na úrovňových 
kříženích jednokolejné neelektrifikované železniční trati se silnicemi l/4 na přejezdech P954 v km 7,099 , 
P1002 v km 35,375 a na přejezdu P1034 v km 62,771 se silnicí I/39 doplněním závor stávajících 
přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných 3. kategorie.

1.1.2. Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na 
trati Strakonice -  Volary" je zhotovení stavby, vyhotovení realizační dokumentace, DSPS

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Kraj : Jihočeský kraj
1.2.2. Okres : Strakonice a Prachatice
1.2.3. Katastrální území : P954 Strunkovice nad Volyňkou, P1002 Vimperk a P1034 Volary
1.2.4. Trať dle JŘ : č.198 (TTP 707C)
1.2.5. Traťový úsek : 0381 Strakonice (mimo) -  Volary (mimo)
1.2.6. Kategorie trati : trať regionální
1.2.7. Obvod dráhy: 

61,700 -  63,800
P954 km 6,000 -8,100, P1002 km 32,400 -  36,400 a P1034 km

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace „DSP ze dne 9/2017 stavby Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099. 

P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice -Volary", zpracovatel tms projekt s.r.o. 
datum 11/2017

2.2. Související dokumentace
2.2.1. protokol projektu SŽDC čj: 19588/2017-SŽDC-SSZ-ÚT2-Paa ze dne 22.1.2018
2.2.2. Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: ze dne: bude dodán později
2.2.3. Stavební povolení č.j.: DUCR-60310/17/Vd ze dne 20.10.2017

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s investicemi a opravnými 
pracemi SŽDC:

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky SFDI 

uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na staveništi nebo v jeho 
blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude vybavena kancelářským nábytkem o 
minimálním rozsahu: 2x stůl, 3x židle, 3x skříň na dokumenty, 1x šatní skříň. Součástí zajištění místnosti 
bude také připojení k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu 1x týdně, 
případně dle možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci 
tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo.
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4.2. Doklady překládané zhotovitelem
4.2.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:
• G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 
50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu 
úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle 
zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

4.2.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost 
vykonávat.

4.3. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
4.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby a další Dokumentace zhotovitele, 

která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných 
TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

>  PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie 
sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v 
souladu s ZOV

>  PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů
4.3.2. Zhotovitel PSŘ dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící 

pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení,
4.3.3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 

zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4.
Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v 
jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 
nutném pro realizaci stavby

4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.4.1. Odevzdání 4 paré
4.4.2. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

4.5. Zabezpečovací zařízení

4.6. Sdělovací zařízení

4.7. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8. Ostatní technologická zařízení

4.9. Inženýrské objekty
4.9.1. Železniční svršek
4.9.2. Železniční spodek
4.9.3. Železniční přejezdy
4.9.4. Mosty, propustky a zdi
4.9.5. Ostatní inženýrské objekty

4.9.5.1.
4.9.6. Pozemní komunikace
4.9.7. Kabelovody, kolektory
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4.10. Pozemní stavební objekty

4.11. Trakční a energická zařízení

4.12. Vyzískaný materiál

4.13. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.13.1. Zhotovitel stavby zpracuje zjednodušený havarijní plán, který bude vycházet z kapitoly „F.1.7.1 Zásady 

pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod" PSŘ.
4.13.2. Zhotovitel stavby je povinen pro uvedení stavby do provozu předložit „Závěrečnou zprávu o nakládání 

s odpady" zpracovanou v souladu s bodem 14.5.6. Všeobecných technických podmínek (CIN uvedené 
stavby přesahují 20 mil Kč). Dokument bude společný pro celou stavbu a bude zahrnovat produkci všech 
zhotovitelů, kteří se stanou původci odpadů. Koncept zprávy bude zaslán zástupci investora 
k odsouhlasení (kontaktní osoba -  ......​.......​..............​..............​.................

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z 

jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV Projektové dokumentace a dodržet množství a délku 
předjednaných výluk.

5.1.2. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména 
následující požadavky a termíny:
• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde 
uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli 
navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění 
s výlukami sousedních staveb.

5.1.4. Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:
postup činnost typ výluky doba trvání

zahájení stavby červen 2018
1. Stavební 
postup/Etapa přípravné práce bez výluky červen - červenec 2018

2. Stavební 
postup/Etapa P1002 km35,375 7N 1. 8. 2016 -  30. 9. 2018

3. Stavební 
postup/Etapa P954 v km 7,099 a P1034 v km 62,771 bez výluky 1. 5. 2016 -  31. 11. 2018

4. Stavební 
postup/Etapa dokončovací práce

bez výluk (pouze 
denní na následné 

propracování)
září 2018 -  duben 2019

ukončení stavby
12 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací. Datum ukončení stavby se 
může posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: ....​............​..................​.......​......​......​.......​......​......​.......​...........​......​......​....... 
​...​........​........................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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