
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 106/P/20I7
podle ust. § 2586 a násl. z.Č.89/2012 Sb.

(dále jen  dodatek)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: N em anická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech sm luvních: Ing. Jan Stícha -  ředitel organizace 
technických:. .......... ............... ........ . ....... . . . . . . ....... 

e-m ail: .............................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: .... .. .. ........ .................. 
č. účtu: ..... ...........................0

Objednatel je  příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním  rejstříku vedeném  
Krajským  soudem  v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum  zápisu 
1 .7 .2 0 0 2

(dále jen  objednatel)

Zhotovitel: Brúha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
Sídlo: R iegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

Zástupce ve věcech sm luvních: Ing. Václav K ra m p e ra -  jednatel společnosti
tel.: 387 425 213, e-m ail: info@ bkarchitekti.cz

IČO: 03184439 DIČ: C Z 03184439 
Bankovní spojení: ................ ......... 
č. účtu: ....... .............................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním  rejstříku, vedeného 
Krajským  soudem  v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 22867, datum  zápisu 9. 7. 2014

(dále jen  zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Název akce:

„Silnice 11/122, úprava průtahu Senožaty“

Tímto dodatkem ě. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě žádosti zhotovitele bod III. smlouvy 
o dílo a nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZD S/PD PS části A. až F. projektové 
dokum entace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 29.6.2018.

2. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho  výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu SoD.

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnční v registru smluv.

Dodatek č. 1 je  vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu



BRŮHA
KRAMPERA
ARCHITEKTI

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
.... ..........................., odd. TSÚ 
Nemanická 2133/10 
370 10 české Budějovice

datum: 19/03/2018
číslo jednací: 17-078

Akce: „Silnice 11/122, úprava průtahu Senožaty" 

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme vás o prodloužení termínu odevzdání kompletního zpracovánf projektové dokumentace pro 
stavební povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných 
účastníků stavebního řízení s názvem: „Silnice 11/122, úprava průtahu Senožaty".
Důvodem žádosti jsou komplikace zjištěné v průběhu projekčních prací. Posunutí dokončení PD bylo 
způsobeno především zdržením při jednání s dotčenými orgány státní správy zejména se lhůtami dodání 
jednotlivých navazujících vyjádření v souvislosti s vyžádanými úpravami PD. Dále pak dodržení termínu 
zkomplikovala zdlouhavá jednání s dotčenými vlastníky okolních nemovitostí

Kompletní projektovou dokumentaci vč. dokladové části by byla dodána do 29.6.2018.

Žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 29.6.2018.
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