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DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednatele: PM 30978/2017-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

Vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:

Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
VZD INVEST s.r.o.
Sídlo: kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C

vložce 265 66
Zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou
IČO: 269 54 834
DIČ: CZ 269 54 834
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy
„VD Letovice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
1. 6. 2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

IV. Cena díla
Původní znění:
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
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Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Průzkumné a geodetické práce 238 000,- 49 980,- 287 980,-
Studie proveditelnosti 160 000,- 33 600,- 193 600,-
DÚR 90 000,- 18 900,- 108 900,-
Inženýrská činnost pro ÚR 38 000,- 7 980,- 45 980,-
DSP 155 000,- 32 550,- 189 550,-
Inženýrská činnost pro SP 38 000,- 7 980,- 45 980,-
DPS 60 000,- 12 600,- 72 600,-
CELKEM 779 000,- 163 590,- 942 590,-

Nové znění:
2. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Průzkumné a geodetické práce 230 000,- 48 300,- 278 300,-
Studie proveditelnosti 160 000,- 33 600,- 193 600,-
DÚR 218 000,- 45 780,- 263 780,-
Inženýrská činnost pro ÚR 38 000,- 7 980,- 45 980,-
DSP 155 000,- 32 550,- 187 550,-
Inženýrská činnost pro SP 38 000,- 7 980,- 45 980,-
DPS 60 000,- 12 600,- 72 600,-
CELKEM 899 000,- 188 790,- 1 087 790,-

Zdůvodnění:
V rámci zpracování studie proveditelnosti se v těsné blízkosti VD Letovice podařilo projektantovi zajistit
více vhodných pozemků pro uložení sedimentů do terénních úprav, než se předpokládalo. Pro uložení
maximálního množství sedimentu na projednané pozemky je navrženo ukládání do vysokých (tzv.
sendvičových) násypů. Možnost uložení většího množství sedimentů oproti předpokladům také
umožnilo rozšířit oblast jejich těžby a tím komplexně vyřešit jejich odtěžení z celé lokality konce vzdutí
VD Letovice.
V souvislosti s výše uvedeným je třeba dotčené pozemky geodeticky zaměřit, aktualizovat biologické
posouzení lokality, odebrat vzorky a zjistit fyzikální vlastnosti sedimentů, provést výpočty posouzení
stability svahu vytvořeného z vytěžených sedimentů a zpracovat rozsáhlejší dokumentaci pro územní
rozhodnutí.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1
1. Příloha č. 1 dodatku č. 1 obsahuje položkový rozpočet dílu DÚR.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním, neboť tento

odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.

V Brně dne: 2. 5. 2018 V
Pardubicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VZD INVEST s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Kateřina Pešková
generální ředitel jednatelka




