
Příloha č. 2

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě
„Aktivní bleskosvod na věži radnice“ 

ROZSAH POŽADOVANÉ ČINNOSTI TDS 

(TDS = PŘÍKAZNÍK; ZADAVATEL, STAVEBNÍK = PŘÍKAZCE)

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště

1. seznámení se s podklady předanými příkazcem, podle kterých byla či je připravována realizace stavby či podle kterých bude či je stavba realizována, zejména:

· s projektovou dokumentací a výkazem výměr

· s vyjádřením správců inženýrských sítí a zařízení (nadzemních i podzemních) na staveništi a stavbou dotčeném okolí staveniště

· s obsahem stavebních či jiných povolení, podle kterých se stavba bude realizovat,

2. provedení kontroly úplnosti a správnosti podkladů uvedených v bodě 1.

3. seznámení se s obsahem smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), kterou příkazce uzavře nebo uzavřel se zhotovitelem prací na stavbě (dále jen „zhotovitel“) a s položkovým rozpočtem stavby; provést kontrolu úplnosti a správnosti položkového rozpočtu stavby

4. k činnostem uvedeným v bodech 1, 2, 3 svolá příkazník nejpozději 1 pracovní den před předáním staveniště pracovní jednání s příkazcem k činnosti před zahájením realizace stavby. 

Na jednání příkazník seznámí příkazce:

· s výsledky kontroly podkladů předaných příkazcem
· s případnou neúplností podkladů

· s případnými vadami podkladů 

· s výsledky kontroly projektové dokumentace

· s případnou neúplností projektové dokumentace

· s případnými vadami projektové dokumentace

· s výsledky kontroly položkového rozpočtu stavby

· s případnou neúplností položkového rozpočtu stavby

· s případnými vadami položkového rozpočtu stavby

Na jednání příkazník navrhne příkazci:

· opatření pro doplnění nebo odstranění vad podkladů předaných příkazcem
· opatření pro doplnění nebo odstranění vad projektové dokumentace

· opatření pro doplnění nebo odstranění vad položkového rozpočtu stavby

Na jednání příkazník projedná s příkazcem všechny kontrolní body stavby a dohodne se s příkazcem na způsobu jejich kontroly a na způsobu doložení provedení kontroly.

5. o pracovním jednání k činnosti před zahájením realizace stavby příkazník vypracuje zápis a jeho kopii předá příkazci nejpozději na předání staveniště

6. přípravy předání staveniště (pracoviště) zhotoviteli – vypracování a rozeslání pozvánek na předání staveniště, příprava protokolu o předání staveniště, zjištění míst pro napojení stavby na zdroje vody a elektrické energie, zjištění výškové bodu pro předání zhotoviteli

7. řízení jednání o předání staveniště

8. předání míst pro napojení stavby na zdroje vody a elektrické energie zhotoviteli, předání výškového bodu zhotoviteli

9. vypracování finální verze protokolu o předání staveniště, zajištění jeho odsouhlasení všemi účastníky jednání o předání staveniště a zajištění podpisu všech účastníků jednání 

10. kopii protokolu o předání staveniště předá příkazci neprodleně po zajištění podpisů všech účastníků 

B) činnost příkazníka během realizace stavby

1. vykonávání povinnosti TDS stanovené mu SoD a Stavebním zákonem po celou dobu realizace stavby 

2. účast na vytýčení stavby zhotovitelem před zahájením prací u novostaveb a přístaveb, vyžádání protokolu o vytýčení stavby a osazení do terénu 

3. provádění kontroly

· řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů

· kvality provádění prací

· dodržování projektové dokumentace

· dodržování stavebního či jiného povolení, podle kterého se stavba realizuje

· dodržování Stavebního zákona

· dodržování podmínek státního stavebního dohledu

· dodržování ustanovení SoD

· dodržování časového plánu stavby (dále jen „harmonogramu“)

· dodržování bezpečnosti práce na staveništi, pokud na stavbě není ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

· dodržování správného způsobu skladování materiálu určeného na provádění stavby

· dodržování správného ošetřování provedených konstrukcí stavby

· dodržování správného používání mechanizace při realizaci stavby, zejména pak ve vztahu k dodržování ochranných pásem podzemních inženýrských sítí a zařízení

· dodržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí

· dodržování zásad ochrany životního prostředí (vč. likvidace stavebního odpadu) při realizaci stavby

· dodržování zásad o pověřování realizací stavby či jejích částí podzhotovitelem 

· dodržování povinností zhotovitele při archeologických nálezech

V případě, že příkazník zjistí při provádění výše uvedené kontrolní činnosti nedostatky či nesrovnalosti v počínání zhotovitele, provede o tom zápis do stavebního deníku, kterým vyzve zhotovitele k nápravě. Současně informuje o zjištěných nedostatcích či nesrovnalostech příkazce (telefonicky, e-mailem či osobně).

4. provádění kontroly a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; o kontrole a prověření provede příkazník zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci nebo videosekvenci; v případě zjištěných nedostatků zastavení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků na zakrývaných pracích; 

5. provádění kontroly vedení stavebního deníku a provádění zápisů do stavebního deníku

· kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 1x za pět kalendářních dní

· provádění zápisů o kontrole stavby (dle bodu 3) do stavebního deníku; v zápise bude vždy uvedeno datum kontroly, popis kontrolovaných částí stavby, kontrolovaných konstrukcí, stavebních prací atd., výsledek kontroly a podpis

· reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku 

· vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 1x za kalendářní měsíc

6. činnost související s pořádáním kontrolních dnů

· svolání kontrolního dne (včetně rozesílání pozvánek na kontrolní den) 1x za kalendářní týden a to od předání staveniště až do předání a převzetí díla (pokud nebude příkazcem rozhodnuto jinak)

· řízení jednání na kontrolních dnech

· pořízení zápisu z jednání kontrolního dne

· vypracování finální verze zápisu z jednání kontrolního dne

· zajištění odsouhlasení finální verze zápisu všemi účastníky kontrolního dne 

· zajištění podpisu zápisu z jednání kontrolního dne všemi účastníky

· předání kopie zápisu z jednání kontrolního dne příkazci neprodleně po zajištění podpisů všech účastníků 

7. činnost při požadavku zhotovitele na změnu stavby oproti projektové dokumentaci (dále jen „změny stavby“)

· evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby 

· konzultace každého takovéhoto požadavku s příkazcem, projektantem a autorským dozorem

· předání stanoviska příkazce (odsouhlasení či zamítnutí změny stavby) zhotoviteli zápisem do stavebního deníku

8. činnost při kontrole změnových listů

· převzetí změnového listu, který vypracuje zhotovitel na odsouhlasenou změnu stavby 

· kontrola správnosti použitých výměr změny stavby 

· vrácení změnového listu zhotoviteli v případě nesprávných či neoprávněných výměr změny stavby či předání změnové listu příkazci v případě správných výměr změny stavby; vrácení změnového listu zhotoviteli či jeho předání příkazci musí být příkazníkem provedeno do 3 kalendářních dnů od obdržení změnového listu od zhotovitele 

9. činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

· posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od zhotovitele 

· sdělení rozhodnutí příkazce (odsouhlasení či zamítnutí prodloužení termínu realizace stavby) zhotoviteli zápisem do stavebního deníku

10. činnost při kontrole fakturace zhotovitele

· provádění kontroly soupisu provedených prací a rekapitulace provedených prací – příloh daňových dokladů (dále jen „příloh faktury“) a to po stránce věcné, množstevní a cenové správnosti vykazovaných položek provedených prací

· v případě vady příloh faktury jejich vrácení zhotoviteli, v případě správnosti příloh faktury jejich odsouhlasení provedené vyznačením slova „souhlasím“ na přílohy faktur, podpisem a datem podpisu a jejich předání zhotoviteli k vystavení faktury; vrácení přílohy faktury zhotoviteli musí být příkazníkem provedeno do 5 kalendářních dnů od obdržení přílohy faktury od zhotovitele

11. spolupracování s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizace stavby s projektovou dokumentací

12. spolupracování s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

13. kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich provedení

14. účast na zkouškách uvedených v bodě 13., kontrola výsledků těchto zkoušek a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);  o účasti na zkouškách a prověření výsledků zkoušek provede mandatář zápis do stavebního deníku a ze zkoušek pořídí fotodokumentaci či videosekvence

15. spolupracování se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

16. pořizování fotodokumentace, případně videosekvencí z realizace stavby, předání pořízení fotodokumentace, případně videosekvencí z realizace stavby příkazci na CD; fotodokumentace (videosekvence) bude roztříděna na CD tak, aby bylo zřejmé, jaká část stavby je na fotografiích (videosekvencích) zachycena a z jaké fáze výstavby fotografie (videosekvence) pocházejí

C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části

1. vypracování protokolu pro předání a převzetí dokončené stavby nebo její části

2. řízení jednání o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části

3. sepsání soupisu všech závad a nedodělků a dojednání termínů pro jejich odstranění se zhotovitelem a odsouhlasení termínů s příkazcem
4. dojednání termínů a podmínek pro vyklizení staveniště, vč. zařízení staveniště se zhotovitelem a odsouhlasení těchto termínů a podmínek s příkazcem
5. převzetí dokladů pro předání a převzetí stavby nebo její části od zhotovitele 

6. kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem předaných dokladů pro předání a převzetí stavby nebo její části, včetně kontroly správnosti a úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby 

7. vypracování finální verze protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části, zajištění jeho odsouhlasení všemi účastníky předání a převzetí a zajištění podpisu protokolu všemi účastníky předání a převzetí

8. předání kopie protokolu o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části příkazci neprodleně po zajištění podpisů všech účastníků

D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užívání (dále jen „kolaudace“) a vypracování zprávy o činnosti TDS

1. kontrola odstraňování závad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části; kontrola dodržování zásad platných během realizace stavby

2. kontrola dodržování termínů odstraňování závad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, upozornění zhotovitele na případné nedodržování dohodnutých termínů zápisem do stavebního deníku a informování příkazce o případném nedodržování dohodnutých termínů

3. kontrola splnění termínů a podmínek pro vyklizení staveniště, vč. zařízení staveniště, upozornění zhotovitele na případné nedodržování dohodnutých termínů a podmínek pro vyklizení staveniště, vč. zařízení staveniště zápisem do stavebního deníku a informování příkazce o případném nedodržování dohodnutých termínů a podmínek

4. vypracovat zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a zápis o vyklizení staveniště a zajištění podpisu zápisu všemi účastníky předání a převzetí

5. účast na kolaudaci, poskytování informací požadovaných příkazcem či stavebním úřadem o průběhu stavby, předkládání dokladů ke stavbě stavebnímu úřadu či pořizování kopií těchto dokladů o stavbě a jejich doručení stavebnímu úřadu

6. do 7 pracovních dnů po odstranění všech vad a nedodělků mandatář předá příkazci zprávu o činnosti TDS, která bude mj. obsahovat:

- originál zápisu z pracovního jednání k činnosti před zahájením realizace stavby 

- kopie protokolu o vytýčení stavby

- originál protokolu o předání staveniště

- originály zápisů ze všech kontrolních dnů nebo jejich kopie opatřené originálním podpisem příkazníka a dovětkem „odpovídá originálu zápisu“ na každé straně zápisu

- originál protokolu o předání a převzetí díla, včetně všech příloh, zejména pak soupisů vad a nedodělků stavby a dokladů pro předání a převzetí stavby 

- originál zápisu o odstranění všech vad a nedodělků stavby

- originál zápisu o vyklizení staveniště

- originál stavebního deníku

- přiloženou fotodokumentaci či videosekvence na CD

E. Činnost příkazníka během záruční doby stavby

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných v záruční době a to v rozsahu:

1. spolupráce s příkazcem při řešení případných vad díla a poskytování potřebné technické výpomoci

2. účast na jednáních o reklamačních vadách stavby
Předmětem výkonu TDS není: 

1) provádění nebo zabezpečování geodetických činností

2) provádění nebo zabezpečování geologického dohledu

3) provádění nebo zabezpečování průzkumů

4) zajišťování podkladů pro projektovou dokumentaci či její změny

5) zajišťování projektových dokumentací

6) zajišťování povolení pro výstavbu

7) provádění zkoušek, měření a revizí   

8) zajišťování smluv a dodatků ke smlouvám se zhotovitelem

9) zajišťování povolení pro užívání stavby

Jablonec nad Nisou 




Liberec
dne:  
2.5.2018



 

dne: 
Za příkazce:





Za příkazníka:

…………………………………                                          …………………………………

JUDr. Ing. Lukáš  Pleticha                                       

 Aleš Brynda
Náměstek primátora                                               

 jednatel společnosti




…………………………………

Ing. Otakar Kypta 
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