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Popis změny: 

Změnový list řeší odpočet původně zamýšlených vyrovnávacích cementových potěrů, za KARI sítí 

vyztuženou betonovou mazaninu, v návaznosti na tuto změnu řeší změnový list i odsekání výstupků a 

nerovností kamenného zdiva. 

Zdůvodnění změn: 

Při realizaci bylo zjištěno, že se v úrovní 1.NP vyskytuje nesoudržný podklad, původně uvažovaný 

cementový potěr bylo tudíž nutno nahradit podkladním betonem vyztuženým sítí Kari 6/150/150. 

Z tohoto důvodu bylo nutné prohloubit a urovnat podloží pod stávající podlahou 1.NP, zároveň bylo 

nutné odsekat zbytky zdí a základů.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 10 dní 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet    525 280,94bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Fotodokumentace 

3) Půdorysy 1.NP – zakreslení osekávaných ploch 

4) Zápis z PP č.3 ze dne 18.7.2017 



Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání 

                   č. zakázky: W300013 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Písek 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 

BETONOVÉ MAZANINY 1.NP 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 28.11.2017 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 6  
 

5) Zápis z KD č.4 ze dne 25.7.2017, včetně vyjádření GP 

6) Zápis z KD č.5 ze dne 8.8.2017 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: 5.3.2018…………….. Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


