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Popis změny: 

Změnový list řeší statické zajištění stávajících pilířů u tříramenného schodiště (m.č.1.06) a na WC 

v 1.NP (m.č.1.45-1.48).  

Zdůvodnění změn: 

Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn nevyhovující stav pilířů u tříramenného schodiště 

(m.č.1.06) a na WC v 1.NP (m.č.1.45-1.48). Na základě vyjádření GP bylo navrženo  zajištění 

stávajících pilířů klasickým obandážováním. Pilíře u tříramenného schodiště budou zajištěny svisle 

úhelníky L 100/100/6 a vodorovně pásky po 500mm přivařeny svary. Pilíř na WC bude zajištěn 

obdobně. Svislé zajištění úhelníky L 100/100/6 a vodorovně pásky po 200mm přivařeny svary. 

Mezery budou vyplněny maltou.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 2 dny 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet    37.285,07 Kč bez DPH 
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Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Fotodokumentace 

3)   Půdorysy 1.NP – zakreslení sloupů 

4)   Zápis z KD č.10 za dne 17.10.2017 

5)   Zápis z KD č.12 ze dne 30.10..2017, včetně vyjádření GP 

6)   Fotodokumentace z KD č.13 ze dne 7.11.2017 

7)   Fotodokumentace z KD č. 14 ze dne 20.11.2017 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: 05.03.2018  Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 
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Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


