Dodatek č. 3 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2017 
(ve smyslu ustanovení § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

IČ: 67985891
se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
zastoupen: RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel

e-mail: irsm@irsm.cas.cz

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 
a

Merebit s.r.o.

IČ: 29290406

se sídlem Tyršova 942, 691 23, Pohořelice                                                                                    
zastoupený:  MSc. Robertem Kadlecem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C 71479

e-mail: kadlecr@gmail.com 
(dále jen jako „Dodavatel“)

na straně druhé
Objednatel a Dodavatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2017 (dále také jen jako „Smlouva“).
1. Předmět tohoto Dodatku
1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím ze dne 25. 7. 2017, jejímž předmětem je závazek Dodavatele (i) dodat Objednateli magnetický separátor s příslušenstvím (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“), a (ii) provést komplexní instalaci Dodávky, tedy zejména instalaci Zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí Dodávky a zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Dodávky (dále společně jako „Předmět plnění“ a bod (ii) rovněž samostatně jako "Komplexní instalace“). 
1.2. Smluvní strany si v čl. 4.2. Smlouvy ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 16 týdnů od uzavření této smlouvy. Po podpisu Smlouvy se Smluvní strany opakovaně dohodly na prodloužení termínu dodání Předmětu plnění oproti termínu uvedenému v čl. 4.2. Smlouvy, a to na základě (i) dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2017 a (ii) dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2017. V posledně uvedeném dodatku Smluvní strany ujednaly, že Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději do 31. 3. 2018.
1.3. Smluvní strany se tímto na základě tohoto Dodatku dohodly na novém termínu dodání a Komplexní instalaci Dodávky, a to nejpozději do 30. 11. 2018. 
1.4. Dodávka bude dodána a instalována za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se místa a termínu plnění. 
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů. 
2.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech (4) shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží po jednom (1) stejnopise.
2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), s čímž Smluvní strany vyslovují svůj souhlas. 
V Praze dne 28. 3. 2018




V Pohořelicích dne 30. 3. 2018 
Za Objednatele:





Za Dodavatele:



________________________________________        
 _________________


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

Merebit s.r.o.
 RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel  


Robert Kadlec, jednatel
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