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Dodatek ¢.1 Smlouvy o dilo
¢islo smlouvy Objednavatele: 1/IROP
Cislo smlouvy Zhotovitele: 18/01
uzavicené podle § 2589 a nasl. Zakona ¢.89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik
(dale jen , Obcansky zakonik”), (déle jen ,Smlouva®)

Objednavatel: Stfedni odborna Skola a Stfedni odborné uéilisté Hustopede, pfispévkova

organizace
Se sidlem: Masarykovo nam. 136/1, 693 01 Hustopecte
Zastoupeny: Ing.Zdenkem Hrabalem, feditelem

Ve vécech technickych oprdvnén jednat:
Iigor Kapitan, ||| stopece <z, tel.+420519389113
I€o: 16355474
DIC: CZ16355474
Bankovni spojeni: Ceskd spofitelna, a.s., _
Déle jen ,Objednavatel” na strané jedné,
a
Zhotovitel: IS-abacus s.r.o.
Se sidlem: Havlickova 613/32, 693 17 Hustopece
Zastoupeny: Josefem Strouhalem, jednatelem spole¢nosti
Ve vécech technickych opravnén jednat”
Ing. Antonin Schaffer, ||| GGG b +420777553106
ICO: 26288591
DIC: CZ26288591
Bankovni spojeni: Ceskd spofitelna, a.s., &.0.: _
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vioZka 41650
Dale jen ,Zhotovitel” na strané druhé,

Objednatel a Zhotovitel spole¢né jen Smluvni strany” nebo jednotlivé ,Smluvni strana”



Smluvni strany v souladu s odst.3 Clanku XI. Zavereéna ustanoveni méni Smlouvu uzavienou dne
26.2.2018 o tato ustanoveni

1.

Nové se vklada Priloha ¢.2: Casovy a finantni harmonogram , kterd stanovuje Harmonogram
stavby nasledné . Zacatek ¢innosti 05.03.2018, konec ¢innosti 21.12.2018. Harmonogram

stavby je rozloZen do 10 -51 tydne.

Tato piiloha nahrazuje pavodni Pfilohu ¢.2: : Casovy a finanéni harmonogram , ktery
stanovuje Harmonogram stavby nésledné . Zacatek ¢innosti 05.02.2018, konec ¢innosti
23.11.2018. Harmonogram stavby je rozlozen do 6 -47 tydne.

Cislo bankovniho Gétu: Ceska spofitelna, a.s. uvedené u zhotovitele
v Cldnku I. Smluvni strany se méni na .

Dodatek je sepsan ve 3 stejnopisech, z nihz Objednavatel obdrzi 2 vyhotoveni a Zhotovitell

vyhotoveni.
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