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Harmonogram stavby : PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,

Zhotovitel : JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče

Číslo Název

březen duben květen čer en

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017/59 PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1, 05.03.18 21.12.18
18 9

1

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 05.03.18 21.12.182

VN Vedlejší náklady 05.03.18 21.12.183

ON Ostatní náklady 05.03.18 21.12.183

D.1.1 AS ŘEŠENÍ 05.03.18 21.12.182

000 Projektova dokumentace 05.03.18 09.03.183

1 Zemní práce 12.03.18 25.05.183

2 Základy a zvláštní zakládání 02.04.18 25.05.183

22 Piloty 02.04.18 25.05.183

3 Svislé a kompletní konstrukce 21.05.18 27.07.183

38_SK Těžká montáž 21.05.18 06.07.183

399 Sádrokartonové kce 01.10.18 07.12.183

43_VT Venkovní schodiště a terasy 01.11.18 18.12.183

5 Komunikace 12.11.18 14.12.183

61 Upravy povrchů vnitřní 09.07.18 14.09.183

62 Úpravy povrchů vnější 01.10.18 23.11.183

63 Podlahy a podlahové konstrukce 20.08.18 26.10.183

94 Lešení a stavební výtahy 18.06.18 23.11.183

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.10.18 21.12.183

96 Bourání konstrukcí 05.03.18 20.04.183

97 Prorážení otvorů 05.03.18 20.04.183

99 Staveništní přesun hmot 05.03.18 21.12.183

994 Požární ochrana 12.11.18 05.12.183

711 Izolace proti vodě 19.05.18 23.11.183

712 Živičné krytiny 09.07.18 28.09.183

713 Izolace tepelné 09.07.18 26.10.183

762 Konstrukce tesařské 09.07.18 28.09.183

764 Konstrukce klempířské 09.07.18 28.09.183

766 Konstrukce truhlářské 01.11.18 19.12.183

767 Konstrukce zámečnické 17.10.18 14.12.183

769 Otvorové prvky z plastu 02.07.18 24.08.18
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Konec 
činnosti
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Číslo Název

březen duben květen čer en

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

3 769 Otvorové prvky z plastu 02.07.18 24.08.18
771 Podlahy z dlaždic a obklady 22.10.18 19.12.183

776 Podlahy povlakové 12.11.18 21.12.183

781 Obklady keramické 08.10.18 07.12.183

784 Malby 17.10.18 07.12.183

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12.03.18 11.05.183

D.1.4.1 ZTI 16.04.18 18.12.182

1 Zdravotechnoka 16.04.18 18.12.183

D.1.4.2 PLYNOVOD 04.06.18 14.09.182

1 Plynovod 04.06.18 14.09.183

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE 04.06.18 07.12.182

SP01 Elektroinstalace 04.06.18 07.12.183

Měsíční finanční průběh 563 908,00 Kč 1 409 745,00 Kč 2 208 354,00 Kč 3 497 256,00 K



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 5

červen červenec srpen září říjen listopad
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3 497 256,00 Kč 2 118 906,00 Kč 1 356 872,00 Kč 1 201 963,00 Kč 1 572 653,00 Kč 2 194 352,00 Kč
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774 649,00 Kč
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