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REIGPITULACE STAVBY
Kd:
Stavba:

sY31 7

Demolice objektu p esného lití na st.p.č. 1342t7 a 1342t8 včetně provizorního podep ení

KSO:

Místo Dvrjr Krátové nad Labem

Zoo Dvr]r Králové a.s.

CC-C7:;
Datum 27. 8. 2017

Zadavatet: lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

Uchazeč:
Vypt daj

Projektant:

Vypt daj
Vypl rldaj

Poznámka:

Cena bez DPH 877 777,53

DPH záktadni
snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Záktad daně
832 777,53

0,00

V še daně
174 883,28

0,00

b"d.

tu

1052 660,81Cena s DPH czKv
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REIGPITULAcE oBJEKTŮ srnvBY A souPlsŮ pnncí

Kd:

Stavba:

Místo:

sY31 7

Demolice objektu p esného lití na st.p.č. 134217 a 134218 včetně provizorního podep ení

Dv r Králové nad Labem Datum: 27.8.2017

Zoo Dvrjr Králové a.s. Projektant:Zadavatet:
Uchazeč:

Kd Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Tvp

Náklady stavby celkem

sY317 Demolice objektu p esného lití na st.p.č. 134217
a 134218 včetně provizorního podep ení

877 777,53 1052 660,91

877 777,53 1 052 660'8í sTA

ld'
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KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba

Demolice objektu p esného lití na st.p.č. 134217 a 134218

KSO:

Místo:

Zadavate[:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH záktadní
snrzena

Dvrjr Krátové nad Labem

Zoo Dvr]r Králové a.s.

CC-C7:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

27. 8.2017

Záktad daně
832777,53

0,00

Sazba daně
21,00%

1 5,00%

877 777,53

V še daně
174 883,28

0,00

Cena s DPH

I

V CZK 1o52 660'8í
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RElGPlTuLAcE čleNĚní souplsu PRACí

Stavba:

Demolice objektu p esného lití na st.p.č. 134217 a 134218

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Dvrjr Králové nad Labem

Zoo Dvrjr Králové a.s.

Datum: 27. 8.2017

Projektant:

Kddítu-Popis Cena cetkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

877 777,53

781 697,53

'| - Zemní práce 146 096,13

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 35 01,40

osT - ostatní 81 080,00

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady 15 000,00

I

L9
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Demolice objektu p esného lití na st.p.č. 134217 a 134218

Místo: Dvtjr Krátové nad Labem

Zadavatel: Zoo Dv r Králové a.s.
Uchazeč:

Datum:

Projektant:

27. 8.2017

Náklady soupisu celkem 877 777,53

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV 781 697,53

146 096,13Zemní race

'' prava terénu"í000,00
Součet

000,
000,

000
000

W
W

" základy" 1 49, 63 8+9, 698
''snížená část"237,96
''rozvodné kanáty'5, 1 71

Součet

1 59,336
237,960

5,171
402,467

D9 ostatní konstrukce a , bourání 35 601

W
"tevá snižená část
2.(1 1, 33+9,03)*0, 50.0,60
"pravá část
(2* (7 1,84-9,031+, 31 +3"1 0,86)"0,60.1,00

12,216

98,70

b9
t'9

PČ Typ K d Popis MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

cs ÚRs 2o17 01

cs uRs 2017 01

cs uRs 2017 01

7 000,00

47 600,00

I049,34

30 000,00

20 335,77

15 000,00

18 111,02

1 00,00

70,00

20,00

30,00

14,50

1 5,00

45,00

70,000

80,000

402,467

't 000,000

1402,467

1 000,000

402,467

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

odstranění krytu pt p es 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tt 300 mm

odstranění krytu pt p es 50 do 200 m2 živičn ch tt 'l50 mm

Vodorovné p emístění do 50 m recyktátu

Vodorovné p emistění do 300 m recyklátu /sypaniny

Naktádání recyklátu/sypaniny p es 100 m3

Utožení recyklátu/sypaniny do násyprl zhutněn ch na 95% PS

Zásyp jam, šachet n h nebo kolem objektri sypaninou se zhutněním

113107177

't 't 31071 83

1622011R1

162201',1R2

167101 1R3

1671011R4

174101101

K

K

K

K

K

K

K

1

z

3

4

5

6

7

cs uRs 2017 0167 337,10450,00149,638m3Bouráni záktadrj z betonu prostého96',t044111KI
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eČ Typ K d Popis MJ Množství
J.cena
ICZKI

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W

W

(1 1' 3í +5'00+5'40+3' 35+1 2'05*9'9 -3)-0'40-1'00

"sklad

(1 4,24+2' 4,80)*0, 50* 1, 00
Součet

26,796

11,920
149,638

cs uRs 2017 0131 3,40651,009, 98m3Bouráni základ zeŽB961055't 1 tK9

W
W
W

"záktad chladiče
3,57*3,17*0,40
''rozvodné kanál,y v kompresorovně
(3,50-2+6,68)"(0, 1*2+1,30)*0,'l 5

Součet

4,527

5,171

cs uRs 2017 01763,041 255,000,608m3Bourání zdiva nadzáktadového ze ŽB p es 1 m3962052211K10

W "chtadiče

3*0,45.0,45*1 ,00
Součet

0, 08
0,608

cs uRs 2017 014 400,002ZO,0O20,000mŘezání stávajicích betonoujch mazanin nevyztužen ch ht do 150 mm977311113K11

W " ezání betonové pod[ahy"2*10,00

Součet
20,000

cs URs 20í7 016 930,7770,0099,011m3Demotice budov d evěn ch jednostranně obit ch postupn m rozebíránim98101í111K't2

"d evěn p íst ešek vzadu
1 0,86* 1,80* (4,23 + (5,90' 4,23\ I 7\

Součet
99,011
99,011

9 316,8958,00'160,636m3DemoIice ocelového p íst ešku98101'lí 1RK13

636
63

0,
0,W

4,05"1 1,53' (2,64+ (4,24-2,64\ I 2l
5oučet

401,54

215 289,09

1 3,00

55,00

30,888

3 914,347

m3

m3

Demolice d evěného vstupu

Demolice budov zděn ch na MC nebo z betonu podil konstrukcí do 25 % těžkou
mechanizací

9810111Rí

98101 3314

K

K

14

't5

W
W
W

''pravá část
(7 1,U-1 3,73)" 1 1,31- (4,85+1,05 I 2)
"sklad"1 4,24*5,25* (5,20+4,201 I 2

Součet

3 562,975
351 ,372

cs URs 20í7 01104222,90100,001 042,229m3Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací981013712-K16

391 347

237,961
804,268

"[evá snížená část, kompresorovna
"suterén"9, 03* 1 1,31*z,33
"1 . NP"í 3,23-1 í,31' (4,85+1,05 l 2|

Součet

W ''demontáž technologie VZT a chladičr], uložení v areálu, odhad
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cs URs 2017 0í000,003 000,002,000tDemolice ocetolnch konstrukcí ha[, technologick ch za ízení apod981 3321 1 1K17
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W 2 2,000
Součet 000

W ''pískovcové zdivo
(3,57"2+3,1f ''1*0, 50"0, 50+6*0, 50.0, 50.1, 1 8
Součet

4,349
348

D OST ostatní 81 080,00

D VRN tové náktady í 5 000'00

f\9

PČ Typ K d Popis MJ Množství
J.cena

Cena cetkem [CZK]
Cenová
soustava

cs URs 2017 0í2 391,40550,004,348m3Demolice konstrukcí objektr} zděn ch na MVC těžkou mechanizací981513t11K18

179 177,77

í4 000'00

19 057,50

65,00

350,00

1 650,00

2 756,581

40,000

1 1 ,550

t

t

t

Drcení stavebniho odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého a Žetezobetonu s

dopravou do 100 m a naloženim

Poplatek za uložení stavebního d evěného odpadu na skládce (sktádkovné) včetně
dopravy

Poptatek za uloŽení stavebního odpadu z izolačních hmot na sktádce (sktádkovné)
včetně dopravy

99700600R

9970í 381 R

99701 382R

K

K

R

19

20

21

6 080,00

5 000,00

10 000,00

6 080,00

5 000,00

í0 000'00

1,000

1,000

1,000

kpt

kpl

kpt

Provizorní podep ení horkovodu - samostatn rozpočet

odpojeni inžen rsk ch sítí

Rozbory kontaminace vybouran ch materiálrj včetně závěrečné zprávy

001

002

003

K

K

K

22

23

24

10 000,00

5 000,00

10 000,00

5 000,00

1,000

1,000

Za izeni staveniště

Opat eni BOZP

004

005

K

K

25

26
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vÝrnzy rtaĚn zoo ovŮn rnÁLovÉ_gounÁruí oBJEKTU st-ÉvÁnruv
PRoVlzoRN í poorpŘrru í nonrovoou

Celkem Kč

5 000,00 Kč

400'00 Kč
3 280,00 Kč
3 000'00 Kč

í í 680'00 Kč

26 400'00 Kě
't0 000'00 Kč
8 000'00 Kč

10 000'00 Kč
54 400'00 Kč

1í 680'00 Kč
54 400'00 Kč

66 080'00 Kč

MontáŽza
iednotku v Kě

500'00 Kč

100'00 Kč
40'00 Kč
0,00 Kč

40'00 Kč
0'00 Kč
0,00 Kč
0'00 Kč

Dodávka za
iednotku v Kč

100'00 Kč
40'00 Kč

3 000'00 Kč

40'00 Kě
10 000'00 Kč
8 000'00 Kč

10 000'00 Kč

cELKoVÝ soUcET BEz DPH

Jednotka

m

sb
ks
sb

kg

sb
soub.

sb

Počet
iednotek

10

2

4 1

1

330

1

1

1

PoloŽka

sTRoJNi ČÁsr
DemontáŽ sPlRo potrubí DN40/1í0 vč.
zaslepení
Koncová objímka sPlRo DN40/110

Podpěry potrubídle oN 130800

Nátěry

Součet

STAVEBNí čÁsr
ocelové konstrukce dle specifikace
Pojízdné stavební lešení
Nátěr stavebn í konstru kce-dvojit

ostatní stavební p ípomoce
Součet

REKAPITULACE
sTRoJNí cÁsr
sTAvEBNi ČÁsr

Po .ě.

I

1

2

3

4

lt.

1

2

3

4

I.

!t_




