
č. objednatele Dodatek č. 2017/MaI/000297/SML/1
č. zhotovitele 17024

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/MaI/000297/SML

na aktualizaci části územně technické studie a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně
inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené dne 12.12.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito
smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: DOPRAPLAN s.r.o.
se sídlem Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupený Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatel
IČO 05411572
DIČ CZ 05411572
Bankovní spojení
Číslo účtu

Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Základní ustanovení

Společnost DOPRAPLAN s.r.o. a objednatel uzavřeli dne 12.12.2017 Smlouvu o dílo č.
2017/MaI/000297/SML na aktualizaci části územně technické studie a zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro stavbu: „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen
„smlouva“ nebo „SOD“ ).
Při projednávání dokumentace pro územní řízení vyplynul požadavek KHS na provedení hlukové studie po
předchozím měření stávajícího hluku na 5 měřících místech. Vzhledem k tomu smluvní strany uzavírají tento
dodatek.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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II. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly, že čl. III . a  odst. 4.1 čl. IV. smlouvy ve znění  
 
 

III. 
DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

 
Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Termín ukončení:  
aktualizace části studie a zpracované DÚR pro projednání s dotčenými orgány státní správy 
                                                                                                                                     31.01.2018 
termín odevzdání projednané aktualizace části studie a DÚR včetně podání žádosti o ÚR                        
                         16.04.2018 

 
IV. 

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 Cena za aktualizaci studie a  vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí 
včetně inženýrské činnosti je členěna následovně: 
 

 
Cena bez DPH  529 400,00 Kč 
DPH 21%  111 174,00 Kč 
Cena včetně DPH 640 574,00 Kč 
 
Cena se skládá z těchto činností: 
- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů 
- Aktualizace části územně technické studie  
- projednání studie s Policií ČR, dopravním inspektorátem 
- Vypracování projektové dokumentace DÚR 
- Řešení dopravy a zpevněných ploch 
- Řešení odvodnění 
- Řešení sadových úprav a návrh městského mobiliáře 
- Řešení elektro  a návrh nového veřejného osvětlení včetně světelně – technického výpočtu 
- Řešení nabíjecí stanice pro elektromobily  
- Požárně-bezpečnostní řešení 
- Koordinace a vedení projektu 
- Zajištění hlukové studie 
- Zajištění dendrologického průzkumu 
- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány a vlastníky včetně zapracování jejich připomínek do 
zpracované projektové dokumentace 
- Podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad na základě plné moci. 

                                        
zní nově takto : 
 

III. 
DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

 
Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Termín ukončení:  
termín odevzdání projednané aktualizace části studie a DÚR včetně podání žádosti o ÚR         

30.08.2018                        
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IV. 
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
4.1 Cena za aktualizaci studie a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí 
včetně inženýrské činnosti je členěna následovně: 
 

 
Cena bez DPH  622 900,00 Kč 
DPH 21%  130 809,00 Kč 
Cena včetně DPH 753 709,00 Kč 
 
Cena se skládá z těchto činností: 
- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů 
- Aktualizace části územně technické studie  
- projednání studie s Policií ČR, dopravním inspektorátem 
- Vypracování projektové dokumentace DÚR 
- Řešení dopravy a zpevněných ploch 
- Řešení odvodnění 
- Řešení sadových úprav a návrh městského mobiliáře 
- Řešení elektro  a návrh nového veřejného osvětlení včetně světelně – technického výpočtu 
- Řešení nabíjecí stanice pro elektromobily  
- Požárně-bezpečnostní řešení 
- Koordinace a vedení projektu 
- Zajištění hlukové studie 
- Zajištění dendrologického průzkumu 
- Inženýrská činnost - projednání s dotčenými orgány a vlastníky včetně zapracování jejich připomínek do 
zpracované projektové dokumentace 
- Podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad na základě plné moci, 
- Zajištění měření stávajícího hluku pro aktualizaci hlukové studie dle požadavku KHS. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je 
vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel 
obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 17.04.2018 usnesením č. 90/5.1. 
 
 
 Ve Frýdlantu nad Ostravicí  4.5.2018                                V Ostravě  dne 2.5.2018 

        
   
      Za objednatele:                                             Za zhotovitele: 
     
 

 
 
      ….………………………………….                              …………………………………………. 
      RNDr. Helena Pešatová                                    Ing. Dagmar Klajmonová 
         starostka města jednatel 


