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PŘÍLOHA č. 7
5617054773 / SQD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13

4ÚSEK: SO 01 Bourání konstrukcí

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Doplnění chybějících prací na proškrabání omítek rubu kleneb, pod sanační souvrství a
torkret.

i

;
OD: OHL ŽS, a.s.

KURÝR:
KOMU: OIMMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: 29.1.2018
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících prací na proškrabání omítek rubu kleneb, pod
sanační souvrství a torkret.
DOTČENÉ MÍSTO: SOOl klenby nad l.PP, rozsah sanačních omítek l.PP, rozsah svislých stěn
pod torkret
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; viz položkový rozpočet „Změna Č.4 - příloha č.lí4
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

i

POPIS ZMĚNY:
i

Pro spojení sanovaných konstrukcí stavby je nutno stávající cihelné klenby a zdivo v rozsahu
l.PP pod sanačním souvrstvím a v rozsahu sanace cihelného zdivá torkretem provést proškrabání
spár cihelného zdivá. Proškrabání zdivá je možno provádět pouze ručně za pomocí ručního
nářadí.

POKYN VYDAL: DATUM: 8.2.2018
r

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVE SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9

5617054773 / SQD00200093

objekturekonstrukceSTAVBA: Celková
Rooseveltova 13 4

ÚSEK: SO 01 Bourání konstrukcí

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis:
Doplnění chybějících prací na proškrabání omítek rubu kleneb, pod sanační souvrství a
torkret. ____ ______ ;______

OD: OHL ŽS, a.s.
KURÝR:

DATUM: 8.2. 2018
OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Proškrabání omítek .
DOTČENÉ MÍSTO: SOOl klenby nad l.PP, rozsah sanačních omítek l.PP, rozsah svislých
stěn pod torkret
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.4- příloha č.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

59.329,21 Kč
Cena s DPHDPH

71.788,34 Kč12.459,13 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

0 Kč0 Kč0 Kč
71.788,34 Kč159.329,21 Kč

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Bronislav Lunga
VYJÁDŘENÍ: projektant se změnou souhlasí.

DATUM:PODPIS:OD: GP:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ1100-01



ZL č. 4 Položkový soupis prací a dodávek- VCP
Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahuS 008_2017
Hlavní budovaO SO 01

Sanace vlhkého zdiváR 2

Číslo položky Název položky ; CelkemmnožstvíP.č. MJ cena /MJ

Díl: 96 Bourání konstrukcí
978023411R00 Vysekáni a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 800,02 52,47 41 977,05

1.Výměra -viz pol.c.253 ■ Odstranění násypu na klsnbách

3B,26in3 / 0,2 - 191,3 m2

2,Sanace(vyškrabánl spar-stěny)......260f81m2

3.Torkret (vyškrabání spar-stěny)......347,91m2

101,30

260,81

347,91

Díl: Prorážení otvorů :97 41 977,05 )
iDíl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvá podlaží nad nebo pod zákiadn ím podlažím52 979011111R00 t 11,20 241,60 2 704,07

53 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží (3x) t 33,60 142,00 4 771,20

54 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 11,02 2 848,67t 258,50

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (9x)55 979081121R00 1 612,60t 100,80 16,00

56 979082111R00 Vnltrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 2 259,10t 11,02 205,00

57 979082121R00 Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cenš za každých dalších 5 m (2x) 22,40. 22,80 510,72t

58 979990001RDQ Poplatek za skládku stavební suti t 11,02 240,00 2 644,80 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -'Th '

SOQ1-2 SANACE VLHKÉHO ZDIVÁ ,

..: . •. 17 352,16

Celkem -M -x. 59 329,21v
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