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PŘÍLOHA č. 7

5617054773 / SQD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13

6
ÚSEK: SOOl - vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

SOOl - doplnění klenby l.PP

OD: OHLŽS, a.s.
KURÝR:

DATUM: 13.2.2018
OSOBNĚ:

KOMU: OIMMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: SOOl - doplnění klenby 1 .PP pod mč. 108
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 vodorovná kce nad l.PP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna ě.6 - příloha č.l
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

66

POPIS ZMĚNY:

V části klenby pod mč. 108 bylo v předchozích rekonstrukcích objektu vybourána část klenby,
která není opřena patou klenby do svislé konstrukce. Dále došlo po odkrytí skladby podlah mč.
108 ke zjištění, že nad otvorem v klenbě je částečné dobetonávka rovné železobetonové desky.
Pro zajištění statické únosnosti vodorovné klenuté konstrukce musí dojít k odbourání betonové
dobetonávky, doplnění překladu Př. 1.2 o šroubovice a spojení a provázání nově budovaného
překladu s okolním zdivém, a k dozdění cihelné klenby do původního stavu. Před dozdívkou je
nutno nedokončenou klenbu podepřít.

DATUM: 13.2. 2018POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT'PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



BSé
PŘÍLOHA č. 9

5617054773 / SQD00200093
i

STAVBA: Celková
Rooseveltova 13

rekonstrukce objektu

6
ÚSEK: SOOl - vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis
SOQ1 - doplnění klenby l.PP

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

OD: OHL ŽS, a.s.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: 13. 2.2018
OSOBNĚ:FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: SOOl - doplnění klenby l.PP pod mč. 108
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 vodorovná kce nad l.PP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna Č.6- příloha ě.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

17.972,78 Kč 3.774,28 Kč 21.747,06 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč

17.972,78 Kč 3.77 č 21.747,06 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 13.2.2018
VYJÁDŘENÍ: projektant se z

DATUM:OD: GP: PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ1100-01



Změnový list č. 7 - doplnění chybějící klenby - VCP

Položkový soupis prací a dodávek
S: 0QB_2Q17 Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O: SO 01 Hlavní budova
R: Hlavní budova1

PA Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem . '
DII: 3 Svislé a kompletní konstrukce

411239211ROO Zazdívka otvorů 4 ít>2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm m2 2,25 1 252,80 2 810,80

nová klenba: 1,5*1,6 2,25
416351115R00 Bednění fablonů a kleneb - zřízeni m2 2,26 722,70 1 626,08

1,5*1,6 2,25

416351116RC0 Bednění fablonů a kleneb ■ odstranění m2 2,25 146,25 320,06

Díl: 3 ,,7 . v Svislé a kompletní konstrukce 4 773,94::c;

Dl 4 Vodorovné konstrukce
106 413351215RO0 Podpěrná konstrukce bedněni nosníků přes 10 do 20 kPa, ■ zřízeni m2 4,00 575,00 2 300,00

2*2 4,00

106 413361216R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění m2 4,00 140,00 560,00
118 762311103RÓ0 Montážocelových spojovacích prostředků kotevních želez

příložek, patek, táhel, s připojením________ _____________
kos 8,00 140,00 1120,00

Istrop nadl.PP:

zévitovky M16 v£, kotevních desek: a 8,00 J
119 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových dopJfikú staveb hmotností do 5 kg ke 3,84 J164,00 629,76

strop nad 1. PP :

kotevní desky: 0,48*8
I

3,84

128 3111142400QDR matice ocel.pczínk.; komnové nízká; M16 kus 12,00 49,00 588,00

strop nad 1 PP : 12 12,00
130 31120926R podložka spojovací, hrubá; ocelová; d = 37,0 mm; d díry = 22,0 mm; tl * 3,00 mm 1000 ks 0,01 1 440,00 !

Strop rad 1. PP : 0,012 0,01

134 400001 Podhozenf kotevní desky vysokopevnostnl, nesmršťující maltou 10 ■ 20 mm, vč. malty ks 6,00 145,00 1 160,00

4 'řřyjy.-. Vodorovné konstrukce • • • •’ . , " . ... .: . .-V, Z"’ • - - 6 375,04 .'i

94 Lešení a stavební výtahy
229 9419S5002ROO Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešafovó podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,00 110,00 440,00

Cíl: 94 ' 7■. V -v é- Ležení a stavební výtahy • .• ' -■ ■QV >1, ■■ >. ■ -u; 440,00

DII: 96 Bourání konstrukcí
240 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,20 12 920,00 2 584,00

1. PP - beton.deska ve vybourané clheLklenbé; 1,4*1,4*0,1 0,20

Dii: 96 Bouráni konstrukci :■ 7, v , yy,• . . /• • . - >77: - ■ : .;2 584,00
Dii: 97 Proráženi otvorů
270 971033161ROO Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel páíených

naJakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600
kus 4,00 135,00 640,00

mm

základovém nebo nadzákladovém,

strop nad 1 PP - závltovka M16:4 4,00

274 971Ď335B1R00 Vybourání ve zdivu cihelném z jakýchkoliv clheí pálených

na jakoukoliv maltu vépenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm
m3 0,31 1 819,00 563,89

1 .PP otvor- vybourání pod překladem : 0,95*0,5*0,65 0,31

Pil: 97 : Proraženi otvorů . . , . - , ■ . ' ' ^ 1 103,89
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
290 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů víetnž vnSJĚlcli

výsky do 25 m,

Stavenlštnl přesun hmot /. . - • ‘. : • V :• • V ^ •••-

t 0,70 874,00 680,24

pii: ■-
■ ... ■' - . 680,24

iDíl: 767 Konstrukce zámečnické
443 13611224R plech ocelový válcovaný ze tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm t 0,004 15 550,00 64,49

3.84Í1000 0,004

prořez, řezáni: 0,08 0,00

445 31179129R tyč závitové M16; I = 1 000 mm; mat. ocel 4,0- DIN 975; povrch pozlnk 4,00 61,00 244,00m

svorníky pro stropní nosníky: 4 i4,00

465 998767104R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 36 m t 0,01 1 165,00 10,49

50 m vodorovně

,vv: Konstrukce zámečnické J767 316,98r-

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,13 180,00 203,52

979011111R00 Svislé doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,13 261,00 294,93

979011121ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé delší podlaží t 3,39 157,00 532,55

979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,13 177,00 200,01
070OĎ1121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

10,18 15,00 152,64

512 979082111R00 t 1,13 227,00 266,51
613 9790B2121R00 Vnitrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,26 25,00 56,63

DII: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ň : ř ;\ ý: / 1 696,69
CstkBnj • ,V|SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ^ ; ~ 17 972,78


