Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

1. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Na Bělidle 815/12 733 01 Karviná - Fryštát

Zastoupena:
PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitelem organizace

IČ:
00847267 

DIČ:
CZ 00847267 (není plátcem DPH) 

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 
63635791/0100

Osoba oprávněná jednat 

- ve věcech smluvních :        PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitel organizace

Telefon :                             +420 777 499 654;  +420 774 007 777

- ve věcech technických v rámci realizace projektu : Ing.Slavoj Pátík – ref.správy majetku

Telefon:                              +420 777 704 038   

 (dále jen „objednatel“)

2. SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.
Se sídlem: Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
Zastoupena: Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva
IČ:48393835
DIČ:CZ48393835
Bankovní spojení:ČSOB a.s. Karviná
Číslo účtu: 212959942/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě  , oddíl B vložka 3059 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Kurz -  vedoucí střediska výroby, tel. 602 528 406 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je realizace stavby „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Śliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“ dle schválené projektové dokumentace.
III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Śliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“  -dále jen „stavba“ v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v 09/2016 Havířovskou inženýrskou kanceláří, spol. s r.o., Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město, IČ 64618633  pod číslem SoD/2016/07; 

· závazného stanoviska které vydal odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné  (orgán státní památkové péče) dne 20.10.2016 pod č.j
. MMK/165086/2016,
 (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to 
na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); 
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 
k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, 

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů 
a organizací související s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15.12.2016 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 
2. Místem plnění jsou pozemky v Karviné-městě, na ul.K.Sliwky č.p.620, k.ú. Karviná-město (663824) s parcelními čísly 519 a 521/3.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.
4. V případě, že objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena za dílo
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	Základ daně / DPH snížená sazba 15%
	celkem

	Cena bez DPH
	242 385,- Kč
	
	242 385,-Kč

	DPH
	50 901,- Kč
	
	50 901,- Kč

	Cena vč. DPH
	293 286,-Kč
	
	293 286,-Kč


Výkaz výměr s rozpočtem  je přílohou č. 1 této smlouvy. 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
nebo ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Śliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

10. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se v případě poskytnutí plnění instalačně-montážního charakteru (kód CZ-CPA 41-43) na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že  

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 
Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město, IČ 64618633 je Ing.Rostislav Dohnal.
3. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 5 kalendářních dnů  od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 00847267 ), uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla (viz 
čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu patik@cepp.cz a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny,
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena  kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných 
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Centra psychologické pomoci, příspěvková organizace. 
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.   

18. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit písemně změnu těchto osob. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

19. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· objednatelem a jím pověřenými osobami,  

· osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

· termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne kontrolní dny budou řízeny zhotovitelem,

· z kontrolních dnů budou pořizovány zhotovitelem zápisy v elektronické podobě. 

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník
stavební deník
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

deník víceprací a méněprací

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. 

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

10. Zápisem ve stavebním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení 
do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající autorský dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. 

5. Bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené práce a dodávky
(dále též „záruční doba“). 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail:…info@sska.cz.  nebo
b) adresu: Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
c) do datové schránky: dwwchkb
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby  plnění má objednatel. 
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5.dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost odpovídající lhůtám uvedeným v odst.3 tohoto článku smlouvy.
XIV.

Nebezpečí škody
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne  převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 50 tis.Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity 
a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
XV.

Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ.

9.  případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e)  této smlouvy, bude objednatelem  zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

11. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

14. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 
17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby 
ve stanoveném termínu,
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,

d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),

e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr s rozpočtem stavby
	V Karviné dne 31.10.2016 
	
	  

	
	
	

	za objednatele

PaedDr.Zdeněk Moldrzyk
ředitel společnosti

	
	za zhotovitele

Ing. Pavel Šrámek                                 člen představenstva



Příloha č. 1 - Výkaz výměr s rozpočtem stavby

	VÝKAZ VÝMĚR

	

	

	

	Stavba:
	 
	Venkovní úpravy ploch objektu K. Sliwky, č.p. 620

	Objekt:
	 
	 

	 
	IČO
	DIČ

	Objednatel:
	 
	 CPP, Na Bělidle 815/12, Karviná-Fryštát
	008 47 267
	CZ00847267

	Projektant:
	 
	 Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
	 646 18 633
	CZ64618633

	Zhotovitel:
	 
	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.
	 
	 

	Subdodavatel:
	 
	 
	 
	 

	Zpracovatel PP:
	 
	 
	 
	 

	Uživatel:
	 
	 
	 
	 

	Jiné údaje:
	 
	 
	 
	 

	Název MJ:
	 
	 
	Počet MJ:
	 
	Náklady na MJ:
	 

	JKSO:
	 
	 
	Ev.č.typ.proj.:
	 
	Cenová úroveň:
	RTS 2016

	Reg. Číslo:
	 
	 
	Zakázka:
	 
	 

	Rozpočtové náklady v korunách

	Základní rozpočtové náklady
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	ZRN prací montážních
	Dodávka
	 
	13
	VN celkem
	5 000

	2
	
	Montáž
	0
	14
	ON celkem
	0

	3
	ZRN prací stavebních
	HSV
	95 387
	15
	 
	 

	4
	
	PSV
	141 998
	16
	 
	 

	5
	ZRN celkem (ř. 1-4)
	237 385
	17
	 
	 

	6
	HZS a jiné nákl. hl. II/III
	 
	18
	 
	 

	7
	Jiné náklady
	 
	19
	 
	 

	8
	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)
	237 385
	20
	 
	 

	9
	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky
	 
	21
	 
	 

	10
	Hl. XI - kompletační činnost
	 
	22
	 
	 

	11
	Rezerva
	0
	23
	 
	 

	12
	Součet (ř. 8-11)
	237 385
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	25
	VRN celkem (ř. 13-24)
	
	5 000

	 
	Celkové náklady

	
	26
	Celkem (ř. 12+25)
	242 385

	
	27
	 
	 

	
	28
	DPH 21%
	50 901

	
	29
	Celkem (ř. 26-28)
	293 286

	 

	Vypracoval:
	 
	 
	Název stavby v evid.
	 

	 
	
	Název objektu v evid.
	 

	 
	
	Číslo záznamu v evid.
	 

	
	
	 
	 

	Podpis
	Razítko
	Datum
	7.10.2016


	
	Rekapitulace 
	

	
	
	

	Název stavby :
	

	
	Venkovní úpravy ploch objektu K. Sliwky, č.p. 620

	
	
	

	
	
	

	Oddíl
	Název
	CENA (Kč)

	 
	 
	Celkem

	 
	
	 

	1
	Zemni prace
	29 389,92

	33
	Sloupy a pilíře
	13 560,00

	5
	Komunikace
	13 739,39

	762
	Konstrukce truhlářské
	136 500,00

	767
	Konstrukce zámečnické
	5 497,74

	91
	Dopňující kce a práce na pozemních komunikacích
	5 442,12

	96
	Bourani konstrukci
	25 146,45

	99
	Presun hmot
	8 108,90

	VN
	Vedlejší náklady
	5 000,00

	 
	 
	 

	 
	Celkem
	242 384,52

	
	
	

	
	Práce PSV
	141 997,74

	
	Práce HSV
	95 386,78

	
	Práce montážní
	0,00

	
	VN + ON
	5 000,00


	 
	Číslo položky
	Název položky
	Měrná jedn.
	Množství
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	1
	Zemni prace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	111212111R00
	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5
	m2
	96,150
	22
	2115,3

	
	
	Plocha upravovaného pozemku - 50% ze 192,30 m2
	
	96,150
	
	

	
	112101152R00
	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah do 1:1
	kus
	1,000
	334
	334

	
	
	1 ks stará třešeň
	
	1,000
	
	

	
	112201101R00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm
	kus
	6,000
	244
	1464

	
	
	6 kusů
	
	6,000
	
	

	
	112201102R00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm
	kus
	1,000
	477
	477

	
	
	1 ks stará třešeň
	
	1,000
	
	

	
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	8,500
	72
	612

	
	
	Rozebrání dlažeb s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	
	0,000
	
	

	
	
	Stávající chodníky - 8,50 m2
	
	8,500
	
	

	
	113201111R00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	16,500
	50,1
	826,65

	
	
	Stávající chodníky - 8,00+8,50
	
	16,500
	
	

	
	139601101R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2
	 m3
	2,948
	541
	1594,87

	
	
	Odkop pro nový chodník - 9,20*0,25
	
	2,300
	
	

	
	
	Výkop pro patky plotových sloupků    0,3*0,3*0,90*8
	
	0,648
	
	

	
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m2
	2,300
	257
	591,1

	
	
	Naložení, odvoz sypaniny (výkopku), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technlogie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny (výkopku)
	
	0,000
	
	

	
	
	Odkop pro nový chodník - 9,20*0,25
	
	2,300
	
	

	
	183402111R00
	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5
	m2
	192,300
	18
	3461,4

	
	
	V ploše upravovaného pozemku    192,30 m2
	
	192,300
	
	

	
	183403114R00
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině
	m2
	192,300
	1
	192,3

	
	
	V ploše upravovaného pozemku    192,30 m2
	
	192,300
	
	

	
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	192,300
	18
	3461,4

	
	
	V ploše upravovaného pozemku    192,30 m2
	
	192,300
	
	

	
	00572410  MAT 
	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI
	kg
	19,230
	100
	1923

	
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	192,300
	3
	576,9

	
	
	V ploše upravovaného pozemku    192,30 m2
	
	192,300
	
	

	
	184004313R00
	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 50/hl. 50
	kus
	7,000
	45
	315

	
	
	Náhradní výsadba jehličnanů
	
	7,000
	
	

	
	02661275
	Borovice - Pinus nigra  125-150 cm
	kus
	7,000
	1400
	9800

	
	184807911R00
	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté
	kus
	7,000
	235
	1645

	
	
	S upevněním sazenice ke kůlu motouzem
	
	7,000
	
	

	
	
	1 celkem
	
	
	
	29389,92

	
	
	
	
	
	
	

	
	33
	Sloupy a pilíře
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	338171112R00
	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30
	kus
	8,000
	315
	2520

	
	
	6 ks sloupků + 2 vzpěry
	
	8,000
	
	

	
	553462021 MAT
	Sloupek plotový UNIVERS d 60 mm, výška 225 cm
	kus
	8,000
	1380
	11040

	
	
	Připevnění pletiva na sloupek pomocí nerezových sponek  sloupek pro všechna uspořádání: koncový, průběhový, rohový
	
	0,000
	
	

	
	
	6 ks sloupků + 2 vzpěry
	
	8,000
	
	

	
	
	33 celkem
	
	
	
	13560

	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	564762111R00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
	m2
	12,950
	142
	1838,9

	
	
	9,25*1,40
	
	12,950
	
	

	
	583419036 Mat
	Kamenivo drcené frakce  35/63
	t
	5,504
	424
	2333,7

	
	
	12,95*0,25*1,7
	
	5,504
	
	

	
	564811111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
	m2
	9,200
	28
	257,6

	
	
	9,20 m2
	
	9,200
	
	

	
	583414036 Mat
	Kamenivo drcené frakce  11/22
	t
	1,012
	346
	350,15

	
	
	9,20*0,05*2,2
	
	1,012
	
	

	
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	9,200
	298
	2741,6

	
	
	V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 
	
	0,000
	
	

	
	
	9,20 m2
	
	9,200
	
	

	
	59248008 Mat
	Betonová dlažba se zámkem pro pochozí a pojezdové plochy
	m2
	2,758
	366
	1009,43

	
	
	Betonová dlaždice okrajová tl. 60 mm
	
	0,000
	
	

	
	
	(8,66+9,25)*0,14*1,1
	
	2,758
	
	

	
	59248000 Mat
	Betonová dlažba se zámkem pro pochozí a pojezdové plochy
	m2
	16,746
	311
	5208,01

	
	
	Betonová dlaždice tl. 60 mm
	
	0,000
	
	

	
	
	(8,66+9,25)*0,85*1,1
	
	16,746
	
	

	
	
	5 celkem
	
	
	
	13739,39

	
	
	
	
	
	
	

	
	762
	Konstrukce tesarske
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	762 montáž
	Montáž dětské sestavy
	soubor
	1,000
	11000
	11000

	
	
	Montáž dvouvěžové sestavy podle výpisu, včetně potřebných patek a zemních prací
	
	1,000
	
	

	
	Dětská sestava
	Kompletní dodávka sestavy dle výpisu
	soubor
	1,000
	111500
	111500

	
	762 lavičky
	Montáž laviček
	soubor
	2,000
	1000
	2000

	
	
	Montáž zahradních laviček podle výpisu, včetně potřebných patek a zemních prací
	
	2,000
	
	

	
	Lavičky
	Kompletní dodávka zahradních laviček dle výpisu
	soubor
	2,000
	6000
	12000

	
	
	762 celkem
	
	
	
	136500

	
	
	
	
	
	
	

	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	767911130RT1
	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát
	m
	15,000
	360
	5400

	
	
	vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku
	
	15,000
	
	

	
	998 76-7203
	Presun zamecnicke kce objekt v -24m
	%
	1,81%
	54
	97,74

	
	
	767 celkem
	
	
	
	5497,74

	
	
	
	
	
	
	

	
	91
	Dopňující kce a práce na pozemních komunikacích
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	916661111RT5
	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
	m
	17,910
	132
	2364,12

	
	
	včetně obrubníku 80x250x1000 mm
	
	0,000
	
	

	
	
	Nové chodníky - 8,66+9,25
	
	17,910
	
	

	
	59217003
	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm
	kus
	19,000
	162
	3078

	
	
	91 celkem
	
	
	
	5442,12

	
	
	
	
	
	
	

	
	96
	Bourani konstrukci
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	979 08-1111
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	12,991
	227
	2948,96

	
	979 08-1121
	Příplatek zakaždý další 1 km
	t
	103,928
	9,9
	1028,89

	
	979 08-2111
	Vnitrostav doprava suti do 10m
	t
	12,991
	213
	2767,08

	
	979 08-2121
	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m
	t
	25,982
	24
	623,57

	
	R-9970135
	Náklady spojené s odvozema  likvidací stavební sutě 
	t
	4,808
	500
	2404

	
	
	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu
	
	

	
	R-přebyt. zemina
	Náklady spojené s odvozema  likvidací stavební sutě 
	t
	3,910
	600
	2346

	
	
	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu
	
	

	
	R-dlažba
	Náklady spojené s odvozema  likvidací stavební sutě 
	t
	1,275
	400
	510

	
	
	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu
	
	

	
	
	8,50*0,06*2,500
	
	1,275
	
	

	
	R-obrubníky
	Náklady spojené s odvozema  likvidací stavební sutě 
	t
	0,825
	4000
	3300

	
	
	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu
	
	

	
	
	16,50*0,08*0,25*2,5
	
	0,825
	
	

	
	R-pařezy
	Náklady spojené s odvozema  likvidací stavební pařezů
	kus
	10,000
	300
	3000

	
	
	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu
	
	

	
	
	dle odstraněných pařezů
	
	10,000
	
	

	
	961044111R00
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	0,810
	5520
	4471,2

	
	
	Patky pod stávajícími zahradními prvky   10*0,30*0,30*0,90
	
	0,810
	
	

	
	965 08-2923
	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2
	m3
	1,275
	1370
	1746,75

	
	
	Odstranění násypu pod stávajícími chodníky
	
	1,275
	
	

	
	
	96 celkem
	
	
	
	25146,45

	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Presun hmot
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	998223011R00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace
	t
	28,254
	287
	8108,9

	
	
	99 celkem
	
	
	
	8108,9

	
	
	
	
	
	
	

	
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	

	
	 VN - 01
	Vybudování zařízení staveniště 
	soubor
	1,00
	2600
	2600

	
	
	*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště
	
	

	
	
	*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií
	
	

	
	
	*Vytýčení obvodu staveniště
	
	

	
	
	*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu
	
	

	
	 VN - 02
	Provoz zařízení staveniště 
	soubor
	1,00
	1100
	1100

	
	
	*Náklady na vybavení zařízení staveniště
	
	

	
	
	*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště
	
	

	
	
	*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi
	
	

	
	
	*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
	
	

	
	 VN - 03
	Odstranění zařízení staveniště 
	soubor
	1,00
	1300
	1300

	
	
	*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště
	
	

	
	
	*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
	
	

	
	
	VN celkem
	
	
	
	5000


�Běžící lhůta pro vydání pravomocného stavebního povolení neomezuje objednatele k vypsání výzvy na zhotovitele dle předložené PD pro provádění stavby 





5
SoD na stavbu „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Śliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“                  


