		
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy zhotovitele:    S-27/2017
č. smlouvy objednatele: 1150/2017


Název díla: 

Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici v České Kamenici u sportovní haly v ř.km 22,890-23,278

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:  	Brandýská 9, 250 900 Jirny 
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
                                                                 Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
                                                                 Radovan Klíma, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	
                                                                 
                                                                
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 4.: 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		5 135 000,00 Kč
z toho: 
oprava: SO 01 + VON 1			    				2 066 997,13 Kč
rekonstrukce: SO 02 + SO 03 + VON 2 	    				3 068 002,87 Kč
	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH  	   557.827,60 Kč

    Nová celková smluvní cena bez DPH					5 692 827,60 Kč
z toho: 
oprava: SO 01 + VON 1			    				2 409 458,63 Kč
rekonstrukce: SO 02 + SO 03 + VON 2 	    				3 283 368,97Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 04.05.2018			V Jirnech dne 30.04.2018 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Daniel Grosman
investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik                                      NOWASTAV akciová společnost
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