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[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
Evidenční číslo: SOD2017/014
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
[bookmark: bookmark1]DOMOV PRO SENIORY HÁJE
K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 Sídlo:

Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
na straně jedné jako „Objednatel'
YLK spol. s r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:


708 75 111 
není plátcem DPH 
číslo účtu:	
a
Ke sv. Izidoru 406/10, Chodov, 149 00 Praha 4

261 45 634
CZ261 45 63434
číslo účtu: 27-4685000297/0100
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74260 na straně druhé jako „Zhotovitel''
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 27.11.2017, evidenční číslo zhotovitele 1/314/2017 a evidenční číslo objednatele SOD /2017/014 (dále jen „Smlouva”) dodatek
tohoto znění:
[bookmark: bookmark2]Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu", se vyskytly dodatečné práce, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o:
· Dodatečné bourací práce při odstranění skleníku a proveden nových konstrukcí skleníku
· Provedení nového propojení přívodu vody (studená a TUV)
· Úprava na jižní fasádě objektu
Nutnost provedeni těchto prací je zdůvodněna a popsána ve vyjádření, ze dne 27.3.2018, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 2. tohoto dodatku. Požadavky na provedení dodatečných stavebních prací jsou popsány ve stavebním deníku a změnových listech ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL 3 a jsou dále zdokumentovány na podrobné fotodokumentaci.
Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen TDS, projektantem a objednatelem. Provedení dodatečných stavebních prací je spojeno s vynuceným přerušením prací pro navazující činností stavebních prací do doby, dokud nebudou předcházející nepředvídané práce dokončeny z důvodu skryté překážky, kterou nepředvídané práce představují.
1) Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

[bookmark: bookmark3]Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících (z pohledu Zákona nepodstatných) změnách smlouvy:
1.1. [bookmark: bookmark4]Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s:
· Dodatečné bourací práce při odstranění skleníku a provedení nových konstrukcí skleníku
· Provedení nového propojení přívodu vody (studená a TUV)
· Úprava na jižní fasádě objektu
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnových listech ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 a podrobně popsán v soupisech stavebních prací s výkazem výměr které jsou součástí každého změnového listu. Změnové listy ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 se soupisy stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr, jsou nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1
1.2. Odstavec 2.1.2 Článku II. Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:
[bookmark: bookmark5]„2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací)
- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:
nejpozději do 125 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací (původní termín do 120 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací prodloužen o 5 kalendářních dnů)
tj. nejpozději do dne 4.4.2018 včetně
[bookmark: bookmark6]2.1.2a. dokončení konstrukce skleníku
nejpozději do dne 19.4.2018
[bookmark: bookmark7]1.3. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
[bookmark: bookmark8]Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH") - cena méněprací + cena dodatečných prací
[bookmark: bookmark9]5 543 970,70 Kč bez DPH
(4 895 826,- Kč cena díla dle SoD
+ 784 584,60 Kč cena dodatečných prací dle změnových listů ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 -136 439,90 Kč cena méněprací dle změnových listů ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
O,- Kč
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
[bookmark: bookmark10]1 164 233, 85- Kč
[bookmark: bookmark11]Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 
6 708 204,55- Kč
(slovy: šestmilionůsedmsetosmtisícdvěstěčtyři korun českých)
[bookmark: bookmark12]Článek II. Závěrečná ustanovení
II. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

· Příloha číslo I - Změnové listy ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 s příslušnými soupisy stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr;
· Příloha číslo II - vyjádření VAGO s.r.o., technického dozoru stavby, ze dne 27.3.2018
II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následujeV Praze dne 19. 4. 2018

                                                          Zhotoviteleza Objednatele


V Praze dne 27.3.2018


Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu Nástavba objektu AI

Stavba:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Domov pro seniory Háje, i< Milíčovu 734/1,149 00 Praha4-Háje 
YLK prol s r.o., Ke sv.lzidoru 406,149 00 Praha 4-Chodov 
Studio A.D.I.Machač, prosluněná 561/13,150 00 Praha 5



Změna:

Nová skladba pochozích vrstev a izolací na objektu AI
Změnu vyvolal: skutečný stav provedení oplechování a zakončení oplechování v izolaci
soudržnost bouraných krycích vrstev s izolací proti voděPOPIS
ZMĚNY

Popis změny:           doplnění nové izolace střechy proti vodě a pochozí vrstvy
Způsob proj.zpr.:      zápis do SD a doplnění PD vč.skladby
Vliv změny na náklady stavby:

ocenění změny předložil:	zhotovitelProjekční náklady
Úprava smluvní ceny:
Dosud platrná cena dle SoD vč.dodatku č. zvýšení:	ZL1
snížení:	ZL1
nová cena:
CENA
ve formě:	rozpočtu
náklady na změnu
stavební náklady
víceprace
méněpráce
329 454,00 Kč
34.179,00Kč

Podpis
Datum
odsouhlas, nákl. na změnu
5 216 322,00 Kč
-34 179,00 Kč
354 675,00 Kč
4 895 826,00 Kč




zhotovitel:30.1.2018
17.1.2018

objednatel TDS:
GP:


Termín předání PD změny                                                                                                 17. 1.20130.1.-20.3.2018
TERMINY
Termín realizace změny

Protokol o změně díla	změnový list č.l

Protokol o změně díla	změnový list č.l

Vliv změny na sml.termín dokončení stavbybeze změny




projekční práce
stavební práce
SoD
Změna je smluvně zakotvena v: SoD:
změnový list číslo:
PŘÍLOHY
Přílohy protokolu:
rozp.víceprací 1A, 1B
Datum
6.2.2018
za objednatele:
za zhotovitele:

č.1












stavba : Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu	Rozpočet
investor: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace K Milíčovu 734/1	Stavební vícepráce č.1A
	pol.č.
	kod
	
	popis
	m.j.
	počet
	jed.cena
	Celkem




Vícepráce celkem	354 675
006: Úpravy povrchu	37 453
	1
	SP
	631311115/00
	Mazanina tl.do 80mm z betonu prostého c20/25
	m3
	7,37
	3 470,00
	25 575

	2
	SP
	631319011/00
	Příplatek k mazaninám tl.do 80mm za přehlazení povrchu
	m3
	7,37
	765,00
	5 638

	3
	SP
	631319171/00
	Příplatek k mazaninám tl.do 80mm za ztržní povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	7,37
	232,00
	1 710

	4
	SP
	631319181/00
	Příplatek k mazaninám tl.do 80mm za sklon do 35°
	m3
	7,37
	95,80
	706

	5
	SP
	631362021/00
	Výztuž mazaninsvažovanými sítěmi kari
	t
	0,037
	29 600,00
	1 091

	6
	SP
	632481212/00
	Separační vrstva z asfaltového pásu
	m2
	87,300
	31,30
	2 732

	
	
	
	0096: Bourací práce
	
	
	
	25 221

	7.
	SP
	965042141/00
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl.do 100mm, ploch přes 4m2
	m3
	7,86
	3 210,00
	25 221




099: Přesun hmot HSV	57 828
	8.
	SP
	997013154/00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace
	t
	19,07
	1 650,00
	31 459

	9.
	SP
	997013501/00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	19,07
	268,00
	5 110

	10.
	SP
	997013509/00
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14x
	t
	266,93
	15,00
	4 004

	11.
	SP
	997013803/00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)
	t
	18,86
	460,00
	8 674

	12.
	SP
	997013831/00
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,21
	1 360,00
	285

	13.
	SP
	998011002/00
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	17,73
	468,0
	8 296




711: Izolace proti vodě	147 042
	14.
	SP
	711493111/00
	Izolace proti povrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší TERIZOL
	m2
	87,3
	810,00
	70 713

	15.
	SP
	712811101/00
	Provedení povlakové krytiny na konstrukce za studená nátěrem penetračním (30%)
	m2
	33,6
	10,60
	356

	16.
	H
	581241810/00
	Penetrace Penetral
	kg
	6,72
	170,40
	1 145

	17.
	SP
	712341559/00
	Provedení povlakové krytiny střech do 10% pásy naip přitavením v plné ploše
	m2
	174,6
	105,00
	18 333

	18.
	SP
	712841559/00
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy naip přitavením v plné ploše
	m2
	55,62
	128,00
	7 119




	19.
	H
	628321320/00
	Pás těžký asfaltový Dekbit V60 S35
	m2
	132,38
	132,00
	17 474

	20.
	H
	628311550/00
	Elastek 40 special Mineral
	m2
	132,38
	186,00
	24 622

	21.
	SP
	712400832/00
	Odstranění dvouvrstvé lepenky do plochy 30%
	m2
	87,3
	32,00
	2 794

	22.
	SP
	998711202
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
	%
	3,21
	139 762,20
	4 486




771: Podlahy z dlaždic	87 131
	23.
	SP
	771574116/00
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
	m2
	87,3
	480,00
	41 904

	24.
	SP
	771574926/00
	klik/klak vyrovnávací klíny a spony
	m2
	87,3
	90,00
	7 857

	25.
	M
	Pořizovací cena
	Dodávka dlažby protiskluzové R10 TAURUS 735076
	m2
	91,67
	349,00
	31 991

	26.
	SP
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	%
	6,58
	81 752
	5 379




V Praze dne 28.1.2018



	
	stavba : Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu investor: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace K Milíčovu 734/1
	Rozpočet
Stavební méněpráce č.1B
	

	pol.č.
	kod
	
	popis
	m.j.
	počet
	jed.cena
	Celkem

	
	
	
	Méněpráce celkem
	
	
	
	34 179

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	34 179

	23.
	SP
	596841220/00
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2
	m2
	48,0
	352,00
	16 898

	24.
	M
	pořizovací cena
	Dodávka betonové dlažby 500/500/50 mm
	m2
	48,0
	360,00
	17 282




V Praze dne 28.1.2018

Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu Nástavba objektu AIStavba:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Domov pro seniory Háje, l< Milíčovu 734/1,149 00 Praha4-Háje 
YLK prol s r.o., Ke sv.lzidoru 406, 149 00 Praha 4-Chodov Studio A.D.I.Machač, prosluněná 561/13,150 00 Praha 5
	
	Změnu vyvolal:	Nedostatečný průtok TUV z důvodu zarostlého potrubí

	POPIS
ZMĚNY
	Popis změny:	demontáž stávajícího potrubí a výměna za nové
Způsob proj.zpr.: zápis do SD a rozhodnutí z KD

	
	Vliv změny na náklady stavby:

	
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel
	
	ve formě:	rozpočtu

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	37 508,00 Kč
	

	
	projekční náklady
	0
	0

	
	Úprava smluvní ceny:
	
	
	

	CENA
	Dosud platrná cena dle SoD vč.dodatku č.:
	
	4 895 826,00 Kč

	
	zvýšení:	ZL1+
	ZL2
	
	392 183,00 Kč

	
	snížení:	ZL1+
	
	
	-34 179,00 Kč

	
	nová cena:
	
	
	5 253 830,00 Kč

	
	odsouhlas, náki. na změnu
	Datum
	Podpis

	
	zhotovitel:
	8.2.2018
	

	
	objednatel (investor):
	
	

	
	TDS:
	
	

	
	GP:
	
	

	
	Termín předání PD změny
	
	
	6.2.2018

	TERMÍNY
	Termín realizace změny
	
	
	do 28.2.2018

	
	Vliv změny na sml.termín dokončení stavby
	beze změny

	SoD
	Změna je smluvně zakotvena v:
SoD:
změnový list	č.2
	stavební práce
	projekční práce

	PŘÍLOHY
	Přílohy protokolu:
	
	
	rozp. víceprací 2A

	Datum
	8.2.2018


Změna:
Rekonstrukce přípojky vody do objektu A3

Protokol o změně díla	změnový list č.l











za zhotovitele:



Stavba: Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu - rekonstrukce přípojky vody do obj.A3	Rozpočet
investor: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace K Milíčovu 734/1	Zařízení zdravotně technických instalací

Přípojka studení a teplé vody vč. cirkulace
m.j.
počet m.j.
cena/m.j.
cena celkem
01 Vodovod - rozvody D+M



26 316,00
Potrubí z polypropylenu PPr PN16, vč. závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro uložení potrubí




průměr 25x3,5
bm
18
304,00
5 472,00
průměr 32x4,4
bm
36
412,00
14 832,00





Tepelná izolace potrubí - včetně izolace kolen, odboček, armatur




izolace pro potrubí o průměru 25x3,5 pro SV - tl.9mm
bm
18
49,00
882,00
izolace pro potrubí o průměru 25x3,5 pro CV - tl.20mm
bm
18
133,00
2 394,00
izolace pro potrubí o průměru 32x4,4 pro TUV, tl.20mm
bm
18
152,00
2 736,00





/




02 Vodoměry, armatury D+M



2 062,00
kulový kohout 3/4"
ks
1
416,00
416,00
kulový kohout s vypouštěním 1"
ks
2
823,00
1 646,00





03 Ostatní



9 130,00
Demontáž stávajícího potrubí
bm
54
58,00
3 132,00
Napojení potrubí na stávající rozvod
kpl
3
918,00
2 754,00
Kotevní materiál
kpl
1
1124,00
1124,00
Zednické přípomoce
hod
4
280,00
1 120,00
zkoušky
1 000,00
celková cena (bez DPH)
37 508,00





















DPH (21%)	7876,68
Celková cena vč.DPH	| Kč |	         45 384,68




V Praze dne 5.2.2018


	Změna:
	Změna odkanalizování vody ze skleníku a úprava fasády a stav.otvorů

	
	Změnu vyvolal: změna odkanalizovaní skleníku, úpravy otvorů

	POPIS
ZMĚNY
	Popis změny:	změna odkanal.stolů ve ski., upřesnění výplní stav.otvorů, úprava fasády
Způsob proj.zpr.: zápis do SD a rozhodnutí z KD

	
	Vliv změny na náklady stavby:

	
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel
	
	ve formě: rozpočtu

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	392 401,60 Kč
	102 260,90 Kč

	
	projekční náklady
	0
	0

	
	Úprava smluvní ceny:
	
	
	

	CENA
	Dosud platrná cena dle SoD vč.dodatku č.:
	4 895 826,00 Kč

	
	zvýšení:	ZL1+
	ZL2+
	ZL3
	784 584,60 Kč

	
	snížení:	ZL1+
	ZL2+
	ZL3
	-136 439,90 Kč

	
	nová cena:
	
	
	5 543 970,70 Kč

	
	odsouhlas, nákl. na změnu
	Datum
	Podpis

	
	zhotovitel:
	21.3.2018
	

	
	objednatel (investor):
	
	

	
	TDS:
	
	

	
	GP:
	
	

	
	Termín předání PD změny
	
	
	13.3.2018

	TERMÍNY
	Termín realizace změny

	
	Vliv změny na sml.termín dokončení stavby
	změna termínu dokončení

	SoD
	Změna je smluvně zakotvena v:
SoD:
změnový list číslo:
	stavební práce
č.3
	projekční práce

	PŘÍLOHY
	Přílohy protokolu:
	
	
	rozp. víceprací 3A,3B

	Datum
	21.3.2018

	


Stavba:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu 
Nástavba objektu AI a úprava objektu č.A3 
Domov pro seniory Háje, l< Milíčovu 734/1, 149 00 Praha4-Háje 
YLK prol s r.o., Ke sv.lzidoru 406,149 00 Praha 4-Chodov 
Studio A.D.I.Machač, prosluněná 561/13,150 00 Praha 5
za objednatele:
za zhotovitele:


392401,64
188312,04

stavba : Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu - vícepráce 3A
Rozpočet


investor: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace K Milíčovu 734/1
Stavební práce
pol.č.
kod
popis
m.j.	počet jed.cena

Celkem



Vícepráce 3A celkem






006: Úpravy povrchu



1
783
C-783801503-0
Omytí omítek tlakovou vodou
m2
139,6
55,90

783
C-783823155-0
Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek
m2
202,7
43,50
3
6
C-622521012-0
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm
m2
139,6
376,00
2
783
C-783823163-0
Penetrační silikátový nátěr omítek
m2
202,7
39,50
4
762
C-762842122-0
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z desek OSB
m
19,4
465,00
5
6
C-621211001-0
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm
m2
15,5
580,00
6

H-283759300-1
Deska fasádní polystyrénová eps 70 f 1000 x 500 x 20 mm (lambda=0,039 [w / m k])
m2
17,0
54,00
7
6
C-621142011-0
Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2
15,5
215,00

6
C-622211001-0
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm
m2
47,6
533,00
6

H-283759300-1
Deska fasádní polystyrénová eps 70 f 1000 x 500 x 20 mm (lambda=0,039 [w / m k])
m2
53,3
54,00

6
C-622258001-0
Příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek disperzním lepidlem
m2
47,6
146,00

6
C-622142001-0
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2
47,6
187,00

6
C-620605552-0
Zatepl fasad omit dekor marmolit hrub
m2
47,6
941,8



64: Výplně otvorů



8
SP
642946111/00
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky
ks
1,0
930,0
9
M
pořizovací cena
Dodávka stavební pouzdro JAP 705 - NORMA STANDARD
ks
1,0
5120,0
10
SP
642944121/100
Osazování ocel.zárubní dodatečné do zděné příčky do 2,5m2
ks
7,0
494,0
11
H
553314000
Zárubeň ocelová s drážkou do zdivá tl.100 700/1970
ks
1,0
2800,0
12
H
553314020
Zárubeň ocelová s drážkou do zdivá tl.100 800/1970
ks
2,0
2840,0
13
H
553314040
Zárubeň ocelová s drážkou do zdivá tl.100 900/1970
ks
2,0
2900,0
14
H
553314130
Zárubeň ocelová s drážkou do zdivá tl. 150 700/1970
ks
1,0
3420,0
15
H
553314150
Zárubeň ocelová s drážkou do zdivá tl.150 900/1970
ks
1,0
3520,0
16
SP
783256841
Nátěr ocelových zárubní - růžová
ks
7,0
439,0
17

atyp
Obložení zakončení stavebních pouzder
ks
3,0
2788,0
18

atyp
dodávka a montáž obložky rámu posuvných dveří
ks
3,0
2680,0



099: Přesun hmot HSV



19.
SP
998011002/00
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
t
4,9
468,0



009: Ostatní konstrukce a práce



20.
SP
941111111/00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2
106,0
102,0
21.
SP
941111211/00
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 30x
m2
9540,0
2,0


7803.64  8817,45
52489,60
8006.65
9025.65  8990,00
918,00
3332,50
25370,80
2878.20  6949,60
8901.20  44828,75
50205,00
930,00
5120,00
3458,00
2800,00
5680,00
5800,00
3420,00
3520,00
3073,00
8364,00
8040,00
2293.20
2293,20
43144,00
10812,000
19080,000

stavba : Stavební úpravy objektu údržby pro dětskou skupinu - vícepráce 3B	Rozpočet
investor: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace K Milíčovu 734/1	Stavební práce
	pol.č.
	kod
	
	popis
	m.j.
	počet
	jed.cena
	Celkem

	
	
	
	Vícepráce č.3B celkem
	
	
	
	-102260,9

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-5469,0

	1.
	SP
	941111111/00
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	-26,8
	102,0
	-2734,5

	2.
	SP
	941111211/00
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 30x
	m2
	-804,3
	2,0
	-1608,5

	3.
	SP
	941111811/00
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	-26,8
	42,0
	-1126,0

	
	
	
	783: Nátěry
	
	
	
	-73643,0

	4.
	SP
	783823133/00
	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	-137,58
	37,0
	-5090,5

	5.
	SP
	783827423/00
	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	-137,58
	273,0
	-37559,8

	6.
	SP
	783827123/00
	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	-213,74
	145,0
	-30992,7

	
	
	
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	
	-23148,9

	1.
	SP
	764311649/00
	Oplechování vnější podezdívky skleníku rš 870 mm pol.01.05
	m
	-26,7
	867,0
	-23148,9




V Praze dne 21.3.2018



DS Háje
V Praze dne 27.03.2018


2

1



K Milíčovu 734, Praha 4
Dobrý den paní ředitelko.
Předkládám Vám moje vyjádření k prodlení stavebních prací na základě objektivních skutečností na stavbě „Dětská skupina DS Háje" a na základě požadavku zhotovitele YLK s.r.o.na termínový posun termínu pro dokončení stavby uvedený v návrhu zhotovitele ve změnovém listu ZL 03. předaném objednateli dne 27.03.2018 zhotovitelem stavby při konaném kontrolním dni stavby.
· návaznosti na předaný návrh Vám uvádím:
· průběhu realizaci stavby se vyskytly při plnění zhotovitele v době od 26.1. do 7. 2. 2018 ( stavební deník) činnosti s povahou nepředvídané práce, které způsobily prodlení v plnění dalších stavebních prací. / Zákon 89/2012 Sb. §2627 odst.(1):. Jednalo se vlastně o vynucené přerušení prací pro navazující činností st.prací do doby, dokud nebudou předcházející nepředvídané práce dokončeny
z důvodu skryté překážky, kterou představují nepředvídané práce. Jedná se zde o:
a) V prostoru staveniště v prostoru pro nový skleník bylo nutné vybourat i betonové mazaniny v protispádech pod a nad původními zdegradovanými živičnými hydroizolacemi, vybourané kce nově nahradit a provést jako plnohodnotný podklad s novými hydroizolacemi pro položení dlažby uvažované v projektu. Tyto nepředvídané práce projekt neobsahoval.
Na základě i této skutečnosti dochází v postupu prací uved.v a) k posunu dílčího termínu v prostoru skleníku o 10 dnů. ZL č.01.
b) Z důvodu nízkého tlaku vody v potrubí bylo nově provedeno propojení přívodu vody /studená, teplá, cirkulace/z pavilonu AI do A3. Tyto nepředvídané práce projekt neobsahoval.
Na základě i této skutečnosti nedochází v postupu prací uved.v b ) k posunu dílčího termínu. ZLč.02.
c) Na jižní fasádě objektu byla vybourána původní okna a osazena nová okna jiných rozměrů než byla původní okna na úrovni 2.NP objektu A3, na úrovni l.NP téže fasády byi proveden nově dveřní otvor. V souvislosti s těmito pracemi byly nově provedeny ostění špalet fasády.
Z důvodu možného provedení celistvé plochy fasády bylo nutné provést nově strukturu fasády l,5mm v celé ploše jižní fasády. Tato činnost připadá na dobu po osazení okeních výplní v době, kdy se teploty v exteriéru v době od 21. 2. do 9. 3. 2018 a od 15. 3. do 26. 3. 2018 pohybují v teplotách pod 0,00 C-, takže tuto fasádu nelze z technologického důvodu pro provedení prozatím dokončit až do doby, kdy budou venkovní teploty nad 5C-. Zhotovitel předpokládá možnost provedení této práce v týdnu od 3.4.2018, doba pro provedení fasády a demontáž lešení 3dny. Projekt provedení struktury fasády neuvažoval, uvažoval krycí silikátový nátěr.

Na základě uvedeného v c) dochází k posunu dílčího termínu ukončení min.o 5 dnů i v souvislosti s navazujícími pracemi u vstupu.
d) Zhotovitel nezajistil na požadovaný termín montáž skleníku. Objednatel od počátku uvažoval o tom, že nově budovaný skleník budesloužit k terapeutickým účelům a že jeho zasklení bude provedeno trvale průhledným materiálem, nepodléhajícím degradaci z UV záření, tj. sklem.
· DSP je ve static, výpočtu stavebně kční. části uvažováno pro výpočet zatížení sklo.
· položkovém rozpočtu je pod poi.č.118 uvedeno: dodávka a montáž skleníku; ve výkr.č.D.1.1. staveb.část je u zastřešení uvedeno Polykarbonát tl.lOmm.
Na základě posledně uvedeného údaje zhotovitel uvažoval tak, že bude skleník zasklen komůrkovým makrolonem 10/2mm, který je ovšem pouze transparentní, nikoli průhledný a materiál v čase degraduje- neudrží barevnou stálost. Z tohoto důvodu objednatel trvá na zasklení sklem.
Na základě uvedeného v d) zhotovitel uvádí termín pro dokončení skleníku 30.4.2018.
e) S ohledem na výše uvedené doporučuji návrh zhotovitele na posun termínu ze dne 27.03.2018 akceptovat s časovým posunem pro dokončení o 15 dní.
f) K vícepracím, méněpracím vydal zhotovitel k 27.03.2018 Změnové listy s označením ZL01- ZL03.
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