
Dodatek Č. l

ke Smlouvě o dílo č. S-9345/DOP/2016
na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:

,,III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4"

Smluvní strany

l. Objednatel Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská ll, 150 21 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast

investic a veřejných zakázek
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:

70891095
CZ70891095
PPF banka, a.s., Praha 6

zastoupený ve věcech technických:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen ,,objednatel" na straně jedné)

a

2. Zhotovitel
se sídlem:
zastoupený:

Zápis v OR:
IČ,
DIČ,

AF-CITYPLAN S.R.O.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Ing. Petr Košan, jednatel

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005
47307218
CZ47307218 (plátce DPH)

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Košan
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. László Szikora

(dále jen ,,zhotovitel" na straně druhé),
anebo společně též jako ,,smluvní strany"

I.
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Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9345/DOP/2016 ze dne 20. 05. 2016 na akci ,,III/33310 SVÉMYSLICE,
MOST EV.Č. 33310-4" (dále jen ,,Smlouva o dílo"), kterým se mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:
- přiložená příloha

II.
Doba zhotovení díla

Původní text ČI. 3. Doba a místo plnění bodu 3.1.3, Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. l se upravuje
takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech :

- zpracování projektové dokumentace v úrovni PDPS - do 28.2.2018

III.
Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1
zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. l je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo č. S-9345/DOP/2016 schválen byl Radou kraje Usnesením
č. 027-05/2018/RK dne 12.2.2018.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne' 2 O -02- 2018
Za zhotovitele

Ing. Petr Košan
jednatel AF-CITYPLAN s.r.o.
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