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Odbor investic MMP
2018/002533

Smlouva o dilo
uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zédkona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (déle jen
,Obcansky zakonik®)

pro realizaci stavby
,»Greenways - sportovné rekreacni trasy v udoli fek, Plzen Uhlava, usek Hradisté — Radobyc¢ice*
16TUOIN21

l.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  XXXX
Cislo uctu: XXXX
(dale samostatné také jako ,objednatel)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
Jaroslav Polak
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

EUROVIA CS,a.s.

se sidlem: Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

zastoupena:  Ing. Jan Muzika, feditel zavodu Plzen, na zakladé piné moci
ICO: 45274924

DIC: CZ45274924

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 1561

bankovni spojeni: XXXX

Cislo uctu: XXXX

(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
Ing. Jaroslav Loucim
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(spole¢né také jako ,smluvni strany“ a samostatné také jako ,smluvni strana®)
tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).
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Il.
Predmét smlouvy

2.1.Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
predani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.Objednatel se zavazuje fadné& zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

Il
Predmét dila
3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace vefejné zakazky, zadané v otevieném fFizeni dle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, v rozsahu,
kvalité, Ihatach a za dohodnutou cenu ve vysSi dle nabidky zhotovitele a dle vymezeni a za
splnéni vSech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této vefejné zakazky oznacené:

,Greenways - sportovné rekreacni trasy V'lfldoll' rek“ — ¢ast 2: Greenways - sportovné
rekreacni trasy v udoli fek, Plzei Uhlava, Usek Hradisté — Radobycice
(dale jen ,vefejna zakazka®).

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace vesSkerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
nezbytnych k realizaci cyklostezky o celkové délce 0,754 km a Sifce 3,5 m, nachazejici se v k. U
Radobygice, ktera bude navazovat na stavajici premosténi feky Uhlavy, tj. Lemovu lavku a bude
ukoncéena (napojena) na jiz zbudovanou cyklostezku. Povrch cyklostezky je navrzen z hutnénych
asfaltovych vrstev.

3.2. Dilo bude realizovano:

a) dle provadéci projektové dokumentace, zpracovanou spol. DIPONT s.r.o., ICO: 286
93 094, se sidlem Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem;

b) vsouladu s podminkami stavebniho povoleni, vydaného Ufadem méstského obvodu
Plzern 3, odboru stavebné spravniho a investic, sp. zn.: SZ UMO3/30171/10
VYST/01610/10/Tf ze dne 19.08.2010, které nabylo pravni moci 18.09.2010, a jehoz
platnost byla opétovné prodlouZzena rozhodnutim vySe uvedeného spravniho uUfadu sp.
zn.: SZ UMO3/36607/16/Tf;

c) vsouladu s technickymi podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu k zajisténi
poZadovanych zkouSek pfi vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na uzemi mésta
Plzné - Plzefisky standard komunikaci a Plzefiském standardu vodovod — kanalizace,
které jsou dostupné na adrese XXXX;

d) vsouladu s veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky,
obsazenymi v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

e) nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim Fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz
soucasti je i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér (dale
jen ,soupis®);

f) vsouladu s pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni
§ 2592 obCanského zakoniku, budou — li udéleny;

g) v souladu s podminkami a poZadavky poskytovatele dotace;

h) v souladu s Easovym harmonogramem.

3.3. Soucasti dila je dale:

- vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby (Sest (6) vyhotoveni) v listinné
i digitalni podobé, ktera bude pfedana zadavateli jako objednateli stavby pfed zavérecnou
kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.;

- geodetické zaméfeni skute¢ného stavu po ukonleni pro zaneseni do technické mapy
statutéarniho mésta Plzné&, provedené v soufadném systému S-JTSK, vySkovém systému Bpv.
3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym zeméméfi¢skym inZzenyrem. Kresba (tzn. vykres)
bude vyhotovena v digitalni formé& a se seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru pfedana na

CD nosici a spravci technické mapy viz.: XXXX
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- zpracovani geometrického planu po dokonceni stavby v ¢lenéni dle jednotlivych spravcu,
potvrzeného Katastralnim ufadem, v poctu 6 vyhotoveni pro kazdého spravce;

3.4. Soucasti dila je rovnéz zafizeni zélezitosti, kterou je obstarani kolauda¢niho souhlasu s uzivanim
stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy (dale jen kolaudaéni souhlas), pfi¢emz obstarani
zalezitosti spociva v zastupovani objednatele pfi podani zadosti o vydani kolaudagniho souhlasu
a jednani o této zadosti, tj. pfedevsim:

a) priprava a zpracovani veskerych podkladd potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy
a vydani kolaudaéniho souhlasu;

b) vyzadani a pfevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekt;

C) zpracovani a podani vécné a mistné prisluSnému stavebnimu ufadu zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;

d) jednani s vécné a mistné pfislusnym stavebnim ufadem;

e) pfipadné doplnéni podkladl k vydani kolaudaéniho souhlasu dle potfeby &i pokynu
a vyzev pfislusného stavebniho Ufadu;

f)  prebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci projednani zadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako soucast dila dle této
smiouvy;

g) oznamovani vécné a mistné pfisluSnému stavebnimu Ufadu dalSich skute€nosti
podstatné k projednani Zadosti o vydani kolaudaniho souhlasu s uzivanim stavby
zhotovované jako soucast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

h) uplathovani fadnych a mimofadnych opravnych prostfedk.

V.
Misto a doba plnéni

4.1. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel bude akci financovat z dotace poskytnuté Integrovanym
regionalnim operacnim programem (IROP), reg. &. programu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006094
(dale jen ,Dotace®). V souvislosti s tim bere zhotovitel na védomi, Ze terminy realizace dila dle této
smlouvy jsou terminy kone&nymi. Zhotovitel je povinen provadét videchny prace dle této smlouvy
tak, aby neohrozil terminy dokonceni stanovené objednatelem. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze
cena za dilo je stanovena a aktualizovana ke konci Ihdty pro podani nabidek ve vefejné zakazce
predchazejici uzavieni této smlouvy tak, Ze zohledriuje terminy realizace dle této smlouvy.

4.2. Terminy realizace jsou stanoveny takto:

= pFedani a pfevzeti stavenisté: na vyzvu objednatele
= zahgjeni stavebnich praci: dnem piredani stavenisté
= dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 75 dni ode dne predani a
prevzeti stavenisté
= predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 84 dni ode dne predani a
prevzeti stavenisté
= podani zadosti o kolaudaéni souhlas: nejpozdéji do 84 dni ode dne predani a

prevzeti stavenisté

4.3.Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné zavazky ze smlouvy, které nejsou zménami podstatnymi
ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ, a jejichz hodnota nenavysi sjednanou cenu dila o vice nez
30%, nebudou mit vliv na termin ukonceni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych
terminech dle smlouvy, pokud se smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke
smlouvé, nedohodnou jinak.

4.4.Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendafnich dnG od dne pfedani stavenisté
Casovy harmonogram provadéni praci v ¢lenéni min. po objektech (dale jako ,Easovy
harmonogram® nebo ,harmonogram®). Soucasti €¢asového harmonogramu bude i financni
harmonogram, oznaCovany také jako ,platebni kalendai“. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je
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zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

4.5.Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, ze za zahajeni se stanovuje
datum pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonceni
stavebnich praci, termin pfedani a pfevzeti dila (tj. termin, ke kterému bude stavba pfipravena
k pfedani a uchaze¢ bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani objednatelem pozadované),
termin zavéreCné kontrolni prohlidky stavby a termin vyklizeni stavenisté. Harmonogram bude
obsahovat |haty realizace potfebné pro Fadné zhotoveni kazdého objektu Stavby.
V harmonogramu budou uvedeny terminy provedeni pfepojovani siti v ramci prekladek siti.
V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické pfestavky.

4.6.V8echny zhotovitelem stanovené terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve
vazbé na technologické a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci
a potfebnou technologii stavby.

4.7. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.
Zhotovitel zpracuje a predlozi financni harmonogram. Finanéni harmonogram bude zpracovan
v navaznosti na C€asovy harmonogram — clenéni po <&astech. Budou vyCisleny mésicni
predpoklady finanéniho objemu provedenych praci s tim, Zze bude provedena sumarizace po
kalendarnich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.

4.8. Mistem plnéni dle této smlouvy je Plzer.

V.
Cena dila

5.1. Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v rdmci tohoto vybérového fizeni ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: 5792 076,69 KE.
K cené dle &l. 5.1 bude u&tovana DPH v zakonné vysi ke dni uskute&néni zdanitelného pinéni.

5.2.Celkova cena dila je sjednana jako nejvySe pfipustna, v€etné vSech poplatk( a veSkerych dalSich
nakladd spojenych se zhotovenim a pfedanim dila dle této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze
v cené dila jsou zahrnuty veskeré jeho naklady, které pfi plnéni svych zavazkl dle této smlouvy
nebo v souvislosti s tim vynalozi, v€. nakladi vyslovné neuvedenych, jejichz vynaloZeni musi
zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s realizaci obdobnych
dél. V dohodnuté cené jsou zahrnuty i rezijni naklady, doprava, cestovné, ubytovani, licence
a dalSi naklady, které patfi k uplnému a bezvadnému provedeni dila dle této smlouvy. Celkova
cena zohledriuje i pozadavky objednatele na termin dokonceni dila stanoveny objednatelem v této
smlouve.

5.3.Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

zafizeni stavenisté a jeho provoz;

na vytyceni siti;

na zhotoveni stavenistnich pfipojek;

na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby;

na odvoz a likvidaci odpadu;

na poplatky za skladky;

na stfeZeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeci Skody na

zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vydani pravomocného kolaudacniho

souhlasu a vyklizeni stavenistg;

e na uklid stavenisté a jeho nejbliz§iho okoli a jeho uvedeni do plvodniho stavu pro pfipad

jeho znecidténi nebo zniceni realizaci dila;

informovanim vlastnik{ a uzivatelt sousednich nemovitosti a provozoven;
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a dalSi naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle ¢&l. 1ll. této smlouvy a jejich
pfiloh.

Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soulasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. XlI. této smlouvy, zisk
zhotovitele a sou€asné, Ze cena v plné mife zohlediuje ocekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

5.4. Zhotovitel nema narok na Uhradu jakychkoliv dal$ich nakladu.

5.5.V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Zze cena zahrnuje veSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou Casti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou Casti projektové dokumentace je pfi vykladu této
smlouvy nadfazeny ostatnim pfiloham.

5.6.Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢&i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpodtu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé& ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné dolozenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skute¢nosti.

5.7.Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila umérné
snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Zména rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

6.1.V prubéhu realizace dila bude zhotoviteli hrazena cena skutec¢né provedenych praci, dodavek
a sluzeb, az do vySe 90% ceny dila. Cena dila bude hrazena na zakladé faktur vystavovanych
zhotovitelem v mésicnich intervalech k vyuétovani ceny skuteéné provedené €asti dila. Zhotovitel
1x mési¢né vyhotovi a objednateli pfedloZi k odsouhlaseni soupis skute€né provedenych praci,
dodavek a sluzeb.

6.2. Soupis skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na soupis praci, uvedeny v nabidce a je povinen pouzivat stejného
oznacCeni polozek. Pro ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.3.Cena dila bude sou€asné objednatelem zhotoviteli hrazena dle finanéniho harmonogramu, ktery
zhotovitel pfedlozil v nabidce. Proto zméni-li se v prdbéhu realizace dila jakkoliv pribéh stavby
s dopadem do finan&niho harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli pfedlozi neprodlené
nové harmonogramy (€asovy i finan&ni k odsouhlaseni stim, Ze po odsouhlaseni obéma
smluvnimi stranami nabude platnosti a stane se sou&asti smlouvy o dilo).

6.4.Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane
do prodleni oproti plnéni predpokladanému €asovym harmonogramem, ma objednatel pravo,
pokud zhotovitel toto prodleni nevyrovna, nebo do dalSiho sjednaného dil€iho pInéni, pozastavit
veskeré platby, nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smiouvy.

6.5. Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 10. kalendarni den mésice, ve kterém je faktura
vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 30 pracovnich dnl ode dne prokazatelného doruceni
faktury objednateli.

6.6. Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen pfedloZit objednateli
k Uhradé do 7 dnu ode dne vydani kolauda¢niho souhlasu v terminu dle této smlouvy.
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6.7. Faktury musi mit tyto nalezitosti:

e vystavena na statutarni mésto Plzen, nam. Republiky 1/1, 301 00 Plzen, a zaslana
na doruovaci adresu kone&ného pfijemce: Odbor investic MMP, Skroupova 5, 306 32
Plzen;

e oznaCeni a Cislo akce V& Cisla projektu (identifikaéni Cislo  projektu
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006094);

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e dlvod fakturace, popis prace, pfresné oznaceni dila, danovy udaj, ¢. zakazky objednatele
16TUOIN21;

¢ oznaCeni bankovniho Ustavu a Cislo u¢tu, na ktery ma byt placeno;

e den odeslani faktury a lhata splatnosti 21 pracovnich dnl, pfiCemz stejnou splatnost
je zhotovitel povinen pouzit i na vztahy se svymi poddodavateli;

e datum uskute¢néného zdaniteIného pInéni, za které je stanoven vzdy 10. den kalendainiho
mésice;

e (Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

e pfilohy - odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci, nebo protokolarni zapis
0 predani a prevzeti dila.

6.8. Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich Gctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pFistup
(§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dafového dokladu.

6.9. V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umoziujicim
dalkovy pfistup skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona €. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskutecfiované na zakladé této smlouvy o pfislusnou &astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb.

6.10. Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit
bez proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet |hGta splatnosti. Opravena nebo prepracovana
nebo nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.11. Zhotoviteli nebude poskytnuta zadna zaloha.

6.12. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplathovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni a Pokynem D 300
Ministerstva financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze &. 1 citovaného zakona.

6.13. Faktura se pro u€ely smlouvy povaZuje za uhrazenou okamZzZikem odepsani fakturované
gastky z G¢tu objednatele. Uhrada bude provadéna pievodem na udet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2
zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, tj. poskytnout
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych
vydajl nebo z vefejné financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisluSné operace.
TutéZ povinnost je zhotovitel povinen pozadovat po svych poddodavatelich.

6.14. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona ¢. 320/2001 Sb.,

o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady
o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné

Stranka 6 z 18



statutarni mésto Plzen EUROQOVIA CS, a.s.
Odbor investic MMP
2018/002533

finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisluSné operace. Tutéz povinnost je
zhotovitel povinen pozadovat po svych poddodavatelich.

6.15. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v&etné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028, pokud neni v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena IhGta delsi.

6.16. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncum povéfenych
organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského UG&etniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organl statni
spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

VIL.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve
Ihatach dle ¢asového harmonogramu na své nebezpecdi a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma stavebniho povoleni
a dokumentace pro provedeni stavby, které preda zhotoviteli objednatel. Objednatel pfeda
zhotoviteli plnou moc pro zajisténi vydani pravomocného kolauda¢niho souhlasu s uzivanim dila.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpeli Skody na stavbach, na kterych dilo provadi
a na stavbach, jejichz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpeci
Skody, se stanovuje od pfedani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona
€. 89/2012 Sb., Ob&ansky z&konik, tj. do doby dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli v€etné
zajisténi vydani pravomocného kolaudaéniho souhlasu s uZivanim dila, odstranéni vSech vad
a nedodélk(l a véetné vyklizeni stavenisté.

7.4.Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky dotéenych organli a spravct vydané k této akci
vCetné podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni.

7.5.R&dné dokon&ené dilo mize byt zhotovitelem objednateli pfedano i pfed terminem dokon&eni
sjednanym smlouvou.

7.6.Dilo musi byt provedeno dle podminek zadavaci dokumentace a shora citovaného stavebniho
povoleni a na néj navazujicich rozhodnuti, v€etné Dotace. VeSkeré podminky pro provedeni
stavby uvedené ve stavebnim povoleni budou zhotovitelem pfi realizaci v pIné mife respektovany.

7.7.Pozadovana kvalita a zpUsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splhovat
podminky dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakon(i, ve znéni pozdéjSich predpisu. V prabéhu plnéni zavazku je
zhotovitel kdykoliv povinen na poZadani objednatele prokazat a doloZit, Ze plni stanovené
kvalitativni podminky.

7.8.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobku
a obchodni nazvy materidld popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pinéni s tim, ze
objednatel pfipousti i jin kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, Ze nesmi dojit ke
zhorSeni parametrd danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobkl nebo materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozeno, ze
jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé, prohlaseni
o vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

7.9.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
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kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru stavebnika
(objednatele), stavebniho Gfadu.

7.10. Zhotovitel odpovida vuci objednateli za dodrzovani zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

7.11. Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci nepfekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12. Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimalné jednou (1x) mésic¢né kontrolovat soulad mezi
skute€nym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
UsekU, je zhotovitel povinen ve |haté sedmi (7) dnu aktualizovat harmonogram tak, aby pro
v8echny planované ¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute¢nosti. Lhata pro
aktualizaci Harmonogramu bézi ode dne zjisténi nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni
dila a Harmonogramem, nebo ode dne dorudeni pisemné vyzvy zastupce objednatele
k aktualizaci Harmonogramu podle toho, ktera =z udalosti nastane dfive. Aktualizace
Harmonogramu se stane zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

7.13. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv
dotéena odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace
Harmonogramu, a které zhotovitel zplsobil nesplnénim svych povinnosti dle plvodniho
Harmonogramu.

7.14. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisli o bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpisti zak. €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.15. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.16. Zhotovitel je povinen v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy v zastoupeni objednatele
zajistit splnéni veSkerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organd, zejména
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, ¢aste¢nych €i Uplnych uzavirek apod., jsou—li tfeba
k fadnému provadéni dila, v€etné obstarani téchto dokumentd. K tomu bude zhotoviteli vystavena
objednatelem samostatna plnd moc. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplini, je
odpovédny vici objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sam v{c&i spravnim organim
popf. jinym osobam. Tato zodpovédnost se vztahuje i na pfipadné uloZeni sankci vici objednateli,
kdy zhotovitel je povinen uhradit zpusobenou Skodu, ktera se rovna uloZzenym sankcim vugi
objednateli.

7.17. Zhotovitel je povinen provadét veSkerd méfeni, revize a odzkouSeni zafizeni, jak bylo
navrzeno projektem nebo jinym zavaznym pfedpisem s dosaZzenim hodnot danych projektem, &i
zavaznym predpisem.

7.18. U 1/3 kontrolnich zkous$ek si objednatel vyhrazuje pravo ur€it laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakond, dle znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni viady €. 163/2002 Sbh.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, pfeda zhotovitel investorovi kopii prohlaseni
0 shodé, stavebné& technické osvé&dCeni a prohldSeni o vilastnostech u pouzitych stanovenych
vyrobki, a to pfed jejich zabudovanim.

7.19. P¥i rozdilnosti nazor(l o vlastnostech materialll a stavebnich dilci a zku$ebnich postupd,

pouzitych pFi zkouskach, muze si kazdy ucastnik smlouvy nechat po pfedbézném upozornéni
druhého provést zkousSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednana
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objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopraviiuje
zhotovitele k zastaveni praci.

7.20. Objednatel ma pravo vyzadovat kdykoliv v prabéhu plnéni vefejné zakazky doklady (véetné
vaznich listkl z kazdé jednotlivé skladky) k dolozeni narokované uhrady naklad(i za skladkovani.

7.21. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na stavenisti samostatnou kancelar
s vybavenim - pracovni stll, uzamykatelna skfin, socialni zafizeni a telefon

7.22. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici €innost v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb.

7.23. V pfipadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zu¢astnénymi subjekty schizku. Doklad
o doruéeni oznameni o schiizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.24. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

VIII.
Stavenisté

8.1.Véci, které jsou potifebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:

- Objednatel preda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré projektové
dokumentace pro provedeni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci dokumentace této verejné
zakazky;

- Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté vzory zménovych list(,
jejichZz prostfednictvim budou dokladovany pfipadné zmény stavby. Jako souéast
zménovych listd je v pfipadé navrhu na zménu povinen zhotovitel predlozit i dalSi
doklady dokladajici opravnénost zmény stavby;

- Objednatel prfeda zhotoviteli kopii pravomocného stavebniho povoleni, pokud neni
soucasti zadavaci dokumentace na zadani vefejné zakazky.

8.2. 0 pfedéni a pfevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

8.3. Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenité. Potfebné pevné vyskové a smérové body pfi
predani stavenidté pfeda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Presto zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skute€nost objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyCeni zajiStuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit
jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto pozadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

8.4.Na stavbé bude veden fadné stavebni denik a bude k dispozici vdem, ktefi maji opravnéni do néj
nahlizet a zapisovat.

8.5.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
7adné Skody na sousednich objektech a pozemcich. Po ukon&eni realizace dila je zhotovitel
povinen uvést stavenisté do plvodniho stavu. Po dobu provadéni dila odpovida zhotovitel za své
véci ulozené na stavenisti.

8.6.V pfipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim dila jdou poplatky za dalSi uzivani nebo nevyklizeni
stavenisté k tiZi zhotovitele.

8.7.Zhotovitel zajisti na vlastni naklady uklid stavenisté, odvoz prebyte€ného materidlu atd. pred
predanim dila.
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8.8.Je-li stavenisté pristupné z vefejné komunikace dle vyznaceni na situaci ZOV, zhotovitel je
povinen vyuzit vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfredpisy. Pokud vzniknou jejim
uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

8.9. Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu.

8.10. Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonceni stavby
uvést stavenisté do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku popf.
jinym spravcem nebo objednatelem.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy ¢&i provadéni dila nebo jeho ¢asti prerusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli
pokyn, aby zhotovitel vynechal nékteré prace, preruSil na dobu stanovenou objednatelem
provadéni dila nebo jeho &asti, €i provadéni dila ukoncil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.

9.2.V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuSeni provadéni dila ¢i ukon&eni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim Fizeni
podané &asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, ktera je soucCasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila &i s prerusenim provadéni dila i jeho &asti na nahradu 3$kody,
Ci jakékoliv jiné pInéni nebo platbu.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcu, ktefi jsou
opravneéni jej pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skuteéné provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce dolozi
autoriza¢ni osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrG a technikl
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist, ktera bude pfitomna trvale na stavbé a svoji
pritomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni
organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zastupce této osoby, opravnéna jej
zastupovat.

10.3. Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu preruSeni praci v pfipadé
porusSeni zavaznych bezpec€nostnich nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li
nebezpedi vzniku $kod. V takovém pfipadé nema zhotovitel narok na prodlouzeni termin( dle él.
IV. této smlouvy.

XI.
Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi predani staveni$té je zhotovitel povinen pfedat objednateli seznam
poddodavatelt podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni Casti dila, ktera bude
poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zpusobily k vykonu &innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavatelll podilejicich se na
pinéni oproti osobam dle ¢&l. 11.1. této smlouvy stim, Ze zhotovitel je povinen pisemné
objednatele pozadat a zduvodnit potfebu zmény, eventudlné rozSifeni okruhu téchto osob.
Objednatel neni povinen navrh zhotovitele odsouhlasit, neshleda-li, Ze tento postup je pro négj
vyhodny.
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XIl.
Odpovédnost za Skody, pojisténi stavby

12.1. Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni
stavby tfetim, na stavbé nezlGCastnénym osobam. To se tykd i Skod vzniklych z ddvodu
nedostateéného obnoveni puvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hraniénich znacek,
drenazi véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢&asteCnou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo Skod vzniklych v dusledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

12.2. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné Skod zplsobenych jeho pracovniky, to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vysi pojistného pInéni nejméné ve vysi
nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyzadovany na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit usvych pfipadnych
poddodavatelu.

12.3. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v8ak vylu¢né Skody na vécech (vzniklé
poskozenim, zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
a) zpusobené provozni ¢innosti;
b) zplsobené vadnym vyrobkem;
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;
d) vzniklé na vécech zaméstnanc.

12.4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam vzniklym na dile a
stavenisti, tj. stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho
dokon&enim, montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich
strojich a na zafizenich stavenisté s vinkulaci ve prospéch objednatele s vySi pojistného plnéni
nejméné ve vySi nabidkové ceny bez DPH (dale jen pojisténi majetku). Stejné podminky pro
pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto smlouvou vyZadovany na zhotoviteli, je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatelU.

12.5. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vylu¢né Skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, ndrazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim puady, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tthou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojiSténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poSkozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

12.6. Pred podpisem smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli originaly dokladd o pojisténi proti
Skodam zpusobenym ¢&innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat
dobé realizace dila v&etné doby, po kterou zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném
dile.

XIII.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych pfedpisi pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto
pfistup na vS8echna pracovis§té zhotovitele, do dilen a skladu, kde jsou zpracovany nebo
uskladnény dodavky pro stavbu.

13.2. Objednatel muze pozadat zhotovitele o doloZzeni zpusobu provadéni praci a jednotlivych
staveb a technologickych postupu.
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13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt
Z nafizeni objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované |h(té, nestane-li se tak, muze jejich
odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Prace, které vykazuji jiz v prdbéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda, zavazuje se
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné vysi.

13.5. Za ucelem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na
které je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, nedohodnou —
li se smluvni strany pfi pfedani stavenisté zapisem do protokolu o pfedani stavenisté jinak.

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
vCetné dolozZeni kvalifikace. V pfipadé, ze zhotovitel porusi tuto povinnost, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.

13.7. Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v€as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné
vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. uloZeni potrubi, zakladova spara,
zemni plan komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod. (bude vymezovano
predem zapisem ve staveb. deniku).

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dn(
pfedem k ucasti na provadéni predepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
Uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 7 dnu od predani stavenisté.

XIV.
Zajisténi plnéni

14.1. Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy o dilo
objednateli original bankovni zaruky za provedeni dila ve vySi 5% celkové nabidkové ceny dila
bez DPH s platnosti min. do stanoveného terminu dokonéeni dila.

14.2. Bankovni zaruka bude poskytnuta jako bezpodmine€na a neodvolatelna zaruka za fadné,
uplné a v€asné provedeni dila a spIinéni vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o
dilo. Cela Castka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu
objednatele, aniz by banka byla opravnéna uplatiiovat namitky.

14.3. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Zze zhotovitel neplini
pfedmeét dila v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, neplni terminy provadéni dila
podle harmonogramu, nepfedlozZi fadné a v€as objednateli bankovni zaruku za kvalitu pfedmétu
plnéni vefejné zakazky nebo neuhradi objednateli nebo treti strané zplsobenou Skodu &i smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude dle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svuj narok ¢&i jeho ¢ast, je-li to mozné,
zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z
bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni poZadovaného od banky.
Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi
zarucni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do péti kalendarnich dnd od
jejiho Uplného vycerpani.

14.4. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po pfedloZeni bankovni zaruky za zaruCni
dobu v souladu se smlouvou.

14.5. V pfipadé prodleni s predlozenim bankovni zaruky zpusobem vySe uvedenym vznika
objednateli narok na odstoupeni od smlouvy.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

XV.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné 15 dnd pfedem termin ukonéeni praci
a predani dila.

Pfed pfedanim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za u&asti obou smluvnich stran.

Za provedeni dila bude povazovano dokon&eni dila v&etné vydani pravomocného
kolauda¢niho souhlasu a pfedani dila objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude
dokumentovano pfejimacim protokolem.

Nedokoncené dilo nebo jeho €ast neni objednatel povinen pfevzit.

Za nedokoné&ené dilo je povazovano dilo, které ma vady a nedodélky, nebo pro které nejsou
dolozeny doklady dle &l. 15.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zdvaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichz ma byt dilo provedeno.

O prevzeti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni
praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf. dohodnutou
slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu
opravnéné.

Doklady které je zhotovitel povinen pfedloZit pfi pfejimacim fizeni:

a) projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (v 6
vyhotovenich v€etné elektronické podoby na CD ve formatu *.dwg a *.pdf )

b) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze
(ve Ctyfech vyhotovenich)

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a zafizeni (ve Ctyfech
vyhotovenich)

d) zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve ¢&tyfech
vyhotovenich)

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve ¢tyfech vyhotovenich)

f)  zapis o pfedbéZném provéfeni dokonéenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby
(ve Etyfech vyhotovenich)

g) stavebni deniky — originaly

h) o pfedani a pfevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepiSi zastupci
obou stran

i) doklad — bankovni zaruku ve vySi 3% ze smluvni ceny dila bez DPH po celou dobu
smlouvou sjednané zaru¢ni doby

j) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobku, atesty apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady
€. 305/2011 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

k) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

I)  souhrnna zavéreéna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni)

m) zavazna stanoviska dotcenych organt nutnych k uzivani staveb

n) doklady vyzadované stavebnim ufadem a dotéenymi organy v¢. doklad(i uvedenych ve
Stavebnim povoleni nutnych k fadné kolaudaci dila

Doklady c), d), e), j), a k) budou pfedlozeny objednateli nejpozdéji 15 dnli pred terminem
prejimaciho fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni prejimce. Nepfedani jakéhokoliv
z uvedenych dokladli ve sjednaném Case bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze
dilo objednatelem pfevzit.

V pfipadé pfed€asného uZivani bude uzaviena samostatnd dohoda o podminkach
pfed€asného uzivani mezi zhotovitelem a objednatelem, ktera upravi vzajemna prava a
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

povinnosti pfi pfed€asném uZzivani pfi zachovani prav a povinnosti zhotovitele a objednatele
dle této smiouvy.

XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za to, Ze objednatel bude moci uzivat dilo bez vad po dobu trvani zaruky
za jakost dila.

Zhotovitel pfebira vuéi objednateli zaruku za jakost dila, Zze jim provedené dilo bude mit
vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti bézné predpokladané a odpovidajici platnym,
uznavanym, obvykle pouzivanym standardim ¢&i stanovené technickymi predpisy, a to po
zarucni dobu. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany ucel, nebyl-
li iCel sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani 60 mésicu.

Zaruka za jakost poc¢ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila,
ne vSak dfive nez dnem pravni moci kolauda¢niho souhlasu.

Pfi zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplatfiovat tato
prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;

c) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smiouvy.

Zavady zjisténé pfi pfedani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé
predani dila a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, bez ohledu na to,
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla & mohla byt objednatelem zjist€na pfi
vynalozeni odborné péce. V pfipadé, Zze objednatel oznamil zhotoviteli vadu v pribéhu zaruéni
doby, je tato vada oznamena vcas, pfiéemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych
pravnimi pfedpisy, které se odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylu€uje.

Objednatel je opravnén zvolit zpusob FfeSeni odstranéni vad dila libovolné dle vlastniho
uvazeni. Objednatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné ménit az do doby
zahajeni praci zhotovitele na jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani uplatnénych vad vzdy, tedy i v pfipadé, ze je
sporné, zda zhotovitel za vady odpovida. Otazka pfipadnych narok( zhotovitele z odstranéni
vad bude feSena aZ po Uplném odstranéni uplatnénych vad.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli
predat a sepsat o tom pfedavaci protokol.

Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, zZe v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin
od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a soucasné
provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila
objednatelem; v pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnt
od oznameni vady s tim, Ze vadu do péti (5) pracovnich dnu od jejiho oznameni odstrani nebo
poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a sou¢asné provede opatifeni sméfujici k zamezeni
vzniku dalSich 8kod a umoZznéni uzivani dila objednatelem.

Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zpusobem znemoznuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povaZuje téZ havarie vyvolana vadou dila, ktera omezuje objednatele
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16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

zavaznym zpusobem v uzivani dila a/nebo vjeho Cinnosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s konec¢nou platnosti objednatel.

Doba od oznameni vady do jejiho odstranéni se do trvani zaru€ni doby nezapocitava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez Ujmy ostatnich prav objednatele ze zaruky,
nechat je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli skute€né naklady vynaloZzené na odstranéni vad a sou€asné plati, ze
takovy postup objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, Ze
veskeré jeho plnéni dodané podle této smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se
odskodnit v pIné vysi objednatele v pfipadég, Ze tfeti osoba Uuspésné a opravnéné uplatni narok
z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

S ohledem na vyS$e uvedené je objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama
osobé Ci ve spojeni sjinymi brani fadnému a bezpecnému provozu dila, &i timto
bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za u€elem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo
jemu znamého poddodavatele, ktery pro zhotovitele pfislusnou ¢ast dila realizoval
a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat
s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu Kk pfimé ZzZadosti
objednatele vznesené vici poddodavateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi,
spravci - uzivateli objektu z davodu pfevodu zaruky po prejimce dila na tohoto uzivatele -
vlastnika.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za kvalitu pfedmétu pinéni,
a to na €astku rovnajici se 3% smluvni ceny v€etné DPH. Bankovni zaruka musi byt platna
nejméné 6 mésicu po uplynuti béhu zarucnich Ihat (zaruéni Ihity jsou vymezeny Smlouvou).

Bankovni zaruka bude platna ke dni podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila, kdyz
k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit vystavenou bankovni zaruku.
Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s mozZnosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

V souladu s touto zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobé, na kterou bude
zaruka postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadfeni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze
zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zarucni vady
v souladu se Smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané& smluvni pokutu nebo
Skodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami
objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni poZadovaného od banky.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélki zpusobené zhotovitelem
a presahuijici vySi bankovni zaruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozdéji do 30
dnu od jejich uplatnéni.

Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé pfechazi splnénim zavazku na vlastnika, uzivatele nebo
spravce dila.

Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz

i zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou
organizaci uréenou méstem Plzer.

Stranka 15z 18



statutarni mésto Plzen EUROQOVIA CS, a.s.
Odbor investic MMP
2018/002533

XVII,
Sankce

17.1. V pfipadé prodleni zhotovitele oproti jakémukoliv diléimu terminu stanoveném v ¢l. IV odst.
4.2 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,3 %
z celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.2.  V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle &l. 13.4 bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ihuté, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit
nedostatky v provadéni dila v dodateéné stanovené Ih(té. Prodleni zhotovitele zapocne
uplynutim objednatelem stanovené dodatec¢né Ihity.

17.3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila &i jeho nedodélkii ve Ihatach
sjednanych ¢l. 16.6. a ¢l. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni se
spInénim této povinnosti.

17.4.  V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zu&astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této
povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle ¢l.
12.2., €l. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6.  V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce za
provedeni dila dle ¢l. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapocCaty den prodleni se
splnénim této povinnosti.

17.7. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrZzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce za
kvalitu dila dle ¢l. 16.19. a ¢&l. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapo€aty den prodleni se
splnénim této povinnosti.

17.8. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.9. Smluvni strany pro vztah zalozeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou
upravu od ustaveni § 2050 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik tak, ze ujednani
0 smluvni pokuté se nedotyka naroku na nahradu Skody v plné vysi.

17.10. Objednatel ma pravo provést zapocCet smluvni pokuty k dil€i i celkové cené dila z konecné
faktury a diléi nebo kone¢na faktura pak muze byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni
zapodtu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, nejsou-li pInény zhotovitelem fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani
v pfedepsané Ihté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendafnich dnd oproti
Harmonogramu,

c) pokud zhotovitel neplni své povinnosti vyplvajici z této smlouvy,
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

d) nepredlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle ¢l. 12.2. a ¢&l. 12.4. této smlouvy, bankovni
zaruku za pinéni dle ¢l. 14.1. a ¢&l. 14.2. této smlouvy, nebo bankovni zaruku za kvalitu
dila. dle ¢l. 16.19. a €&l. 16.20. této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skuteénosti,
podminky, pro které nelze na objednateli spravedlivé pozadovat dokonéeni realizace verejné
zakazky.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dni od data odstoupeni od smlouvy
provede soupis vSech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej
objednateli, ktery se k nému v pfiméfené Ihaté vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve
objednatele k prevzeti stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnu od obdrZeni vyzvani
zahdjit pfebirani stavby a sepsat zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci
obou stran, po pfedani a prevzeti stavby zhotovitel vyklidi staveni$té nejpozdéji do 15
kalendarnich dnl. Zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, v§ech
dosud vyudtovanych praci, a po odsouhlaseni objednatelem zpracuje konecnou fakturu.
Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve Ihité splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu
anahradu Skody podle obecné pravnich predpis ani pravo na zaruky zhotovitelem
provedenych praci.

XIX.
Zaveérecna ustanoveni

Ugastnici se dohodli ve smyslu § 1, 2 zakona & 89/2012 Sb., Obé&ansky zakonik, Ze
zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit timto zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cenovou nabidku, pFedloZzenou zhotovitelem jako
uCastnikem v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku, zpracoval jako komplexni
a neprekrocCitelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfiujiciho
zcela a bezezbytku ulel zakazky, vymezeny zejména zadavaci dokumentaci na zadani
vefejné zakazky pfedchazejici uzavieni této smlouvy, projektovou dokumentaci zadani stavby
v urovni pro vybér zhotovitele a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

Zhotovitel prohlasuje, ze tato neprekrocitelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky
materialt, technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladl spojenych se
zhotovenim dila k naplnéni jeho G&elu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, Ze naplni jeho u&el a realizuje v3echny
pfedpokladané vykony dle projektové dokumentace. Zhotovitel sou€asné potvrzuje, Ze se
seznamil s projektovou dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute€nym stavem a prohladuje,
Ze je schopen dilo na zakladé této projektové dokumentace provést.

Zhotovitel prohlaSuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu Skody vzniklé mu z duvodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném
autorovi projektové dokumentace.

Zadné ukony ¢&i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pFislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 obéanského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha
strana podpisem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.
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19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé &i takovouto pohledavku dat treti
osobé do zastavy.

Zhotovitel pfebira nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 zakona &. 89/2012
Sb., Ob&ansky zakonik.

V souladu s ust. § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promli&eci
dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce
péti (5) let ode dne, kdy pocala promliceci doba plynout.

Nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):

e zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,,Greenways - sportovné rekreaéni trasy v
udoli fek“, platna pro ¢ast 2 verejné zakazky Greenways - sportovné rekreacni trasy
v udoli fek, Plzen Uhlava, Gsek Hradisté — Radobyc¢ice, véetné priloh;

e kompletni nabidka zhotovitele podana v zadavacim Fizeni na zadani vefejné zakazky vc.
ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢€. vykazu vymér;

e Casovy harmonogram v¢€. jeho pfiloh a soucasti.

Tato smlouva mlze byt ménéna ¢&i doplhovana dohodou stran, a to vyhradné formou
pisemnych dodatk( ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta
prvni ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku
pisemné formy pravniho jednani se vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si
smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhd uvefejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv za8le spravci registru statutarni mésto
Plzen.

Tato smlouva nabyva uGcinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva se vyhotovuje v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

19.15. Smluvni strany prohla$uji, Ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vuli a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné &i natlaku,
povaZzujice ji za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 04.05.2018 V Plzni dne 02.05.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing P avel . G ” sn|k ....................... Ing Ja n M uz|ka ...........................

vedouci Ol MMP feditel zavodu Plzen, na zakladé plné moci
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