DODATEK ¢&.1 - SMLOUVA O DILO &. 01/2018
NA DODAVKU PROJEKTOVYCH PRACI A VYKON SJEDNANYCH GINNOSTI

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

1. SMLUVNi STRANY

Objednatel: : Mésto Valasské Klobouky

Sidlo : Masarykovo namésti 189, 766 01 Valasské Klobouky
Zastoupeny : Mgr. Eliska Olsakova - starostka
Tel.: {d

Email: s

Zhotovitel . Atelier Mur s.r.o.

Sidlo : Komenského 882, 763 21 Slaviéin
IC : 05608074

DIC : CZ05608074

I

R - 0

V zastoupeni : Ing. Roman Belzik - jednatel
N

N

2. PREDMET PLNENi
2.1. Jedna se o prodlouZeni terminu odevzdani projektové dokumentace z divodu
nové vzniklych poZadavki Narodniho pamatkového Ustavu na provedeni
prizkumnych praci, sond a stratigrafického prizkumu. Diky tomuto
pozZadavku doslo ke zdrZeni projekénich praci.

»Rekonstrukce stiechy, fasady a zatepleni podkrovi méstského tGradu
Valasské Klobouky*.



3.1.

3. TERMINY A MiSTO PLNENI
Smiuvni strany se dohodly na predani a pfevzeti dila a ukon&eni vykonu
¢innosti v nasledujicich terminech:

Termin odevzdani 25.7.2018

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4, ZAVERECNA USTANOVENI
Objednavatel podpisem dodatku smilouvy prohlasuje, Zze byl seznamen se
vSemi udaji.
Dodatek smlouvy nabyva ucinnosti uverejnénim v registru smluv. Uverejnéni
zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim dodatku i potfebnych
metadat.
Objednavatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych daju, které jsou uvedeny
v €l. 1 dodatku smlouvy. V pfipadé, Ze dojde v prib&hu smiuvniho vztahu ke
zménam uvedenych udajll, zavazuji se oznamit druhé strané bez zbyte¢ného
odkladu aktualizaci téchto udaji. Zhotovitel informuje, Ze doslo k jeho
pfejmenovani z Belzik projekce s.r.o. na Atelier Mur s.r.o.. K tomu priklada
jako pfilohu vypis z obchodniho rejstfiku.
Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich stejné pravni sily,
z nichz objednavatel obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel obdrzi druhé
vyhotoveni.






