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Smlouva o dílo


Dodatek č. 5
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 02-O-3147-5637/16
č. smlouvy objednatele: 556/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  
  
Dodavatel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:			






(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (uzavřené dne 17. 6. 2016, dodatku č. 1 ze dne 28.12.2016, dodatku č 2 ze dne 22.2.2017, dodatku č. 3 ze dne 21.4.2017 a dodatku č. 4 ze dne 29.6.2017).

Část původního znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	




Část nového znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	







Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						        dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (dnem předání a převzetí DSP – dílčí část původního technického řešení):	
30. 06. 2017

2. postupový termín (dopracování, předání a převzetí DSJ dle nového technického řešení – tj. 2 paré po ZVV):      				        do 5 měsíců od výzvy objednatele
		

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní DSJ, tj. 4 paré po IK): 		30. 04. 2018
  
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						        dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (dnem předání a převzetí DSP – dílčí část původního technického řešení):	
30. 06. 2017

2. postupový termín (dopracování, předání a převzetí DSJ – tj. 2 paré po ZVV):      												30. 11.2018
		

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní DSJ, tj. 4 paré po IK): 		21. 12. 2018
  
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.
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COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 5

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.




1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








…………………………..				………………………………
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář			
investiční ředitel		 			ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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