
DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 5/2017/R
 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. 
Smluvní strany

Objednatel: 	

	Název:                           	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: 	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	6820472/0800
telefon/fax:  	602 833 271 
e-mail:  	mika@vstab.cz  
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
	zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	Michal Sviták
dozor investora a koordinátor BOZP 	VRV a.s.

(dále jen „objednatel“)

	
Zhotovitel:                                     	
        
	Název:	HYDRO & KOV s. r. o.
se sídlem:	Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ:	277 20 161
DIČ:	CZ27720161
jednající:	Petrem Ježkem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 16097 od 26.2.2007
zástupce ve věcech smluvních: 	Petr Ježek
zástupce ve věcech technických:	Miroslav Ježek
	bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. 
	číslo účtu:	576303389/0800
       	tel. 384 722 033	e-mail:  	info@hydrokov.cz
	odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Pavel Kubašta
	    	-  obor autorizace:        	vodohospodářské stavby
           	-  číslo autorizace:        	7833

	(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše   uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI :

IV.
Doba plnění

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se mění odstavec 1. tímto textem:

předání a převzetí staveniště:	předpoklad 1. 9. 2017 
zahájení stavebních prací:		do 2 pracovních dnů ode dne předání staveniště
dokončení stavebních prací:		do 30. 4. 2018 
předání a převzetí díla:	          		do 5ti  dnů ode dne dokončení stavebních prací
termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: 
					do 5ti dnů ode dne předání díla
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: 
					do 1 měsíce od předání díla

Na základě koordinační schůzky z 1.11.2017 mezi objednatelem, zhotovitelem, správci komunikací a 
[bookmark: _GoBack]silničním správním úřadem bylo dohodnuto zrušení rozdělení stavby do jednotlivých etap, s postupem prací v průběhu zimního období dle klimatických podmínek. 
Termín dokončení stavby zůstává nezměněn. 


XI.
Závěrečná ustanovení

V článku XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavec 7. A 8. s tímto textem:

7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8.       Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.


Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn



V  Táboře dne 1.12.2017	V Třeboni  dne 1.12.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:	
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